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Relazione per integrazione incarichi a seguito perizia di variante relativa al Progetto A7 n. 
236/2014 Castello dei Pio Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli 
eventi sismici 20-29 maggio 2012.  

 

Richiamati i seguenti atti: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 05.04.2018 “Approvazione progetto esecutivo A7 n. 
236/14 “Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito 
degli eventi sismici 2012” 1’ e 2’ lotto, a firma per la progettazione architettonica dell’Arch. 
Giovanni Gnoli e Geom. Livio Bartoli, per i lavori strutturali dal Ing. Giorgio Serafini, per le schede 
tecniche di restauro dalla Dott.ssa Anna Medori, per il Coordinamento alla sicurezza dal Geom. 
Ascari Alessandro, e vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Cesare Sereni, presentato 
in Soprintendenza ad Ottobre 2016 e s.m.i. per sviluppati piccoli aspetti dettaglio, finanziato per il 
primo lotto di euro 2.300.000,00 e per il secondo lotto di euro 614.838,69 con fondi regionali 
sisma e fondi assicurativi, per una spesa complessiva di euro 2.914.838,69;  

- la determinazione dirigenziale n. 1003 del 24.12.2020 di approvazione della Perizia di variante e 
suppletiva con concordamento nuovi prezzi n. 1 e proroga dei lavori edili relativi al “Progetto 
esecutivo A7 n. 236/14 “Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento 
locale a seguito degli eventi sismici 2012 – I’ stralcio”; 

Considerato che è necessario integrare gli incarichi come sopra indicato a seguito della Perizia di 
Variante, redatta in seguito a circostanze impreviste e imprevedibili, per servizi di progettazione 
complementari che non possono essere separati sotto il profilo tecnico dal contratto d’incarico 
iniziale e strettamente necessari  al completamento dei lavori relativi al Progetto esecutivo A7 n. 
236/14 “Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli 
eventi sismici 2012 – I’ stralcio”; 

Visto che; 
- per la redazione della perizia di variante con inserimento dell’ambiente al penultimo livello della 

Torre del Passerino come variante all’interno del restauro pittorico e apparati decorativi collegati 
la FABERESTAURO sas di Medori Anna & C.  faceva pervenire un preventivo di spesa di euro 
3.000,00 (+ IVA 22%), agli atti del prot. gen.le n. 44741 del 17.08.2020; 

- per la redazione del computo metrico estimativo di variante, lo studio Techne faceva pervenire un 
preventivo di spesa di euro 3.200,00 (+4% contributo cassa e + IVA 22%), agli atti del Prot. 
Gen.le n. 56647 del 13.10.2020; 

 

Ritenuto il compenso professionale offerto dai due professionisti, per l’espletamento integrativo 
dell’incarico di redazione della Perizia suppletiva e di Variante n.1, congruo ed economico, rispetto 
alla tipologia del lavoro e all’impegno richiesto ed alla durata dei lavori integrativi da seguire e 
contabilizzare; 

Pertanto, si propone di procedere alla ridefinizione degli incarichi come sopra evidenziato.  

Carpi, 24 dicembre 2020 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Cesare Sereni  
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