
SETTORE

S ETTORE RE STAURO, CULTURA, COM MERCIO  E  
PRO MOZIO NE ECO NO MICA E TURI STICA

---

RE STAURO

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  3 3 3  d e l  1 4 / 0 5 / 2 0 2 1

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  1 0 2  d el  1 4/0 5/20 2 1

O g g e t t o: Co n c e s s i o n e  d i  pr or o g a  p e r  l'u l t i m a z i o n e  d e i  
l av ori  d i  c u i  a l  Pr o g .  A7  n .  2 3 7 / 1 4  "Re s t a ur o  e  
ri s a n a m e n t o  c o n s e rv at iv o  c o n  m i g l i or a m e n t o  
s i s m i c o  d e l  Torri o n e  d e g l i  S p a g n o l i  d a n n e g g i a t o  
d a g l i  e v e n t i  s i s m i c i  d e l  m a g g i o  2 0 1 2"  (I°  
s tr a l c i o )   - o p e r e  d a  r e s t a ur a t or e



Concessione di  proroga per l’ultimazione dei  lavori  di  cui  al  Prog.  A7  n.  237/14 
“Restauro  e  risanamento  conservativo  con  miglioramento  sismico  del  Torrione 
degli  Spagnoli  danneggiato dagli  eventi  sismici  del  maggio 2012” (I°  stralcio)   - 
opere da restauratore

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
Dott. Giovanni Lenzerini

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 27.06.2017 con la quale veniva 

approvato  il  progetto  esecutivo  A7  n.  237/2014  “Restauro  e  risanamento 
conservativo con miglioramento sismico del  Torrione degli  Spagnoli  danneggiato 
dagli eventi sismici del maggio 2012 – I° Stralcio”;

- la determinazione dirigenziale n. 552 del 25.07.2018 con cui sono state affidate le 
opere  da  restauratore  in  oggetto  dell’operatore  economico  COOPERATIVA 
ARCHEOLOGIA soc. coop., con sede in Firenze, via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p.iva 
03185890484, per un importo di euro 479.585,79 + IVA10%, di cui euro 474.609,37 
per lavori ed euro 4.976,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  09.03.2021  e  determinazione 

dirigenziale  n.  177  del  19.03.2021  con  la  quale  si  approvava  la  perizia  di 
variante  non  sostanziale  in  corso  d’opera  n.  1  del  progetto  A7  n.  237/14 
“Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione 
degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 – I° Stralcio”;

Considerato:
- che con contratto presente agli atti del Comune di Carpi con prot. serie 1T n. 3723  

del 11.05.2019, l’operatore economico Cooperativa Archeologia, con sede a Firenze 
in via Luigi La Vista n. 5, c.f. e p.iva 03185890484,, ha assunto l’appalto delle opere 
da restauratore in oggetto;

- che  i  lavori  sono  stati  iniziati  il  giorno  10.12.2018  come  risulta  dal  verbale  di 
consegna con prot. n. 72518/2018 del 13.12.2018;

- che  con  determinazione  n.  698  del  25.09.2018  si  rettificava  la  determinazione 
dirigenziale  n.  552  del  25.07.2018  in  relazione  all’affidamento  delle  opere  da 
restauratore per la riformulazione finanziaria ; 

- che i lavori dovevano essere ultimati entro 230 giorni naturali e consecutivi dal loro 
inizio;

- che si sono avute le seguenti sospensioni contrattuali, con verbali in pari data:

- sospensione in data 07/06/2019 prot. gen. 34945/2019 del 13/06/2019 e ripresa 
in data 04/11/2019 prot. gen.le 61998/2019 del 07/11/2019;

- sospensione  in  data  10/03/2020  prot.  gen.le  14726/2020  del  12/03/2020  e 
ripresa in data 12/05/2020 prot. gen.le 26284/2020 del 14/05/2020;

- sospensione parziale in data 08/06/2020 prot. gen. 31893/2020 del 15/06/2020 
e ripresa in data 26/04/2021 prot. gen. 27185/2021 del 30/04/2021;

Visti i seguenti documenti allegati al presente atto:

- la  richiesta  di  proroga di  120 giorni  dal  termine contrattuale  dei  lavori  da parte 
dell’operatore economico Cooperativa Archeologia, acquisita agli atti  con prot. n. 
64249 del 18.11.2019;
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- la  dichiarazione favorevole alla richiesta di  proroga, sottoscritta dal  Direttore dei 
lavori Arch. Giulia Ghini, acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 64975 del 21.11.2019;

- la  proposta  di  concessione  di  proroga,  sottoscritta  dal  Responsabile  del 
procedimento Arch. Cesare Sereni, nella quale viene identificato il nuovo termine di  
ultimazione dei lavori nella data del 24.04.2021;

- l’ulteriore richiesta di  proroga di 120 giorni  dal termine contrattuale dei lavori  da 
parte dell’operatore economico Cooperativa Archeologia, acquisita agli atti con prot. 
n. 27188 del 30.04.2021;

- la  dichiarazione  favorevole  alla  richiesta  di  proroga  per  soli  ulteriori  100 giorni,  
sottoscritta dal  Direttore dei  lavori  Arch.  Giulia Ghini,  acquisita agli  atti  del  Prot. 
Gen.le n. 27924 del 04.05.2021;

- la  proposta  di  concessione  di  proroga,  sottoscritta  dal  Responsabile  del 
procedimento Arch. Cesare Sereni, nella quale viene identificato il nuovo termine di  
ultimazione dei lavori nella data del 15.08.2021;

RichiamatI:

- l’art. 107 “Sospensione”, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

- l’art.8  comma  4  lett.  c)  del  D.L.  76  del  16.7.2020  (Decreto  "Semplificazioni") 
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di concedere  , per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 107 comma 
5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, 
la  Cooperativa  Archeologia  con  sede  in  via  Luigi  La  Vista  n.  5,  c.f.  e  p.iva 
03185890484, una  proroga  di  120  giorni  e  di  un’ulteriore  proroga  di  100  giorni 
naturali  e  consecutivi  per  l’ultimazione  dei  lavori,  di  cui  al  Prog.  A7  n.  237/14 
“Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli 
Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012” (I° stralcio);

2. Di dare atto:  

- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 15/08/2021;

- che  le  proroghe vengono concesse  a  condizione  che  l’operatore  economico 
Cooperativa Archeologia. non possa accampare, in base alla medesima, diritti o 
maggiori pretese rispetto  a quanto già contrattualmente definito.
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Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  1 5/05/20 2 1  al  gio r no  
3 0/0 5/202 1.


