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Provincia di Modena – Comune di Carpi  

Stazione appaltante Comune di Carpi  

Lavori di: “Riqualificazione del piano terra della Biblioteca Loria e Castello dei 

Ragazzi”.  

CUP N.C99D18000000004 - CIG N.76893479DF 

Impresa: COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL con sede in Carpi (MO) C.so M. Fanti, 69. 

Contratto in data 11/11/2020 Prot. Gen.le n. 63491/2020 del 11/11/2020 

Importo contrattuale: euro 80.184,98 

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 

PREMESSO: 

- che con delibera di Giunta Comunale n.176 del 04/09/2018 veniva approvato il progetto 

esecutivo A7 n. 306/18 “Riqualificazione del piano terra della Biblioteca Loria e Castello dei 

Ragazzi”, redatto dai tecnici Ing. Gherardo Trombetti e Geom. Maurizio Benetti, del settore A7 

del Comune di Carpi, per la parte edile e dall’Ing. Corrado Faglioni, dello studio Enerplan, per la 

parte impiantistica, firmato dal Responsabile del procedimento Arch. Diego Tartari, con il 

seguente QE: 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI 

TOTALI 

A) LAVORI     

1) Opere edili ed affini (di cui €. 2.000,00 per oneri della 

sicurezza)  €             78.500,41    

2) Opere impiantistiche e speciali (di cui €. 1.000,00 per 

oneri della sicurezza)  €             38.259,81    

      

IMPORTO LAVORI    €           116.760,22  

  

(di cui €. 3.000,00 

per oneri della 

sicurezza)   

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

IVA su lavori  €             11.676,02    

Acquisto strumentazioni audio - video (IVA comp.)  €              6.640,00    

Acquisto forniture ISNG (IVA comp.)  €             17.900,00    

Spese tecniche esterne (impianti) (IVA + contr. Compresi)  €             10.404,16    

Spese tecniche interne  €              1.465,00    

Imprevisti (IVA comp.)  €             35.154,60    

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE    €             83.239,78  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA    €           200.000,00  

- che con determinazione dirigenziale n. 731 del 23.10.2020 veniva disposto l’aggiudicazione dei 

lavori in favore dell’operatore economico COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL con sede in Carpi 

(MO) C.so M. Fanti, 69 P.IVA 03075720361 per un importo di euro 80.184,98 + 10% IVA 

comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad euro 3.000,00, al netto del ribasso offerto 

del -26,15%, rideterminando il quadro economico nel modo seguente:  
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

IMPORTI 

PARZIALI 

IMPORTI 

TOTALI 

A) LAVORI     

1) Opere edili ed affini (di cui €. 2.000,00 per oneri della 

sicurezza) 
€             80.184,98 

  

  

2) Opere impiantistiche e speciali (di cui €. 1.000,00 per 

oneri della sicurezza) 

      

IMPORTO LAVORI   €           80.184,98 

  

(di cui €. 3.000,00 

per oneri della 

sicurezza)   

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

IVA su lavori  €               8.018,50    

Acquisto strumentazioni audio - video (IVA comp.)  €               6.640,00   

Acquisto forniture ISNG (IVA comp.)  €             17.900,00   

Spese tecniche esterne (impianti) (IVA + contr. Compresi)  €             10.404,16   

Spese tecniche interne  €               1.465,00   

Imprevisti (IVA comp.)  €             35.154,60   

Somme già liquidate alla ditta FRIMAS RESTAURI E 

RISTRUTTURAZIONI (iva compresa)  €               6.618,69  

Ribassi  €             33.614,07  

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE    €        119.815,02 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA    €        200.000,00 

 

- che in data 11/11/2020 Prot. Gen.le n. 63491/2020 del 11/11/2020 veniva stipulato il contratto 

relativo alle opere in oggetto.  

- che in data 03/12/2020 con Prot. Gen.le n. 70566/2020 del 15/12/2020 veniva sottoscritto il 

verbale di consegna lavori.  

- che in data 22/03/2021 venivano sospesi i lavori come da Verbale di Sospensione lavori in pari 

data, Prot. Gen.le n. 18896/2021 del 25/03/2021. 

 

I lavori come sopra affidati, prevedono la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche per la 

riqualificazione del piano terra della biblioteca A. Loria. 

 

Per fatti verificatisi in corso d’opera, in base a quanto previsto all’art. 106 co. 2 del d.lgs. 50/16, il 

Responsabile del procedimento ha concordato con il Direttore Lavori di avviare la procedura per 

la redazione di una perizia di variante, che riguarderà complessivamente tutta l’opera, e quindi 

ridefinirà il quadro economico complessivo.  

 

Con la presente relazione si intendono illustrare le motivazioni che hanno portato alla redazione 

della presente perizia. 
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MOTIVAZIONI E INTERVENTI 

(ammesse ai sensi dall’art. 106 co. 2 del D. lgs 50/2016 nel limite del 15% in più dell’importo del 

contratto) 

 

Durante l’esecuzione delle lavorazioni sono venute alla luce alcune problematiche non prevedibili 

durante la redazione del progetto.  

 

Sinteticamente, le lavorazioni e gli interventi eseguiti in più rispetto al progetto originale, si 

possono così sinteticamente elencare: 

− Aumento del peso complessivo dei profilati in acciaio per la formazione del portale dovuto 

alla riprogettazione dello stesso in quanto il materiale presente in progetto non è più di facile 

reperimento sul mercato; 

− Maggiore quantità di pavimento in battuto tipo “pastellone” da manutenere in quanto si è 

deciso di estendere la lavorazione anche a locali che non erano stati presi in considerazione nel 

progetto; 

− Ripristino di tracce nel pavimento in “pastellone”, per il passaggio di impianti, con la 

lavorazione del tutto simile a quella prevista per la formazione della soglia del nuovo portale; 

− Maggiore quantità di tinteggiatura; 

− Maggiori opere impiantistiche, di adeguamento alla nuova sistemazione, dovute alla 

complessità dell’impianto esistente, rivelatasi solamente durante le lavorazioni. 
 

Il direttore dei lavori, ha provveduto quindi a segnalare la necessità di intervenire sugli aspetti 

legati a tali lavori ed è stata predisposta una perizia di variante in corso d’opera costituita dai 

seguenti elaborati: 

Allegati: 

1) Relazione di perizia 

2) Computo metrico estimativo di perizia 

3) Quadro economico comparativo di confronto 

4) Atto di sottomissione  

 

Per l’esecuzione degli interventi sopra sinteticamente descritti, che vanno a modificare il quadro 

iniziale dei lavori, è stato elaborato un computo metrico estimativo, dal quale risulta un importo 

totale aggiuntivo, a copertura degli interventi, pari a euro 11.807,30 al netto del ribasso 

contrattuale del 26,15 %, come specificatamente dettagliato nella documentazione progettuale, 

con un aumento percentuale del 14,72 % circa del contratto originario. 

 

Il nuovo quadro economico comprensivo di perizie di variante dovrà essere rideterminato nel 

modo seguente: 
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

PROGETTO         

a 

Q.E. aggiornato 

con  assegnazioni  

b 

PERIZIA DI 

VARIANTE 

c 

DIFFERENZA 

 

(c – b) 

A) LAVORI      

1) Opere edili ed affini (di cui €. 2.000,00 per oneri della 

sicurezza) 78.500,41 
80.184,98 91.992,28 11.807,30 

2) Opere impiantistiche e speciali (di cui €. 1.000,00 per oneri 

della sicurezza) 38.259,81 

IMPORTO LAVORI (di cui €. 3.000,00 per oneri della 

sicurezza) 116.760,22 80.184,98 91.992,28 11.807,30 

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

IVA su lavori   11.676,02 8.018,50 9.199,23 1.180,73 

Acquisto strumentazioni audio - video (IVA comp.) 6.640,00            8.948.71 8.948,71  

Acquisto forniture ISNG – Promal - AGC (IVA comp.) 17.900,00          21.257,28 21.257,28  

Conexia  372,10 372,10  

Galson  3.050,00 3.050,00  

Seri Cart 2  2.013,00 2.013,00  

Spese tecniche esterne (impianti) (IVA + contr. Compresi) 10.404,16         10.404,16 10.404,16  

Spese tecniche interne      1.465,00       1.465,00 1.465,00  

Imprevisti (IVA comp.)      35.154,60  36.045,54 44.097,61 20.626,04 

somme già liquidate alla ditta FRIMAS RESTAURI E 

RISTRUTTURAZIONI (iva compresa)   6.618,69 6.618,69  

Ribassi   33.614,07  -33.614,07 

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE  83.239,78  119.815,02 108.007,72 -11.807,30 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0 
 

L’Appaltatore nell’ambito del contratto in essere sottoscrivendo l’Atto di sottomissione si è reso 

disponibile ad eseguire le opere aggiuntive in continuità con il contratto in essere. 

 

Ritenuto pertanto che dall’esame dei fatti evidenziati nella relazione del Direttore dei lavori ed a 

seguito dell’istruttoria di verifica degli elaborati di progetto a corredo della variante e degli 

accertamenti tecnici ed amministrativi effettuati, emerge l’effettiva necessità di introdurre 

variazioni dei lavori previsti, ammissibili ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in 

quanto:  

- non eccedono la soglia fissata dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;  

- le modifiche proposte in variante non vengono a mutare le finalità progettuali restando invariata 

la finalità complessiva dell’intervento; 

- sono proposte nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Appaltante e non dipende da 

esigenze dell’Impresa;  

- in relazione al comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aumento di prezzo (pari al 

14,72 %) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale; 

 

L’entità della perizia, per il maggior onere pari a netti euro 11.807,30 oltre I.V.A., è tale da non 

comportare la necessità di provvedere con ulteriore risorse economiche poichè contenuta 

nell’originario importo complessivo di progetto, e si provvederà mediante l'utilizzo di risorse 
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economiche previste tra le somme a disposizione del QE di progetto, finanziate con mezzi propri 

dell’Amministrazione comunale. 

 

Tutto ciò premesso, in riferimento allo stato di attuazione dei lavori di “Riqualificazione del piano 

terra della Biblioteca Loria e Castello dei Ragazzi”, per poter procedere in tempi e modi 

convenienti al completamento dei lavori sopra esposti, si evidenzia la necessità di procedere 

all’approvazione della perizia di variante in corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori 

incaricato Geom. Maurizio Benetti, per l'importo di euro 11.807,30 oltre I.V.A., al netto del 

ribasso contrattuale, dando atto che per l’esecuzione di tali lavori sono necessari ulteriori 15  

giorni naturali e consecutivi che si vanno a sommare ai 120 giorni naturali e consecutivi previsti 

dal contratto e quindi per un termine totale di 135 giorni lavorativi.  

 

Per quanto riguarda la conformità alle norme in materia urbanistica, edilizia, ambientali e di tutela 

del patrimonio storico, artistico ed archeologico le modifiche apportate sono di quantità e non 

sostanziali pertanto si fa riferimento a quanto dichiarato in sede di progetto relativo all’opera 

principale.  

I lavori aggiuntivi saranno contabilizzati a misura con i prezzi contenuti nel contratto originario. 

 

Carpi, 31/08/2021 

 

Il Direttore dei Lavori     Il Responsabile Unico di Procedimento 

          Geom. Maurizio Benetti      Arch. Cesare Sereni 

            (firmato digitalmente)     (firmato digitalmente) 
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