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OGGETTO:  Progetto  A7  n.  258  bis/2020  ''Programma  di  valorizzazione  di  Palazzo  Castelvecchio. 
Copertura del cortile interno. Pavimentazione cortile interno''. Approvazione variante in corso d'opera ai  
sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti.  
CUP C91E16000040005 CIG 8449053B18. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE A7

Dott. Giovanni Lenzerini

Premesso:

- che con la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2016 veniva approvato il Progetto Esecutivo A7 n. 
258/14 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – Copertura del cortile interno” redatto a firma 
dei tecnici progettisti incaricati per la parte architettonica, strutturale e sicurezza in fase di progettazione Arch.  
Mario Deganutti e per la parte impiantistica P.I. Simone Chiossi dello Studio TA srl,  vistato dal Responsabile 
del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 2.000.000,00 di cui euro  
910.000,00 da finanziamento statale;

- che con la determina n. 608 del 06.09.2016 si aggiudicavano in via definitiva alla ditta TES ENERGIA s.r.l. di  
Marcianise (CE) in avvalimento con l’impresa ausiliaria Salerno Kontrol s.r.l. di Salerno, P.I. i lavori relativi alle  
opere principali di progetto;

-   che con determina n. 803 del 09.10.2017 si  nominava l’Arch.  Diego Tartari  quale Responsabile Unico di 
Procedimento in sostituzione dell’Arch. Giovanni Gnoli;

- che con determinazione n. 196 del 28.03.2019 si prendeva atto del fallimento della ditta TES ENERGIA SRL,  
con sede in Marcianise (CE) V.le della Vittoria n° 37, C.F. e P.IVA 03741350619 e si disponeva di risolvere, ai 
sensi  dell’art.  140 del  d.lgs.  n.  163/2006, il  contratto  stipulato con la  medesima  rep.  Com.le  n.  67051 e 
registrato a Carpi il 22.2.2017 al n. 1116 serie 1T;

-  che  con  la  medesima  determinazione  n.  196  del  28.03.2019  si  nominava  l’Ing.  Antonio  Morini  quale 
Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’Arch. Diego Tartari;

- che con la delibera di Giunta Comunale n.  138 del 04.08.2020 si approvava il Progetto Esecutivo A7 n. 258 
bis/2020 - Pavimentazione del cortile interno e sistemazione aree esterne, interne e di cantiere della scuola M.  
Fanti.”, riapprovando il Progetto 258/14 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – Copertura  
del cortile interno” di euro 2.000.000,00, inserendo nuove lavorazioni necessarie alla sistemazione prioritaria 
delle  zone  ora  inutilizzabili  da  parte  dell’utenza  scolastica,  dopo  il  non  proseguimento  dei  lavori  di 
valorizzazione di Palazzo Castelvecchio, per un importo stimato in euro 215.000,00 previsto nelle disponibilità 
del progetto originario;

-  che con la determinazione dirigenziale n.  688 del 08.10.2020 si  affidavano le opere principali  relative  al  
progetto di cui sopra, opere da pavimentatore, edili in generale ed affini, alla CAMAR Società Cooperativa di 
Castelnovo  né  Monti,  via  Isolato  Maestà  n.  2  (P.IVA 02590000358),  per  l’importo  contrattuale  di  euro 
114.499,89 (di cui euro 108.939,89 per lavori, euro 5.560,00 per oneri della sicurezza) oltre all’IVA 10% così 
per complessivi euro 125.949,88), al netto dello sconto offerto del 15,21% sull’importo a base di gara;

- che in data 26.10.2020 veniva stipulato tra le parti il contratto, nei termini di cui all’art. 32 comma 14 d. lgs.  
50/2016, mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, e acquisito  agli atti del Prot. Gen.le 
n. 59899/2020 del 27.10.2020;

- che i lavori sono regolarmente iniziati come da verbale di consegna lavori del 16.11.2020 agli atti del Prot. 
Gen.le n. 64668/2020 in pari data;

- che in data 13.01.2021 veniva concessa una proroga di 40 gg naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori;

Considrato che per fatti verificatisi in corso d’opera, in base a quanto previsto all’art. 149 comma 2 del D.lgs,.  
50/16, il RUP ha concordato con il DL di avviare una procedura per la redazione di una perizia di variante in  
corso d’opera, nel limite del 20% in piu dell’importo contrattuale;

Visto il progetto di perizia di variante redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Cesare Sereni e sottoscritto dal RUP 
Ing. Antonio Morini  costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione di perizia;
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2) Computo metrico estimativo di perizia;

3) Quadro comparativo di confronto;

4) Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Visto inoltre il Quadro Economico di perizia con quadro comparativo di confronto :

Progetto Esecutivo A7 n.  258 bis/2020 - 
Pavimentazione del cortile interno e 

sistemazione aree esterne, interne e di cantiere 

PROGETTO  PROGETTO dopo 
gara e aggiornato 

con ultimo 

PERIZIA DI 
VARIANTE

DIFFERENZA

 b c  

a   (c – b)

1 258bis NUOVI LAVORI: Pavimentazione corte 
interna e sistemazione dopo il fallimento ditta 
TES Energia

    

 Opere da pavimentatore, edili in generale ed 
affini – (CAMAR SOC. COOP.)

134.042,00 134.042,00 161.218,60 27.176,60

 - di cui Oneri specifici della sicurezza  D.Lgs 
81/08

5.560,00 5.560,00 4.561,00 -999,00

 - di cui lavori soggetti a ribasso d'asta  128.482,00 128.482,00 156.657,60 28.175,60

 -     Ribasso contrattuale del 15,21% 
(escluso oneri di sicurezza)

 -19.542,11 -23.827,62 -4.285,51

 TOTALE NUOVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE   
(* importo contrattuale)

* 
134.042,00

* 114.499,89 * 137.390,98 *22.891,09

2 SOMME A DISPOSIZIONE     

 IVA su lavori (edili, strutturali ed impiantistici) 13.404,20 11.449,99 13.739,10 2.289,11

 Imprevisti ed piccole forniture (Iva compresa) 24.206.44 24.198,35 21.119,91 -3.078,44

 Lavori propedeutici di rimozione cumulo di 
terreno: comprensiva degli oneri di sicurezza pari 
a euro 731,50 (IVA e sicurezza compresi) 
BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL 

12.200,00 13.294,72 13.294,72  

 Opere da giardiniere e florovivaista: 
comprensiva degli oneri di sicurezza pari a euro 
990,00 (IVA e sicurezza compresi) AZ.AGR. 
DONZELLI 

20.000,00 21.398,64 21.398,64  

 Integrazione del coordinamento alla sicurezza 
lavori del Dott. Guido Barbieri per intervento prog. 
n. 258 bis (Iva e contributi compresi)

8.466,52 5.375,81 5.375,81  

 Incentivo funzioni tecniche 2.680,84 2.680,84 2.680,84  

 Ribassi / Ribassi opere principali compreso 
IVA

 22.101,76 0 -22.101,76

IMPORTO TOTALE PROGETTO 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00

Rilevato  che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto di 
appalto per un importo complessivo di euro 22.891,09 oltre IVA al 10%, che eleva l’importo netto complessivo 
dell’appalto ad euro 137.390,98 (al netto del ribasso d’asta), oltre IVA al 10 %, di cui euro 132.829,98 per lavori 
ed euro 4.561,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale del 19,99% circa del 
contratto originario;

Richiamata la relazione a firma del Direttore dei Lavori Arch. Cesare Sereni e del RUP Ing. Antonio Morini (Prot.  
Gen.le n. 53436 del 02.09.2021 Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale), nella quale il  
RUP a  seguito  di  approfondita  istruttoria  e  motivato  esame dei  fatti,  esprime  giudizio  di  ammissibilità  per 
l’approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente  da atto che:

 a - i maggiori lavori per un importo complessivo di euro 22.891,09, al netto del ribasso d’asta inclusi oneri della  
sicurezza oltre Iva di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto resesi necessari, posta la natura e la specificità dei beni suiquali si  
interviene, per il proseguimento degli obiettivi dell’intervento rispettando il limite disposto della variazione in 
aumento del 20% del valore iniziale del contratto; 

b  -  la  perizia  di  variante  è  stata  accettata  dall’appaltatore  mediante  sottoscrizione  preventiva  dell’atto  di 
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sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 

c - la copertura economica dei lavori aggiuntivi - complessivi euro 25.180,20 - è assicurata con I ribassi d’asta e 
facendo ricorso alle risorse a disposizione del Quadro Economico di progetto;

Dato atto:

- che per effetto delle maggiori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali per l’esecuzione dei lavori vengono 
incrementati di ulteriori 15 giorni naturali, che sommati ai 60 giorni naturali e consecutivi previsti da contratto 
piu i 40 giorni concessi di proroga lavori porta la 115 giorni il nuovo termine di fine lavori; 

- che, non superando l’importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un 
nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015; 

-  che,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 14,  del  D.Lgs.  50/2016 la  variante  in  argomento sarà comunicata  dal 
responsabile  del  procedimento  all’Osservatorio  Regionale  degli  appalti  pubblici  entro  trenta  giorni 
dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza; 

- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici  
di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

Dato atto inoltre:

- che la maggiore spesa per lavori alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti di euro 25.180,20 
trova copertura finanziaria alla voce di bilancio n. 6110.00.03 “Acquisizione di beni immobili Edifici scolastici 
Scuole elementari: investimenti” agli impegni 770.001/2021 e 770.001.06/2021;

- che la maggior spesa di euro 25.180,20 relativa alla presente perizia di variante sarà esigibile nel 2021;

-  che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti 
è pari  ad euro 137.390,98 (euro 114.499,89 + euro 22.891,09 per importo di  perizia)  + IVA 10%, con un 
incremento pari al 19,99% circa, a norma dell’art. 106 comma 7 del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;

- che a fronte dei maggiori lavori da eseguire viene concessa una proroga alla conclusione degli stessi di gg 15 
giorni naturali e consecutivi, portando il termine di fine lavori a giorni 115;

-  che  al  Progetto  esecutivo  n.  258-bis/2020  è  stato  assegnato  il  Codice  Unico  di  Progetto  n. 
C99D18000010004, ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la maggiorazione del contratto resta quello per  
l’appalto dei lavori il  n. 8449053B18, poichè l’importo della modifica suddetta non supera il 20% dell’importo 
contrattuale e pertanto non è stato acquisito un ulteriore CIG;

- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Morini, come sopra indicato;

-  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal 
d. lgs. n. 126/2014;

- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi  
finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle  
norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 

- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture 
sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere 
somme da parte  della  P.A.,  come prescritte  dalla  normativa vigente,  ed alla  sussistenza  in  generale  dei  
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di 
tracciabilità; 

-  che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione  solo  ad  avvenuto 
perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di  approvazione  della  regolare 
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento  
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al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  DUP  SeS  2019/2024  SeO  2021/2023”  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 
2021-2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria”;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, n. 183 “Impegno di spesa” ;

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di  
normativa antimafia"  così  come modificata dal  d.  l.  n.  187/2010 ad oggetto:  "Misure urgenti  in  materia di 
sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure 
urgenti in materia di sicurezza;

- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009,  n.  42”  e  s.m.i.  in  particolare  i  punti  5.3  e  5.4  dell’Allegato  n.  4/2  “Principio  contabile  applicato  
concernente la contabilità finanziaria” relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione 
del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 
23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7  
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare gli art. 106 e 149;

Richiamati altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 
così  come modificato  dalla Delibera di  Consiglio  Comunale n.  14 del  21.02.2019, in  particolare  art.  n.  4 
“Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 così  
come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la Perizia di variante in corso d’opera con concordamento nuovi prezzi   e proroga dei  
lavori  principali relativi al “Progetto Esecutivo A7 n. 258 bis/2020 - Pavimentazione del cortile interno e 
sistemazione aree esterne, interne e di cantiere della scuola M. Fanti.”, così come redatta dal Direttore 
dei lavori Arch. Cesare Sereni e dal RUP Ing. Antonio Morini (Prot. Gen.le n. 53436 del 02.09.2021 
Allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale), in cui si integra l’appalto dei lavori  
principali a seguito di maggiori lavori per l’importo complessivo di euro 22.891,09 (+ IVA 10%);

2. di affidare l’esecuzione delle maggiori opere alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo né Monti,  
via  Isolato  Maestà  n.  2  (P.IVA 02590000358), che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante 
l’accettazione  preventiva  dello  Schema  Atto  di  sottomissione,  modificando  l’importo  del  contratto, 
stipulato in data 26/10/2021 agli atti del Prot. Gen.le n. 59899/2020 del 27.10.2020, per un incremento di 
euro 22.891,09 (+ IVA 10%), già al netto dello sconto offerto in sede di gara, per l’importo complessivo di 
contratto rideterminato in euro 137.390,981 (+ IVA 10%);
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3. di sub-impegnare per I maggiori lavori affidati alla CAMAR Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti, la 
somma complessiva di euro 25.180,20 (IVA 10% compresa) finanziata con mezzi propri dell’Ente alla voce di 
bilancio n. 6110.00.03 “Acquisizione di beni immobili Edifici scolastici Scuole elementari: investimenti”:
- per euro   3.078,44  all’impegno n. 770.001/2021;
- per euro 22.101,76  all’impegno n. 770.001.06/2021;

4. di riformulare il quadro economico in seguito alla perizia di variante come di seguito indicato:
Progetto Esecutivo A7 n.  258 bis/2020 - 

Pavimentazione del cortile interno e 
sistemazione aree esterne, interne e di cantiere 

PROGETTO  PROGETTO dopo 
gara e aggiornato 

con ultimo 

PERIZIA DI 
VARIANTE

DIFFERENZA

 b c  

a   (c – b)

1 258bis NUOVI LAVORI: Pavimentazione corte 
interna e sistemazione dopo il fallimento ditta 
TES Energia

    

 Opere da pavimentatore, edili in generale ed 
affini – (CAMAR SOC. COOP.)

134.042,00 134.042,00 161.218,60 27.176,60

 - di cui Oneri specifici della sicurezza  D.Lgs 
81/08

5.560,00 5.560,00 4.561,00 -999,00

 - di cui lavori soggetti a ribasso d'asta  128.482,00 128.482,00 156.657,60 28.175,60

 Ribasso contrattuale del 15,21% (escluso oneri di 
sicurezza)

 -19.542,11 -23.827,62 -4.285,51

 TOTALE NUOVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE   
(* importo contrattuale)

* 
134.042,00

* 114.499,89 * 137.390,98 *22.891,09

2 SOMME A DISPOSIZIONE     

 IVA su lavori (edili, strutturali ed impiantistici) 13.404,20 11.449,99 13.739,10 2.289,11

 Imprevisti ed piccole forniture (Iva compresa) 24.206.44 24.198,35 21.119,91 -3.078,44

 Lavori propedeutici di rimozione cumulo di 
terreno: comprensiva degli oneri di sicurezza pari 
a euro 731,50 (IVA e sicurezza compresi) 
BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL 

12.200,00 13.294,72 13.294,72  

 Opere da giardiniere e florovivaista: 
comprensiva degli oneri di sicurezza pari a euro 
990,00 (IVA e sicurezza compresi) AZ.AGR. 
DONZELLI 

20.000,00 21.398,64 21.398,64  

 Integrazione del coordinamento alla sicurezza 
lavori del Dott. Guido Barbieri per intervento prog. 
n. 258 bis (Iva e contributi compresi)

8.466,52 5.375,81 5.375,81  

 Incentivo funzioni tecniche 2.680,84 2.680,84 2.680,84  

 Ribassi / Ribassi opere principali compreso 
IVA

 22.101,76 0 -22.101,76

IMPORTO TOTALE PROGETTO 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00

5. di dare atto:
- che la Perizia di variante in corso d’opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 con proroga dei lavori  

di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:
1) Relazione di perizia Prot. Gen.le n. 53436/2021;
2) Computo metrico estimativo di perizia;
3) Quadro comparativo di confronto;
4) Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

6. di dare atto inoltre:
- che il relativo Atto di Sottomissione con concordamento nuovi prezzi sarà formalizzato nella forma 

della scrittura privata con sottoscrizione digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei apgametni e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n. 136/2010,  
ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dei Contratti  approvato con deliberazione Consigliare 
Comunale  n.  148  del  22/12/2015  e  modificato  con  deliebrazione  Consiglio  Comunale  n.  46  del 
29/04/2021 per l’art. 59 forma del contratto;
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- che per effetto dei maggiori lavori  da eseguire si modifica il termine contrattuale, concedendo una  
proroga contrattuale  di  15 (quindici)  giorni  naturali  e consecutivi  all’operatore economico CAMAR 
Società Cooperativa di Castelnovo nè Monti per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a 
gg. 115 la nuova durata contrattuale dei lavori;

- che  copia  del  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  CAMAR  Società  Cooperativa  di 
Castelnovo nè Monti, al RUP Ing. Antonio Morini e al D.L. Arch. Cesare Sereni; 

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto 
CUP C99D18000010004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori è il n. 8449053B18 e 
rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del “quinto d’obbligo”;

- che l’esecuzione dei lavari di perizia sono previsti nell’anno 2021, pertanto l’esigibilità della spesa, in 
base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è prevista per il corrente anno; 

- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine  
di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità 
soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa 
vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi 
compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare 
esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010; 

- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 
e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai 
fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e si  
impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

- che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  d.  l.  66/2014  relativamente  all’obbligo  della 
fatturazione elettronica;

- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza 
Bilancio  e  Controllo  di  Gestione,  prot.  gen.le  n.  24496  del  30.04.2013,  ad  oggetto:  “Tempi  di  
pagamento dei fornitori,  DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione 
della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione 
di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 
97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”: 

- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; 
- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai  
sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti; 
- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Morini.

6



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 258 bis/2020 ''Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio. Copertura del cortile interno. Pavimentazione 
cortile interno''. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CAMAR Società Cooperativa di 
Castelnovo nè Monti. CUP C91E16000040005 CIG 8449053B18. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2021 3078.44 06110.00.03

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 770 1 9 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: 
INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 8449053B18 CUP C91E16000040005

Centro di costo SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note  Progetto A4 n. 258 bis/2020   PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - 
pavimentazione del cortile interno e sistemazione  aree esterne , interne e di cantiere scuola M. 
Fanti-Variante in corso d'opera -parte maggiori lavori ditta Camar

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2021 22101.76 06610.00.03

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 770 1 6 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: 
INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 8449053B18 CUP C91E16000040005

Centro di costo SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto A4 n. 258 bis/2020   PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - 
pavimentazione del cortile interno e sistemazione  aree esterne , interne e di cantiere scuola M. 
Fanti-Variante in corso d'opera -parte maggiori lavori ditta Camar-imp. 770/2021 sub.1-sub.6-sub.1

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  631  DEL 07/09/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 07/09/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   GIOVANNI LENZERINI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  A7  n .  2 5 8  b i s / 2 0 2 0  ''Pro gr a m m a  d i  val orizz az i o n e  d i  Pa l az z o  
Ca s t e lv e c c h i o .  Co p er t ur a  d e l  c or t i l e  i n t er n o .  P avi m e n t a z i o n e  c or t i l e  
i n t er n o''.  Appr ov az i o n e  varia n t e  i n  c or s o  d' o p er a  a i  s e n s i  d e l l'art .  1 4 9  
c o m m a  2  d e l  D.L g s .  5 0 / 2 0 1 6 .  CAMAR S o c i e t à  Co o p er a t iva  d i  Ca s t e l n ov o  n è  
M o n t i .  CU P C 9 1E 1 6 0 0 0 0 4 0 0 0 5  CIG 8 4 4 9 0 5 3 B 1 8 .   ” ,  n °  2 0 5  d el  r e gis t ro  di  
S e t to r e  in d a t a   0 3/09/202 1

GIOVAN NI LENZERI NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


