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Approvazione  Perizia  di  variante  n°  1  relativamente  al  Progetto  A3  n.  12/20 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E VERDE PUBBLICO” – Approvazione 
proroga dei lavori di ulteriori 107 giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
 LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate: 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione 

della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP 
SeS 2019/2024 SeO 2021/2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione 2021-2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria.”;

- la determinazione dirigenziale n. 170 del 03/04/2020  di “Approvazione interventi 
per opere di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale degli 
investimenti 2020/2022”, dove sono previsti nell’annualità 2020 anche interventi di  
manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico, per un importo complessivo di 
€ 150.000,00, riconducibili al progetto in oggetto;

- la determinazione  dirigenziale n. 238 del 30/04/2020 con cui sono stati nominati i 
seguenti dipendenti del Settore A3 del Comune di Carpi per la realizzazione del 
Progetto n. 12/2020 in oggetto: il Geom. Paolo Malvezzi quale Responsabile Unico 
del procedimento, il P.Agr.co. Alfonso Paltrinieri quale tecnico incaricato per la 
Progettazione e Direzione dei lavori e l’Arch. Monica Polignano in qualità di 
Progettista e Direttore Operativo;

- la determinazione  dirigenziale n. 324 del 11/05/2021 con cui è subentrata in qualità 
di  Responsabile del  Procedimento l’Arch. Monica Polignano al  posto del  Geom. 
Paolo Malvezzi; 

- la Delibera di Giunta comunale  n. 79 del 12.05.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  Esecutivo  A3  n.  12/20 
“Manutenzione straordinaria arredo e verde pubblico”, per una spesa complessiva di 
euro 150.000,00 così come segue:

Importo Parziale Importo Totale

 A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA euro e u ro

1. Interventi  straordinari  sulle  alberature 
ubicate  sul  territorio  comunale,  verifica  e 
censimento.  Messa  a  dimora  alberature 
ornamentali 

117.002,64

2. Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 1.800,00

Totale opere a base d'appalto 118.802,64

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
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1. IVA 22%  su A 26.136,58

2. Incentivi  per  funzioni  tecniche  (Art.  113 
D.Lgs n. 50/16)

2.376,05

3. Imprevisti, incarichi e consulenze tecniche 2.684,73

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 31.197,36

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 150.000,00

Vista la Determinazione dirigenziale n. 466 del 17.07.2020 con cui sono stati aggiudicati 
i lavori principali relativamente al Prog. 12/20 in oggetto alla ditta CASA FONTANA SOC. 
COOP AGR. FORESTALE, con sede in 41026 Pavullo nel Frignano (MO) - via Giovanni 
Pascoli n. 1, (P.IVA/C.F. 02834960367) che ha offerto una percentuale di ribasso unico 
del 30,19% (trentavirgoladiciannove%) sull’importo posto a base di gara di  € 117.002,64 
+  €  1.800,00  per  oneri  della  sicurezza non  soggetti  a  ribasso,  per  un  importo  netto 
complessivo  di  €  83.479,54  +  €  18.365,50  per  IVA  22%  così  per  complessivi  € 
101.845,04, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

Importo 
Parziale

Importo Totale

 A) IMPORTO LAVORI  Aggiudicati euro euro

Interventi straordinari sulle alberature
ubicate sul territorio comunale, verifica
e censimento. Messa a dimora
alberature ornamentali 

81.679,54

Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

1.800,00

Totale opere aggiudicate 83.479,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti incarichi e consulenze
tecniche (Iva compresa)

2.684,73

Ribasso di gara (Iva compresa) 43.094,18
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113
D.Lgs n. 50/16)

2.376,05

IVA 22% sui lavori Aggiudicati A) 18.365,50€          
Totale somme a disp.ne
dell'Amm.ne

66.520,46

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO

150.000,00

Considerato che :

- in  data  28.10.2020 è  stato  sottoscritto  il  contratto  n.  2572,  agli  atti  del  Prot. 
Gen.le  n. 60288/2020;

- in data 25.01.2021 con verbale assunto al prot.  n° 5701/2021 in pari data, venivano 
consegnati i lavori all’impresa CASA FONTANA SOC. COOP AGR. FORESTALE;

- durante il  corso delle  lavorazioni  di  potatura delle  alberature presenti  lungo i 



principali viali alberati e aree verdi della Città di Carpi, previsti nel progetto, si 
sono riscontrate  in  loco  dei  deterioramenti  profondi  di  alcune alberature,  che 
hanno comportato la necessità di effettuare un ulteriore approfondimento;

- l’Amministrazione  ha  predisposto  pertanto  un’ulteriore  verifica  su  alcune 
alberature nei principali viali cittadini, mediante tecnico specializzato dello Studio 
Agristudio di  Torino del Dott.  William Roca di cui al  contratto n. 490/2021 del 
08.04.2021;

- gli esiti di tali verifiche hanno evidenziato la necessità di mettere in sicurezza un 
numero maggiore di  alberi  rispetto  a quelli  previsti  da contratto  ed effettuare 
ulteriori  abbattimenti  ad  eliminazione  delle  piante  seccate  nel  corso  di 
quest’ultimo anno;

- gli eventi metereologici degli ultimi anni e il conseguente cambiamento climatico 
verificatosi  hanno  evidenziato  la  sempre  maggiore  tendenza  degli  alberi  a 
seccare  in  tempi  stretti  e  diventare  conseguentemente  un  pericolo  per  la 
sicurezza pubblica;

- le  motivazioni  che  hanno  determinato  la  necessità  di  redigere  la  perizia  di 
variante  e  suppletiva,  come meglio  specificato  nell’allegata  relazione tecnica, 
sono sommariamente le seguenti:

o aumento del numero di interventi di carattere straordinario funzionali al 
ripristino  dell’equilibrio  della  struttura  di  queste  alberature  attraverso 
opportuni ed idonei interventi di potatura con lo scopo di eliminare le parti 
secche o senescenti, riequilibrare la chioma degli esemplari arborei su 
cui si opera e verifica visivo/strumentale della loro stabilità; (Parco Pertini, 
Parco Montecarlo, Materna Montecarlo, Parcheggio via Lago D’Orta);

o aumento delle alberature secche pericolose per la cittadinanza ragion per 
cui si è reso necessario individuare ulteriori risorse funzionali alla messa 
in sicurezza puntuale di alcuni viali cittadini; (Parco della Resistenza, Via 
Don Davide Albertario, Asilo di via Cremaschi, Via Terenzio, via Calabria, 
Parcheggio  Donatori  sangue,  via  Nuova Ponente,  Via  Brancati,  Parco 
vittime della Mafia, Parco 20/29 Maggio, via san Giacomo);

- quanto descritto comporta una maggior spesa, sui quali sarà applicato il ribasso 
d’asta contrattuale;  

- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
Variante  che  prevede  interventi  che,  tenendo  conto  delle  ulteriori  lavorazioni,  
quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme  a disposizione 
dell’Amministrazione, per ribasso di gara, senza modificare l’importo complessivo 
del progetto;

  
Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, depositato agli atti  del  
Settore A3 Prot. Gen.le n. 58018 del 24.09.2021, per accettazione preventiva da parte 
dell'impresa CASA FONTANA SOC. COOP AGR. FORESTALE, per un maggiore importo 
dei lavori in appalto di euro 16.707,56 + iva 22%;

Vista  la  PERIZIA  di  variante  n.  1  relativa  al  Progetto  A3  n.  12/20  “Manutenzione 
straordinaria  arredi  e  verde  pubblico”,  così  come redatta  dal  Direttore  dei  lavori  P.A. 
Paltrinieri Alfonso, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei  nuovi e maggiori lavori,  
come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:
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D o p o  
a g g iu d ic a z io n e  

( D T .  4 6 6  d e l 
1 7 . 0 7 . 2 0 2 0

A seguito Perizia n. 1

 A) IMPORTO LAVORI  euro euro

In te rve n ti s tra o rd ina ri s u lle a lb e ra tu re
ub ic a te s u l te rr i to r io c o m una le , ve ri fic a
e c e ns im e nto . M e s s a a d im o ra
a lb e ra tu re  o rna m e nta li 81.679,54€          98.387,10€                      
Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso 1.800,00€            1.800,00€                         
Totale opere aggiudicate              83.479,54 100.187,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti 2.684,73€            2.684,73€                         
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113
D.Lgs n. 50/16) 2.376,05€            2.854,71€                         
Iva 22% su A 18.365,50€          22.041,16€                      
Ribasso di gara iva inclusa 43.094,18€          22.232,30€                      
Totale somme a disp.ne
dell'Amm.ne

66.520,46 49.812,90

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO

150.000,00 150.000,00

Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 
16.707,56 + iva  22%,  così  per  complessivi  € 20.383,22 per  la  realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione  dell'Amministrazione,  per  ribasso  di  gara,  alla  Voce  di  Bilancio 
8010.00.08 “Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde 
pubblico – Verde Pubblico – Investimenti”  (ID 890) del Bilancio di Previsione 2021 – 
2023 (annualità 2021) sull’imp. 914/2021 sub. 3 (Annualità 2021);

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 100.187,10 (€ 
83.479,54  +  €  16.707,56  importo  di  perizia)  +Iva  22%,  con  un  incremento  di  € 
16.707,56  (pari  al  20,00%),  a  norma dell’art.  106  comma 1  lettera  c  del  D.LGS. 
50/2016 e s.m.i.;

- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua 
funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico 
di  Progetto C99G20000070004  ai  sensi  della  Legge  n.144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il  CIG attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento 
relativamente all'intervento di cui all'oggetto, e' il seguente: Z363330DFE  ;  

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 



le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  D.L.  n. 
187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visti:
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale 

di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno 
di spesa”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 
del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare  , per le motivazioni richiamate in premessa, la perizia di variante n° 1 
relativamente al Progetto A3 n. 12/20 “Manutenzione ordinaria arredi e verde pubblico”,  
ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così  
come redatta  dal  Direttore  dei  lavori  P.A.  Paltrinieri  Alfonso,  incaricato  con  DT.  n. 
238/2020, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato  in premessa;

2. di  affidare   l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  trattasi  alla  ditta  CASA FONTANA SOC. 
COOP  AGR.  FORESTALE,  con  sede  in  41026  Pavullo  nel  Frignano  (MO)  -  via 
Giovanni  Pascoli  n.  1,  (P.IVA/C.F.  02834960367),  che  ha  dichiarato  la  propria 
disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di PROROGARE,   a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori, di 107 giorni oltre a quelli originariamente previsti;

4. di dare atto   che la Perizia di Variante  n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati,  
allegati al presente atto:

A
RELAZIONE TECNICA

B
COPIA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C QUADRO DI CONFRONTO

D SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
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5. di dare atto  :
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 

16.707,56 +  iva  22%,  così  per  complessivi  € 20.383,22 per  la  realizzazione delle 
opere di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione  dell'Amministrazione,  per  ribasso  di  gara,  alla  Voce  di  Bilancio 
8010.00.08 “Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde 
pubblico – Verde Pubblico – Investimenti”  (ID 890) del Bilancio di Previsione 2021 – 
2023 (annualità 2021) sull’imp. 914/2021 sub. 3;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 100.187,10 (€  
83.479,54  +  €  16.707,56  importo  di  perizia)  +Iva  22%,  con  un  incremento  di  € 
16.707,56  (pari  al  20,00%),  a  norma dell’art.  106  comma 1  lettera  c  del  D.LGS. 
50/2016 e s.m.i.;

- che  la  maggiore  spesa  per  incentivi  funzioni  tecniche,  aggiornati  con  la  presente 
perizia di variante, corrisponde ad € 478,66 (€ 2.854,71 – 2.376,05);

6. di subimpegnare   la maggiore spesa di  € 20.861,88 (€ 20.383,22 per Perizia + € 
478,66  per  Incentivi  2%  D.Lgs.  50/2016),  alla  Voce  di  Bilancio  8010.00.08 
“Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi e verde pubblico – 
Verde  Pubblico  –  Investimenti”   (ID  890)  del  Bilancio  di  Previsione  2021  –  2023 
(annualità 2021) così come segue:

- per € 20.383,22 per Perizia di variante suppletiva n. 1 sull’imp. 914/2021 sub. 3 
(Annualità 2021);

- per  €  478,66 per  incentivi  2%  D.  Lgs.  50/2016 sull’imp.  914/2021  sub.  3 
(Annualità 2021);

7. di dare atto:   
- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2021;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico 

di  Progetto C99G20000070004  ai  sensi  della  Legge  n.144/1999  e  successive 
deliberazioni del CIPE;

- che il  CIG attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), per l'affidamento 
relativamente all'intervento di cui all'oggetto, e' il seguente: Z363330DFE  ;  

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero 
di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n. 207/2010;

- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Arch. Monica Polignano, in 
forza al Settore A3, nominata con DT. n. 324/2021;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;



- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art. 
106. Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso al 
riguardo  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (G.U.R.I.)  e  mediante 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali;

 
8. di stabilire   che l’Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privata 

tra  le  parti  in  modalità  elettronica,  ai  sensi  dell’art.  59  comma 3  lettera  a)  del 
Regolamento dei contratti,  approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 12/20  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E 
VERDE PUBBLICO    Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 107 giorni naturali e consecutivi. Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2021 20383.22 08010.00.08

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 914 3 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Manutenzione straordinaria arredi e 
verde pubblico-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z363330DFE CUP C99G20000070004

Centro di costo VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI Natura di spesa

Note PROGETTO A3 N. 12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E VERDE PUBBLICO-
PERIZIA DI VARIANTE N. 1- Integrazione lavori ditta  CASA FONTANA SOC. COOP. AGR. 
FORESTALE

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2021 478.66 08010.00.08

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 914 3 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI: Manutenzione straordinaria arredi e 
verde pubblico-VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG CUP C99G20000070004

Centro di costo VERDE PUBBLICO INVESTIMENTI Natura di spesa

Note PROGETTO A3 N. 12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E VERDE PUBBLICO-
INTEGRAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE  ART.113 D.LGS N. 50/2016 A SEGUITO 
DI PERIZIA DI VARIANTE  N. 1

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  724  DEL 15/10/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 15/10/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Appr ovaz i o n e  P eriz i a  d i  vari a n t e  n °  1  r e l a t iva m e n t e  a l  Pr o g e t t o  A3  n .  1 2 / 2 0  
MA N UTE NZIO NE STRAORDI NARIA ARREDI E VERDE P U B BLICO    
Appr ovaz i o n e  pr or o g a  d e i  l av ori  d i  u l t er i ori  1 0 7  g i or n i  n a t ur a l i  e  
c o n s e c u t ivi .  I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n°  2 6 1  d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   
0 4/1 0/202 1

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


