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OGGETTO: Progetto A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI.  
Impegno di  spesa per maggiori  lavori  a CME Consorzio Imprenditori  Edili  Soc. Coop. r.l.  di  Modena a 
seguito  di  Perizia  di  variante  in  corso  d’opera  n.  1  ai  sensi  dell’art.106,  comma  1  lettera  c)  del 
D.Lgs.50/2016- CUP C93G19000020004 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Dott. Giovanni Lenzerini

Premesso che:
-  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  105  del  26.02.2019 si  approvava  l’intervento  previsto  nel  Programma 

triennale  degli  investimenti  2019/2021  per  l’anno  2019  all’ID  7330  “Opere  di  completamento  interventi  di 
ricostruzione post-sisma 2012” per un importo di Euro 40.000,00 (Progetto A7 302/18 Opere di completamento 
interventi di ricostruzione post-sisma 2012 CUP C92G19000020004);

- con  la delibera di Giunta Comunale n. 42 dell’19.03.2019 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi  ai  sensi  dell’art.  3  comma  4  del  D.Lgs.  118/2011  e  contestuali  variazioni  dei  bilanci  di  previsione  
2018/2020 e 2019/2021” veniva stralciato il Progetto n. 302/18 e veniva inserito nel piano in sostituzione in nuovo 
progetto A7 n. 325/19 “Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 (anno 2019)” con  
aumento dell’importo da euro 40.000,00 a euro 75.000,00, destinando i lavori per la sede della Croce Rossa in 
Via  Guastalla  a  Carpi  inserendo  nel  piano  il  Progetto  A7  n.  325/19  “Opere  di  completamento  interventi  di  
ricostruzione post – sisma 2012” CRI;

-  con  missiva  agli  atti  del  Prot.  Gen.  n.  71139  dell’18.12.2019  si  nominava  quale   Responsabile  Unico  di  
Procedimento per il Progetto A7 n. 325/19 “Opere di completamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012  
– CRI” il Geom. Franco Zona;

- con la determinazione dirigenziale n. 1052 del 31.12.2019 si affidavano direttamente i servizi professionali  di  
valutazione della vulnerabilità sismica della sede della Croce Rossa (ex-scuola elementare) di via Guastalla a 
Carpi (MO) compreso l’autorimesse poste sul retro, la relativa progettazione esecutiva, il  Coordinamento alla  
sicurezza (delle due fasi progettuale ed esecutiva) e la Direzione Lavori (con relativa contabilizzazione) degli  
interventi previsti nel Progetto A7 n. 325/19 “Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 - 
CRI” allo STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDE, con sede in Carpi Via A. Doria n 16;

-  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  173  del  06.04.2020 si  approvava  l’intervento  previsto  nel  Programma 
triennale  degli  investimenti  2020/2022  per  l’anno  2020  all’ID  7330  “Opere  di  completamento  interventi  di 
ricostruzione post-sisma 2012, CRI  per un importo ridefinito di Euro 135.000,00 (Progetto A7 n. 325/19 “Opere di 
completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012 - CRI, CUP C92G19000020004);

- con la determinazione dirigenziale n. 323 del 09.06.2020 si confermava la nomina a RUP del Geom. Franco 
Zona;

- con la determinazione dirigenziale n.  472 del 21.07.2020 si  affidavano le indagini  strutturali  da eseguire nei 
fabbricati  dell’area  della  sede  della  Croce  Rossa  in  Carpi  all’operatore  economico  Giancarlo  Maselli  srl  di  
Nonantola (MO), necessari per portare a termine la valutazione della sicurezza dei fabbricati in condizioni pre e 
post intervento; 

-  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  721  del  19.10.2020  si  affidavano  le  indagini  geologiche  all’operatore 
economico Geo Group srl di Modena, al fine di completare la progettazione definitiva-esecutiva;

- con la delibera di giunta comunale n. 204 del 10.11.2020 si approvava il Progetto Definitivo - Esecutivo A7 n. 
325/19 “Opere di completamento interventi  di  ricostruzione post  -  sisma 2012 – CRI” a firma del Progettista 
esterno Ing. Fabio Ghelfi dello Studio Associato Archimede srl e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. 
Franco Zona, finanziato con fondi comunali, per l’importo ridefinito di euro 176.000,00;

- con la determinazione Dirigenziale n. 1026 del 30/12/2020 si aggiudicavano i lavori per le opere principali relative  
al progetto di cui sopra al CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. con sede a Modena in Via Malavolti 33 
(C.F. e P.IVA 00916510365) per l’importo di euro 114.549,21 (di cui euro 107.320,52 per lavori, euro 7.228,69 per 
oneri della sicurezza) + IVA 10%, così per complessivi euro 126.004,13;

- con scrittura privata agli atti del Prot. Gen.le  14336 del 05.03.2021 si stipulava il contratto con il CME Consorzio 
Imprenditori Edili Soc. Coop. di Modena;

- con il verbale agli atti del Prot. Gen.le  26574 del 28.04.2021 si consegnavano i lavori;

Considerato che durante l’esecuzione delle opere sono sorte circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di 
progettazione, che tuttavia non alterano la natura del contratto in base a quanto previsto all’art. 106 comma 1 
lettera c) del D.lgs. 50/16, il RUP ha concordato con il DL di avviare una procedura per la redazione di una perizia 
di variante in corso d’opera;

Vista  la Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi prezzi n. 1 relativa al  Progetto  A7 n. 325/19 
Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI così come redatta dal Direttore dei 
Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi e RUP Geom. Franco Zona in cui la spesa per l’affidamento delle opere principali 
viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per il maggior importo di euro 19.557,13 (+ IVA 10%), come 



evidenziato nel quadro economico di raffronto:

  

QUADRO TECNICO ECONOMICO APPROVATO ASSEGNATO PERIZIA DI 
VARIANTE 
N.1

VARIAZIONI

LAVORI IMPORTO  IMPORTO  IMPORTO  +/-

IMPORTO DEI LAVORI  PRESUNTI PER LIVELLO        

Tiranti verticali 20.071,21  16.960,18  36.517,31  19.557,13

Raddoppio delle murature 2.931,52  2.477,13  2.477,13  0,00

Nuovi portali metallici e stabilizzazione doppia tramezza 
1P

10.627,84  8.980,52  8.980,52  0,00

Cerchiature pilastrini sottotetto 2.545,33  2.150,80  2.150,80  0,00

Ammorsamenti corpi di fabbrica di epoche differenti 2.662,80  2.250,07  2.250,07  0,00

Nuovi cordoli in c.a. e rompitratte in acciaio 37.916,87  32.039,76  32.039,76  0,00

Nuovi travi in legno lamellare e doppio tavolato 
incrociato

20.398,48  17.236,72  17.236,72  0,00

Alleggerimento della copertura 14.158,90  11.964,27  11.964,27  0,00

Stabilizzazione tramezze 1.281,60  1.082,95  1.082,95  0,00

Asportazione di controsoffitto esistente 2.637,46  2.228,65  2.228,65  0,00

Modifiche agli impianti 11.774,52  9.949,47  9.949,47  0,00

Sub Totale dell'importo dei lavori a base di gara 127.006,53  107.320,52  126.877,65  19.557,13

Oneri di sicurezza e accantieramento non soggetti a 
ribasso

7.228,69  7.228,69  7.228,69  0,00

Totale lavori + oneri di sicurezza 134.235,22 0,76 114.549,21 0,65 134.106,34 0,76 19.557,13

SOMME A DISPOSIZIONE        

IVA su lavori ed oneri di sicurezza (10%); 13.423,52  11.454,92  13.410,63  1.955,71

Indagini strutturali e analisi specialistiche materiali 
(fabbricato strategico)

3.220,80  3.220,80  3.220,80  0,00

Indagine e relazione geologica  2.724,87  2.724,87  2.724,87  0,00

Spese tecniche interne  (Art.113, D.Lgs 50/2016 
incentivo funzioni tecniche) 

853,02  853,02  853,02  0,00

Spese tecniche esterne, di cui:       0,00

progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori 
e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva – STUDIO ASSOCIATO 
ARCHIMEDE

14.520,00  14.520,00  15.520,00  1.000,00

collaudo statico 1.521,99  1.900,00  1.900,00  0,00

Totale netto spese tecniche esterne 16.041,99  16.420,00  17.420,00  1.000,00

* contributo previdenziale sulle spese tecniche (4%); 641,68  656,80  696,80  40,00

* IVA sulle spese tecniche e contributi; 3.670,41  3.322,18  3.550,98  228,80

Imprevisti 1.188,49  1.143,59  16,56  -1.127,03

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC); 0  0  0  0,00

Spese per servizi e forniture 0  0  0  0,00

Ribassi (compreso iva) 0  21.654,61  0  -21.654,61

Totale generale dei costi intervento 41.764,78 0,24 61.450,79 0,35 41.893,66 0,24 -19.557,13

Totale generale dell'intervento 176.000,00 1,00 176.000,00 1,00 176.000,00 1,00 0

Richiamata la relazione, a firma del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi e del RUP Geom. Franco Zona, agli 
atti del Prot. Gen.le n. 54697 del 09.09.2021 Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella  
quale il RUP a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, esprime giudizio di ammissibilità per  
l’approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente  da atto che:
 a - i maggiori lavori per un importo complessivo di euro 19.557,13, al netto del ribasso d’asta inclusi oneri della 

sicurezza oltre Iva di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106  
comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, poiché necessari, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili  



nella fase di progettazione e che tuttavia non alterano la natura del contratto, per il proseguimento degli 
obiettivi dell’intervento rispettando il limite disposto della variazione in aumento del 20% del valore iniziale del 
contratto; 

b  -  la  perizia  di  variante  è  stata  accettata  dall’appaltatore  mediante  sottoscrizione  preventiva  dell’atto  di  
sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 

c - la copertura economica dei lavori aggiuntivi - complessivi euro 21.512,84 - è assicurata con i ribassi d’asta e  
facendo ricorso alle risorse a disposizione del Quadro Economico di progetto;

Accertato che per le attività tecniche aggiuntive in relazione alla redazione della perizia di variante, lo Studio 
Associato Archimede ha richiesto un maggiore compenso di euro 1.000,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%) come da 
preventivo agli  atti  del prot.  gen. le con n. 46309 del 22.07.2021, ritenuto contruo e conveniente, e si intende 
ridefinire il contratto iniziale rideterminato in euro 15.520,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%);

Dato atto che:
- la maggior spesa di euro 19.557,13  (+IVA 10%) cosi per complessivi euro 21.512,84, già al netto del ribasso 

d’asta offerto in sede di gara del -15,5%, per la realizzazione delle opere relative alla presente  perizia di variante 
a favore CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l. di Modena,   trova copertura alla voce 05110.00.30 
“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili  danneggiati  dal sisma del 20-29 maggio 
2012” sull’impegno n. 2021/260.002;

- l'esecuzione di tali  lavori supplementari,  prevista nel corso del seguente anno, rappresenta da punto di vista  
tecnico-costruttivo  un’integrazione dell’opera principale,  saldandosi  inscindibilmente con essa,  giustificandone 
l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore, non comportano modifiche sostanziali  
dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario e non ne alterano la natura;  

-  il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  risulta  pari  ad euro  134.106,34  (euro  114.549,21  +  euro 
19.557,13 per importo di perizia) +IVA 10%, con un incremento pari al 17,07% circa, perizia ammissibile quindi ai  
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. e non supera il 20% del valore iniziale del  
contratto;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  la  variante  in  argomento  sarà  comunicata  dal 
responsabile  del  procedimento  all’Osservatorio  Regionale  degli  appalti  pubblici  entro  trenta  giorni 
dall’approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza; 

- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

-  ai  lavori  oggetto  della  presente  determinazione  è  stato  assegnato  un  codice unico  di  progetto  CUP 
C93G19000020004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori principali assegnati a CME Consorzio 
Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l è il n. 8579124516 e rimane tale anche per la presente Perizia, poichè l’importo 
della modifica suddetta non supera il 20% dell’importo contrattuale e pertanto non è stato acquisito un ulteriore  
CIG;

- la spesa di euro 1.000,00+ contributo 4%+ IVA 22% per complessivi euro 1.268,80,  per la redazione della 
presente perizia di variante  a favore dello  Studio Associato Archimede trova copertura alla voce 05110.00.30 
“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili  danneggiati  dal sisma del 20-29 maggio 
2012” sull’impegno n. 2021/260 per euro 1.143,59 e sull’impegno n. 2021/260.002 per euro 125,21;

- il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’incarico assegnato allo Studio Associato Archimede è il  
seguente n. ZE12B44977;

- con la stipula dell’Atto di sotomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi, le parti contraenti dichiarano di  
assumersi  tutti  gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  pagamenti  e dei  flussi  finanziari  connessi,  così  come 
stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di  
risoluzione del contratto;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è  
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8  
del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

-  in  base  a  quanto previsto  dal  D.  Lgs.  n.  192/2012,  la  decorrenza  dei  termini  di  pagamento delle  fatture  è 
subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme 
da parte  della  P.A.,  come prescritte  dalla  normativa vigente,  e  alla  sussistenza in  generale  dei  presupposti  
condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento 
delle procedure di verifica della conformità;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al  

Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023” dichiarata immediatamente 



eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021-

2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria”;

Richiamata la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, n. 183 “Impegno di spesa” ;
-  Legge n.136/2010 ad oggetto:  "Piano straordinario contro le mafie,  nonché delega al  Governo in materia di 

normativa  antimafia"  così  come  modificata  dal  d.  l.  n.  187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  
sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

-  Legge n.  217/2010, di  conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge 12.11.2010, n.  187,  recante misure 
urgenti in materia di sicurezza;

- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  
n. 42” e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la  
contabilità  finanziaria”  relativi  ai  criteri  di  impegno delle  spese  di  investimento  e  alla  costituzione  del  fondo 
pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 
23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

-  D.  Lgs.  n.  97 del  25.05.2016 Revisione e semplificazione delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione della  
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7  
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare gli art. 106;

Richiamati altresì:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così  

come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di  
regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 così come  
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la Perizia di variante in corso d’opera con concordamento nuovi prezzi relativi al “Progetto 
Esecutivo A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI, così 
come redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi e RUP Geom. Franco Zona recependo le 
risultanze della relazione agli atti del  Prot. Gen.le n. 54697 del 09.09.2021 Allegato A)  al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, in cui si integra l’appalto dei lavori principali a seguito di maggiori  
lavori per un importo complessivo di euro 19.557,13 (+ IVA 10%);

2. di affidare l’esecuzione delle maggiori opere alla CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l. con 
sede a Modena in Via Malavolti 33 (C.F. e P.IVA 00916510365), che ha dichiarato la propria disponibilità 
mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione, modificando l’importo del contratto,  
stipulato in data 05.03.2021 agli atti del Prot. Gen.le n. 14336/2021, con un incremento di euro 19.557,13 
(+ IVA 10%), già al netto dello sconto offerto in sede di gara, per un importo complessivo di contratto 
rideterminato in euro 134.106,34 (+ IVA 10%);

3. di integrare l’incarico  per le attività tecniche aggiuntive di redazione della perizia di variante allo Studio 
Associato Archimede, di cui al CIG ZE12B44977, per un compenso pari ad euro 1.000,00 (+ contributo 4% 
ed Iva 22%),   integrando il  contratto  iniziale  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  n.  8863/2020,  rideterminando il  
compenso principale inato in in euro 15.520,00 (+ contributo 4% ed Iva 22%);

4. di sub-impegnare:
- per i maggiori lavori affidati alla  CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a.r.l, la somma complessiva  di 

euro 21.512,84 (IVA 10% compresa) finanziata alla voce di bilancio n. 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI 
IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012” all’impegno di spesa n. 



2021/260.002;
- per  l’integrazione  dell’incarico  allo  Studio  Associato  Archimede  la  somma  complessiva  di  euro  1.268,80 

(contributo ed IVA compresi)  finanziata alla voce 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di 
ricostruzione  immobili  danneggiati  dal  sisma  del  20-29  maggio  2012”  sull’impegno  n.  2021/260  per  euro 
1.143,59 e sull’impegno n. 2021/260.002 per euro 125,21;

5. di riformulare il quadro economico in seguito alla perizia di variante come di seguito indicato:
 QUADRO TECNICO ECONOMICO APPROVATO ASSEGNATO PERIZIA DI 

VARIANTE 
N.1

VARIAZIONI

A) LAVORI IMPORTO  IMPORTO  IMPORTO  +/-

A1 IMPORTO DEI LAVORI  PRESUNTI PER LIVELLO        

 Tiranti verticali 20.071,21  16.960,18  36.517,31  19.557,13

 Raddoppio delle murature 2.931,52  2.477,13  2.477,13  0,00

 Nuovi portali metallici e stabilizzazione doppia 
tramezza 1P

10.627,84  8.980,52  8.980,52  0,00

 Cerchiature pilastrini sottotetto 2.545,33  2.150,80  2.150,80  0,00

 Ammorsamenti corpi di fabbrica di epoche differenti 2.662,80  2.250,07  2.250,07  0,00

 Nuovi cordoli in c.a. e rompitratte in acciaio 37.916,87  32.039,76  32.039,76  0,00

 Nuovi travi in legno lamellare e doppio tavolato 
incrociato

20.398,48  17.236,72  17.236,72  0,00

 Alleggerimento della copertura 14.158,90  11.964,27  11.964,27  0,00

 Stabilizzazione tramezze 1.281,60  1.082,95  1.082,95  0,00

 Asportazione di controsoffitto esistente 2.637,46  2.228,65  2.228,65  0,00

 Modifiche agli impianti 11.774,52  9.949,47  9.949,47  0,00

 Sub Totale dell'importo dei lavori a base di gara 127.006,53  107.320,52  126.877,65  19.557,13

A2 Oneri di sicurezza e accantieramento non soggetti 
a ribasso

7.228,69  7.228,69  7.228,69  0,00

A1+A2 Totale lavori + oneri di sicurezza 134.235,22 0,76 114.549,21 0,65 134.106,34 0,76 19.557,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE        

B1 IVA su lavori ed oneri di sicurezza (10%); 13.423,52  11.454,92  13.410,63  1.955,71

B2 Indagini strutturali e analisi specialistiche materiali 
(fabbricato strategico)

3.220,80  3.220,80  3.220,80  0,00

B3 Indagine e relazione geologica  2.724,87  2.724,87  2.724,87  0,00

B4 Spese tecniche interne  (Art.113, D.Lgs 50/2016 
incentivo funzioni tecniche) 

853,02  853,02  853,02  0,00

B5 Spese tecniche esterne, di cui:       0,00

 progettazione architettonica e strutturale, direzione 
lavori e contabilità, coordinamento alla sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva – STUDIO 
ASSOCIATO ARCHIMEDE

14.520,00  14.520,00  15.520,00  1.000,00

 collaudo statico 1.521,99  1.900,00  1.900,00  0,00

 Totale netto spese tecniche esterne 16.041,99  16.420,00  17.420,00  1.000,00

 * contributo previdenziale sulle spese tecniche 
(4%);

641,68  656,80  696,80  40,00

 * IVA sulle spese tecniche e contributi; 3.670,41  3.322,18  3.550,98  228,80

B6 Imprevisti 1.188,49  1.143,59  16,56  -1.127,03

B7 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC); 0  0  0  0,00

B8 Spese per servizi e forniture 0  0  0  0,00

B9 Ribassi (compreso iva) 0  21.654,61  0  -21.654,61

B1&B9 Totale generale dei costi intervento 41.764,78 0,24 61.450,79 0,35 41.893,66 0,24 -19.557,13

 Totale generale dell'intervento 176.000,00 1,00 176.000,00 1,00 176.000,00 1,00 0

6. di dare atto che la Perizia di variante in corso d’opera con concordamento nuovi prezzi n. 1 di cui trattasi consta 
dei seguenti elaborati:

1. Perizia di variante Croce Rossa
2. Quadro comparativo di confronto tra CME approvato e CME di variante
3. Analisi dei Prezzi CRI modifica variante 1



4. Quadro Tecnico Economico CRI 2020 VAR1 
5. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
6. Modulo MUR A.15-D.9_ASSEVERAZIONE_VNS
7. Relazione tecnica esplicativa_VNS
8. Tavola SP.5_Interventi murature var
9. Allegato 1 alla tavola SP.5
10. Allegato 2 alla tavola SP.5
11. Allegato 3 alla tavola SP.5
12. Allegato 4 alla tavola SP.5

7. di dare atto inoltre:
- che il relativo Atto di Sottomissione con concordamento nuovi prezzi sarà formalizzato nella forma della 

scrittura  privata  con  sottoscrizione  digitali  da  remoto,  in  ottemperanza  agli  obblighi  relativi  alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari;

- che copia del presente provvedimento sarà trasmesso al CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop, al 
RUP Geom. Franco Zona e al D.L. Dott. Ing. Fabio Ghelfi; 

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice  unico di progetto CUP 
C93G19000020004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori è il  n. 8579124516  e 
rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del “quinto d’obbligo”;

- che l’esecuzione dei lavari di perizia sono previsti nell’anno 2021, pertanto l’esigibilità della spesa, in  
base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è prevista per il corrente anno; 

- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di  
pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche concernenti  l'idoneità 
soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme da  parte  della  P.A., come  prescritte  dalla  normativa 
vigente,  e  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi 
compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno essere accettate  dall'Amministrazione solo  ad avvenuto 
perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di  approvazione  della  regolare 
esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010; 

- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e 
successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai 
fornitori  relativamente ai conti  correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e si 
impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

- che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  d.  l.  66/2014  relativamente  all’obbligo  della 
fatturazione elettronica;

- che il  pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza 
Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento 
dei  fornitori,  DURC e procedure di  liquidazione”,  a 30 giorni  dalla  data  di  accettazione della  fattura  
(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare 
esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 
97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la  
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”: 

- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; 
- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensi 
dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti; 
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Zona.

8. di disporre, infine, che il presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale della 
Corte dei  Conti,  secondo quanto disposto dall’art.  1,  comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria),  come 
stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni 
della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna (prot. n. 0003358 del 16.12.2008 e 
prot. n. 1389 del 16.03.2009), in quanto di importo complessio superiore a 5.000,00 euro.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 325/19 Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012 CRI. Impegno di spesa per maggiori 
lavori a CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modena a seguito di Perizia di variante in corso d'opera n. 1 ai sensi dell'art.106, 
comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016- CUP C93G19000020004 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2021 21512.84 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 260 2 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione  immobili 
danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-

Codice Creditore

CIG 8579124516 CUP C93G19000020004

Centro di costo terremoto Natura di spesa

Note Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012" 
-Rafforzamento locali Croce Rossa Italiana-perizia di variante -Assegnazione maggiori lavori  
consorzio CME

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2021 1143.59 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 260 6 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione  immobili 
danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-

Codice Creditore

CIG ZE12B44977 CUP C93G19000020004

Centro di costo terremoto Natura di spesa

Note Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012" 
-Rafforzamento locali Croce Rossa Italiana- Parte  incremento spese per redazione perizia  di 
variante - Studio Associato  Archimede

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2021 125.21 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 260 2 2 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione  immobili 
danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012-

Codice Creditore

CIG ZE12B44977 CUP C93G19000020004

Centro di costo terremoto Natura di spesa

Note  Progetto A7 n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post-sisma 2012" 
-Rafforzamento locali Croce Rossa Italiana- Parte incremento spese per redazione perizia di 
variante  -  Studio Associato Archimede

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  672  DEL 23/09/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 23/09/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   GIOVANNI LENZERINI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Pr o g e t t o  A7  n .  3 2 5 / 1 9  Op er e  d i  c o m p l e t a m e n t o  i n t erv e n t i  d i  ri c o s tr u z i o n e  
p o s t  s i s m a  2 0 1 2  CRI. I m p e g n o  d i  s p e s a  p er  m a g g i or i  l av ori  a  CME 
Co n s orz i o  I m pr e n d i t ori  Edi l i  S o c .  Co o p .  r.l .  d i  M o d e n a  a  s e g u i t o  d i  P eriz i a  
d i  vari a n t e  i n  c or s o  d' o p e r a  n .  1  a i  s e n s i  d e l l'ar t . 1 0 6 ,  c o m m a  1  l e t t er a  c )  
d e l  D.L g s . 5 0 / 2 0 1 6 -  CUP  C 9 3G 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 4   ” ,  n °  2 1 5  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  
in  d a t a   1 5/09/20 2 1

GIOVAN NI LENZERI NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  2 5/09/20 2 1  al  gio r no  
1 0/1 0/202 1.



Si a t t e s t a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  2 3  d el Dec r e to  Legisla tivo 7  m a rzo 2 0 0 5,  n .  8 2,  ch e  
la  p r e s e n t e  copia  a n alogica  è  confor m e  al  doc u m e n to  infor m a tico  o riginal e  in 
t u t t e  le  s u e  co m po n e n ti.


