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OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico 
del Tempio monumentale di San Nicolò". Approvazione Perizia di variante e suppletiva con 
concordamento nuovi prezzi n. 1 e proroga dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S5
Ing. Norberto Carboni

Premesso:
- che nel giugno 2013 la Struttura Tecnica del Commissario delegato predisponeva il Programma 

delle  Opere Pubbliche e dei  Beni  culturali,  secondo le indicazioni  contenute nell’articolo 4 del 
Decreto legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01.08.2012, e 
nell’art. 11 delle legge regionale n. 16 del 21.12.2012 approvata con deliberazione della Giunta 
della  Regione  Emilia  Romagna  (D.G.  R.E.R.)  n.  801  del  17.06.2013  e  con  decreto  del 
Commissario delegato n. 513 del 24.06.2013;

- che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni 
Culturali  ed  Edilizia  Scolastica-Università  sono stati  in  più  occasioni  aggiornati  a  seguito  delle 
osservazioni  pervenute  ed  approvate,  con  ultimo  aggiornamento  con  l’Ordinanza  n.  32  del 
25.11.2020;

- che nel suddetto Programma delle Opere Pubbliche è inserito l’intervento in oggetto con codice 
2944 per miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò per l’importo complessivo 
di  euro  2.800.000,00,  finanziato  con  fondi  regionali  sisma per  euro  1.300.000,00  e  con  fondi 
comunali da indennizzo assicurativo per euro 1.500.000,00;

Richiamati i seguenti atti:
-  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  185  del  25.11.2013  di  approvazione  del  Piano  di 

Ripartizione dei fondi ricevuti a titolo d’indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la determinazione dirigenziale n. 802 del 29.12.2012 di assegnazione dell’incarico all’Ing. Devis 
Sonda dello  studio Miyamoto Italia  srl  con sede in  Milano per la  progettazione strutturale e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di restauro e miglioramento 
sismico della Chiesa di San Nicolò;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  54  del  02.04.2014  di  approvazione  del  “Progetto 
Preliminare  A4 n.  211/13 Interventi  di  miglioramento  sismico del  Tempio  monumentale  di  San 
Nicolò”  a firma dei tecnici  progettisti  Ing.  Devis  Sonda e Ing.  Gherardo Trombetti  per la  parte 
strutturale e architettonica ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni 
Gnoli, per una spesa complessiva di euro 2.800.000,00;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2017 di approvazione del Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica A7 n. 211/13 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale 
di San Nicolò” a firma dei tecnici progettisti Ing. Gherardo Trombetti e Ing. Federico Dall’Oglio ed 
inoltre  firmato  dal  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  una  spesa 
complessiva di euro 2.800.000,00 finanziato con fondi regionali per euro 1.300.000,00 e con fondi 
assicurativi per euro 1.500.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 88 del 17.02.2017 di affidamento incarico di progettazione delle 
opere di restauro superfici decorate alla restauratrice dott.ssa Lucia Vanghi di Firenze;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  367  del  12.05.2017  di  affidamento  incarico  di  verifica  della 
progettazione esecutiva alla società Mynd Ingegneria srl di Rastignano (BO);

-  la  determinazione dirigenziale n.  287 del 26.04.2018 di  affidamento incarico di  coordinamento 
sicurezza in fase esecuzione all’Ing. Francesco Pio Vernaci di Bologna;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 02.08.2019 di approvazione del Progetto definitivo-
esecutivo A7 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò” 
con  CUP C92I14000350006 a  firma  dell’Ing.  Devis  Sonda  studio  Myamoto  quale  progettista 
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strutturale, dell’Arch. Cesare Sereni per gli aspetti architettonici, della Dott.ssa Lucia Vanghi per le 
opere di restauro, per il  coordinamento sicurezza di fase di esecuzione dall’Ing. Francesco Pio 
Vernaci e validato dal R.U.P. Ing. Norberto Carboni; 

-  la determinazione a contrattare del settore A7 n.  803 del 14.11.2019 con la quale si  disponeva 
l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento delle opere edili,  ai sensi dell’art. 15, comma 2, 
dell’Allegato E) al Regolamento Piani annuali 2013-2014-2015-2016-2017-2018 di attuazione del 
Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Struttura Tecnica del Commissario 
delegato  emergenza  sisma  Regione  Emilia  Romagna  e  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.;

- la determinazione dirigenziale n. 1040 del 31.12.2020  di aggiudicazione delle opere edili ed 
affini di cui al Progetto A7 n. 211/13 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale 
di San Nicolò", in favore dell’R.T.I.  composto dalla Soc.  MULINARI COSTRUZIONI GENERALI 
S.R.L.  (Mandataria)  con  sede  legale  in  Via  M.  D’Azeglio  n.  16  -  48121  Bagnacavallo  (RA)  - 
C.F./P.IVA:  02471600391, dalla Soc. C.S.M. ACCIAIO S.R.L. (Mandante)  con sede legale in  Via 
Andrea Doria n. 17 - 20124 Milano (MI) - C.F./P.IVA: 01401820293, e dalla Soc. FALEGNAMERIA 
CARRARO S.N.C. DI CARRARO LUCA & C. (Mandante)  con sede legale in  Via Trieste n. 22 - 
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - C.F./P.IVA: 03740100288, per l’importo di euro 1.307.465,90 
(di euro 1.142.540,44 per lavori e euro 164.895,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
oltre IVA 10%, al netto del ribasso del – 7,50%;

- il contratto in data 08.04.2021 rep. com. 67094 registrato a Modena in data 09.04.2021 al n. 9865 
serie 1 T stipulato con atto pubblico;

Preso atto che: 
-  con determinazione Dirigenziale n. 59 del 01.02.2021 si approvava l’integrazione al PSC per il 

contenimento del rischio covid-19 che comportava maggiori costi per oneri della sicurezza, pari a 
euro 6.992,00 (oltre iva al 10%), importo che poi andrà inserito nella prima perizia utile;

- con Prot. Gen.le n. 20335 del 30.03.2021, integrato con Prot. Gen.le n. 22341 del 09.04.2021, si 
richiedeva la suddividere l’intervento n. ordine 2944, attribuendo due distinti  numeri d’ordine in 
ragione dei differenti appalti relativi alle opere edili ed alle opere di restauro pittorico degli apparati  
decorativi, fermo restando il progetto complessivo oggetto della citata attestazione di congruità, al 
fine di una più corretta rendicontazione della spesa;

- con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 24250 del 19.04.2021 si otteneva parere positivo della 
Struttura  del  Commissario  Delegato  della  Regione  Emilia  Romagna  e  l’ammissibilità 
dell’aggiornamento dei quadri tecnici economici di progetto, articolati in due stralci, limitatamente 
all’utilizzo delle risorse a Piano Regionale, confermando l’assegnazione delle risorse regionali per 
un importo complessivo pari ad euro 1.300.000,00 così ripartite: 

   - primo stralcio (opere edili): euro 1.163.130,94 (Cod. 2944) 
   - secondo stralcio (opere di restauro): euro 136.869,06 (Cod. 16003);

Visto il Quadro Economico di progetto, come da ultima riformulazione a seguito di aggiudicazioni e 
affidamenti avvenuti fino ad ora, suddiviso nei due stralci e comprensivo della maggiorazione per 
integrazione PSC, con le seguenti risultanze:

 I STRALCIO  2944 II STRALCIO 16003

 

Finanz. 
regionale

Finanz.
assicurativo

Totale 
appalto

Finanz.
Reg.region

ale
Finanz.Ass.

Totale 
appalto

Totale
Progetto 

LAVORI   

Opere edili 629.301,68 513.268,76 1.142.570,44    1.142.570,44
Lavori su apparato decorativo interno   0,00 0,00 362.590,30 362.590,30 362.590,30
Lavori su apparato decorativo Portico 
Ovest

  0,00  253.787,03 253.787,03
253.787,03

Lavori su serliane   0,00  24.225,15 24.225,15 24.225,15
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Apprestamenti e oneri sicurezza lavori 
edili

159.381,62 12.505,84 171.887,46  0,00 0,00
171.887,46

Apprestamenti e oneri sicurezza Opere 
di restauro

  0,00 27.089,23 42.777,21 69.866,44 69.866,44

TOTALE LAVORI 788.683,30 525.774,60 1.314.457,90 27.089,23 683.379,69 710.468,92 2.024.926,82

SOMME A DISPOSIZIONE        

IVA sui lavori (10%) 78.868,33 52.577,46 131.445,79 2.708,92 68.337,97 71.046,89 202.492,68

Incarico iniziale professionale 
Progettazione opere edili e PSC

37.000,00  37.000,00    
37.000,00

Integrazione Incarico professionale  
Progettazione opere edili e PSC

15.000,00  15.000,00    
15.000,00

Incarico professionale Restituzione 
Grafica  - Arch. Del Carlo Andrea 

7.363,82  7.363,82 4.136,18  4.136,18
11.500,00

Incarico professionale Progettazione 
Opere di Restauro (esente IVA ed 
Inarcassa) - Dott.ssa Lucia Vanghi

    4.500,00 4.500,00

4.500,00
Incarico professionale Direzione lavori 
Opere di Restauro - D&D Sabrina 
Toselli 

    9.950,00 9.950,00
9.950,00

Incarico professionale Coordinamento 
per la sicurezza - Ing. Vernaci 
Francesco Pio 

 23.814,49 23.814,49  13.376,33 13.376,33
37.190,82

Incarico professionale Collaudo tecnico 
e amministrativo Francesca Baroni e 
Marco Fontana Ingegneri Associati 

15.000,00  15.000,00 5.715,75  5.715,75

20.715,75
Incarico professionale validazione 
progetto - Ing. Nicola Soma - Mynd 
Ingegneria srl 

3.598,35  3.598,35 2.021,15  2.021,15
5.619,50

Incarico professionale rilievi grafici - 
Arch. Del Carlo 

 1.280,67 1.280,67  719,33 719,33
2.000,00

Spese tecniche ancora da assegnare 1.245,46  1.245,46    1.245,46

Spese tecniche totali (A cui applicare 
oneri fiscali) 79.207,63 25.095,16 104.302,79 11.873,08 28.545,66 40.418,74 144.721,53

Inarcassa 4% 3.168,31 1.003,81 4.172,12 474,92 883,83 1.358,75 5.530,87

IVA spese tecniche 18.122,71 5.741,77 23.864,48 2.716,56 7.244,49 9.961,05 33.825,53
Affitto terreno per accantieramento e 
ripristino

 7.232,00
7.232,00

   
7.232,00

di cui gia impegnati  17.768,00 17.768,00    17.768,00
Messa in sicurezza Dipinto di Albano 
Lugli - CONSORZIO SAN GEMINIANO 
COSTRUZIONI 

   5.628,70  5.628,70
5.628,70

Rilievi accertamenti ed indagine 696,34  696,34    696,34

Indagini iniettabilità - MASELLI 4.026,00 3.294,00 7.320,00   0,00 7.320,00
Sostituzione fasce Tiburio e Campanili - 
DF 

 19.976,70 19.976,70   0,00
19.976,70

Spese Tecniche interne 8.225,58 6.619,93 14.845,51 2.060,89 3.718,34 5.779,23 20.624,74

Tasse gara Opere edili  600,00 600,00    600,00

Tasse gara Opere di Restauro     375,00 375,00 375,00

Sfalcio verde DONZELLI VIVAI  5.904,80 5.904,80  0,00 0,00
5.904,80

Spostamento linee telefoniche TIM  1.409,85 1.409,85    1.409,85

Indagini Lignee LIFE  4.318,80 4.318,80    4.318,80
Messa in sicurezza cupola COOP 
ARCHEOLOGIA 

 3.881,24 3.881,24    
3.881,24

Rilievo scanner sottotetto ATLANTE  2.818,20 2.818,20    2.818,20

Imprevisti compreso IVA 80.227,80 11.103,57 91.331,37 766,15 12.395,13 13.161,28 104.492,65
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Iva sugli Imprevisti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ribasso d'asta nelle disponibilità del 
Commissario Delegato (compreso IVA) 

101.904,94  101.904,94 83.550,61  83.550,61
185.455,55

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 381.439,64 169.345,29 543.792,93 109.779,83 121.500,42 231.280,25 775.073,18

TOTALE COMPLESSIVO 1.163.130,94 695.119,89 1.858.250,83 136.869,06 804.880,11 941.749,17 2.800.000,00

Considerato:
-  che i lavori di cui al primo stralcio sono stati consegnati, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 

50/2016 ed a seguito di  specifico Verbale di  consegna lavori  del  25.01.2021 Prot.  Gen.le n. 
10793,  in  via  d’urgenza  ed  in  pendenza  del  termine  dilatorio  per  la  stipula  del  contratto,  
all’Aggiudicataria R.T.I. come sopra composta;

-  che i lavori sono poi stati consegnati via definitiva il 15.04.2021 con Verbale in pari data agli atti 
del Prot. Gen.le n. 23519/2021;

-  che durante esecuzione dei lavori, in seguito a condizioni impreviste e imprevedibili all’atto della 
stesura del progetto esecutivo è emersa la necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive, come 
meglio descritto nella relazione illustrative di perizia a firma del Direttore dei Lavori Arch. Enrico 
Vincenzi  e  RUP Ing.  Carboni  Norberto,  allegata  al  presente  atto  a  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato 01 Relazione Tecnica);

-   che  a  tal  scopo  si  è  deciso  di  redigere  una  perizia  di  variante,  necessaria  per  procedere 
all'esecuzione di lavorazioni aggiuntive, tra le quali il consolidamento delle pareti longitudinali del 
sottotetto, per assumere le migliorie proposte in sede di offerta e per integrare gli oneri della 
sicurezza ammissibile ai sensi del comma 2 art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un valore 
al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, per una percentuale inferiore al 15% 
del valore iniziale del contratto;

-  che le risorse finanziarie per sopperire a quanto progettato nella Perizia sono disponibili all’interno 
dell’intervento tra le somme a disposizione ed in particolare alla voce imprevisti e parzialmente 
nei  ribassi d'asta contrattuali;

-  che tutto quanto sopra descritto comporta:
→ una  maggior  spesa  e  rende  necessario  concordare  alcuni  Nuovi  Prezzi,  sui  quali  sarà 

applicato il ribasso d’asta contrattuale;
→ maggiori lavori e rende quindi necessario modificare la data di fine degli stessi;

Dato atto che la presente Perizia ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:
- Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti  e  Paesaggio per la città Metropolitana di  Bologna e le 

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, 
con  provvedimento  autorizzativo  20503-P  in  data  26  agosto  2021,  nostro  Prot.  Gen.le  n. 
52187/2021);

- nulla osta alla Perizia di variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento,  
(D.G.R.  2059/2019  e  Ordinanza  31/2019  –  Allegato  “E”)  della  Struttura  Tecnica  Commissario 
Delegato - Regione Emilia Romagna, nostro Prot. Gen.le n. 74829/2021 del 07.12.2021;

Visto:
- che con determinazione Dirigenziale n. 59 del 01.02.2021 si approvava l’integrazione al PSC per il 

contenimento del rischio covid-19 che comportava maggiori costi per oneri della sicurezza, pari a 
euro 6.992,00 (oltre iva al 10%);

- la Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi prezzi n. 1 relativa al Progetto A7 n. 
211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" a firma dei 
progettisti strutturali di variante Ing. Gherardo Trombetti e Ing. Gabriella Oliviero e dal progettista 
architettonico e direttore dei lavori Arch. Enrico Vincenzi e dal RUP Ing. Norberto Carboni in cui la 
spesa per l’affidamento delle opere principali  viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori 
lavori per il maggior importo di euro 41.846,94 (+ IVA 10%), comprensivi dell’integrazione al PSC di 
cui alla determinazione n. 59/2021, come evidenziato nel quadro economico di raffronto:
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LAVORI      

Opere edili 629.301,68 513.268,76 1.142.570,44 570.694,14 518.645,58 1.089.339,72 -58.607,54 5.376,82 -53.230,72

Lavori su apparato decorativo interno   0,00   0,00    

Lavori su apparato decorativo Portico Ovest   0,00   0,00    

Lavori su serliane   0,00   0,00    

Apprestamenti e oneri sicurezza lavori edili 152.389,62 12.505,84 164.895,46 246.993,41 12.979,71 259.973,12 94.603,79 473,87 95.077,66

Apprestamenti e oneri sicurezza Opere di 
restauro

  0,00   0,00    

TOTALE LAVORI
781.691,30 525.774,6

0
1.307.465,90 817.687,55 531.625,2

9
1.349.312,84 35.996,25 5.850,69 41.846,94

SOMME A DISPOSIZIONE     

IVA sui lavori 78.169,13 52.577,46 130.746,59 81.768,76 53.162,53 134.931,29 3.599,62 585,07 4.184,69

Incarico iniziale professionale Progettazione 
opere edili e PSC
16/01/2013

37.000,00  37.000,00 37.000,00  37.000,00    

Integrazione Incarico professionale  
Progettazione opere edili e PSC
14/09/2015

15.000,00  15.000,00 15.000,00  15.000,00    

Incarico professionale Restituzione Grafica
14/07/2015

7.363,82  7.363,82 7.363,82  7.363,82    

Incarico professionale Progettazione Opere 
di Restauro (esente IVA ed Inarcassa)

  0,00   0,00    

Incarico professionale Direzione lavori 
Opere di Restauro

  0,00   0,00    

Incarico professionale Coordinamento per la 
sicurezza

 23.814,49 23.814,49  23.814,49 23.814,49    

Incarico professionale per Collaudo tecnico 
e amministrativo

15.000,00  15.000,00 15.000,00  15.000,00    

Incarico professionale per validazione 
progetto

3.598,35  3.598,35 3.598,35  3.598,35    

Incarico professionale per rilievi grafici  1.280,67 1.280,67  1.280,67 1.280,67    

Spese tecniche ancora da assegnare 1.245,46  1.245,46 1.245,46  1.245,46    

Spese tecniche totali (A cui applicare oneri 
fiscali)

79.207,63 25.095,16 104.302,79 79.207,63 25.095,16 104.302,79 0,00 0,00 0,00

Inarcassa 4% 3.168,31 1.003,81 4.172,11 3.168,31 1.003,81 4.172,12 0,00 0,00 0,00

IVA spese tecniche 18.122,71 5.741,77 23.864,48 18.122,71 5.741,77 23.864,48 0,00 0,00 0,00

Affitto terreno per accantieramento e 
ripristino

 25.000,00 25.000,00  25.000,00 25.000,00  0,00 0,00

Messa in sicurezza Dipinto di Albano Lugli 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00   

Rilievi accertamenti ed indagine 696,34  696,34 696,34  696,34 0,00  0,00

Indagini iniettabilità 4.026,00 3.294,00 7.320,00 4.026,00 3.294,00 7.320,00 0,00 0,00 0,00

Sostituzione fasce Tiburio e Campanili  19.976,70 19.976,70  19.976,70 19.976,70  0,00 0,00

Spese Tecniche interne 8.225,58 6.619,93 14.845,51 8.225,58 6.619,93 14.845,51 0,00 0,00 0,00

Tasse gara Opere edili  600,00 600,00  600,00 600,00  0,00 0,00

Tasse gara Opere di Restauro   0,00   0,00    

sfalcio verde Donzelli     5.904,80 5.904,80    

spostamento linea telefonica Tim     1.409,85 1.409,85    

indagini strutture lignee sottotetto Life     4.318,80 4.318,80    

messa in sicurezza cupola Coop Archeolgia     3.881,24 3.881,24    

rilievo laser scanner sottotetto Atlante     2.818,20 2.818,20    

Tot imprevisti utilizzati (iva compresa)
 0,00 0,00  18.332,89 18.332,89  18.332,8

9
18.332,89

Imprevisti
79.926,36 26.760,42 106.686,78 79.926,36 4.243,46 84.169,82 0,00 -

22.516,9
5

-22.516,95

Iva sugli Imprevisti 7.992,64 2.676,04 10.668,68 7.992,64 424,35 8.416,99 0,00 -2.251,70 -2.251,70

Ribasso d'asta 92.640,86  92.640,85 56.644,60  56.644,60 -35.996,25  -35.996,25

Iva sul ribasso d'asta 9.264,08  9.264,08 5.664,46  5.664,46 -3.599,62  -3.599,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 381.439,64 169.345,29 550.784,93 345.443,39 163.494,60 508.937,99 -35.996,25 -5.850,69 -41.846,94

TOTALE COMPLESSIVO 1.163.130,94 695.119,89 1.858.250,83 1.163.130,94 695.119,89 1.858.250,83 0,00 0,00 0,00

Visto lo schema di Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi relativo alla Perizia 
di  variante e suppletiva n.  1,  sottoscritto  per  accettazione preventiva dell’Ing.  Marco Mulinari  in 
qualità Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Mulinari Costruzioni Generali 
srl  mandataria del R.T.I.  e autorizzato con mandato collettivo speciale con rappresentanza dalle 
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mandanti C.S.M. Acciaio srl e Falegnameria Carraro snc di Carraro Luca & C.

Dato atto che:
- la maggior spesa di euro 41.846,94 (+IVA 10%) cosi per complessivi euro 46.031,63, già al netto 

del ribasso d’asta offerto in sede di gara del - 7,50%, per la realizzazione delle opere relative alla 
perizia di variante sopraindicata, (comprensiva di euro 6.992 (+IVA 10%) previsti e già impegnata 
con l’integrazione al PSC di cui alla determinazione dirigenziale n. 59 del 01.02.2021 sopra citata) 
trova copertura alla voce 6610.00.09 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse 
storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO’” in parte con contributo regionale 
sisma e in parte con fondi assicurativi sisma;

- l'esecuzione di tali  lavori supplementari, prevista nel corso del seguente anno, rappresenta da 
punto di vista tecnico-costruttivo un’integrazione dell’opera principale, saldandosi inscindibilmente 
con  essa,  giustificandone  l’affidamento  e  la  relativa  responsabilità  costruttiva  ad  un  unico 
esecutore,  non comportano modifiche sostanziali  dell'opera  e della  sua funzionalità  rispetto al 
progetto esecutivo originario e non ne alterano la natura;  

- il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è pari ad euro 1.349.312,84 (euro 1.307.465,90 + 
euro 41.846,94 per importo di perizia) +IVA 10%, con un incremento pari al 3,20% circa, perizia 
ammissibile quindi ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. in quanto al di sotto 
delle soglie fissare dall’ art. 35 del medesimo decreto legislativo e non supera il 15% del valore 
iniziale del contratto;

-  a  fronte  dei  maggiori  lavori  da  eseguire  viene  concessa  una  proroga  di  ulteriori  45 
(quarantacinque) giorni alla conclusione degli stessi, così per un termine ultimazione lavori di 525 
(cinquecentoventicinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna;

- ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto CUP 
C92I14000350006 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

-  il  Cig  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  l’appalto  dei  lavori  principali  è  il  n. 
8573568C1F e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del 
“quinto d’obbligo”;

- con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del 
contratto;

-  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  e  con  le  regole  di  finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. 
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

- in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle 
fatture  è  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche  concernenti  l’idoneità  soggettiva  del 
contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla 
sussistenza in  generale dei  presupposti  condizionanti  l’esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione della Nota di 

Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  DUP  SeS  2019/2024  SeO 
2021/2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2021-2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria.”;
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-  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  47  del  30.03.2021  ad  oggetto  “Riaccertamento  ordinario  dei 
residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei 
bilanci di Previsione 2020/2022 e 2021/2023;

Richiamata la seguente normativa:
-  D.  Lgs.  n.  267 del  18.08.2000 “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”,  con 

particolare attenzione all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art. 183 “Impegno 
di spesa”;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- L. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in 
materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 
"Sanzioni";

- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato n. 4/2 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” relativi  ai criteri  di  impegno 
delle  spese  di  investimento  e  alla  costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  per  spese  di 
investimento in corso di perfezionamento;

-  D.  Lgs.  n.  33/2013  a  oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare 
riferimento  all’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e 
all’art. 37 comma 2 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

-  L.  n.  190/2014 “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato 
(Legge  di  stabilità  2015)”  art.  1  relativo  alla  scissione  dei  pagamenti  (split  payment)  con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- D. L. n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede 
l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

-  L.  n. 208/2015 (legge di  stabilità 2016) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;

- D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” e successive integrazioni e modificazioni;
-  D.  Lgs.  n.  97  del  25.05.2016  Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. 
Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche; 

- Allegato E) al Regolamento Piani annuali 2013-14-15-16-18 di attuazione del Programma delle 
Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, aggiornato a maggio 2021;

Visto, altresì:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 

14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in 
particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.

-  il  Regolamento  dei  contratti  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  148  del 
22.12.2015 così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 art. 59 
forma del contratto;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  approvare la Perizia di  variante e suppletiva con concordamento nuovi prezzi n.  1 e 
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proroga dei lavori  principali relativi al primo stralcio del Progetto A7 n. 211/2013 "Interventi di 
miglioramento  sismico  del  Tempio  monumentale  di  San  Nicolò"  così  come  redatta  dal 
Direttore dei lavori Arch. Enrico Vincenzi e sottoscritta dal RUP Ing. Norberto Carboni, in cui 
si integra l’appalto dei lavori principali a seguito dei  maggiori lavori e della variazione al PSC 
per  l’importo complessivo di  euro 41.846,94 (+ IVA 10%),  comprensivo di  euro 6.992,00 
(+IVA 10%)  previsti  e  già  impegnati  per  integrazione  al  PSC di  cui  alla  determinazione 
dirigenziale n. 59 del 01.02.2021 sopra citata;

2. di  affidare  l’esecuzione  delle  maggiori  opere  dell’R.T.I.  composto  dalla  Soc.  MULINARI 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Mandataria)  con sede legale  Bagnacavallo (RA), dalla 
Soc.  C.S.M.  ACCIAIO  S.R.L.  (Mandante)  con  sede  legale  in  Milano  (MI) e  dalla  Soc. 
FALEGNAMERIA CARRARO S.N.C. DI CARRARO LUCA & C. (Mandante) con sede legale 
in  Santa  Giustina  in  Colle  (PD)  che  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante 
l’accettazione  preventiva  dello  Schema  Atto  di  sottomissione,  modificando  l’importo  del 
contratto,  stipulato  in  data  08.04.2021  Rep.  Com.  67094,  per  un  incremento  di  euro 
41.846,94 (+ IVA 10%), già al netto dello sconto del – 7,50% offerto in sede di gara, per 
l’importo complessivo di contratto rideterminato in euro 1.349.312,84 (+ IVA 10%);

3.  di sub impegnare per i  maggiori lavori affidati  all’R.T.I.  Soc.  MULINARI COSTRUZIONI 
GENERALI  S.R.L.  -   Soc.  C.S.M.  ACCIAIO  S.R.L.  -  Soc.  FALEGNAMERIA CARRARO 
S.N.C.  DI  CARRARO LUCA & C.,  la  somma di  euro 38.340,43 (euro  46.031,63 -  euro 
7.691,20 IVA compresa) finanziata alla voce di bilancio 6610.00.09 “ACQUISIZIONE DI BENI 
IMMOBILI  Immobili  di  interesse  storico  danneggiati  dal  sisma  2012  CHIESA DI  SAN 
NICOLO’” con ribassi da contributo regionale sisma all’impegno 267/2021;

4. di  riformulare  il  quadro  economico  in  seguito  alla  perizia  di  variante  come  di  seguito 
indicato:

F. Reg. F.Ass. Totale

LAVORI  

Opere edili 570.694,14 518.645,58 1.089.339,72

Lavori su apparato decorativo interno   0,00

Lavori su apparato decorativo Portico Ovest   0,00

Lavori su serliane   0,00

Apprestamenti e oneri sicurezza lavori edili 246.993,41 12.979,71 259.973,12

Apprestamenti e oneri sicurezza Opere di restauro   0,00

TOTALE LAVORI 817.687,55 531.625,29 1.349.312,84

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 81.768,76 53.162,53 134.931,29

Incarico iniziale professionale Progettazione opere edili e PSC 37.000,00  37.000,00
Integrazione Incarico professionale  Progettazione opere edili e PSC 15.000,00  15.000,00

Incarico professionale Restituzione Grafica 7.363,82  7.363,82

Incarico professionale Progettazione Opere di Restauro (esente IVA ed Inarcassa)   0,00

Incarico professionale Direzione lavori Opere di Restauro   0,00

Incarico professionale Coordinamento per la sicurezza  23.814,49 23.814,49

Incarico professionale per Collaudo tecnico e amministrativo 15.000,00  15.000,00

Incarico professionale per validazione progetto 3.598,35  3.598,35

Incarico professionale per rilievi grafici  1.280,67 1.280,67

Spese tecniche ancora da assegnare 1.245,46  1.245,46

Spese tecniche totali (A cui applicare oneri fiscali) 79.207,63 25.095,16 104.302,79

Inarcassa 4% 3.168,31 1.003,81 4.172,12

IVA spese tecniche 18.122,71 5.741,77 23.864,48

Affitto terreno per accantieramento e ripristino  25.000,00 25.000,00

Messa in sicurezza Dipinto di Albano Lugli 0,00  0,00

Rilievi accertamenti ed indagine 696,34  696,34

Indagini iniettabilità 4.026,00 3.294,00 7.320,00
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Sostituzione fasce Tiburio e Campanili  19.976,70 19.976,70

Spese Tecniche interne 8.225,58 6.619,93 14.845,51

Tasse gara Opere edili  600,00 600,00

Tasse gara Opere di Restauro   0,00

sfalcio verde Donzelli  5.904,80 5.904,80

spostamento linea telefonica Tim  1.409,85 1.409,85

indagini strutture lignee sottotetto Life  4.318,80 4.318,80

messa in sicurezza cupola Coop Archeolgia  3.881,24 3.881,24

rilievo laser scanner sottotetto Atlante  2.818,20 2.818,20

Tot imprevisti utilizzati (iva compresa)  18.332,89 18.332,89

Imprevisti 79.926,36 4.243,46 84.169,82

Iva sugli Imprevisti 7.992,64 424,35 8.416,99

Ribasso d'asta 56.644,60  56.644,60

Iva sul ribasso d'asta 5.664,46  5.664,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 345.443,39 163.494,60 508.937,99

TOTALE COMPLESSIVO 1.163.130,94 695.119,89 1.858.250,83

5. di stabilire:
- che il relativo Atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi  sarà formalizzato nella 

forma della scrittura privata con sottoscrizioni digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della 
Legge  n.136/2010,  ai  sensi  di  quanto  dal  Regolamento  dei  contratti  approvato  con 
deliberazione  Consiglio  comunale  n.  148  del  22.12.2015  e  modificato  con  deliberazione 
Consiglio Comunale n. n. 46 del 29.04.2021 per l’ art. 59 forma del contratto;

- che per effetto dei maggiori lavori da eseguire si modifica il termine contrattuale, concedendo 
una  proroga  contrattuale  di  45  (quarantacinque)  giorni  naturali  e  consecutivi,  portando  il 
termine dei lavori a giorni 525 (cinquecentoventicinque);

- che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla  Soc.  MULINARI COSTRUZIONI 
GENERALI  S.R.L.  (Mandataria)  con  sede  legale  Bagnacavallo  (RA),  dalla  Soc.  C.S.M. 
ACCIAIO S.R.L. (Mandante)  con sede legale in  Milano (MI) e dalla Soc. FALEGNAMERIA 
CARRARO S.N.C. DI CARRARO LUCA & C. (Mandante) con sede legale in Santa Giustina in 
Colle (PD), al Direttore Lavori Arch. Enrico Vincenzi  e al RUP Ing. Norberto Carboni;

-  che ai  lavori  oggetto della  presente determinazione è stato assegnato un codice unico di 
progetto CUP C92I14000350006 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni 
del CIPE;

- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori principali è il n. 
8573568C1F e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia 
del “quinto d’obbligo”;

6. di dare atto   che la Perizia  di variante e suppletiva con concordamento nuovi prezzi n. 1 con 
proroga dei lavori di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

- R0b_V1 - Relazione tecnico illustrativa generale
- R1g_V – Relazione tecnica esplicativa della variante
- C.S02_V1 – Computo metrico estimativo – opere edili
- C.S03_V1 – Computo metrico estimativo – oneri della sicurezza
- C.S02.R_V1 – Computo metrico estimativo di raffronto – opere edili
- C.S03.R_V1 – Computo metrico estimativo di raffronto – oneri della sicurezza
- C.S04_V1 – Elenco prezzi unitari – opere edili
- C.S04a_V1 – Elenco prezzi unitari – oneri della sicurezza
- C.S05_V1 – Quadri economici di raffronto
- C.S01a_V1 – Analisi nuovi prezzi opere edili e oneri della sicurezza
- PSCa_V1 – Piano di sicurezza e coordinamento – integrazioni covid-19
- CRO_V1 – Cronoprogramma
- TAV. S1.24a_V1 – Stato di fatto. Muratura interna sottotetto – quadro fessurativo
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- TAV. S2.03_V1 – Progetto. Interventi sulla copertura
- TAV. S2.10b_V1 – Integrazioni. Progetto. Interventi sul portico. Sezioni e dettagli
- TAV. S2.12_V1 – Progetto. Interventi sulla pavimentazione del portico
- TAV. S2.16_V1 – Progetto. Interventi sulle murature interne sottotetto
- TAV. S3.02_V1 - Progetto. Interventi sul tiburio. Dettagli
- TAV. S3.07_V1 - Integrazioni. Progetto. Interventi sul portico. Dettagli
- TAV. PS01_V1 – PSC - ponteggi
- TAV. PS02_V1 - PSC – coperture metalliche provvisorie
- TAV. PS03_int_V1 – PSC – ipotesi impianto di cantiere con accesso
- TAV. PS04_V1 – Piani di lavoro per interventi riparazione capriate
- TAV. PS05_V1 – linea vita
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Relazione del RUP Ing. Antonio Morini.
8. di dare atto inoltre:  

- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 
termine  di  pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come 
prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 
l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

-  che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione  solo  ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione 
della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  ancora  vigenti  contenute  nel  DPR n. 
207/2010; 

- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 
e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle 
informazioni  ai  fornitori  relativamente  ai  conti  correnti  dedicati  che  all’assunzione  dei  codici 
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di scissione dei 
pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica;

-  che il  pagamento avverrà sulla  base delle  disposizioni  contenute nella  Circolare del  Settore 
Finanza Bilancio  e Controllo  di  Gestione,  prot.  gen.le  n.  24496 del  30.04.2013,  ad oggetto: 
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di 
accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della 
fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. 
n. 192/2012;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
� ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
� ai sensi dell’art.  37 che prevede gli  obblighi di  pubblicazione previsti  dall’art.  1 co. 32 L. 

190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti; 
- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Carboni Norberto.
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SETTORE: S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ -  5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò". 
Approvazione Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi prezzi n. 1 e proroga dei lavori.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2021 38340.43 06610.00.09

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 267 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati 
dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO'

Codice Creditore

CIG 8573568C1F CUP C92I14000350006

Centro di costo terremoto 2012 Natura di spesa

Note  Progetto A4 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del tempio monumentale di San Nicolò - 
quota finanziata da contributo regionale-perizia di variante -maggiori lavori  affidati alla RTI Mulinari 
Costruzioni  Generali srl - C.S.M Acciaio srl -Falegnameria Carraro snc

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1065  DEL 31/12/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 31/12/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
Pr o g e t t o  d e f i n i t iv o-e s e c u t iv o  A7  n .  2 1 1 / 2 0 1 3  "Int erv e n t i  d i  m i g l i or a m e n t o  
s i s m i c o  d e l  Te m p i o  m o n u m e n t a l e  d i  S a n  N i c o l ò". Appr ov az i o n e  P er iz i a  d i  
varia n t e  e  s u p pl e t iva  c o n  c o n c or d a m e n t o  n u ovi  pr e z z i  n .  1  e  pr or o g a  d e i  
l av ori .  ” ,  n °  1 0 1  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  d a t a   3 0/12/20 2 1

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  0 4/01/20 2 2  al  gio r no  
1 9/0 1/202 2.


