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Voce Assegnato Affidamento Perizia variante 1 raffronto
LAVORI
- importo lavori 721.942,53 € 629.301,68 € 570.694,14 € -58.607,54 €
- disponibilità residua
- oneri per la sicurezza 152.389,62 € 152.389,62 € 246.993,41 € 94.603,79 €
* Totale Lavori 874.332,15 € 781.691,30 € 817.687,55 € 35.996,25 €
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA sui lavori 10% 87.433,22 € 78.169,13 € 81.768,76 € 3.599,62 €
- Spese tecniche 79.207,64 € 79.207,63 € 79.207,63 € 0,00 €
- Contributi per spese tecniche 4% 3.168,31 € 3.168,31 € 3.168,31 € 0,00 €
- IVA su spese tecniche e contributi 22% 18.122,71 € 18.122,71 € 18.122,71 € 0,00 €
- Imprevisti 83.586,37 € 79.926,36 € 79.926,36 € 0,00 €
- IVA sugli imprevisti 10% 8.358,64 € 7.992,64 € 7.992,64 € 0,00 €
- Lavori in economia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- rilievi, accertamenti e indagini 696,34 € 696,34 € 696,34 € 0,00 €
- allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3 e 4 del codice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- spese per incentivi - Enti pubblici 8.225,58 € 8.225,58 € 8.225,58 € 0,00 €
- spese per incentivi - Enti non pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- contributi per incentivi - Enti non pubblici 4% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- IVA spese e contributi per incentivi - Enti non pubblici 22% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- spese per attività tecnico amministrative - Enti non pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- spese per attività tecnico amministrative - Consorzi di bonifica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- spese per pubblicità e per opere artistiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA inclusa) 0,00 € 4.026,00 € 4.026,00 € 0,00 €
- altre somme a disposizione 0,00 € 101.904,93 € 62.309,06 € -39.595,87 €
- somme da recuperare 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
* Totale somme a disposizione 288.798,79 € 381.439,62 € 345.443,37 € -35.996,25 €
*** Totale Q.T.E. *** 1.163.130,94 € 1.163.130,92 € 1.163.130,92 € 0,00 €

- spese tecniche esterne per progetto, DL, collaudo, sicurezza 75.609,29 € 75.609,28 € 75.609,28 €
- spese per incentivi - Enti pubblici 8.225,58 € 8.225,58 € 8.225,58 €
- spese per incentivi - Enti non pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- verifica e validazione dei progetti 3.598,35 € 3.598,35 € 3.598,35 €
- premi e spese per concorsi di progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale spese tecniche 87.433,22 € 87.433,21 € 87.433,21 €

prestazioni professionali geologiche 0,00 € 0,00 € 0,00 €
altre spese per prestazioni straordinarie IVA e oneri esclusi 548,82 € 548,82 € 548,82 €
- pratiche di accatestamento nuove costruzioni 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- relazioni ambientali o paesaggistiche 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- rilievo geometrico con restituzione informatica 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- rilievo storico-critico beni culturali 548,82 € 548,82 € 548,82 €
- progetto e DL impianti per nuovi edifici o adeguamenti 0,00 € 0,00 € 0,00 €
oneri previdenziali geologo 2% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
altri oneri previdenziali 4% 21,95 € 21,95 € 21,95 €
IVA su prestazioni straordinarie e geologiche 22% 125,57 € 125,57 € 125,57 €
Totale rilievi, accertamenti e indagini 696,34 € 696,34 € 696,34 €

QUADRO TECNICO ECONOMICO IMPORTO A PIANO INT. N. 2944

DETTAGLIO SPESE TECNICHE

DETTAGLIO RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI
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CHIESA SAN NICOLO' EDILI - n. ord. 2944

Finanziamento 
regionale

Finanziamento 
Assicurativo

Totale appalto
Finanziamento 

regionale
Finanziamento 
Assicurativo

Totale appalto
Finanziamento 

regionale
Finanziamento 
Assicurativo

Totale appalto Finanz. regionale Finanz. Assicurativo Totale appalto

LAVORI
Opere edili € 721.942,53 € 513.268,76 € 1.235.211,29 € 629.301,68 € 513.268,76 € 1.142.570,44 € 570.694,14 € 518.645,58 € 1.089.339,72 -58.607,54 € 5.376,82 € -53.230,72 €

Lavori su apparato decorativo interno € 0,00 € 0,00 € 0,00
Lavori su apparato decorativo Portico Ovest € 0,00 € 0,00 € 0,00

Lavori su serliane € 0,00 € 0,00 € 0,00
Apprestamenti e oneri sicurezza lavori edili € 152.389,62 € 12.505,84 € 164.895,46 € 152.389,62 € 12.505,84 € 164.895,46 € 246.993,41 (A) € 12.979,71 € 259.973,12 94.603,79 € 473,87 € 95.077,66 €

Apprestamenti e oneri sicurezza Opere di restauro € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE LAVORI € 874.332,15 € 525.774,60 € 1.400.106,75 € 781.691,30 € 525.774,60 € 1.307.465,90 € 817.687,55 € 531.625,29 € 1.349.312,84 35.996,25 € 5.850,69 € 41.846,94 €

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10% € 87.433,22 € 52.577,46 € 140.010,68 10% € 78.169,13 € 52.577,46 € 130.746,59 10% € 81.768,76 € 53.162,53 € 134.931,28 3.599,62 € 585,07 € 4.184,69 €

Incarico iniziale professionale Progettazione opere edili e PSC
16/01/2013

€ 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00

Integrazione Incarico professionale  Progettazione opere edili e PSC
14/09/2015

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Incarico professionale Restituzione Grafica
14/07/2015

€ 7.363,82 € 7.363,82 € 7.363,82 € 7.363,82 € 7.363,82 € 7.363,82

Incarico professionale Progettazione Opere di Restauro 
(esente IVA ed Inarcassa)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Incarico professionale Direzione lavori Opere di Restauro € 0,00 € 0,00 € 0,00

Incarico professionale Coordinamento per la sicurezza € 23.814,49 € 23.814,49 € 23.814,49 € 23.814,49 € 23.814,49 € 23.814,49

Incarico professionale per Collaudo tecnico e amministrativo € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Incarico professionale per validazione progetto € 3.598,35 € 3.598,35 € 3.598,35 € 3.598,35 € 3.598,35 € 3.598,35

Incarico professionale per rilievi grafici € 1.280,67 € 1.280,67 € 1.280,67 € 1.280,67 € 1.280,67 € 1.280,67

Spese tecniche ancora da assegnare € 1.245,46 € 1.245,46 € 1.245,46 € 1.245,46 € 1.245,46 € 1.245,46

Spese tecniche totali (A cui applicare oneri fiscali) € 79.207,63 € 25.095,16 € 104.302,79 € 79.207,63 € 25.095,16 € 104.302,79 € 79.207,63 € 25.095,16 € 104.302,79 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Inarcassa 4% € 3.168,31 € 1.003,81 € 4.172,11 € 3.168,31 € 1.003,81 € 4.172,11 € 3.168,31 € 1.003,81 € 4.172,11 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IVA spese tecniche € 18.122,71 € 5.741,77 € 23.864,48 € 18.122,71 € 5.741,77 € 23.864,48 € 18.122,71 € 5.741,77 € 23.864,48 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Affitto terreno per accantieramento e ripristino € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 0,00 € 0,00 €

Messa in sicurezza Dipinto di Albano Lugli € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €
Rilievi accertamenti ed indagine € 696,34 € 696,34 € 696,34 € 696,34 € 696,34 € 696,34 0,00 € 0,00 €

Indagini iniettabilità € 0,00 € 3.294,00 € 3.294,00 € 4.026,00 (B) € 3.294,00 € 7.320,00 € 4.026,00 € 3.294,00 € 7.320,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sostituzione fasce Tiburio e Campanili € 19.976,70 € 19.976,70 € 19.976,70 € 19.976,70 € 19.976,70 € 19.976,70 0,00 € 0,00 €

Spese Tecniche interne € 8.225,58 € 6.619,93 € 14.845,51 € 8.225,58 € 6.619,93 € 14.845,51 € 8.225,58 € 6.619,93 € 14.845,51 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Tasse gara Opere edili € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 0,00 € 0,00 €

Tasse gara Opere di Restauro € 0,00 € 0,00 € 0,00
sfalcio verde Donzelli € 5.904,80 € 5.904,80

spostamento linea telefonica Tim € 1.409,85 € 1.409,85

indagini strutture lignee sottotetto Life € 4.318,80 € 4.318,80

messa in sicurezza cupola Coop Archeolgia € 3.881,24 € 3.881,24

rilievo laser scanner sottotetto Atlante € 2.818,20 € 2.818,20

Tot imprevisti utilizzati (iva compresa) € 0,00 € 0,00 € 18.332,89 € 18.332,89 18.332,89 € 18.332,89 €
Imprevisti € 83.586,37 € 26.760,42 € 110.346,79 € 79.926,36 € 26.760,42 € 106.686,78 € 79.926,36 € 4.243,47 € 84.169,83 0,00 € -22.516,95 € -22.516,95 €

Iva sugli Imprevisti 10% € 8.358,64 € 2.676,04 € 11.034,68 10% € 7.992,64 € 2.676,04 € 10.668,68 10% € 7.992,64 € 424,35 € 8.416,98 0,00 € -2.251,70 € -2.251,70 €
Ribasso d'asta € 92.640,85 € 92.640,85 € 56.644,60 € 56.644,60 -35.996,25 € -35.996,25 €

Iva sul ribasso d'asta 10% € 9.264,08 € 9.264,08 10% € 5.664,46 € 5.664,46 -3.599,62 € -3.599,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 288.798,78 € 169.345,29 € 458.144,07 € 381.439,62 € 169.345,29 € 550.784,91 € 345.443,37 € 163.494,61 € 508.937,98 -35.996,25 € -5.850,69 € -41.846,93 €

TOTALE COMPLESSIVO € 1.163.130,93 € 695.119,89 € 1.858.250,82 € 1.163.130,92 € 695.119,89 € 1.858.250,81 € 1.163.130,92 € 695.119,90 € 1.858.250,82 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PROGETTO APPROVATO (a seguito di suddivisione) AGGIUDICAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1 RAFFRONTO VARIANTE - AGGIUDICAZIONE

Comune di Carpi 
Determina n. 1065/2021 del 31/12/2021
Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio 
monumentale di San Nicolò". Approvazione Perizia di variante e suppletiva con concordamento nuovi 
prezzi n. 1 e proroga dei lavori.
Firmato da: Norberto Carboni --- Enrico Vincenzi


	Fogli e viste
	Modello


