
S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Risoluzione del contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena in data14/02/2022, al n° di serie 1T al n. 3334 per grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensidell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, per lavori inerenti l'adeguamento sismico ed efficientamentoenergetico della scuola secondaria di primo grado "O. Focherini" sita in Carpi (MO) PROG.A3 n. 10/20 - I^ stralcio - CUP C93H20000190007 - CIG acquisito dalla CUC 887437129F.CIG derivato 89423325CF.

Premesso che:- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 146 del 03/08/2021,immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è proceduto all’approvazione del progettoesecutivo A3 n.10/20 “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primariadi secondo grado O. Focherini” - Primo stralcio - per una spesa complessiva del progetto pari ad€1.700.000,00, di cui €1.176.350,67, IVA esclusa, per lavori e forniture a base di gara, oltre €100.287,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;- con determinazione a contrattare n. 594 del 16/08/2021del Comune di Carpi - Settore A3 LavoriPubblici, Infrastrutture e Patrimonio, a firma del dirigente Ing. Norberto Carboni, si è datomandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre D’Argine di esperire unaprocedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.50/2016 in base al criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo aisensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del medesimo decreto per l’affidamento dei lavori in oggetto;- la procedura è stata esperita ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.50/2016, in modalità telematica sulportale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER;- la procedura è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosaindividuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a), delD. Lgs. 50/2016;- l'importo a base di gara, al netto dell'IVA, è pari a €1.276.638,03, di cui €1.176.350,67 per lavori eforniture ed €100.287,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e l’importo stimato dellamanodopera è pari a €498.054,56;
Dato atto che:- con determina n. 748 del 17.08.2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contrattidell’Unione delle Terre d’Argine – Centrale Unica di Committenza, si sono approvati ilBando/Disciplinare di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto;- con Bando di gara, avente Prot. gen.le n.52395 del 17/08/2021, si è provveduto a pubblicizzare neimodi e nelle forme previste dalla legge la procedura di gara in oggetto;- il codice CIG assegnato alla procedura in trattazione, acquisito dalla CUC, è il seguente:887437129F;- con determinazione n. 875 del 22-09-2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e
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Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine – Centrale Unica di Committenza, a seguito dellevalutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera delseggio di gara, si è provveduto ad approvare il verbale della gara in oggetto relativo alla sedutapubblica telematica del 21/09/2021, ore 09:33e a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensidell’art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;- con determinazione a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell’Unione delleTerre d’Argine – Centrale Unica di Committenza n. 868 del 21/09/2021, è stata nominata lacommissione giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute;
Vista la determinazione n. 884 del 23-09-2021 afirma della Dirigente del Settore Affari Generali eContratti dell’Unione delle Terre d’Argine – Centrale Unica di Committenza con la quale si èproceduto con l’approvazione del “Verbale di gara della seduta riservata della Commissionegiudicatrice del 22/09/2021”e il “Verbale della seduta pubblica virtuale per apertura e valutazionedell’offerta economica” del 22/09/2021“ e si è quindi disposta l’aggiudicazione della procedura apertaai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. a)del D.lgs.50/2016 per l’affidamento dei lavori inerentil’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “O.Focherini” sita in Carpi (MO), a favore della ditta SA.CI Società a responsabilità limitata con sede inMoiano (BN) via Crisci n.21/2– C.F.-P.IVA 01542980626;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 917 del 13/12/2021 con cui sono state acquisite le risultanzedell’approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, formulata dal SettoreAffari Generali e Contratti / Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine condeterminazione dirigenziale n. 884/20211 con la quale si aggiudicava la medesima procedura di garaa favore della Ditta SA.CI Società a responsabilità limitata con sede in Moiano (BN) via Crisci n.21/2–C.F.-P.IVA 01542980626, con prezzo offerto pari a € 988.127,38 oltre IVA a cui sommare €100.287,36 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importocontrattuale di €1.088.414,74 oltre IVA AL 10%, così per complessivi € 1.197.256,21;
Preso atto che: con contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° diserie 1T al n. 3334, il Comune di Carpi ha affidato alla società SA.CI s.r.l., con sede in viaCrisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626, l’appalto relativo ai lavori inerentil’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado“O. Focherini” sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I^ stralcio – CUP C93H20000190007 –CIG derivato 89423325CF, con importo contrattuale di Euro 1.088.414,74, oltre IVA, di cuiEuro 100.287,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; con verbale del 22/02/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui all’art. 5, D.M.07.03.2018, n. 49; con lettera Prot. 11053 del 23/02/2022 la ditta Saci srl ha richiesto l’anticipazione del 20% sulvalore contrattuale; con prot. 26656 del 29/04/2022 è pervenuta la polizza fideiussoria n. 2022-010-06-000023-04-000022665, relativa all’anticipo contrattuale, pari ad € 220.403,98, emessa daINSURANCE JSCDallBogg: Life and Health in data 27.04.2022;
Vista la fattura FT n. 30 del 02/05/2022 di € 239.451,25 (Iva compresa) relativa adanticipazione contrattuale, la cui trasmissione non è stata autorizzata dal Responsabile delprocedimento;
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Preso atto che: con Prot. 27713 del 04/05/2022 è stata inviata l’appendice alla polizza fideiussoria dianticipazione; con Prot.29029 del 09/05/2022 si comunicava alla ditta SACI di aver avviato le necessarieverifiche circa la regolarità della polizza fideiussoria definitiva e relativa appendice in oggetto,anche presso la compagnia assicuratrice Insurance JSC Dall Bog.; con Prot. 31264 del 16/05/2022 il RUP comunicava alle ditte coinvolte che la somma richiestacon FT 30 del 02/05/2022 relativa all’anticipazione non risultasse esigibile, non sussistendole condizioni per l’accettazione della garanzia fornita, indicante dapprima come beneficiariouna diversa amministrazione (Comune di Capri) e successivamente l’agenzia delle dogane edei Monopoli, costringendo dunque la S.A. ad effettuare ulteriori verifiche, conclusesi conl’invio della comunicazione Prot. 31632 del 17/05/2022;
Considerato che:- con comunicazione mail del 09.02.2022, il C.S.E. (Coordinatore della sicurezza in fase diesecuzione) ha richiesto all’Appaltatore la trasmissione della documentazione di cui al D.Lgs.09.04.2008, n. 81, ivi compresi gli attestati di formazione e informazione dei lavoratori;- in data 28/02/2022 l’Appaltatore ha trasmesso attestati rilasciati dall’ente formativo I.R.Fo.M.Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno relativi a diversi operai edili;- a seguito di controllo sull’attestato trasmetto dall’Appaltatore relativo al sig. N.F.G., con nota maildel 31.03.2022, l’ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno hacomunicato che «da verifica effettuata sui ns. registri, non risulta presente il nominativo indicatoe che il codice apposto nell’attestato non è rispondente a nessun codice utilizzato»;- a seguito di successivo controllo esteso agli ulteriori attestati trasmessi dall’Appaltatore, connota mail del 04.04.2022, l’ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per ilMezzogiorno ha comunicato che «da verifica effettuata, non risultano presenti i seguentinominativi: C.M.,L.C., P.P., T.D.,V.P.,V.G.;- con comunicazione del 07/04/2022, prot. 21852, il Responsabile del Procedimento ha richiestoall’ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno ulterioreconferma circa la validità e veridicità dei summenzionati attestati di formazione attribuiti allastessa I.R.Fo.M.;- con comunicazione agli atti del Prot. n. 24584 del 21.04.2022, il Responsabile del Procedimentorinnovava all’ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno, larichiesta già precedentemente formulata;- con comunicazione del 26/04/2022 Prot. n. 25487, l’ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca eFormazione per il Mezzogiorno ha ulteriormente attestato che «in riferimento alla richiesta diinformazione circa il corso per lavoratori per i nominativi suddetti, comunicava che, da verificaeffettuata nei loro registri, essi non risultano presenti».
Considerato che:- con ordini di servizio nn. 3 e 5 del 04.04.2022, il Direttore dei Lavori ha richiesto all’Appaltatore difornire spiegazioni in merito ai certificati dei sigg.ri N.F.G., C.M.,L.C., P.P., T.D.,V.P.,V.G.,segnalando che da controlli presso l’ente I.R.Fo.M. non risultavano presenti i nominativi indicatie che il codice apposto negli attestati non era rispondente a nessun codice utilizzato dall’enteformativo;- l’Appaltatore non ha fornito alcun riscontro formale rispetto alla richiesta di chiarimenti di cui aicitati ordini di servizio.
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Viste: la comunicazione agli atti del Prot. Gen.le n. 29436 del 10.05.2022, di avvio del procedimentodi risoluzione del contratto ex ’art. 7 della L. 241/1990 e art. 108 D.Lgs. 50/2016; le controdeduzioni formulate dall’Appaltatore mediante memoria acquisita al 34376/22 del30.05.2022;
Considerato che non solo le contestazioni poste a fondamento della comunicazione di avvio delprocedimento del 10.05.2022, prot. 29436 non risultano superate dalle deduzioni formulatedall’Appaltante, ma in pendenza di procedimento sono state verificate ulteriori e reiterate violazionidegli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integranti, aprescindere da altri profili di responsabilità, grave inadempimento contrattuale;
Vista l’allegata relazione del R.U.P. inerente alla proposta di risoluzione del contratto perinadempimento dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, quivi integralmente richiamatae trascritta;
Vista la querela assunta agli atti del prot. n. 37438 del 10/06/2022 che riguarda profili di caratterepenale non di competenza di questa Amministrazione;
Dato atto che si provvederà con successivo atto alla regolarizzazione contabile delle lavorazionieseguite;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cuiall’art. 147 bis del T.U.E.L., come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DL n. 147/2012,convertito con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012.
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Vista la seguente normativa:- D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, art. 107;- D.Lgs. 19-04-2016, n. 50, art. 108;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della relazione del R.U.P. allegata alla presente inerente alla proposta dirisoluzione, ex art. 108 D.Lgs. 50/2016, per grave inadempimento dell’appaltatore SA.CIs.r.l., con sede in via Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626, del contratto n°rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n.3334, relativo ai lavori inerenti l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico dellascuola secondaria di primo grado “O. Focherini” sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I^stralcio – CUP C93H20000190007 – CIG acquisito dalla CUC 887437129F - CIG derivato89423325CF;2. di dichiarare, conseguentemente, condividendo e facendo propri i contenuti della relazionedel RUP allegata alla presente, risolto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 il contratto n° rep. 67107 del11/02/2022, registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n. 3334, relativo ailavori inerenti l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondariadi primo grado “O. Focherini” sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I^ stralcio – CUP
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C93H20000190007 – CIG 887437129F per grave inadempimento dell’appaltatore SA.CIs.r.l., con sede in via Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626;3. di trattenere la polizza definitiva presentata dall’appaltatore SA.CI s.r.l. n. 01.000055998emessa il 20/01/2022 da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni diimporto pari ad € 87.073,18 sino alla completa quantificazione dei danni patiti a patiendidall’Amministrazione per effetti degli inadempimenti contrattuali, fatta salva sin d’ora – ove lapolizza predetta non risultasse sufficientemente capiente – l’imputazione all’appaltatoremedesimo dei maggiori danni;4. di demandare al R.U.P. le attività di cui all’art. 108, comma 5, D.Lgs. 50/2016 per laredazione dello stato di consistenza dei lavori e la conseguente presa in consegna delcantiere;5. di demandare altresì al R.U.P. le attività di richiesta della nota di credito alla ditta SACI,relativamente alla fattura n. 30 emessa il 02/05/2022 pari ad € 239.451,25 (Iva compresa)relativa all’anticipazione contrattuale in misura del 20%;6. di provvedere con successivo atto alla regolarizzazione contabile delle lavorazioni eseguite;7. di procedere alla comunicazione della presente risoluzione all’Autorità NazionaleAnticorruzione ai sensi dell’art. 213 D.Lgs. 50/2016;8. di provvedere agli adempimenti conseguenti e necessari per affidare il completamento deilavori ad altra impresa

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


