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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al progetto n. 35/2022"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEIMARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO DELLA CITTA' DI CARPI". Proroga deilavori di giorni 30. Impegno di spesa
Richiamati i seguenti atti:

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarataimmediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamentoal Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO2022/2024, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici,elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cuiall’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione delbilancio di previsione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.;
 la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto “Approvazione delPiano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”,dichiarata immediatamente eseguibile, e ss.mm.ii.;
 la Delibera di Giunta comunale n. 15 del 08/02/2022 avente ad oggetto: "Variazioned'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000)";
 la Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 24/03/2022 ad oggetto: “Ratifica D.G.C.n. 15 del 08/02/2022 avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio diprevisione 2022-2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)"; la determinazione dirigenziale n. 234 del 07/04/2022 con cui sono stati nominati iseguenti tecnici comunali del Settore S5 “Opere pubbliche – manutenzione dellacittà”, relativamente alla realizzazione del Prog, 35/2022 in oggetto:l’Ing. CalogeroFilippello in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;l’ing. Giuseppe Bitondiin qualità di progettista e Direttore dei lavori;

Visto il progetto Esecutivo n. 35/2022 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLESTRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO”, così come redattodal Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città” dal tecnico progettista Ing.
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Giuseppe Bitondi e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. CalogeroFilippello,approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 14.06.2022, per unaspesa complessiva di euro 210.000,00= così suddivisa:
A - IMPORTO A BASE D’APPALTO: €
A. Lavori a base d’appalto 147.170,94B. Oneri della Sicurezza dei lavori 2.329,06Totale importo a base d’appalto: 149.500,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
C1. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) 2.990,00
C2. Oneri di smaltimento rottami da demolizione e fresato di asfaltocompresa la caratterizzazione dei materiali di risulta, ivi inclusi i rimborsiprevia fattura (iva inclusa)

5.000,00

C3. Accertamenti e verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali, provedi laboratorio e verifiche in sito (iva inclusa) 3.000,00
C4. -Imprevisti(importolordo) 16.620,00
C5. Iva sui lavori 22% 32.890,00

Importo somme a disposizione: 60.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO: 210.000,00
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore S5 n. 554 del 15.07.2022 con la quale siaggiudicava in via definitiva alla ditta ASFALTI FRATELLI MAINI DI MAINI FRANCESCO &C. SNC con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), via Carreri n. 5 – P.I. 00779800366,l’esecuzione degli interventi di cui al PROG. 35/22 - “Manutenzione straordinaria delle stradecomunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" per un importo di € 142.461,47 oltre gli oneridella sicurezza pari ad € 2.329,06 ed oltre iva 22% ( € 31.853,92) per un totale di €176.644,45, secondo il seguente schema:
Importo lavori a corpo ribassati ( ribasso del 3,20 %) € 142.461,47Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.329,06Totale lavori € 144.790,53Iva sui lavori 22 % € 31.853,92IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DI IVA € 176.644,45
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Dato atto che a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo Quadro Economicorideterminato risulta il seguente:
A - IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI: €
A. Lavori aggiudicati 142.461,47B. Oneri della Sicurezza dei lavori 2.329,06Totale importo a base d’appalto: 144.790,53
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
C1. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) 2.990,00
C2. Oneri di smaltimento rottami da demolizione e fresato di asfaltocompresa la caratterizzazione dei materiali di risulta, ivi inclusi irimborsi previa fattura (iva inclusa)

5.000,00

C3. Accertamenti e verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali,prove di laboratorio e verifiche in sito (iva inclusa) 3.000,00
C4. -Imprevisti(importolordo) 16.620,00
C5. Iva sui lavori 22% 31.853,92
C6. Ribasso Iva compresa 5.745,55

Importo somme a disposizione: 65.209,47
IMPORTO COMPLESSIVO: 210.000,00
Considerato che:

 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e sotto le riserve di legge in attesa dellastipula del contratto in data 25/07/2022, come risulta da verbale prot. 47817 del25/07/2022,
 i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione dei lavori il giorno 05/08/2022per avverse condizioni meteo e per indisponibilità dei materiali nel mese di agosto,terminate le cause di sospensione in data 05/09/2022 con verbale di ripresa lavori inpari data, si sono riprese le attività lavorative;
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 in data 30/09/2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto mediante scrittura privataProt. Generale n. 65008 del 04/10/2022 con la ditta ASFALTI F.LLI MAINI DI MAINIFRANCESCO & C. SNC . per l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI EDELL'ARREDOURBANODELLA CITTA’ DI CARPI – prog. S5 n.35/2022;
 in data 21/10/2022 con verbale di sospensione dei lavori n.2 in pari data, si sonosospese le attività lavorative.

Considerato altresì che nel corso della realizzazione delle opere di rifacimento dellapavimentazione di alcune strade urbane e di percorsi ciclo pedonali del territorio comunaledi Carpi,si rendono necessarie modifiche ad alcune opere progettate, nonché operecomplementari e aggiuntive non previste al momento della redazione del progetto esecutivo.In particolare, si è riscontrato durante l’esecuzione dei lavori:
- sottofondi ammalorati e cedimenti degli strati sottostanti il manto d’usura inautobloccanti dei percorsi ciclo pedonali su via Marx;
- banchine deteriorate in diversi punti della ciclabile di via Marx e quindi pericoloseper la circolazione dei cicli e dei pedoni;
- sottofondo stradale deteriorato;
- presenza di pozzetti e chiusini coperti da strato di asfalto e non visibili in fase diprogettazione e dunque necessità di provvedere alla messa in quota degli stessi.

che pertanto si rende necessario effettuare le seguenti lavorazioni oggetto di variante:
 modifiche sul progetto originario relativamente alle quantità di rifacimento dellapavimentazione dei percorsi ciclo pedonali di via Marx,
 modifiche sul progetto originario relativamente alle quantità dirifacimento della pavimentazione stradale di via Marx;
 eliminazione dei ripristini previsti in via Nitti, poiché è intenzionedell’amministrazione eseguire un intervento più esteso con altre fonti difinanziamento.

-quanto descritto comporta una maggior spesa, per cui sarà necessario concordare nuoviprezzi redigendo un “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi”; che sarà sottoposto allostesso ribasso di gara, pari al 3,20%, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta contrattuale;
-si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Varianteche prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggiorspesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell’Amministrazione, senzamodificare l’importo complessivo del progetto;
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Visto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi relativo alla perizia di varianten.1, sottoscritto per accettazione preventiva da parte dell'impresa ASFALTI F.LLI MAINI DIMAINI FRANCESCO & C. SNC, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), via Carrerin. 5 P.I. 00779800366 per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 19.255,84+ iva22%;
Vista la PERIZIA di variante n. 1 relativa al progetto n. 35/2022 “MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDOURBANO DELLA CITTA’ DI CARPI”, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing.Giuseppe Bitondi, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori,come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADROECONOMICO BASED’APPALTO DOPOAGGIUDICAZ. ASEGUITODELLAPERIZIAA IMPORTOLAVORIABASEDIAPPALTOA1 Perlavori €. 147.170,94 €. 142.461,47 €. 161.717,31
A2 Oneriperlasicurezza €.2.329,06 €. 2.329,06 €. 2.329,06
A TOTALELAVORIABASEDIAPPALTO €. 149.500,00 €. 144.790,53 €. 164.046,37
B SOMMEADISPOSIZIONE
B1 perimprevisti(IVAcompresa) €.16.620,00 €. 16.620,00 €. 776,61
B2 incentivifunzionitecniche(art.113D.Lgs50/16) €.2.990,00 €. 2.990,00 €. 3.341,27
B3 per IVA22%suA €.32.890,00 €. 31.853,92 €. 36.090,20
B4 Oneri smaltimento rifiuti(IVAcompresa) €. 5.000,00 €. 5.000,00 €. 0,00
B5 Accertamenti e verifiche (IVAcompresa) €. 3.000,00 €. 3.000,00 €. 0,00
B6 perribasso(IVAcompresa) /// €. 5.745,55 €. 5.745,55

TOTALESOMMEADISPOSIZIONE € 60.500,00 €. 65.209,47 €. 45.953,63
TOTALECOMPLESSIVO € 210.000,00 €. 210.000,00 €. 210.000,00

Dato atto:
 che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di €19.255,84+ iva 22%, così per complessivi € 23.492,12per la realizzazione delle opere



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme adisposizione dell'Amministrazione, con risorse dell’Ente, alla Voce di Bilancio7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili. Piste ciclabili e pedonali” (ID 510) delBilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022), come segue:
o € 20.397,35 sull’impegno n. 2022/1339;
o € 3.094,77 sull’impegno n. 2022/1340;

che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 164.046,37 (€149.500,00+ € 19.255,84 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di €19.255,84(pari al 13,30% circa), a norma dell’art. 106, comma 1, lett. c) punto 2) delD.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
 che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e dellasua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
 che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoC97H22001280005ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni delCIPE;
 che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), per l'affidamentorelativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: 9281718BFD;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni dispesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con leregole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, cosìmodificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamati:

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183“impegno di spesa”;
 Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
 Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207,per le norme ancora applicabili;
 la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delegaal Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolareriferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
 Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
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delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazioneconcernenti i provvedimenti amministrativi”;
Richiamati inoltre:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegnodi spesa”.- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148del 22.12.2015così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del29.04.2021 in particolare art. 59 “Forma del contratto”;
Tutto ciò premesso DETERMINA

 di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la PERIZIA di variante n. 1relativa al progetto n. 35/2022 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLESTRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO DELLACITTA’ DI CARPI”, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Bitondi,aisensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) punto 2) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., ridefinendoil quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
 di dare atto che per effetto dei maggiori lavori da eseguire si modifica il terminecontrattuale fissando una proroga contrattuale di 30 (trenta) giorni naturali econsecutivi alla scadenza degli stessi;
 di affidare l’esecuzione dei lavori di Perizia di cui trattasi alla ditta ASFALTI F.LLIMAINI DI MAINI FRANCESCO & C. SNC,con sede legale nel Comune di Mirandola(MO), via Carreri n. 5 P.I. 00779800366, che ha dichiarato la propria disponibilitàmediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione e Verbale diconcordamento nuovi prezzi;
 di dare atto che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati alpresente atto:
– Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;– Computo Metrico Estimativo di variante;– Quadro comparativo– Relazione e Quadro Economico.
di dare atto:
- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di €19.255,84+ iva 22%, così per complessivi € 23.492,12per la realizzazione delle opere
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di cui alla perizia di variante n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme adisposizione dell'Amministrazione, con risorse dell’Ente, alla Voce di Bilancio7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili. Piste ciclabili e pedonali” (ID 510) delBilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022), come segue:
o € 20.397,35 sull’impegno n. 2022/1339;
o € 3.094,77 sull’impegno n. 2022/1340;

– che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad €164.046,37 (€ 149.500,00+ € 19.255,84 importo di perizia) +Iva 22%, con unincremento di € 19.255,84(pari al 13,30% circa), a norma dell’art. 106, comma1, lett. c) punto 2) del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

 di sub impegnare la maggiore spesa di € 23.492,12 per Perizia n.1, alla Voce diBilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili. Piste ciclabili e pedonali” (ID 510)del Bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022), come segue:
o € 20.397,35 sull’impegno n. 2022/1339, da assegnare alla ditta ASFALTI F.LLIMAINI DI MAINI FRANCESCO&C. SNC;
o € 3.094,77 sull’impegno n. 2022/1340 da assegnare alla ditta ASFALTI F.LLIMAINI DI MAINI FRANCESCO&C. SNC;

 di sub impegnare inoltre la spesa di € 351,27 per spese tecniche interne, relative allaperizia n. 1, alla Voce di Bilancio 7210.00.04 “Acquisizione di beni immobili. Pisteciclabili e pedonali” (ID 510) del Bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022),sull’impegno n.2022/1340
 di dare atto:

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2022;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoC97H22001280005ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni delCIPE;
- che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), perl'affidamento relativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente:9281718BFD;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle
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verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da partedella P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generaledei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimentodegli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazionesolo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovverodi approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nelDPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale l’Ing. CalogeroFilippello, in forza al Settore S5, nominato con DT. n. 234/2022;
- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sitoInternet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di garae contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previstidall’art. 106 c. 5, e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di unavviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), emediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioniregionali.

 di stabilire che l’Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privatatra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) delRegolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e aisensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Approvazione Perizia di variante n° 1 relativamente al progetto n. 35/2022"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALIDEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO DELLA CITTA' DICARPI". Proroga dei lavori di giorni 30. Impegno di spesa

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
20.397,35 2.02.01.09.012 72100004 2022 9281718BFD 01339.004
3.094,77 2.02.01.09.012 72100004 2022 9281718BFD 01340.002
351,27 2.02.01.09.012 72100004 2022 CIG non gestito 01340.003

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

22/12/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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