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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
PROGETTO ESECUTIVO nr. 94/2019 "Realizzazione di traliccio a sostegno di antenna perradioamatori in via Dei Trasporti n. 4 a Fossoli di Carpi". Perizia di variante non sostanzialein corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi e proroga dei lavori di giorni 17. CUPC97J21000030004. CIG Z67393F54B. Impegno di spesa

Richiamati i seguenti atti: la delibera del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al DocumentoUnico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2022/2024”; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamenteeseguibile ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” ess.mm.ii.; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamenteeseguibile ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)esercizi 2022-2024 Parte finanziaria” e ss.mm.ii.; la Delibera di Giunta del Comune n. 48 del 29/03/2022, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI EPASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALIVARIAZIONI DEI BILANCI DI PREVISIONE 2021/2023 E 2022/2024”; la deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 24/11/2022 ad oggetto: “Variazione alBilancio di previsione 2022-2024 e ad altri documenti programmatori”, con cui, tral’altro, è stata approvata una maggiore spesa per l'intervento in oggetto; la Deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 24/11/2022 ad oggetto: “Variazione daapportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguente alla variazione delBilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di ConsiglioComunale del 24/11/2022”;
Premesso che: con determinazione dirigenziale n. 1005 del 17/12/2019 è stato affidato l’incarico perindagini in sito, relazione geologica, geotecnica sulle indagini e sulla RispostaSismica Locale (RSL), di cui al Prog. n. 94/2019 “Realizzazione di traliccio asostegno di antenna per radioamatori in via Dei Trasporti n. 4 a Fossoli di Carpi”, alDott. Geologo Lorenzo Del Maschio, P.I. 02852390364, per un importo lordocomplessivo pari ad € 2.093,52; con determinazione dirigenziale n. 567 del 27/08/2020 è stato affidato l’incarico perprogettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
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progettazione ed esecuzione, di cui al Prog. n. 94/2019 in oggetto, allo studio MonariIngegneri Associati, nella persona dell’Ing. Giuseppe Monari (P.I. 0383501200), perun importo lordo complessivo pari a € 6.319,33, successivamente integrato conDetermina n. 759 del 25/10/2021, per un importo lordo complessivo pari ad €1.015,04 ; con determinazione dirigenziale n. 12 del 13/01/2021 è stato nominato, l’Ing. AntonioMorini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, quale Responsabile Unicodel Procedimento, per la realizzazione del Progetto n. 94/2019 in oggetto; con Delibera di Giunta comunale n. 8 del 26/01/2021 è stato approvato il progettoESECUTIVO n. 94/2019 “Realizzazione di un traliccio a sostegno di antenne perradioamatori a Fossoli in Comune di Carpi, via dei Trasporti n.4”, per una spesacomplessiva di euro 46.500,00; con determinazione dirigenziale n. 232 del 12/04/2021 è stato affidato l’incarico percollaudo statico, relativamente al Progetto n. 94/2019 in oggetto, all’ Ing. ANDREAGUAITOLINI, P.IVA 02615700354, per un importo lordo complessivo pari ad €1.705,99; con Delibera di Giunta comunale n. 163 del 14/09/2021 è stata approvata la modificaed integrazione del progetto ESECUTIVO n. 94/2019 in oggetto, per una spesacomplessiva di euro 55.000,00, così suddivisa:
VOCE DI PROGETTO IMPORTO IN €

Lavori
1. Lavori 30.577,85
2. Oneri per la sicurezza 2.178,99

Importo complessivo opere a base d’appalto 32.756,84
Somme a disposizione dell’Amministrazione

1. Imprevisti IVA compresa 2.950,14
2. Pubblicità e spese accessorie 500,00
3. Incarichi professionali esterni (compresa IVA e oneri previd) 10.931,38
4. Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) 655,14
5. IVA al 22% sull’importo dei lavori 7.206,50

Totale somme a disposizione 22.243,16
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Importo totale 55.000,00

Vista la determinazione dirigenziale n. 776 del 28/10/2021 con cui sono stati affidati ilavori di cui al Progetto n. 94/2019 “Realizzazione di traliccio a sostegno di antennaper radioamatori in via Dei Trasporti n. 4 a Fossoli di Carpi”, alla ditta LUMICTELECOMUNICAZIONI SRL, con sede legale in 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)Fraz. Quarto Inferiore – Via del Lavoro 8/W, (C.F. e P.IVA 03510651205) che haofferto di eseguire i lavori per un importo di € 31.996,98 (comprensivo dell’offertamigliorativa) + € 7.039,34 per IVA 22% così per complessivi € 39.036,32;
Considerato che con contratto di appalto n. 2730.2022, prot. n. 13933 del08/03/2022, l’Impresa Lumic telecomunicazioni srl, con sede in Granarolo dell’Emilia(BO) Fraz. Quarto inferiore, via del Lavoro n. 8/W, P.I.: 03510651205, ha assuntol’appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 1033 del 19/12/2022 con cui è statoulteriormente integrato l’incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di cui al Prog. n.94/2019 in oggetto, allo studio Monari Ingegneri Associati, nella persona dell’Ing.Giuseppe Monari (P.I. 0383501200), per un importo lordo complessivo pari a €3.660,00;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 245 del 20/12/2022 con cui è stataapprovata la perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1, relativa al prog.94/2019 in oggetto, integrando e modificando l’importo complessivo del progetto cherisulta così di euro 76.000,00, come da quadro economico di raffronto di cui sotto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO
DOPOAGGIUDICAZIONE LAVORIEuro

NUOVO IMPORTOPERIZIA N.1Euro
A -LAVORI A BASE DI GARA
Stima dei lavori (al netto delribasso d’asta) 29.817,99 37.755,10
Oneri relativi alla sicurezza (nonsoggetti a ribasso d’asta) 2.178,99 2.178,99
Totale importo a base d’appalto: 31.996,98 39.934,09
B - SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE:Ribasso d’asta (Iva compresa) 927,02 0,00
Imprevisti ed arrotondamento 2.747,64 4.172,65
Pubblicità e spese accessorie 500,00 500,00
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Revisione prezzi (Decreto Leggen. 50/2022 del 17/05/2022, art. 26comma 1)
0,00 7.000,00

Incarichi professionali esterni(compresa Iva e cassa prof) 11.133,88 14.793,88
Spese tecniche interne 2% su A (DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 655,14 813,88
Iva 22% su A 7.039,34 8.785,50
Importo somme a disposizione: 23.003,02 36.065,91
IMPORTO COMPLESSIVO: 55.000,00 76.000,00
Dato atto quindi che la spesa di progetto è stata rideterminata in euro76.000,00 (55.000,00 + 21.000,00) con CUP C97J21000030004 e che la maggiore spesadi € 21.000,00 trova copertura finanziaria, a seguito della variazione approvata con D.C.C. n.76 del 24/11/2022, alla voce di Bilancio 5110.00.05 “Acquisizione di beni immobili.Manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi” (ID 960), del Bilancio di Previsione2022-2024;
Considerato:- che l’impresa appaltatrice ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica delcontratto di cui sopra, sottoscrivendo per preventiva accettazione lo schema atto disottomissione, acquisito agli atti del Prot. 82150 del 15/12/2022;- che l’importo della modifica suddetta supera il 20% dell’importo contrattuale e pertanto ènecessario stipulare un contratto aggiuntivo, da stipulare mediante scambio dicorrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell’art. 32 comma 14 delD.Lgs 50/2016;
Dato atto che:
- l'esecuzione di tali lavori supplementari e integrativi da parte dell’esecutore contraenteoriginale, che rappresentano dal punto di vista tecnico-costruttivo un’integrazionedell’opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, giustificando l ’affidamento e larelativa responsabilità costruttiva a un unico esecutore, non comporta modifiche sostanzialidell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario, a norma dell’art.106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è pari ad euro 39.934,09(euro 31.996,98+ euro € 7.937,11per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento parial 24,81% circa, a norma dell’art. 106 comma 7 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- a fronte dei maggiori lavori da eseguire è necessario concedere una proroga allaconclusione degli stessi di 17 giorni naturali e consecutivi;
- ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un codiceunico di progetto(CUP) C97J21000030004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni delCIPE;
- il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori è iln.
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Z4733982BE e che per la variante non sostanziale in corso d’opera in oggetto è statoacquisito il CIG Z67393F54B;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni dispesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con leregole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, cosìmodificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto che la presente perizia può essere considerata legittima ai sensi dell’art. 106 comma1 lettera b) del D. lgs. 18.04.2016 n. 50;
Richiamati:

 il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 con il quale è statoapprovato il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici per la parte ancora invigore;
 il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici DPC n.207/2010 per quanto ancora in vigore;
 il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n. 49;
 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183“impegno di spesa”; Il Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con delibera di Consigliocomunale n. 148 del 22.12.2015 in particolare l’art 65 c. 4 “modifiche contrattuali edaumento o diminuzione delle prestazioni in corso di contratto”; Regolamento di contabilità del Comune di Carpi approvato con delibera di Consigliocomunale n. 165 del 14.12.2017 in vigore dal 9 gennaio 2018 art. n. 4 “Parere diregolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.
 la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delegaal Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolareriferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da partedelle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazioneconcernenti i provvedimenti amministrativi”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA1. di dare atto che con D.G.C. n. 245 del 20/12/2022 è stata approvata la perizia di variantenon sostanziale in corso d’opera e suppletiva n 1 con concordamento nuovi prezzi
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relativamente al Progetto N. 94/2019 “Realizzazione di traliccio a sostegno di antennaper radioamatori in via Dei Trasporti n. 4 aFossoli di Carpi” così come redatta dalDirettore dei lavori Ing. Giuseppe Monari, nominato con D.T. n.567/2020, in cui l’importodi progetto viene incrementato per euro 21.000,00 e la spesa relativa alle opere vieneriformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per l’importo complessivo di euro39.934,09(+IVA 22%) come evidenziato nel quadro economico di confronto citato inpremessa, a norma dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di affidare l’esecuzione delle maggiori opere all’operatore economico ditta LUMICTELECOMUNICAZIONI SRL, con sede legale in 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Fraz.Quarto Inferiore – Via del Lavoro 8/W, (C.F. e P.IVA 03510651205), che ha dichiarato lapropria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema di Atto disottomissione, agli atti del Prot. Gen.le n. 82150 del 15/12/2022ed elaborato di perizia;
3. di dare atto che, per effetto della presente perizia, il contratto con l’operatore economicoditta LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL, con sede legale in 40057 Granarolodell’Emilia (BO) Fraz. Quarto Inferiore – Via del Lavoro 8/W, (C.F. e P.IVA03510651205), che ha stipulato contratto n. 2730.2022, prot. n. 13933 del08/03/2022,subirà un incremento di euro € 7.337,11(+ IVA 22%), così per complessivi €8.951,27 e che quindi l’importo complessivo del contratto è così rideterminato in euro39.934,09+ IVA 22%, così per complessivi euro 48.719,59,ferme restando tutte le altrecondizioni contrattuali;

4. di dare atto inoltre che per effetto dei maggiori lavori da eseguire si modifica iltermine contrattuale fissando una proroga contrattuale di 17 (diciassette) naturali econsecutivi alla scadenza degli stessi;
5. di stabilire che l'Atto aggiuntivo sarà formalizzato nella forma di scambio dicorrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell’art. 32 comma 14 delD.Lgs 50/2016, a cura del competente settore S5 “Opere pubbliche e manutenzione dellacittà”;
6.di dare atto: che la spesa di progetto viene rideterminata in euro 76.000,00 (55.000,00 +21.000,00) con CUP C97J21000030004 e che la maggiore spesa di € 21.000,00trova copertura finanziaria, a seguito della variazione approvata con D.C.C. n. 76 del24/11/2022, alla Voce di Bilancio 5110.00.05 “Acquisizione di beni immobili.Manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi” (ID 960), del Bilancio diPrevisione 2022-2024;
 che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavoriprincipali è il n. Z4733982BE e che per la variante non sostanziale in corso d’opera inoggetto il CIG aggiuntivo per tracciare i pagamenti è ilZ67393F54B;

7. di subimpegnare la spesa di € 927,02alla Voce di Bilancio 5110.00.05 “Acquisizione dibeni immobili. Manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi” (ID 960), del Bilanciodi Previsione 2022-2024 (annualità 2022 con relativa esigibilità), sull’imp. 717-05/2022 (eximpegno n. 511-05/2021 riaccertato con D.G.C. n. 48/2022), per parte incremento
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lavorazioni perizia n. 1 - ditta LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL;
8.di impegnare la maggiore spesa di € 21.000,00 (di cui € 3.660,00 già impegnati perintegrazione incarico Ing. Monari) alla Voce di Bilancio 5110.00.05 “Acquisizione di beniimmobili. Manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi” (ID 960), del Bilancio diPrevisione 2022-2024 (annualità 2022 con relativa esigibilità), subimpegnando:

- € 8.024,25 (Iva 22% compresa) per parte incremento lavorazioni perizia n. 1 - dittaLUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL;
- € 158,74 per incremento spese tecniche interne a seguito perizia n. 1;

9. di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente,sezione Amministrazione trasparente;
10.di stabilire che l’Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scambio dicorrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs50/2016;

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
927,02 2.02.01.09.009 51100005 2022 Z67393F54B 00717.005.01
8.024,25 2.02.01.09.999 51100005 2022 Z67393F54B 01818.001
158,74 2.02.01.09.999 51100005 2022 CIG non gestito 01818.002

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

28/12/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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