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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Prog. n. 10/2020 "Lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuolasecondaria di primo grado O. Focherini in Via Magazzeno n. 17A a Carpi -I° Stralcio. PIANONAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZAMissione 4: Componente 1 - Investimento 3.3:piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica -Modifica del contrattoper SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IN UN UNICO LIVELLODEFINITIVA/ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, DIREZIONELAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE EDESECUZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO affidato con Determinazione n. 123del 01.03.2021 alla società POLITECNA EUROPA SRL. CUPC93H20000190007- CIG:8635324EC8. Impegno di spesa. Variazione di esigibilità

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con cui è stata approvataanche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennalee i suoi aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarataimmediatamente eseguibile;

Premesso: che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/03/2020 veniva approvato il progettodi fattibilità tecnica ed economica n. 10/20"intervento di adeguamento sismico della scuolasecondaria di primo grado "Odoardo Focherini"relativamente alle opere in oggetto; che con Determinazione dirigenziale n. 348/2020 a firma del Dirigente del Settore A3 Lavoripubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Ing. Norberto Carboni, è stata nominata ResponsabileUnico del Procedimento relativamente al progetto n. 10/20 in oggetto l’Ing. Anna Batidipendente dell’Unione Terre d’Argine; che con Determinazione dirigenziale n. 123 del 01.03.2021è stato affidatoall&apos;Operatore Economico POLITECNA EUROPA SRL, con sede in via Del Carminen.15 – 10122 Torino, P.I. IT08662110017, il servizio della progettazione definitiva/esecutiva,
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relazione geologica, relazione geotecnica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione per l’adeguamento sismico e l’efficientamentoenergetico del complesso scolastico “O. Focherini” sito in via Magazzeno n. 17 aCarpi,per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 72.692,48 +€ 2.907,70 peroneriprevidenziali al 4% + € 16.632,04 per Iva 22% così per complessivi € 92.232,22; che con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 03.08.2021veniva approvato il progettoesecutivo A3 n. 10/2020 "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuolasecondaria di primo grado “O. Focherini” - primo stralcio; che con Determina Dirigenziale dell’Unione delle Terre d’Argine n.1091 del 12.11.2021 èstata dichiarata efficace l’aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi degli artt. art. 60 e95, comma 3 lett. a) del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto a favore delladitta SA.CI, Società a responsabilità limitata con sede in Moiano (BN) via Cri ci n.2 1/2– C.F.-P.IVA 01542980626;
Premesso: con contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° diserie 1T al n. 3334, il Comune di Carpi ha affidato alla società SA.CI s.r.l., con sede in viaCrisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626, l’appalto relativo ai lavori inerentil’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado“O. Focherini sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I^ stralcio – CUP C93H20000190007–CIG 887437129F, con importo contrattuale di Euro 1.088.414,74, oltre IVA, di cui Euro100.287,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Con verbale del 22/02/2022Prot. 10793 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui all’art.5, D.M. 07.03.2018, n. 49; Con riferimento all’esecuzione dei lavori sono emerse problematiche per cui conDeterminazione Dirigenziale n. 462 del 10.06.2022 è stato risolto il contratto ex art. 108D.Lgs. 50/2016, per grave inadempimento dell’appaltatore SA.CI s.r.l., con sede in via Criscin. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626, (contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022,registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n.3334);

Dato atto che con il D.M. 51 del 7/03/2022 gli interventi di edilizia scolastica finanziati a valere sulleprogrammazioni 2019 e 2020 sono confluiti nella MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCACOMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLIASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA ERIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;Considerato: Che il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce,all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), siariforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativoagli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degliinterventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema ditassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852che prevede delle verifiche da eseguire ex ante, in itinere ed ex-post; Che la Linea Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH, allegata alla circolare RGS n.33 del 13 ottobre 2022, individua per i progetti sopracitati i principali elementi di verificarichiesti nelle corrispondenti schede tecniche;
Considerato altresì:
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 che l’intero intervento è stato candidato, suddiviso in due stralci, all’interno dellaprogrammazione provinciale di finanziamento triennale 2018/2020 in materia di ediliziascolastica; che il primo stralcio è stato finanziato all’interno della programmazione provinciale difinanziamento triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica ai sensi del DecretoInterministeriale attuativo del 3 Gennaio 2018 e del D.M. 119/2019 nell’allegato B;
Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 03/08/2021di approvazione del progettoesecutivo relativo al primo stralcio, in quanto la copertura finanziaria non consentiva l’esecuzionedell’intero progetto;
Considerato che nel capitolato prestazionale allegato al bando di gara di affidamento del Servizio dicui all’oggetto era esplicitato che la realizzazione degli interventi sarà subordinata e modulata inbase alle disposizioni finanziarie dell’Ente e che, il compenso professionale oggetto del contratto,durante l’esecuzione del servizio, poteva essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione aseconda di eventuali prestazioni supplementari richieste o escluse, successivamente allosvolgimento della gara nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i..
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del ConsiglioECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con notaLT161/21, del 14 luglio 2021;
Richiamati inoltre: l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principiodi non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazionedella Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione delprincipio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per laripresa e la resilienza”; i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivoclimatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo diprotezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degliobiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento(UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso larealizzazione di una riforma o di un investimento;
Vista la guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno all’ambiente DNSHallegata alla Circolare n.32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30/12/2021che ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientaliindividuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un’attività economica puòarrecare un danno significativo: alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gasserra(GHG); all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo delclima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono
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stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramentoqualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta asignificative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’usodiretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimentoo smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni diinquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buonecondizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e dellespecie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.
Preso atto che in generale i costi dell’opera sono incrementati a causa di lavorazioni aggiuntivenecessarie, per il susseguirsi di nuovi prezziari emanati dalle Regioni a seguito degli eccessiviincrementi di prezzo degli ultimi tempi e per il rispetto del Principio di non arrecare danno all’ambienteDNSH;
Considerato che si rendeva necessario adeguare il progetto esecutivo al rispetto del principio di nonarrecare danno significativo all’ambiente, richiedendo in particolare: in fase di progettazione: di rivalutare ed integrare il progetto ai fini della verifica dellarispondenza al principio DNSH, così come previsto dalla guida operativa per il rispetto delPrincipio di non arrecare danno all’ambiente DNSH allegata alla Circolare n.32 delDipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30/12/2021, nell’ultima versioneaggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022; in fase di esecuzione: di effettuare il monitoraggio dell’impresa esecutrice dei lavori ai fini delrispetto delle prescrizioni progettuali relative al DNSH ed alle tempistiche imposte dal Decretodi finanziamento; in particolare in occasione della presentazione di ciascun SAL da partedell’appaltatore (soggetto realizzatore), di fare le opportune verifiche in merito al rispetto dellatempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appaltocompreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche,del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR; al termine dei lavori: di verificare le attestazioni/certificazioni acquisite dal soggettorealizzatore e alla comunicazione al RUP attraverso il rilascio di “prodotti/output” ecompilazione delle checklist di riferimento, al fine di predisporre tutta la documentazione asupporto del rispetto delle indicazioni progettuali del DNSH contenute nel progetto esecutivo; in fase di Vigilanza e Controlli del Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazionecon il Ministero dell’Istruzione: supportare l’Amministrazione al fine di produrre tutte leinformazioni e la documentazione integrativa richiesta relativamente al rispetto dellecondizionalità specifiche, del Principio DNSH e dei principi trasversali PNRR.
Considerato: che la somma relativa all’aggiornamento del progetto ai principi DNSH si intende ricompresanella fattispecie dell’art. 106 c.1 lettera b) in quanto supplementari da parte del contraenteoriginale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove uncambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici ecomporterebbe per l’Amministrazione una consistente duplicazione dei costi; che a seguito della risoluzione n. 462 del 10/06/2022 ex art. 108 D.Lgs. 50/2016, per graveinadempimento dell’appaltatore, l’operatore economico deve, contestualmente adeguare il
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progetto esecutivo del primo stralcio alle opere già parzialmente realizzate, e che ciòcomporta una revisione complessiva del progetto consegnato trasmesso prot. 46032,46038,46042,46043,46045,46048, 46057, 46077 del 21/07/2021 ed integrazioni prot. 16657 del16/03/2021, prot. 46896 e 46897 del 26/07/2021 del Comune di Carpi e che tale prestazionerientra altresì nella fattispecie dell’art. 106 c.1 lettera b) in quanto supplementari da parte delcontraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove uncambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici ecomporterebbe per l’Amministrazione una consistente duplicazione dei costi.
Considerato che: con comunicazione del 20/10/2022 , agli atti del prot. 68968/2022 ,si è proceduto a chiedereun preventivo allo stesso operatore POLITECNA EUROPA SRL, con sede invia Del Carminen. 15 – 10122 Torino, P.I. IT08662110017 per l’aggiornamento del progetto alle opere giàeseguite, relative al I stralcio e conformità ai principi del DNSH, e che tale variazione siintende ricompresa nella fattispecie dell’art. 106 c.1 lettera b); è stato acquisito il preventivo dallo stesso studio professionale POLITECNA EUROPA SRLche con offerta Prot. n. 77139/2022 del 24/11/2022 ha stimato l’onorario in € 17.064,73 oltreIVA ed oneri previdenziali; Tali due modifiche contrattuali sono riassumibili in € 17.064,73 oltre oneri previdenziali 4% (€682.59) ed oltre iva 22% (€ 3.904.41), per un importo complessivo di € 21.651,73pari a circa il23.48 % dell’importo contrattuale iniziale; tale affidamento può identificarsi come modifica al Contratto n. 30315 del 14/05/2021,essendo prestazioni supplementari della stessa tipologia di servizio;
Ritenuto economicamente congruo l’onorario richiesto per aggiornamento incarico;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.L. 50/2016 e s.m.i.,alla modifica del contratto affidato con DT. 123/2021, stipulato con l’Operatore EconomicoPOLITECNA EUROPA SRL, con sede in via Del Carmine n.15 – 10122 Torino, P.I. IT08662110017,per un importo netto di € 17.064,73 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% così come segue:

art. 106 comma 1 lettera b del D.LGS. 50/2016
Importo integrativo € 17.064,73
Oneri Previdenziali 4% € 682,59Tot. Importo Integrativo € 17.747,32
Iva 22% € 3.904,41IMPORTO COMPLESSIVO INTEGRATIVO € 21.651,73

Dato atto: che la spesa complessiva pari ad € 21.651,73 (Oneri 4% ed Iva 22% compresa), relativa allamodifica del contratto per SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IN UN UNICO LIVELLODEFINITIVA/ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, DIREZIONELAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE EDESECUZIONE, EFFICIENTAMENTO riguardanti il Prog. A3 n. 10/20 ”Lavori diAdeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primogrado O. Focherini in Via Magazzeno n. 17A a Carpi – I° Stralcio. PIANO NAZIONALE DIRIPRESA E RESILIENZAMissione 4: Componente 1 - Investimento 3.3: piano di messa
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in sicurezza e riqualificazione dell&apos;edilizia scolastica, affidato con Determinazionen. 123 del 01.03.2021,trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.06“Acquisizione di beni immobili – edifici scolastici compreso quota cofinanziata progettoadeguamento sismico scuola Focherini – CUP C93H20000190007– Contributo PNRR – M4C1 INV.3.3” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 sull’imp. 915/2022 SUB 2; che l’esecuzione dei servizi di cui al presente atto è prevista nell’anno 2023, ne consegue chel’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’anno2023; che, come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il nuovocronoprogramma relativo al servizio in oggetto è il seguente:
INVESTIMENTO 2022 2023 TOTALE

Progetto n. 10.20 "Lavori di Adeguamento sismico edefficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado O.Focherini in Via Magazzeno n. 17A a Carpi -I° Stralcio. Modifica delcontratto per servizi tecnici di progettazione in un unico livellodefinitiva/esecutiva, relazione geologica, geotecnica, direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione edesecuzione, efficientamento energetico

0,00 21.651,73 21.651,73

 che l’importo contrattuale relativo all’incarico affidato all’Operatore Economico POLITECNAEUROPA SRL,passa da euro € 72.692,48oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro 89.757,21oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di € 17.064,73pari a circa il 23.48 %oltreoneri previdenziali ed IVA, a norma dell’art. 106 comma 1 lettera b del D.LGS. 50/2016 es.m.i.; che i servizi in oggetto hanno il seguente Codice Unico di Intervento (CUI)L00184280360201900057; che CIG il attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio inoggetto, è il seguente:9570072140; che al progetto A3 n. 10/20 in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoC93H20000190007ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE; che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano diassumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziariconnessi, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanzaalle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
Visti:

 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di ProtocolloINAIL_35144994 del 20.10.2022 (scadenza validità 17.02.2023) dal quale risulta la regolaritàcontributiva della ditta POLITECNA EUROPA SRL;
 la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Anna Bati in data 21.12.2022;

Considerato che le dichiarazioni sul titolare effettivo e l’assenza di conflitto di interessi, così comeprevisto dalla circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolaresulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” sono in corso di acquisizione;
Preso atto che i patti e le condizioni relative all’aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimiprevisti nel contratto originario;
Verificata la necessità di modificare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
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stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, in maniera conforme alle tempistichepreviste dal crono programma di spesa;.
Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che, nelrispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, perciascun degli esercizi di bilancio, effettuare “le variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti ilfondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,esclusequelle previste dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancioriguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente allaGiunta”;
Visto, inoltre, l’art. 19 del vigente Regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabiledei servizi la succitata competenza, di cui all’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2022 - 2024, dicompetenza e di cassa, per adeguare il cronoprogramma della spesa, di cui in dettaglio all’Allegato 1del presente atto:
ANNUALITÀ 2022A. Variazioni di competenza e cassa:- Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell’importo di Euro 21.651,73,previsto alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione nonuniversitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 2 “Investimenti fissi lordi e acquistodi terreni”, alla voce di bilancio n. alla Voce di Bilancio 6110.00.06 “Acquisizione di beni immobili –edifici scolastici compreso quota cofinanziata progetto adeguamento sismico scuola Focherini –CUP C93H20000190007– Contributo PNRR – M4 C1 INV.3.3” del Bilancio di Previsione 2022 –2024 e contestuale variazione di cassa per il medesimo importo;
ANNUALITÀ 2023
A. Variazioni di competenza:- reimputazione dell’importo di euro 21.651,73, previsto alla Missione 4 “Istruzione e diritto allostudio”, Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”,Macroaggregato 2 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, alla voce di bilancio n. alla Voce diBilancio 6110.00.06 “Acquisizione di beni immobili – edifici scolastici compreso quota cofinanziataprogetto adeguamento sismico scuola Focherini – CUP C93H20000190007– Contributo PNRR – M4C1 INV.3.3” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e con conseguente aumento, di pari importo, delfondo pluriennale vincolato di entrata;
Ritenuto di apportare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2022-2024, annualità2022-2024, di competenza e di cassa, come risulta dall’Allegato 2);
Dato atto che la presente variazione al bilancio di previsione:- garantisce un fondo di cassa finale presunto non negativo;- non altera gli equilibri stabiliti in bilancio;
Ritenuto di dare mandato al settore finanziario di provvedere alla comunicazione alla GiuntaComunale delle variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
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Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.
Richiamata la seguente normativa:

 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato con D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021 (c.d. “decreto semplificazioni”); Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per lenorme ancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 adoggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisionee semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità etrasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte incui si prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamenteelettronica a decorrere dal 31.03.2015; la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
Visti: il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno dispesa”; il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021in particolare art. 59 “Forma del contratto”;
tutto ciò premesso

DETERMINA
di integrare l’incarico professionale per SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IN UN UNICOLIVELLO DEFINITIVA/ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, DIREZIONELAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE EDESECUZIONE, EFFICIENTAMENTO, relativamente al Prog. A3 n. 10/20 ”Lavori di Adeguamentosismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado O. Focherini inVia Magazzeno n. 17A a Carpi – I° Stralcio. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA ERESILIENZAMissione 4: Componente 1 - Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

riqualificazione dell&apos;edilizia scolastica, affidato con Determinazione n. 123 del01.03.2021, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla societàPOLITECNA EUROPA SRL, con sede in via Del Carmine n.15 – 10122 Torino, P.I. IT08662110017,per unimporto netto di € 17.064,73 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22%, per un importocomplessivo di € 21.651.73, così come da preventivo acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 77139 del24/11/2022 e così calcolato:
art. 106 comma 1 lettera b del D.LGS. 50/2016

Importo integrativo € 17.064,73
Oneri Previdenziali 4% € 682,59Tot. Importo Integrativo € 17.747,32
Iva 22% € 3.904,41IMPORTO COMPLESSIVO INTEGRATIVO € 21.651,73

di subordinare l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito positivo della verifica dei requisitidell’affidatario;
di dare atto:o che l’esecuzione dei servizi di cui al presente atto è prevista nell’anno 2023, neconsegue che l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL èprevista nell’anno 2023;o che, come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il nuovocronoprogramma relativo al servizio in oggetto è il seguente:

INVESTIMENTO 2022 2023 TOTALE
Progetto n. 10.20 "Lavori di Adeguamento sismico edefficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado O.Focherini in Via Magazzeno n. 17A a Carpi -I° Stralcio. Modifica delcontratto per servizi tecnici di progettazione in un unico livellodefinitiva/esecutiva, relazione geologica, geotecnica, direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione edesecuzione, efficientamento energetico

0,00 21.651,73 21.651,73

- di approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato ed agli stanziamenti dei capitoli correlati, aisensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del D.Lgs. n. 267/2000 nonché delpunto 5.4.9 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, secondo quanto indicato in premessa e riportato in dettaglio negli Allegati n. 1 e 2, qualeparte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2022 - 2024 come risultadall’Allegato 2 del presente atto;
- di dare atto:- che le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 approvate:• garantiscono un fondo di cassa finale presunto non negativo;• non alterano gli equilibri stabiliti in bilancio, così come indicato nel dettaglio nell’Allegato n. 3.;
di subimpegnare la spesa complessiva pari ad € 21.651,73 (Oneri 4% ed Iva 22% compresa),relativa alla modifica del contratto per incarico per SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IN UN
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UNICO LIVELLO DEFINITIVA/ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA,DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONEED ESECUZIONE, EFFICIENTAMENTO, di cui al progetto A3 n. 10/20 ”Lavori di Adeguamentosismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado O. Focherini inVia Magazzeno n. 17A a Carpi – I° Stralcio. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA ERESILIENZAMissione 4: Componente 1 - Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza eriqualificazione dell’edilizia scolastica, alla Voce di Bilancio 6110.00.06 “Acquisizione di beniimmobili – edifici scolastici quota cofinanziata progetto adeguamento sismico scuola Focherini –CUP C93H20000190007– Contributo PNRR– M4 C1 INV.3.3” sull’impegno n. 915/2022 sub. 2, delBilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023);
Di dare atto: che l’importo contrattuale relativo all’incarico affidato all’Operatore Economico POLITECNAEUROPA SRL, passa da euro € 72.692,48oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro 89.757,21oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di € 17.064,73 pari a circa il 23.48 %oltreoneri previdenziali ed IVA, a norma dell’art. 106 comma 1 lettera b del D.LGS. 50/2016 es.m.i.; che i servizi in oggetto hanno il seguente Codice Unico di Intervento (CUI)L00184280360201900057; che CIG il attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’incarico in oggetto, è ilseguente:9570072140; che al progetto A3 n. 10/20 in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoC93H20000190007ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE; che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorniquale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verificheconcernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposticondizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materiadi tracciabilità; che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo adavvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero diapprovazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.207/2010; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, medianteesclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati aritenuta d’acconto; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo dellafatturazione elettronica; che il presente atto sarà trasmesso a cura del Settore S2 alla competente sezione della Cortedei Conti per l’;esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo quanto dispostodall’art.1, comma 173, della Legge 266/05 (finanziaria 2006) e ribadito dalla delibera n. 4della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti; che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Anna Bati dell’Unione Terre d’Argine, nominatocon Determina n. 348/2020; che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente,sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti,dell’atto dei dati richiesti;
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 che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art. 106 c. 5,c.8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di avviso sulla GazzettaUfficiale nazionale, mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all’ANACentro trenta giorni dal suo perfezionamento, e mediante comunicazione da parte del RUPall’Osservatorio tramite le sezioni regionali;
di formalizzare la presente modifica al contratto mediante scambio di corrispondenzacommerciale, in formato elettronico, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Prog. n. 10/2020 "Lavori di Adeguamento sismico ed efficientamentoenergetico della scuola secondaria di primo grado O. Focherini in ViaMagazzeno n. 17A a Carpi -I° Stralcio. PIANO NAZIONALE DI RIPRESAE RESILIENZAMissione 4: Componente 1 - Investimento 3.3: piano di messain sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica -Modifica del contrattoper SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IN UN UNICO LIVELLODEFINITIVA/ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA,DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INFASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, EFFICIENTAMENTOENERGETICO affidato con Determinazione n. 123 del 01.03.2021 alla societàPOLITECNA EUROPA SRL. CUPC93H20000190007- CIG: 8635324EC8.Impegno di spesa. Variazione di esigibilità

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

30/12/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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