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Settore S5 OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTÀ   

Servizio Fabbricati 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IN 

UN UNICO LIVELLO DEFINITIVA/ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVAMENTE IL “PROGETTO N.10/2020 - ADEGUAMENTO 

SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO 

“ODOARDO FOCHERINI” SITO IN VIA MAGAZZENO N. 17 – CARPI” II STRALCIO – CUP: 

C93H20000190007– Modifica del contratto 

 

STAZIONE APPALTANTE:  COMUNE DI CARPI, Corso Alberto Pio n.91 – 41012 

CARPI (MO) –CF:  00184280360 

 

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 123 DEL 

01/03/2021; 

 

OPERATORE ECONOMICO:                                   POLITECNA EUROPA SRL, con sede in via Del 

Carmine n. 15 – 10122 Torino, P.I. IT08662110017 

 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE:  Euro 72.692,48 oltre oneri previdenziali e IVA. 

 

CONTRATTO:                                                              Prot. n. 30315/2021 del 14/05/2021 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 123 del 01/03/2021 con la quale è stato affidato all'Operatore 

Economico POLITECNA EUROPA SRL, il servizio della progettazione definitiva/esecutiva, relazione 

geologica, relazione geotecnica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico del 

complesso scolastico “O. Focherini” sito in via Magazzeno n. 17 a Carpi, 

Considerato che l’intero intervento è stato candidato, suddiviso in due stralci, all’interno della 

programmazione provinciale di finanziamento triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica. 

 

Considerato che il secondo stralcio del progetto risulta in graduatoria nell’Allegato 1, ai sensi della D.G.R. n. 

112 del 31/01/2022, in attesa di finanziamento nel piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 della 
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Regione Emilia Romagna di cui alla D.G.R. n. 1148/2018 aggiornamento dell’annualità 2020  di cui alla D.G.R. 

n. 1833/2020 

Ritenuto opportuno affidare la progettazione anche del II stralcio nelle more dello scorrimento della 

graduatoria dell’Allegato 1 cosi come consentito ai sensi del decreto “semplificazioni” D.L. 32/2019 che 

all’articolo 1 comma 4 ha espressamente previsto che: “Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di 

opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di 

affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere 

la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai 

fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione”. 

Considerato che nel capitolato prestazionale allegato al bando di gara di affidamento del Servizio di cui 

all’oggetto era esplicitato che la realizzazione degli interventi sarà subordinata e modulata in base alle 

disposizioni finanziarie dell’Ente e che, il compenso professionale oggetto del contratto, durante l’esecuzione 

del servizio, poteva essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione a seconda di eventuali 

prestazioni supplementari richieste o escluse, successivamente allo svolgimento della gara nel rispetto di 

quanto previsto ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In base alla nuova norma e per il periodo dal 2019 al 2023, è quindi consentito alle amministrazioni, nel 

rispetto dei principi di buona amministrazione, di avviare le procedure di affidamento anche quando non ci 

sono ancora le risorse per la realizzazione degli interventi. 

 

Considerato che:  

• nel biennio 2020-2022 si sono riscontrati notevoli incrementi dei prezzi legati prima alla pandemia e 

successivamente al conflitto russo-ucraino che non potevano essere prevedibili al momento 

dell’indizione della gara di progettazione,   

• si è proceduto a richiedere un preventivo allo stesso operatore POLITECNA EUROPA SRL, con sede in 

via Del Carmine n. 15 – 10122 Torino, P.I. IT08662110017 per l’integrazione alla progettazione 

definitiva-esecutiva dello stesso, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

relativamente ai lavori del II stralcio, e che tale variazione si intende ricompresa nella fattispecie 

dell’art. 106 c.1 lettera c) in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste 

e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del 

contratto 

• è stato acquisito il preventivo dallo stesso studio professionale POLITECNA EUROPA SRL che con 

offerta Prot. 77139/2022 del 24/11/2022 ha stimato l’onorario in € 26.620,22 oltre IVA ed oneri 

previdenziali 

• Tale modifica contrattuale è riassumibile in € 26.620,22 oltre oneri previdenziali 4% (€ 1.064,81) ed 

oltre iva 22% (€ 6.090,71), per un importo complessivo di € 33.775,74 pari a circa il 36.62 % 

dell’importo contrattuale iniziale. 

• tale affidamento può identificarsi come integrativo al Contratto n. 30315 del 14/05/2021, essendo 

esattamente della stessa tipologia di servizio, quindi imputabile al quadro economico di progetto 

La seguente variazione contrattuale si colloca quindi, come tipologia, nel comma 1  c) dell’art. 106 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. da imputare alla Voce di bilancio 5160.0004. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Anna Bati 


