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REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI CARPI

- PROVINCIA DI MODENA

Progetto n. 243/2014 - EX-SCUOLA ELEMENTARE DI S. MARTINO

SECCHIA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON

RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI

DEL 20/29 MAGGIO 2012. CUP C92C14000040006 CIG 641610EB7-----

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di Febbraio con il presente Verbale di

concordamento nhuovi prezzi

PREMESSO:

- éhe con_contratto di cottimo fiduciario agli atti del Prot. Gen.le n. 5283 del

30.01.2016, I’Amministrazione Comunale di Carpi (C.F. 00184280360), ha

affidato i lavori in oggetto all’impresa Baschieri Srl con sede in Sassuolo (MO) in

via Oslo, 26 (C.F. e P.IVA 02641530361), per I’importo netto di euro euro €

120.106,66 (+IVA 10%), comprensivo di euro 14.756,13 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso del 30,57 % rispetto all’importo a

base di gara:--

— che in corso d’opera si & riscontrata la necessitd di eseguire alcune cateporie di

lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e

relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tra |’Arch. Cesare Sereni Direttore dei lavori indicati in oggetto, sentito 1'Ing.Jr..

Vincenzo Carrabs Assistente ai lavori, il R.U.P. Ing. Norberto Carboni, e il Sig.

Alessandro Baschieri in qualitd di direttore tecnico e legale rappresentante,

vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, i quali saranno soggetti allo
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stesso ribasso d’asta previsto in contratto.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel

presente verbale non muta I’importo complessivo dei lavori appaltati con il

contratto indicato a margine, come previsto dal D.M. 49/2018 art. 8 comma 7.------

La formulazione di nuovi prezzi incide nella durata del tempo contrattuale in

quanto modifica le lavorazioni previste da progetto, comportando una

maggiorazione del tempo contrattuale di 15 giorni naturali e consecutivij--------

1) I seguenti nuovi prezzi concordati e discussi col Direttore dei Lavori, ai sensi

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 49/2018, sottoscritti €d approvati con il

presente atto saranno assoggettati allo stesso ribasso del 30,57 % offerto in sede di

gara e desunti parzialmente dall’Elenco Prezzi OO.PP. R.E.R. edizione 2015,

dall’Elenco Prezzi DEI edizione 2016 e dall’analisi dei prezzi allegata al presente

atto:

Codice Descrizione U.m. Prezzo Unitario

- NPOS5 Realizzazione di cerchiature da effettuare con utilizzo di laterizi pieni e

architravi in laterocemento in corrispondenza delle aperture effettuate nell'interrato

per accesso lavorazioni previste, compreso il materiale necessario, compreso ferri

di ancoraggio da fissare con resina.

cad €298,21 (Euro duecentonovantotto/21)

- NP06 Trattamento incapsulante di cisterna in cemento amianto come richiesto

dal coordinatore per la sicurezza. .

a corpo € 252,70 (Euro duecentocinquantadue/70)
- NP08 Demolizione e scarifica parziale dei travetti di sporto in c.a. con la

conservazione dell'armatura metallica per consentire il passaggio dei profili

metallici di cerchiatura.
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a corpo € 3.816,42 (Euro tremilaottocentosedici/42)

- NP10 Rinforzo in acciaio con angolari da fornire e posare per irrigidimento della

tramezza alta m.4,00 dei servizi igienici piano rialzato della palestrina.

a corpo € 2.319,54 (Euro duemilatrecentodiciannove/54)

- NP11 Rifacimento serramento in legno dei nuovi servizi igienici del piano

-Iprimo del fabbricato palestrina con tipologia uguale ad esistente..---=--=------=--=--=-

cad €1.030,55 (Euro milletranta/55)

- NP14 Integrazione opere di rinforzo consistente in 4 catene metalliche, n.8

piastre, contropiastre, compreso di forature e montaggio. Come da richieste della

D.L. Strutturale.

cad € 356,73 (Euro trecentocinquantasei/73)

- NP15 Spessoramento con piastrine metalliche e saldature per realizzazione di

contrasto della cerchiatura metallica di sottocopertura della palestrina, effettuata a

causa delliirregolarita delle murature perimetrali

cad € 2.368,30 (Euro duemilatrecentosessantotto/30)

- NP16 Realizzazione fognatura esterna per lo scarico esterno delle turche del

piano ralzato palestrina compreso scavo e demolizione manuale, compreso

fornitura e posa di tubazione, pozzetti, allacciamento alla biologia esistente,

compreso la richiusure e sigillature necessarie.

-cad €2.141,02 (Euro duemilacentoquarantuno/02) ----

2) per effetto dell’esecuzione dei nuovi prezzi di che trattasi, la proroga di

ulteriori 15 (quindici) giorni haturali e consecufivi al termine contrattuale per|

I’ultimazione dei lavori, quindi considerando la durata contrattuale, la proroga n.

1, le n. 3 sospensioni dalla data di consegna, per effetto di questo concordamento,
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verrd assegnata all’impresa una maggiorazione di 15 giorni, al fine di garantire

I’esecuzione a regola d’arte delle nuove € pill gravose lavorazioni; =====-==-==ze-zux--

Resta inteso che il presente atto € immediatamente impegnativo per 1'Impresa

appaltatrice dei lavori, mentre per I’ Amministrazione appaltante lo diverrd dopo

I’intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo. Letto, confermato e

sottoscritto digitalmente.

p. la DITTA ASSEGNATARIA IL DIRETTORE DEI LAVORI

rr 'v-n.-ﬂ_ e e

Arch. Cesare Sereni |
T 7

_ \

Si approva ai sensi del D.M. 49/2018 art.8

11 Responsabile di Procedimento

Alng;“ Nor_l?erto Carbo‘r;i,—--w
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