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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ
Progetto 14/2014 "LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATODELLA SCUOLA PRIMARIA L. GASPAROTTO SITA IN VIA CACCIATORE N. 10 AFOSSOLI DI CARPI". Approvazione ed impegno di spesa per compensazione nuovi prezzimateriali edili - secondo semestre 2021.

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarataimmediatamente eseguibile- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto “ Riaccertamento ordinariodei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestualivariazioni dei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024”:
Richiamati i seguenti atti:- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 31/10/2019 avente ad oggetto:“Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e al Programma triennale delle operepubbliche 2019-2021”, con la quale è stata approvata, tra le altre variazioni, una maggiorespesa di € 350.000,00 alla Voce n. 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili. Edificiscolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto” (ID 7960);- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 05/11/2019 avente ad oggetto: “Variazionida apportare al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguenti alla variazione alBilancio di Previsione 2019-2021, approvato con D.C. n. 86 del 31/10/2019;- la Determinazione dirigenziale n. 880 del 31/10/2017 e la Determinazione dirigenzialeintegrativa n. 265 del 20/04/2018 con cui sono stati affidati i servizi tecnico-professionaliinerenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la relazione geologica e geotecnica, ilprogetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico, di prevenzione incendi, lasicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la contabilità,l’accatastamento, di cui al Progetto A3 n. 14/2017 al R.T.P. Arch. Federica Marchi(capogruppo), Arch. Natascia Bellabeni, Ing. Daniele Brozzi Mora, Geom. SalvatoreSurano, Dott. Claudio Peci e Ing. Paolo Rondini, con sede in Corso Mazzini n.28 - 42015Correggio (RE);
Preso atto che con la sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29/11/2019,
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esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla riapprovazione del progetto esecutivoafferente al Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 14/2017,tecnicamente identico al precedente (approvato con D.G. n. 95 del 15/05/2018), maaggiornato con lo stato dei luoghi attuale, per l’affidamento delle opere di ampliamento diuna porzione di fabbricato della scuola primaria “L. Gasparotto” in Via Cacciatore n. 10 aFossoli di Carpi, per una spesa complessiva lavori da porre a base di gara pari ad €1.000.580,31 (di cui € 975.206,77 per lavori ed € 25.373,54 per oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso), oltre IVA di legge;
Visto il progetto esecutivo redatto dal R.T.P. Arch. Federica Marchi (capogruppo), Arch.Natascia Bellabeni, Ing. Daniele Brozzi Mora, Geom. Salvatore Surano, Dott. Claudio Peci eIng. Paolo Rondini, con sede a Carpi (MO) e validato dal Responsabile unico delprocedimento, Geom. Renato Guidetti, del Settore A3 - Lavori pubblici, Infrastrutture ePatrimonio, per una spesa complessiva di € 1.450.000,00, IVA inclusa, così suddivisa:

Importo Parziale Importo TotaleA) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA euro Euro
OG1 Edifici civili e industriali 337.507,97OS18-A Componenti strutturali in acciaio 487.507,21OG11 Impianti tecnologici 150.191,59Importo lavori 975.206,77Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 25.373,54Totale opere a base d'appalto 1.000.580,31B) SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti (Iva compresa) 9.854,65
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgsn. 50/16) 20.011,61
Spese tecniche esterne 112.000,00Oneri contributivi (Inarcassa 4%) 4.480,00Iva su spese tecniche esterne (22%) 25.625,60Prestazioni per accertamenti e indaginistrutturali propedeutiche alla realizzazionedell’opera (Iva compresa)

4.647,44

Spese tecniche collaudo statico (Iva compresa) 4.314,37Spese tecniche collaudo tecnicoamministrativo 4.015,41
Anticipazione accreditata nel primo appalto(Iva compresa) 140.144,63
Accantonamento per lavori già eseguiti nelprimo appalto 21.520,81
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Allacciamenti pubblici esercizi 1.247,14Spese per pubblicità 1.500,00Iva 10% sui lavori. 100.058,03Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 449.419,69IMPORTOCOMPLESSIVODEL PROGETTO 1.450.000,00
Considerando che:- con Decreto Sindacale, agli atti del Prot. Gen.le n. 42702 del 23/07/2019, è stato nominatoDirigente del Settore “Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio” del Comune di Carpi l’Ing.Norberto Carboni;- con Determinazione Dirigenziale n. 571 del 28/08/2020 venivano aggiudicati e affidati ilavori di ampliamento in oggetto all’impresa Mandataria RTI DI CATALDO SABINO consede legale in Via P. Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), P.IVA: 02548810726, per un importocomplessivo di aggiudicazione di € 827.481,11 (comprensivo di € 802.107,57 per lavori e di€ 25.373,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge;- con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 16/01/2021 veniva nominato l’Ing. AntonioMorini, quale Responsabile Unico del procedimento, in sostituzione del Geom. RenatoGuidetti, entrambi dipendenti del Comune di Carpi, relativamente al Prog. A3 n. 14/2017“Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in Via L.Cacciatore, 10 a Fossoli di Carpi-
Visto il contratto d’appalto Prot. N. 71367 del 17.12.202 con il quale viene affidataall’impresa R.T.I. DI CATALDO SABINO (Mandataria) l’esecuzione dei lavori del prog. 14/17in oggetto;
Preso atto che i lavori di cui sopra sono stati consegnati il 15/01/2021 con verbale iniziolavori in pari data agli atti del prot. gen.le n. 2838 del 15/01/2021;
Osservato che sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà diapprovvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi deiprezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, che fanno registra unsignificativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti materiali da costruzione conuna vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazionedell’equilibrio contrattuale, con grave pregiudizio economico per l’appaltatore;
Considerato:- che il Decreto Legge 25 maggio 2021. n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da:COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito nelleL. 23 luglio 2021. n. 106/2021, ha introdotto una specifica disciplina revisionaleper icontratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcunimateriali da costruzione, prevedendo per le imprese di costruzioni messe in difficoltà nelprimo semestre 2021 da un eccezionale aumento dei prezzi dei materiali, la possibilità dirichiedere una compensazione economica;- che la compensazione introdotta dall’articolo 1-septies si applica esclusivamente ai
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contratti per cui è stata presentata offerta nel 2020 o negli anni antecedenti in corso diesecuzione alla data del 25 luglio 2021, ossia alla data di entrata in vigore della L. 23 luglio2021, n. 106/2021, con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1gennaio – 30 giugno 2021;- che con la pubblicazione del Decreto 30 settembre 2021e del Decreto 11 novembre 2021, ilMinistero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha pubblicato la Circolare 25novembre 2021recante "Modalità operative per il calcolo e il pagamento dellacompensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021";- che per i materiali da costruzione per i quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili (MIMS) ha rilevato aumenti superiori all’8%, le imprese riceveranno unacompensazione calcolata sul prezzo medio indicato nel DM del 11 novembre 2021;- che l’appaltatore potrà ottenere la compensazione utilizzando: fino al 50% delle somme appositamente accantonate per gli imprevisti per ogniintervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non sia prevista una diversa destinazionesulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazioneappaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i certificati di regolareesecuzione.- che l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza,l’istanza di compensazione con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi deimateriali edili, a cui deve essere allegata adeguata documentazione comprovante gliaumenti subiti, da verificare a cura del Direttore Lavori per l’effettiva maggiore onerositàsubita e che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nelcronoprogramma;- che la compensazione richiesta non è soggetta al ribasso d’asta applicato in sede di offerta;
Dato atto che:- l’operatore economico DI CATALDO SABINO. in qualità di capogruppo del RTI, conistanza agli atti del Prot. Gen.le n. 33944 del 26/05/2022, per le motivazioni ivi contenute,richiedeva una compensazione ex art. 1-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73(convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106) recante “Misure urgenti connesseall’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i serviziterritoriali”;- con relazione, agli atti del Prot. Gen.le n. 61662 del 23.09.2022, a firma del RUP Ing.Antonio Morini, si accoglieva l’istanza sopra citata per un importo di compensazione di €93.160,60 oltre iva di legge
Atteso quindi:1. che la maggiore spesa di € 93.160,60 + 9.316,06 per Iva 10%, così per complessivi €102.476,66, disponibile tra le somme a disposizione del progetto 14/2017, trova coperturafinanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili. Edificiscolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto” del Bilancio di previsione 2022 –
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2024, sull’impegno n. 872-01/2022 (ex impegno n. 850-01/2021 riaccertato con D.G.C. n.48/2022);2. che al Progetto n. 14/2017 “Lavori di ampliamento di una porzione di fabbricato dellascuola primaria L. Gasparotto sita in via Cacciatore n. 10 a Fossoli”, oggetto del presenteatto, è stato assegnato il CUP C98H17000080004, ai sensi della Legge 144/199 esuccessive deliberazioni del CIPE;3. che il CIG assunto per il contratto d’appalto con il R.T.I.DI CATALDO SABINO(Mandataria) con sede legale in Via P. Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), P.IVA:02548810726, è il 8411971212;4. che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regoledi finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificatodall’art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;5. che, come previsto al punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 la spesa dellapresente compensazione è prevista per l’anno 2022 e quindi l’esigibilità della spesa è peril corrente anno;
Richiamata la seguente normativa vigente:- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancoravigenti;- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemicontabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, anorma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, inparticolare riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimentiamministrativi” e all’art. 37 comma 2 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contrattipubblici di lavori, servizi e forniture;- L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) conversamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;- D. L. n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25,prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;- D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del19.04.2017;- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia diprevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 edel D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, inmateria diriorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;- Decreto Legge 25 maggio 2021. n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da: COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito nelle L. 23luglio 2021. n. 106/2021;- Decreto 11 novembre 2021 M.I.M.S. “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumentoo in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021,
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dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.”;
Richiamati inoltre:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del21.02.2019;
Tutto ciò premesso, DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la richiesta di compensazione caro materiali dell’operatore economicoR.T.I. DI CATALDO SABINO (Mandataria) con sede legale in Via P. Ricci n. 39 -76121 Barletta (BT), P.IVA: 02548810726, recependo le indicazione riportate nellarelazione agli atti del Prot. Gen.le n. 61662 del 23.09.2022, a firma del ResponsabileUnico del Procedimento Ing. Antonio Morini, nella quale vengono accertate le relativequantità contabilizzate e calcolata la maggiore onerosità subita dall’appaltatore per €93.160,60 (Iva compresa);
2. di dare atto che la maggiore spesa di € 93.160,60 + 9.316,06 per Iva 10%, così percomplessivi € 102.476,66, disponibile tra le somme a disposizione del progetto14/2017, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.07 “Acquisizione dibeni immobili. Edifici scolastici. Ampliamento scuola primaria Gasparotto” delBilancio di previsione 2022 – 2024, sull’impegno n. 872-01/2022 (ex impegno n. 850-01/2021 riaccertato con D.G.C. n. 48/2022);
3. di subimpegnare pertanto la somma di € 102.476,66, per compensazione caromateriali, da assegnare all’operatore economico R.T.I. DI CATALDO SABINO, allaVoce di Bilancio 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili. Edifici scolastici.Ampliamento scuola primaria Gasparotto” del Bilancio di previsione 2022 – 2024,sull’impegno n. 872-01/2022 (ex impegno n. 850-01/2021 riaccertato con D.G.C. n.48/2022);
4. di dare atto inoltre:
- che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un CodiceUnico di Progetto CUP C98H17000080004 ai sensi della Legge 144/1999 e successivedeliberazioni del CIPE;- che i CIG acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell’Autorità NazionaleAnti Corruzione è il 8411971212;- che l’esigibilità della spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno 2022;- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorniquale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alleverifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da partedella P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale deipresupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli
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obblighi in materia di tracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione soload avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero diapprovazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenticontenute nel DPR n. 207/2010;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, intermini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVAsecondo le modalità ivi previste;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligodella fatturazione elettronica;- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare delSettore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013,ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica dellaidoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata aseguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così comemodificato dal D.Lgs. 97/2016, ed alle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n.1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione“Amministrazione trasparente”:- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara econtratti;- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore S5del Comune di Carpi.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Progetto 14/2014 "LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UNA PORZIONE DIFABBRICATO DELLA SCUOLA PRIMARIA L. GASPAROTTO SITA INVIA CACCIATORE N. 10 A FOSSOLI DI CARPI". Approvazione edimpegno di spesa per compensazione nuovi prezzi materiali edili - secondosemestre 2021.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

26/09/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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