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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ
Progetto A3 n. 55/21 "Progetto per le opere di ripristino e completamento da realizzarsi nellatribuna spogliatoio a servizio del campo da Rugby presso l'impianto sportivo di pista diatletica D. PIETRI in Via Nuova Ponente n. 32 a Carpi". Approvazione Certificato diRegolare Esecuzione alla ditta BASCHIERI SRL.
Richiamati i seguenti atti:
 il Decreto Sindacale, agli atti del Prot. Gen.le n. 42702 del 23/07/2019, con il quale è stato nominatoDirigente del Settore “Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio” del Comune di Carpi l’Ing.Norberto Carboni; la Determinazione dirigenziale n. 777 del 28.10.2021 di approvazione del ProgettoA3 n. 55/21“Progetto per le opere di ripristino e completamento da realizzarsi nella tribuna spogliatoio aservizio del campo da Rugby presso l’impianto sportivo di pista di atletica D. PIETRI in Via NuovaPonente n. 32 a Carpi” con contestuale affidamento alla ditta Baschieri srl con sede legale in ViaOslo,30 - 41049 Sassuolo (MO), C.F. e P.IVA 02641530361 per un importo netto complessivo di €34.572,32 + € 7.605,91 per IVA 22% così per complessivi € 42.178,23 come da offerta agli atti delprot.gen.le n. 63694 del 19.10.2021; la Determinazione dirigenziale n. 777 del 28.10.2021 veniva nominato come Responsabile Unicodel Procedimento il Geom. Renato Guidetti; la Determinazione dirigenziale n. 329 del 09.05.2021 quale presa d'atto di subentro dell'Ing. MoriniAntonio, quale Responsabile del Procedimento, all'ex dipendente Geom. Guidetti Renatorelativamente al Prog.n. 55/21. il Contratto di appalto n. 2723 del 18.02.2022 Prot.n. 10176 del 21.02.22, stipulato tra le parti;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in dal Direttore dei Lavori Arch.Carlos Acosta Fontana, dal legale rappresentante della ditta Baschieri Costruzioni srl esottoscritto dal Responsabile Unico di Procedimento Ing. Morini Antonio nel quale si certificache i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito euro 210,89 (ivainclusa) come da tabella sottostante:
Importo lavori (compresi oneri della sicurezza) € 42.178,23-
Certificati di acconto rilasciati e già liquidati: € 41.967,34
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 210,89

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi si emetteCertificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102
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comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Vista l'attestazione del Responsabile di Procedimento Ing. Morini Antonio posta in calce alCertificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 Dpr n. 207/2010, in cui confermaquanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformità nell'esecuzione enella documentazione dei lavori in oggetto;
Accertato:
– che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicataria inmerito al cantiere in oggetto;– che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla 6810.00.02 “ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI” a cui è stato attribuito ilseguenteCIG n.Z01339B191 eCUP n.C97H21006300004 sull’impegno 1001-03/2022;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31.12.2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamenteeseguibile- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2022 ad oggetto “ Riaccertamento ordinario deiresidui attivi e passivi ai sensi dell’Art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e contestuali variazioni deibilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024;
Richiamata la seguente normativa vigente:

 D.Lgs. 50/2016 art.102 e 103 "Codice dei Contratti Pubblici”
 D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto;
 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010“Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per ledisposizioni ancora vigenti;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto aggiudicati alladitta Baschieri srl con sede legale in Via Oslo,30 - 41049 Sassuolo (MO), C.F. e P.IVA02641530361 redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Carlos Acosta Fontana, dallegale rappresentante della ditta Baschieri Costruzioni srl e dal Responsabile Unico diProcedimento Ing. Antonio Morini nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale delcontratto così formalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
2. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore S5 di eseguire la liquidazione tecnica per ilpagamento del credito all'Impresa;
3. di prendere atto che il contratto con la ditta Baschieri srl di Sassuolo per quanto riguarda i



SETTORE S5 - OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio eassume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, ilcollaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 delcodice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni,ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato dicollaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;
4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezioneamministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


