
 

Settore A3 - Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio 

Serv. Prog. D. L. e Manutenzione Infrastrutture - Unità Operativa Nuove Opere Infrastrutturali 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

 

DATI GENERALI 
 

 

Prog. Esec. n. 44/2020 – RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI PEDONALI DAN-

NEGGIATI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETRTONICHE. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO……………………….€ 166.400,00 
 

Il progetto principale è stato approvato in forma in forma esecutiva con D.G.C. n. 237 del 

01/12/2020, per l’importo di €. 166.400,00 nelle seguenti risultanze; 

 Importo parziale Importo totale 

- A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA   

1. - Lavori 122.000,00  

2. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3.000,00  

Totale opere a base d’appalto  125.000,00 

- B) SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE   

1. – Per imprevisti 10.900,00  

2. – Per pubblicità e spese accessorie 500,00  

3. – Per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/16) 2.500,00  

4. – Per IVA 22% (su A.)  27.500,00  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  41.400,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  166.400,00 

 

Affidamento lavori : con Determina n. 329 del  28/12/2020 si aggiudicavano detti lavori alla 

Ditta: R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI  - SOCIETA’ COOPERATIVA 

ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP O CME SOCIETA’ COOPERATIVA 

(Mandataria) con sede legale ed operativa in via Malavolti 33 – 41122 Modena (MO) C.F. 

/p.IVA IT 00916510365; CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) – CAPILUPPI 

LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), per l’importo netto di €. 112.556,00 + 

I.V.A al netto del ribasso del 10,20%, comprensivi di €. 3.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso.   

In seguito all’aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato: 

 Importo parziale Importo totale 

- A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA   

1. - Lavori 109.556,00  

2. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3.000,00  



Totale opere a base d’appalto  112.556,00 

- B) SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE   

1. – Per imprevisti 10.900,00  

2. – Per pubblicità e spese accessorie 500,00  

3. – Per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs n. 50/16) 2.500,00  

4. – Per IVA 22% (su A)  24.762,32  

5. – Per ribasso di gara (iva 22% compresa) 15.181,68  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  53.844,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  166.400,00 

Finanziamento: il progetto era previsto nel programma investimenti 2020 - 2022 e trova 

copertura finanziaria alla voce di bilancio 7210.00.04  “Acquisizione di beni immobili – Piste 

ciclabili e pedonali” (ID 510) del Bilancio di Previsione 2020 – 2022  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il Responsabile del Procedimento è stato nominato con determinazione dirigenziale n. 

803/2020 in data 16/11/2020 nella persona dell’ing. Antonio Morini dipendente dell’ufficio 

tecnico comunale; 

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con determinazione dirigenziale n. 803/2020 in data 

16/11/2020 nella persona del geom. Renato Guidetti dipendente u.t.c., nominato con 

determinazione dirigenziale n. 661 del 17/09/2021; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è stato nominato con 

determinazione dirigenziale n. 185/2020 in data 23/03/2021 nella persona dell’ Agronomo. 

Guido Barbieri. con studio a Carpi(Mo) in via L. Galvani n. 15. libero professionista; 

La consegna dei lavori è avvenuta il 22/04/2021, (prot. 25620 del 23/04/2021); 

Contratto d’Appalto prot. 9378/2021 del 11/02/2021; 

Perizie di variante e/o  suppletive: Durante  l’esecuzione  dei lavori non si è reso necessario 

redigere alcuna perizia di variante; 

Verbale di concorda mento nuovi prezzi: durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario 

concordare alcuni nuovi prezzi denominati NP1 con apposito verbale prot. n. 40779/2021 del 

30/06/2021, e NP2, NP3, NP4 e NP5 con apposito verbale prot. n.53934/2021 del 06/09/2021; 

Sospensioni: I lavori sono stati sospesi dal 28/06/2021 al 27/08/2021 come risulta dai relativi 

verbali; 

Proroghe: non ne sono state richieste. 

L’Ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/10/2021, come risulta da relativo verbale, 

Il tempo per l’esecuzione dei lavori è stato di gg. 118 naturali e consecutivi, come quelli 

complessivamente previsti, (90 giorni più altri 28 giorni concessi con ordine di servizio per 

modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale); 

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori. 

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 Ordini di Servizio; 



Assicurazione operai: gli operai della ditta R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - 

SOCIETÁ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP O CME SOCIETÁ 

COOPERATIVA (Mandataria), CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante), CAPILUPPI 

LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), sono stati assicurati presso INPS di 

Modena con posizione n. 5002491506, presso INAIL di Modena con posizione n. 

52099590/31-06903856/35, Cassa Edile di Modena N. 275452 

Infortuni durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati. 

Conto finale dei lavori e credito dell’impresa a saldo 

Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti: € 424.061,28 così suddivisi: 

 

Importo netto lavori 1° sal ……  ………………………………………… €   68.419,26 

Importo netto lavori 2° sal ………………………….……………… …..  €   41.131,54 

                                                                                                    Sommano       €  109.550,80 

IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI ESEGUITI ……  …….………€   109.550,80 

Oneri sicurezza 1° sal ………………………………   € 2.400,00 

Oneri sicurezza 2° sal ………………………………   €    600,00 

                               Sommano oneri sicurezza …………………… ……......€       3.000,00 

                               SOMMANO ……………….………………….……......€   112.550,80 

Ammontare acconti rilasciati: 

Certificato di pagamento n. 1 ……………………….  €   70.465,10 

Certificato di pagamento n. 2 ……………………….  €   41.522,50 

                               Sommano acconti rilasciati ……  …………………... …€  111.987,60 

Restano da liquidare …………………………………………………………€        563,20 

     Di tale importo fanno parte le trattenute applicate sui primi certificati di pagamento. 

        Confronto tra somma autorizzata e quella spesa 

      Importo netto contrattuale ………………………………………………….€.  112.556,00 

       

      Importo totale netto dei lavori eseguiti……………………………………..€.  112.550,80 

                       SONO STATI QUINDI SPESI IN MENO... ……………..……€.……..…5,20 

Riserve dell’Impresa : non ne sono state fatte. 

Avviso ai creditori :Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti 

o temporanee su proprietà privata 

Cessione dei crediti dell’Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso 

dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell’Impresa o di terzi atte a cedere, 

impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi. 



Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi : i lavori eseguiti 

sono consistiti nelle seguenti opere: 

- Rifacimento di pedonali sparsi in diversi punti della città e con diversi materiali quali asfalto, 

stabilizzato cementato, autobloccanti in cemento e palladiana di prfido, atti ad eliminare 

situazioni di pericolo e all’abbattimento di barriere architettoniche. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori anche a seguito degli 

accertamenti compiuti con sopralluogo in data 20/09/2021 e sulla scorta del contratto e degli atti 

contabili 

CONSIDERATO 

-che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle condizioni 

contrattuali; 

-che si trovano in buono stato di conservazione; 

-che sono stati regolarmente contabilizzati; 

CERTIFICA 

- che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo in €. 563,20 

(cinquecentosessantatreeuroeventicentesimi) pari al credito residuo da pagarsi alla Ditta R.T.I. 

CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA’ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME 

CME SOC. COOP O CME SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandataria), CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. 

(Mandante), CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), a saldo di ogni loro 

avere per l’esecuzione delle opere in oggetto; oltre all’importo per I.V.A al 22% pari ad €. 107,01 

così per un importo lordo complessivo di €. 670,21 acquisendo al contempo, dalla stessa ditta, 

copia originale di regolare fidejussione di garanzia dei lavori eseguiti di pari importo, cioè di 

€. 563,20 (cinquecentosessantatreeuroeventicentesimi) I.V.A. ESCLUSA il tutto come previsto 

dal combinato disposto artt. 124 e 235, comma 2, del D.P.R. n°207 del 05/10/2010. 

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate. 

Carpi lì, 13/12/2021 

        IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                      L’IMPRESA 

     Geom. Renato Guidetti                                      

            ______________________                                           ______________________ 

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

Dr. Ing. Antonio Morini 

________________ 


