
S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICAPIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICAPIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PA
Approvazione Perizia di variante e suppletiva n. 2 relativamente al progetto per "LAVORIPER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA CAPPUCCINA A CARPI". Concessionedi proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori. Impegno di spesa

Richiamati i seguenti atti:
 la determinazione dirigenziale n. 862 del 04/12/2019 in cui si prende atto che il Responsabiledi Procedimento del progetto relativo alla realizzazione del Parco della Cappuccina è ildipendente del Comune di Carpi Dott. Urb. Attilio Palladino del Settore A9 Urbanistica-Servizio Pianificazione Urbanistica; la determinazione dirigenziale n. 251 del 05/05/2020 e la Determinazione dirigenziale n. 700del 09/10/2020, con cui rispettivamente è stato affidato l’incarico per progettazione definitivaed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione edesecuzione per la realizzazione del Parco della Cappuccina al raggruppamento temporaneodi professionisti, il cui mandatario è l’Arch. Marzia Zamboni, con sede in via San Carlo 9,42121 Reggio Emilia, P.IVA 02730360357, ed è stata impegnata la spesa per il suddettoincarico, per un importo lordo pari ad € 40.259,97; la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 13/10/2020 avente ad oggetto: ApprovazioneProgetto Definitivo "Realizzazione del Parco della Cappuccina", per un importo complessivopari ad € 1.050.000,00; la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2021 con la quale è stato approvato ilProgetto Esecutivo "Realizzazione del Parco della Cappuccina”, così come redatto dalraggruppamento temporaneo di professionisti il cui mandatario è l’Arch. Marzia Zamboni, evalidato dal Responsabile del procedimento Dott. Urb. Attilio Palladino per una spesacomplessiva pari ad € 1.050.000,00 così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO
IMPORTO LAVORI € 335.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 340.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ACQUISIZIONE AREE € 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO € 66.700,00
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IMPREVISTI € 2.240,06
PROGETTAZIONE E DL ESTERNA RTP (da bando di concorso) € 35.671,45
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 Dlgs 50/2016) € 6.800,00IVA
IVA SUI LAVORI (10%) € 34.000,00
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contro. prev. su spesetecniche + IVA su 4%) € 9.588,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 710.000,00TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA STANZIATO € 1.050.000,00

Richiamate altresì:
 la determinazione dirigenziale a contrarre n. 55 del 29/01/2021 con la quale è stata indettauna procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, perl'affidamento dei lavori in oggetto;
 la determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Contratti /Centrale Unica diCommittenza dell’Unione delle Terre d’Argine n. 239 del 2/04/2021 con la quale si approvavala proposta di aggiudicazione a favore della ditta Andreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA),via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217, con il ribasso del – 21,01%,corrispondente ad un importo contrattuale di € 269.616,50 (di cui € 5.000,00 per oneri dellasicurezza da interferenze);
 la determinazione dirigenziale n. 267 del 22/04/2021 con cui sono stati aggiudicati i lavoriprincipali relativamente alla "Realizzazione del Parco della Cappuccina” in oggetto alla dittaAndreozzi S.R.L. con sede in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA:06601721217,per l'importo di euro 269.616,50 (al netto del ribasso offerto del 21,01 % (pariad euro 70.383,50) sull' importo a base di gara di € 335.000,00 + € 5.000,00 per onerisicurezza non soggetti a ribasso) + euro 26.961,65 per IVA 10% così per complessivi euro296.578,15riformulando il Quadro Economico nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE
LAVORI € 264.616,50
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI D’APPALTO € 269.616,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ACQUISIZIONE AREE € 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO € 66.700,00
IMPREVISTI (inclusi IVA) € 9.278,41
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PROGETTAZIONE E DL ESTERNA RTP (da bando di concorso) € 35.671,45
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) € 6.800,00
IVA
IVA SUI LAVORI (10%) € 26.961,65
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contr. prev. su spese tecniche+ IVA su 4%) € 9.588,49
RIBASSO D’ASTA OFFERTO (21,01%) € 70.383,50
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 780.383,50TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 1.050.000,00
Considerato che:

 in data 03.05.2021 con verbale assunto al prot. n. 27630/2021 in pari data, venivanoconsegnati i lavori all’impresa ANDREOZZI SRL in via d’urgenza;
 in data 09.07.2021 è stato sottoscritto il contratto n. 43196/2021, con l’impresa ANDREOZZISRL;
 durante le prime fasi di esecuzione dei lavori sono sorte problematiche impreviste e laDirezione Lavori, confrontatasi con il RUP, ha riscontrato la necessità di avviare la proceduraper la redazione di una perizia di variante;

Vista la PERIZIA di variante e suppletiva n. 1 relativa al progetto per “LAVORI PER LAREALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA CAPPUCCINA A CARPI”, così come redatta dal Direttoredei lavori l’Arch. Marzia Zamboni (mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti),approvata con determinazione dirigenziale n. 96 del 22/02/2022 con un importo totale di opere edilie a verde previste, sia in aumento che in diminuzione, pari ad € 61.291,75, ovvero a €48.414,35considerando il ribasso di gara del 21,01% e ridefinendo il quadro economico comesegue:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA N. 1
LAVORI € 313.030,85
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI D’APPALTO € 318.030,85
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ACQUISIZIONE AREE € 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO € 66.700,00
IMPREVISTI IVA COMPRESA € 13.533,15
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PROGETTAZIONE E DL ESTERNA RTP (da bando di concorso) € 35.671,45
Spese Tecniche Variante N. 1 per progettazione (5.705,61) + D.L. (4.440,18) € 10.145,79Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) € 6.800,00
IVA
IVA SUI LAVORI (10%) € 31.803,09
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contr. prev. su spese tecniche+ IVA su 4%) € 12.315,67
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione € 731.969,15
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 1.050.000,00

Visto l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva n.1, depositato agli atti delSettore S5 Prot. Gen.le n. 6004 del 01.02.2022, per accettazione preventiva da parte dell'impresaANDREOZZI SRL, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro 48.414,35 + iva 10%;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 333 del 10/05/2022 con la quale è stato integratol’incarico professionale inerente alla Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori ecoordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione del Parcodella Cappuccina”, al Raggruppamento Temporaneo Professionisti Arch. Marzia Zamboni(mandataria), con sede in via San Carlo 9, 42121 Reggio Emilia, P.IVA 02730360357, per un importolordo complessivo pari ad € 12.872,98 (contributo previdenziale 4% e Iva 22% compresi) ed è statasubimpegnata la relativa spesa alla Voce di Bilancio 8010.00.12 “Acquisizione di beni immobili –Manutenzione straordinaria arredi verde pubblico. Completamento del Raggio Verde. Verdepubblico: Investimenti” (ID 8260) sull’imp. 676/2022 sub. 1 (ex 244/2021 sub.1) (Annualità 2022)riaccertato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2021;
Considerato che, durante la prosecuzione dei lavori, e in conseguenza di sopralluoghi da parte ditecnici specifici, sono emerse nuove criticità impreviste che hanno reso necessaria una secondaperizia di variante e suppletiva, così come dettagliate nella Relazione Perizia di Variante n. 2, a firmadel Direttore dei Lavori Arch. Marzia Zamboni, allegata al presente atto a farne parte integrante;
Verificato che la ditta Appaltatrice ANDREOZZI SRL si è resa disponibile ad eseguire le opereaggiuntive in continuità con il contratto in essere, seguendo gli stessi patti, condizioni e prezzi;
Vista la PERIZIA di variante e suppletiva n. 2 relativa al progetto per “LAVORI PER LAREALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA CAPPUCCINA A CARPI”, così come redatta dal Direttore deilavori l’Arch. Marzia Zamboni (mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti), con unimporto totale di opere edili e a verde previste, sia in aumento che in diminuzione, pari ad €13.893,45, ovvero a € 11.481,24 considerando il ribasso di gara del 21,01%, oltre a € 660,80 diincremento dei Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ridefinendo il quadro economicocome segue:
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QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI PERIZIA N. 2
LAVORI € 324.512,09
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.660,80
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 330.172,89
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ACQUISIZIONE AREE € 555.000,00
IMPOSTE PER ESPROPRIO € 66.700,00
IMPREVISTI € 176,91
PROGETTAZIONE E DL ESTERNA RTP € 45.817,24
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART.113 Dlgs 50/2016) € 6.800,00
IVA
IVA SUI LAVORI (10%) € 33.017,29
IVA SU SPESE TECNICHE (aliquota 22%+ 4% contro. prev. su spese tecniche+ IVA su 4%) € 12.315,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 719.827,11
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA STANZIATO € 1.050.000,00

Dato atto infine che, per l’esecuzione delle nuove lavorazioni, e per poter procedere al lorocompletamento a regola d’arte, sono necessari ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi rispetto ai 210giorni previsti dal contratto d’appalto, ai 30 giorni accordati tramite la precedente variante esuppletiva 1 e ai 62 giorni naturali e consecutivi concessi su richiesta di proroga da partedell'impresa.
Richiamati i seguenti atti:

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con cui è stata approvataanche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennalee i suoi aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel cui programmasono previsti nell’annualità 2022 anche “Acquisizione di beni immobili – Manutenzionestraordinaria arredi verde pubblico. Completamento del Raggio Verde. Verde pubblico:Investimenti”,(ID 8260);
 la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;
 la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata
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immediatamente eseguibile;
Dato atto:

 che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 12.142,04+ iva 10%, così per complessivi € 13.356,24 per la realizzazione delle opere di cui alla periziadi variante e suppletiva n. 2 sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizionedell'Amministrazione alla Voce di Bilancio 8010.00.12 “Acquisizione di beni immobili –Manutenzione straordinaria arredi verde pubblico. Completamento del Raggio Verde. Verdepubblico: Investimenti”(ID8260)subimpegnandol’imp. n. 675/2022;
 che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 330.172,89 (€313.030,85 + € 11.481,24 importo di perizia + € 660,80 per oneri aggiuntivi) + Iva 10%, conun incremento di € 11.481,24, a norma dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 es.m.i.;
 che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della suafunzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
 che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di Progetto C97H20001810004 aisensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
 che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamentorelativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: 86131861F1;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 delD.Lgs.n.118/2011, introdotto dal D.Lgs.n.126/2014;
Richiamata la seguente normativa vigente:

 Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.del18- 08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
 Il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., art.106;
 Il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per lenorme ancora applicabili;
 la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 adoggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art.3"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art.6 "Sanzioni";
 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle



S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICAPIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti iprovvedimenti amministrativi”;
Richiamati:

 il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale diCarpi n. 165 del 14.12.2017, e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del21/02/2019 in vigore dal 16 marzo 2019 ed in particolare gli artt. 4 “Parere di regolaritàcontabile”, 6 “Competenze dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi e 25 “L’impegno di spesa”;
 il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del22.12. 2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021, art.59 “Forma del contratto”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n. 2relativamente al Progetto relativo ai “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCODELLA CAPPUCCINA A CARPI”, così come redatta dal Direttore dei lavori l’Arch. MarziaZamboni (mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti), ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ridefinendo il quadroeconomico di spesa come evidenziato in premessa;
2. di affidare l’esecuzione dei lavori di Perizia di cui trattasi alla ditta ANDREOZZI SRL, consede legale in Afragola (NA), via Luigi Settembrini n. 22, C. F. e P.IVA: 06601721217, che hadichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto disottomissione;
3. di prorogare, a seguito della Variante in oggetto, di ulteriori 30 giorni il tempo utile perl’esecuzione dei lavori, oltre a quelli originariamente previsti e a quelli concessi consuccessive proroghe;
4. di dare atto che la Variante suppletiva n. 2 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati,allegati al presente atto:

 RP VAR02 Relazione perizia di variante Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi CME VAR02 Computo metrico estimativo di perizia AP VAR02 Analisi dei nuovi prezzi di variante QE VAR02 Quadro economico comparativo di confronto PS e-01 VAR02 PSC Piano di sicurezza e coordinamento A e-02.02 VAR02 Opere a verde - Planimetria di progetto A e-02.04 VAR02 Illuminazione pubblica e servizi elettrici
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5. di dare atto altresì:
 che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di €12.142,04 + iva 10%, così per complessivi € 13.356,24 per la realizzazione delleopere di cui alla perizia di variante e suppletiva n. 2sopraindicata, trova copertura conle somme a disposizione dell'Amministrazione alla Voce di Bilancio 8010.00.12“Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi verde pubblico.Completamento del Raggio Verde. Verde pubblico: Investimenti” (ID8260); che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 330.172,89 (€313.030,85 + € 11.481,24 importo di perizia + € 660,80 per oneri aggiuntivi) +Iva 10%,con un incremento di € 11.481,24, a norma dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016 es.m.i.; che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e dellasua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;

6. di subimpegnare la maggiore spesa di € 13.356,24 per Perizia n. 2 alla Voce di Bilancio8010.00.12“Acquisizione di beni immobili – Manutenzione straordinaria arredi verdepubblico. Completamento del Raggio Verde. Verde pubblico: Investimenti”(ID8260) all’imp.n. 675/2022;
7. di dare atto:

 che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2022; che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoC97H20001810004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni delCIPE; che il CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per l'affidamentorelativamente all'intervento di cui all'oggetto, è il seguente: 86131861F1; che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alleverifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da partedella P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale deipresupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimentodegli obblighi in materia di tracciabilità; che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazionesolo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovverodi approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nelDPR n. 207/2010; che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Dott. Urb. Attilio Palladino,in forza al Settore S4, nominato con DT. n. 862 del 04/12/2019; che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sitoInternet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara econtratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti; che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previstidall’art.106. Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di unavviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) emediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni
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regionali;
8. di stabilire che l’Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privata tra leparti in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) del Regolamento deicontratti, approvato con deliberazione consiliare n.148/15 e ai sensi dell’art.32 comma 14 delD.Lgs.n.50/2016.

Il DirigentePAVIGNANI RENZO



OGGETTO: Approvazione Perizia di variante e suppletiva n. 2 relativamente al progettoper "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLACAPPUCCINA A CARPI". Concessione di proroga di 30 giorni naturali econsecutivi per l'ultimazione dei lavori. Impegno di spesa

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
13.356,24 2.02.01.09.014 80100012 2022 86131861F1 00675.001

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

30/05/2022
per Il Responsabile del Settore Finanziarioil dirigente sostitutoFERRARI MARIO
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