
Deliberazione nr. 000147 del 01/08/2023

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO nr. 89/2021 "Lavori di rifacimento manto di coperturapresso la palestra della solidarietà, in piazzale Bob Marley n. 7, a Carpi".Approvazione perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1, conconcordamento nuovi prezzi. CUP C97H21007930004.

Nell’anno Duemilaventitre il giorno Uno del mese di Agosto alle ore 15:00, e successivamente,presso Sala Giunta, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza,secondo le disposizioni del Regolamento approvato con D.G.C. n. 76/2022. La presente seduta èsvolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet Videoconferenza con l'intervento deiSignori:

Posizione Nominativo Carica Presente1 BELLELLI ALBERTO Sindaco Si da remoto2 GASPARINI STEFANIA Vice Sindaco Si3 CALZOLARI TAMARA Assessore No4 DALLE AVE DAVIDE Assessore Si5 LUGLI MARIELLA Assessore Si6 RIGHI RICCARDO Assessore No7 ARTIOLI ANDREA Assessore Si8 MALVEZZI PAOLO Assessore SiPresenti N. 6 Assenti N. 2

Partecipa all'adunanza TRIPI STEFANO in qualità di Vice Segretario.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

File con impronta: 3cf8aac37bfc25fc5834e4493de8136e783465b3b59066b2216ae8ff240a1f1c

Firmato digitalmente da Alberto Bellelli e da Stefano Tripi



LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno n. 2378 del 26/07/2023 avente adoggetto: “PROGETTO ESECUTIVO nr. 89/2021 "Lavori di rifacimento manto di coperturapresso la palestra della solidarietà, in piazzale Bob Marley n. 7, a Carpi". Approvazioneperizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi.CUP C97H21007930004. ”, per le motivazioni in essa contenute;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs.18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario inmodalità telematica, con riscontro audio e video;

DELIBERA
di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno n. 2378 del 26/07/2023 avente ad oggetto:“PROGETTO ESECUTIVO nr. 89/2021 "Lavori di rifacimento manto di copertura presso lapalestra della solidarietà, in piazzale Bob Marley n. 7, a Carpi". Approvazione perizia divariante non sostanziale in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi. CUPC97H21007930004. ”, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE
a seguito di separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressa per appello nominale,accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, di rendere la presentedeliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000,per le motivazioni di urgenza di cui alla proposta di deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco Il Vice SegretarioBELLELLI ALBERTO TRIPI STEFANO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO nr. 89/2021 "Lavori di rifacimento manto di copertura pressola palestra della solidarietà, in piazzale Bob Marley n. 7, a Carpi". Approvazione perizia di variantenon sostanziale in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi. CUP C97H21007930004.

Richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025”; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04/05/2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”; la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)esercizi 2023 – 2025”;

Visto il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisce ilD.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;
Visto l’art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita “A decorrere dalla data in cui ilcodice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decretolegislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.”;
Considerato che la presente perizia di variante viene approvata ai sensi del D.Lgs 50/2016, inquanto la delibera di approvazione del progetto esecutivo e la determina di affidamento dei lavorisono state approvate in data antecedente al 01.07.23;
Premesso che: con determinazione dirigenziale n. 842 del 26.11.2021 sono stati nominati i seguentidipendenti del Settore S5 “Opere Pubbliche e Manutenzione della città” del Comune diCarpi, relativamente alla realizzazione del prog. 85/21 in oggetto: l’Ing. Davide Grasso in qualità di Responsabile Unico del procedimento; la Geom. Cristina Merighi in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori,Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; con delibera di Giunta comunale n. 241 del 14/12/2021, immediatamente eseguibile, venivaapprovato il Prog. n. 89/21 “Lavori di rifacimento manto di copertura presso la palestra dellasolidarietà, piazzale Bob Marley, a Carpi”, per una spesa complessiva di €. 133.600,00 cosìsuddivisa:
A – LAVORI A BASE DI GARA €

Lavori 96.500,00
Oneri di sicurezza 3.077,11
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Totale opere a base d’appalto: 99.577,11
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Imprevisti (IVA compresa) 9.123,93
Spese tecniche interne(art.113D.Lgs.n.50/16) 1.992,00
Pubblicità e spese accessorie compresi di IVA al 22% 1.000,00
I.V.A.sui lavori22% 21.906,96

Importo somme a disposizione: 34.022,89
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 133.600,00

Considerato che: con determinazione del Dirigente n.76 del 11/02/2022, si disponeva l’AggiudicazioneDefinitiva dei lavori in oggetto alla Ditta IMPERNOVO S.RL., con sede in via Miari 21/a41034, Finale Emilia (Mo) - P.I 01011350368, che ha offerto una percentuale di ribasso unicodel 5,261% sull’importo posto a base di gara di € 96.500,00 + € 3.077,11 per oneri dellasicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 94.500,25 + €20.790,05 per IVA 22%, così per complessivi € 115.290,30; in data 11/05/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 2739 al protocollo 2972411/05/2022, per l’importo complessivo 94.500,25 + IVA, di cui € 91.423,14 per lavori ed €3.077,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; in corso dei sopralluoghi esecutivi con la Ditta è sorta la necessità di procedere con larealizzazione di differenti e ulteriori opere in quanto ritenute indispensabili, per completare ilprogetto secondo la regola dell'arte; successivamente alla firma del contratto, la Ditta IMPERNOVO S.RL. ha iniziato ad effettuarele verifiche di prassi per programmare l’esecutività dei lavori e ha provveduto ad effettuarenumerosi sopralluoghi in copertura. Nella valutazione del parapetto da posizionare in quotaper mantenere in sicurezza le lavorazioni, si è evidenziata la criticità di non poter utilizzare letipologie presenti sul mercato, in quanto la presenza di un rivestimento metallico su tutte lefacciate non permette l’aderenza di nessun parapetto. Di conseguenza si rende necessaria lapresenza di un ponteggio di circa 1.780 mq al posto del parapetto, e successivo nuovoripristino degli ancoraggi dello stesso alle pareti (vedi Voce A07.037.035.b del Computometrico estimativo di variante); a seguire si azzera quindi la voce “N04.013.010.b”relativa alla piattaforma semovente conbraccio telescopico ovviamente non più necessaria. Subentra inoltre la necessità di azzerareanche la voce “Prev05” in quanto il solare termico in questione risulta guasto quindi talelavorazione non è più necessaria, per lo stesso motivo si abbassa anche la voce “AP02”; l’Importo più rilevante riguarda quindi il ponteggio, che si configura come onere di Sicurezzanon soggetto a ribasso: si coglie inoltre l’occasione di modificare le voci degli oneri dellasicurezza alle esigenze attuali, azzerando le voci : F01.043.030.a - F01.043.030.b -F01.064.005.e - F01.064.005.f – SIC.CV.01.001 – SIC.CV.04.003 -SIC.CV.09 –SIC.CV.14.002;
Dato atto che si rende necessario integrare il progetto 89/2021 in oggetto con mezzi propridell’Amministrazione comunale per euro 32.480,02, previsti alla voce di bilancio 6810.00.02ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI
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(ID 120) del Bilancio di Previsione 2023-2025, integrando e modificando l’importo complessivo delprogetto che risulta così di euro 166.080,02, come da quadro economico di raffronto di cui sotto:
IMPORTO

CONTRATTUALE
(Det.76del11/02/2022)

A SEGUITO DELLAPERIZIA
senza
ribasso

A SEGUITO DELLAPERIZIA
al netto del ribasso
del 5,261%

1 OPERE € €
Lavori 91.423,14 93.786,54 88.852,43
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.077,11 44.197,04 44.197,04

IMPORTOCONTRATTUALE 94.500,25 137.983,58 133.049,47
2 SOMMEADISPOSIZIONE
2.1 Imprevisti (compresa IVA) 9.123,93 0,00
2.2 Spese Tecniche interne (art.113D.lgs.n.50/2016-

compresa IVA)
1.992,00 2.759,67

2.3 Spese per pubblicità (compresa IVA) 1.000,00 1.000,00
2.4 I.V.A22% sui lavori 20.790,05 29.270,88
2.5 Ribasso(compresaiva) 6.193,77 0,00

TOTALESOMMEADISPOSIZIONE 39.099,75 33.030,55
TOTALECOMPLESSIVO 133.600,00 166.080,02

Vista la PERIZIA di variante in corso d’opera relativa al Progetto n. 89/2021 “Lavori di rifacimentomanto di copertura presso la palestra della solidarietà, in piazzale Bob Marley n. 7, a Carpi” a firmadel D.L. Geom. Cristina Merighi, in cui la spesa per l’affidamento delle opere principali alla dittaIMPERNOVO S.RL, con sede in via Miari 21/a 41034, Finale Emilia (Mo) - P.I 01011350368 vieneriformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per l’importo di euro 38.549,22(+IVA 22%), comeevidenziato nel quadro economico di raffronto allegato al presente atto quale elaborato di variante;
Visto che la Perizia di cui sopra è costituita dai seguenti allegati:
1) A01_Relazione Tecnica con Quadro economico di variante2) A02_Computo metrico Estimativo di variante dei LAVORI3) A03_Computo metrico Estimativo di variante della SICUREZZA4) A04_Quadro comparativo di confronto5) A05_Schema Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi
Dato atto quindi che la spesa di progetto viene rideterminata in euro 166.080,02 (133.600,00 +32.480,02) con CUP C97H21007930004 e che la maggiore spesa di € 32.480,02 trova coperturafinanziaria alla voce di Bilancio 6810.00.02 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportiviALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI (ID 120) del Bilancio di Previsione 2023-2025;
Considerato: che l’impresa appaltatrice ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contrattodi cui sopra, sottoscrivendo per preventiva accettazione lo schema atto di sottomissione,acquisito agli atti del Prot. 49183 del 25/07/2023; che l’importo della modifica suddetta supera il 20% dell’importo contrattuale e pertanto è
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necessario stipulare un contratto aggiuntivo; che la modifica del contratto verrà formalizzata ai sensi del vigente Regolamento deicontratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015,successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021,e in particolare l’art. 59 “Forma del contratto”;
Dato atto che:
- l'esecuzione di tali lavori supplementari e integrativi da parte dell’esecutore contraente originale,che rappresentano dal punto di vista tecnico-costruttivo un’integrazione dell’opera principale,saldandosi inscindibilmente con essa, giustificando l ’affidamento e la relativa responsabilitàcostruttiva a un unico esecutore, non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della suafunzionalità rispetto al progetto esecutivo originario, a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c) delD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è pari ad euro 133.049,47 (euro 94.500,25+ euro €38.549,22per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento pari al 40,79% circa, a norma dell’art.106 comma 7 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un codiceunico di progetto (CUP)C97H21007930004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori è il n. Z90936984F eche per la variante non sostanziale in corso d’opera in oggetto sarà acquisito un altro CIGaggiuntivo;
Visto che la presente perizia può essere considerata legittima ai sensi dell’art. 106 comma 1 letterac) del D. lgs. 18.04.2016 n. 50;
Visto di Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 con li quale è stato approvato ilCapitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici per la parte ancora in vigore;
Visto il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici DPC n. 207/2010per quanto ancora in vigore;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n. 49;
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo18.08.2000 n. 267;
Visto inoltre:
- Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio comunale n.148 del 22.12.2015 in particolare l’art 65 c. 4 “modifiche contrattuali ed aumento o diminuzionedelle prestazioni in corso di contratto”;- Regolamento di contabilità del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio comunale n.165 del 14.12.2017 in vigore dal 9 gennaio 2018 art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n.25 “L’impegno di spesa”.
Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensidegli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL: dal Dirigente del Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città” in ordine allaregolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; dal Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Tutto ciò premesso e considerato
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PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di approvare la perizia di variante non sostanziale in corso d’opera e suppletiva n 1 conconcordamento nuovi prezzi relativa al Progetto n. 89/2021 “Lavori di rifacimento manto dicopertura presso la palestra della solidarietà, in piazzale Bob Marley n. 7, a Carpi”, così comeredatta dal D.L. Geom. Cristina Merighi del Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione dellacittà”, in cui l’importo di progetto viene incrementato per euro 32.480,02 e la spesa relativa alleopere viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per l’importo complessivo di euro133.049,47 (+IVA 22%) come evidenziato nel quadro economico di confronto citato in premessa,a norma dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di dare atto che, per effetto della presente perizia, il contratto con l’operatore economico dittaIMPERNOVO S.RL, con sede in via Miari 21/a 41034, Finale Emilia (Mo) - P.I 01011350368), cheha stipulato contratto n. 2739/2022 al protocollo 29724 11/05/2022,subirà un incremento di euro€ 38.549,22(+ IVA 22%), e che quindi l’importo complessivo del contratto è così rideterminato ineuro 133.049,47+ IVA 22%, così per complessivi euro 162.320,35, ferme restando tutte le altrecondizioni contrattuali;
3. di dare atto che la modifica del contratto verrà formalizzata ai sensi del vigente Regolamento deicontratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015,successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021, e inparticolare l’art. 59 “Forma del contratto
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a ditta IMPERNOVO S.RL, con sede in viaMiari 21/a 41034, Finale Emilia (Mo) - P.I 01011350368), e al Direttore Lavori Geom. CristinaMerighi;
5. di dare atto che la Perizia di variante non sostanziale in corso d’opera e suppletiva n. 1 conconcordamento nuovi prezzi di cui trattasi, consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:1) A01_Relazione Tecnica con Quadro economico di variante2) A02_Computo metrico Estimativo di variante dei LAVORI3) A03_Computo metrico Estimativo di variante della SICUREZZA4) A04_Quadro comparativo di confronto5) A05_Schema Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi
6. di dare atto che la spesa di progetto viene rideterminata in euro 166.080,02 (133.600,00 +32.480,02) con CUP C97H21007930004 e che la maggiore spesa di € 32.480,02 trova coperturafinanziaria alla voce di Bilancio 6810.00.02 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportiviALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI (ID 120) del Bilancio di Previsione 2023-2025 (annualità2023);
7. di dare atto inoltre che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto deilavori è il n. Z90936984F e che per la variante non sostanziale in corso d’opera in oggetto saràacquisito un altro CIG aggiuntivo per tracciare i pagamenti;
8. di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 comemodificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, sezioneAmministrazione trasparente e, relativamente alla modifica del contratto, di assolvere agliobblighi previsti dall’art. 106 c. 5 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione diun avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e mediantecomunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioni regionali.
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PROPONE INOLTRE
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere quanto prima alla realizzazione delleopere.



PROPOSTA N.2378 del 26/07/2023
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO nr. 89/2021 "Lavori di rifacimento manto dicopertura presso la palestra della solidarietà, in piazzale Bob Marley n. 7, aCarpi". Approvazione perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n.1, con concordamento nuovi prezzi. CUP C97H21007930004.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

01/08/2023
Il Responsabile del S5 - OPERE PUBBLICHE -MANUTENZIONE DELLA CITTÀ

CARBONI NORBERTO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 60f10076235d2c9e2eb25e1d7387dbcbe412a73346d16d1972b482bd07ef3f4d

Firmato digitalmente da: Norberto Carboni.



PROPOSTA N.2378 del 26/07/2023
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO nr. 89/2021 "Lavori di rifacimento manto dicopertura presso la palestra della solidarietà, in piazzale Bob Marley n. 7, aCarpi". Approvazione perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n.1, con concordamento nuovi prezzi. CUP C97H21007930004.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

01/08/2023
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 6e7b1cfbab8b0a4e7dbe9112c873c8ea8a5be38c30d6145f4cfabe70c32e0883

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune diCarpi consecutivamente dal giorno 02/08/2023 al giorno 17/08/2023.

L’addetto alla pubblicazione
PACOLINI ALESSANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/08/2023 decorsi 10 giornidalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000


