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MISSIONE: M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 
COMPONENTE: M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrico 
MISURA: 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni 

 
 

Prog. n. 65/22 Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola 
primaria Leonardo D. Vinci, Carpi”. _C.U.P : C94D22001120006 - CIG: 9398170F37.  

 
CONCESSIONE DI PROROGA PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

 
 

Considerato: 
 
che con Determina Dirigenziale n. 689 del 12/09/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla 
ditta EFEN SRL Via P. Bembo n. 40, 41123 Modena, per un importo complessivo di € € 115.756,12 + 
IVA, di cui € 109.611,61 per lavori e € 6.144,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara, come da Contratto di Scrittura privata del 28/02/2023 Prot. n. 14691 del 28/02/2023; 
 

− che i lavori sono stati consegnati con apposito Verbale di Consegna in via d’urgenza il 
14/09/2022 Prot. 59076 del 14/09/2022 
 

− che i lavori, della durata di 220 giorni come da Capitolato speciale d’appalto, art. 13, 
dovrebbero concludersi entro il 22 Aprile 2023; 

 
− che la Ditta ha richiesto una proroga di 150 giorni, come da Prot. n. 15275 del 02/03/2023, 

allegata alla presente; 
 

− Che il Direttore dei lavori, Ing. Sergio Violetta, si è dichiarato in tal senso favorevole, con 
lettera Prot. n. 18306 del 14/03/2023. 

 
La sottoscritta Geom. Cristina Merighi, in qualità di Responsabile del Procedimento delle opere in 
oggetto 
 

PROPONE DI CONCEDERE 
 

La proroga di giorni 150 naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori e si prende atto che il 
nuovo termine per l’ultimazione di parte dei lavori risulta essere il 19/09/2023.  
La decisione riguarda l’approvigionamento dei materiali ma soprattutto le possibili interferenze con 
l’attività didattica nonchè la richiesta della scuola stessa di iniziare le lavorazioni più rumorose 
possibilmente a ridosso della conclusione delle attività. Rimane inteso che tale concessione non potrà 
essere motivo per accampare diritti o maggiori pretese oltre a quanto già disciplinato dal contratto in 
essere. 
 
Carpi lì, 24/03/2023               

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Cristina Merighi 

(firmato digitalmente) 
 


