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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO.Finanziato Next Generation EU - Progetto n. 70/21 "Riqualificazione e rifunzionalizzazionedel complesso immobiliare Corte di Fossoli". servizi di architettura ed ingegneria inerenti laprogettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazioneed eventuali servizi opzionali. R.T.P. Soc. POLITECNICA INGEGNERIA EDARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC.COOP. (mandante). C.U.P. C93D21001400007: Riqualificazione fabbricati n. 2, 3, 8, 10 - CIGDERIVATO 9443701499; C.U.P. C93D21001410001: Riqualificazione fabbricati n. 4, 6, 7 -CIG DERIVATO 944376161C; C.U.P. C93D21001420001: Sistemazione lotto del complessoimmobiliare - CIG DERIVATO 9443769CB4. Concessione di ulteriore proroga di 17 giorninaturali e consecutivi per la consegna degli elaborati.

Premesso che:
Con determinazione S.U.A. UTd’A n. 545 del 23.06.2022 si aggiudicavano, in attesa di efficacia stante leverifiche sull’aggiudicatario in corso da parte della S.U.A. dell’Utd’A, i servizi di architettura edingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione per il Progetto n. 70/21 in oggetto al R.T.P. composto dalla Soc. POLITECNICAINGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) con sede in Via Galileo Galilei n. 220a Modena C.F./P.IVA 00345720361 e dalla Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP.(mandante) con sede in Via Gasperina n. 118 a Roma C.F./P.IVA 11468301004 per un importocontrattuale, al netto del ribasso offerto del -48,00% (pari ad euro 398.228,29), di euro 431.413,98 (+oneri previdenziali + IVA ed esclusa l’opzione);con determinazione S.U.A. UTd’A n. 751 del 24.08.2022 si dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione, aisensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii, di cui alla determinazione S.U.A. UTd’A n.545 del 23.06.2022, stante la positiva verifica sull’aggiudicatario;che con Determinazione Dirigenziale del settore S5 n. 851 del 08.11.2022 si è preso attodell’aggiudicazione di cui sopra e si sono acquisiti gli impegni di spesa a favore del RTPPOLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVIARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) per l’incarico del servizio di architettura ed ingegneriainerente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione ed eventuali servizi opzionali per il Progetto n. 70/21 "Riqualificazione erifunzionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli". Piano nazionale di ripresa eresilienza (PNRR) - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMAINNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE. CUI: S00184280360202200035 -Finanziato Next Generation EU per complessivi euro 547.378,06, esclusa l’eventuale opzione;che con verbale di cui al Prot. n. 83270 del 20.12.2022 è stato dato avvio all’esecuzione del contratto invia d’urgenza fissando come termine ultimo per la consegna degli elaborati della progettazionedefinitiva il 25.03.2023;con determinazione dirigenziale del settore S5 n. 189 del 29.03.2023 veniva concessa una prima prorogasul termine di consegna degli elaborati del progetto definitivo di giorni 21 naturali e consecutivi, per leragioni in essa contenute;

Dato altresì atto:
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 che sono state avanzate ulteriori richieste di approfondimento da parte della SoprintendenzaArcheologia, Belle Arti e Paesaggio relativamente la progettazione dei fabbricati n. 4 e 6 condestinazione d’uso edilizia residenziale pubblica; che è stato recentemente pubblicato l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei prezzi delle operepubbliche della Regione Emilia-Romagna anno 2023 con ricadute sulla computazione delle opere inoggetto;
Dato atto che con comunicazione a mezzo PEC in data 12.04.2023 assunta agli atti del protocollo com.le n.25180 del 13.04.2023, il RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria)e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante) inoltrava formale richiesta di proroga dei tempi diconsegna degli elaborati della progettazione definitiva per ulteriori 17 giorni naturali e consecutivi, per le ragionidi cui sopra;
Richiamati:

 l’art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, conmodificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;
 il Regolamento Allegato E) al Programma delle Opere pubbliche e dei beni Culturali - Piani annuali2013-2014-15-16-18 Opere Pubbliche – beni culturali – Edilizia scolastica Università del Commissariodelegato Regione Emilia Romagna;
 la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di concedere in accoglimento, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 107 comma 5 delD.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, al RTP POLITECNICAINGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC.COOP. (mandante), una proroga per l’ultimazione del servizio della progettazione definitiva, esecutiva,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività opzionali per il progetto n. 70/21“Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare Corte di Fossoli”;
2. di dare atto: che il nuovo termine di ultimazione del servizio è il 02.05.2023; che il RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandataria) e SAMASCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP. (mandante)non possa accampare, in base alla medesima,diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito la presente proroga viene rilasciata nel rispetto delle milestone e target previsti e non dovrà generare innessun modo ritardi nelle scadenze previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR) - Missione M5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 - Programma Innovativo per la Qualitàdell’Abitare”.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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