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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
Approvazione Perizia Suppletiva n° 1 relativamente al progetto n. 60/22 "PROGETTO PERL'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONEDELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE". Concessione di proroga di 30giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori - Impegno di spesa

Richiamati i seguenti atti: la Deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 46 del 17/03/2020,immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato ilprogetto di Accordo quadro A3 n. 07/2020 denominato “Lavori dimanutenzione della segnaletica stradale nel Comune di Carpi per il triennio2020-2022”, per un importo complessivo di progetto pari ad € 950.000,00, IVAinclusa (di cui € 735.000,00 + IVA per lavori da porre a base di gara, oltre €21.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); la Determinazione a contrattare del Comune di Carpi, a firma del Dirigente delSettore A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, n. 346 del 17/06/2020,con cui si è disposto di assegnare i lavori in oggetto per un importocomplessivo stimato a base di gara di € 756.000,00 (di cui € 21.000,00 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre IVA di legge, nelrispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento,mediante l’indizione di una procedura aperta in modalità telematica sullapiattaforma S.A.T.E.R., ai sensi degli artt. 60, 40 comma 2, 52 e 58 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapportoqualità/prezzo, di cui al combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis, e 95,comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della conclusione di unAccordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54,comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per anni 3 (tre); la Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 637 del 10/07/2020, afirma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell’Unione delleTerre d’Argine – Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con cui siè stabilito di aggiudicare, approvando i relativi documenti di gara, l’Accordoquadro inerente i lavori di manutenzione della segnaletica stradale nelComune di Carpi per il triennio 2020-2022 – Progetto A3 n. 07/2020, mediantel’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., da gestire interamente in modalità telematica secondo gli
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artt. 40, comma 2, 52, comma 5, e 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., mediante l’utilizzo della piattaforma S.A.T.E.R. messa adisposizione dalla Regione Emilia Romagna; la Determinazione di proposta di aggiudicazione della Dirigente del SettoreAffari Generali e Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine - Responsabile dellaCentrale Unica di Committenza n. 978 del 02/10/2020;
Dato atto che: con determinazione dirigenziale n. 705 del 09/10/2020 è stata aggiudicata laprocedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente piùvantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., volta alla conclusione di un Accordo quadro con un unico operatoreeconomico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,avente ad oggetto i " lavori di manutenzione della segnaletica stradale nelComune di Carpi per il triennio 2020-2022" - Progetto A3 n. 07/2020 - Registrodi sistema Bando SATER n. PI196213-20, all’operatore economico primoclassificato in graduatoria, ossia il costituendo R.T.I. composto dalla Soc.PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) con sede legale edoperativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA:02905080368 e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) con sede legale edoperativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA:01854400981, che ha offerto uno sconto del 15,15%; il progetto esecutivo 60/2022 in oggetto rientra nell’accordo quadro n. 7/2020approvato con D.G.C. n. 46 del 17/03/2020, ed aggiudicato con Determina705/2020, andando a costituire “Contratto Applicativo” del medesimo accordo,ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto dello stesso; con determinazione dirigenziale n. 552 del 14.07.2022 venivano nominati:o l’Ing. Calogero Filippello del Settore S5 “Opere pubbliche –Manutenzione della città” del Comune di Carpi in qualità diResponsabile Unico del Procedimento;o Ing. Giuseppe Bitondi del Settore S5 “Opere pubbliche –Manutenzione della città” del Comune di Carpi venga designatoProgettista e Direttore dei Lavori;o Geom. Christian Reggiani del Settore S5 “Opere pubbliche –Manutenzione della città” del Comune di Carpi venga designatoAssistente al RUP,

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 13.12.2022,immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva approvato ilprogetto ESECUTIVO S5 n. 60/2022“PROGETTO PER L’ESECUZIONE DIINTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLASEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE”, così come redatto daltecnico Progettista Ing. Giuseppe Bitondi e validato dal Responsabile delProcedimento Ing. Calogero Filippello, per una spesa complessiva di euro213.000,00 così suddivisa:
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A) Lavori a base d’appalto €. 168.000,00
B) Oneri per la Sicurezza €. 3.000,00
Totale Lavori a base d’Appalto €. 171.000,00
C) Somme a disposizione dell’Amm.ne:
-Per incentivi funzioni tecniche 2%(art.113 D.Lgs.50/16) €. 3.420,00
- Per imprevisti iva compresa €. 960,00
- Per I.V.A. al 22% sulavori € 37.620,00
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €. 42.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 213.000,00

 con Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 30.12.2022con la quale sonostati aggiudicati i lavori di cui all’oggetto, a favore della R.T.I. Soc.PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) con sede legale edoperativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA:02905080368 e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) con sede legale edoperativa in Via Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA:01854400981, con il ribasso del 15,15% (pari ad € 25.452,00), corrispondentead un importo contrattuale di € 145.548,00 (di cui € 142.548,00 per lavori ed €3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) +IVA al 22%, per untotale di € 177.568,56, riformulando il Q.E. nel modo seguente:
QUADROECONOMICOA - IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI: Importo €

LAVORI0 142.548,00
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3.000,00

Totale importo lavori d’appalto: 145.548,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1. Ribasso di gara su lavori ed IVA 31.051,44
B2. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) 3.420,00
B2. imprevisti compresi di IVA al 22% 960,00
B3. Iva sui lavori 22% 32.020,56

Importo somme a disposizione: 67.452,00
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IMPORTO COMPLESSIVO: 213.000,00
Considerato: che in data 16.05.2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto con verbale diconsegna lavori redatto e sottoscritto in contraddittorio con il RUP Ing.Calogero Filippello, il direttore dei lavori In. Giuseppe Bitondi e la Soc.PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria), agli atti del Prot. Gen.le n.32249 del 16.05.2023; che in data 10.02.2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto mediantescrittura privata Prot. Generale n. 9903/2023 con la R.T.I. Soc. PROGETTOSEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) e Soc. SIAS S.P.A. (Mandante)perl’esecuzione degli “INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA EDINTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE” –prog. S5 n.60/22;
Considerato altresì che: il progetto originario prevede l’esecuzione degli interventi urgenti di modifica edintegrazione della segnaletica verticale ed orizzontale che si presentano a seguito diordinanze emesse dalla Mobility Manager come soluzioni tecniche da adottare perrispondere alle esigenze della città approvate nella Commissione Traffico; gli interventi consistono principalmente in lavori di installazione di nuova segnaleticaverticale o all’adeguamento di quella esistente, alla realizzazione o ripasso dellasegnaletica orizzontale, alla posa di dissuasori, new jersey o dossi; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 07.02.2023 venivano approvate le“MODIFICHE ALLA VIABILITA' E ALLA SOSTA IN CENTRO STORICO".Ampliamento della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali in centro storico,modifiche alla sosta interna ed esterna al centro storico in termini diregolamentazione e tariffa oraria, modifiche alla regolamentazione degli accessi allaZTL/Aree pedonali e installazione di sistemi di videocontrollo dei varchi di accesso eapprovazione nuovo regolamento dei permessi e autorizzazioni per il transito e lasosta. la presente variante al progetto originario si rende necessaria per la realizzazionedegli interventi di installazione della segnaletica verticale ed orizzontale finalizzataall’istituzione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico della Città di Carpi; il pregio architettonico ed urbanistico del centro storico della Città, soggetto a vincolodi soprintendenza, rende necessario l’impiego di supporti per la cartellonisticastradale di tipo speciale; per la realizzazione della segnaletica verticale prevista nelle vie di pregio del CentroStorico della città di Carpi, si rende necessario l’impiego di pali e cassonetti cherisultino in armonia con i supporti speciali di pregio già installati nelle vie suddette, talenecessità rende indispensabile l’impiego di supporti fuori standard i cui prezzi nonsono presenti nel Prezziario Regionale; alla luce di quanto sopraesposto si rende necessaria la redazione della seguenteperizia per l’individuazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni specifiche e la
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quantificazione delle nuove installazioni di segnaletica finalizzate all’istituzione dellaZTL approvata dalla Giunta Comunale; nella presente perizia oltre ad aggiungere i nuovi prezzi delle lavorazioni necessarieper la realizzazione della ZTL e non presenti nel prezziario Regionale E-R eprezziario della Camera di Commercio di Modena, vengono adeguati i prezzi unitari diprogetto estrapolati dal Prezziario Regionale E-R 2022 secondo l’aggiornamento diAprile 2023 del Prezziario Regionale E-R 2023; le quantità delle singole voci previste nel Computo Metrico potranno variare in corsod’opera a discrezione della Direzione Lavori. sentita l’Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento, il Direttore deilavori ha quindi verificato la possibilità di inserire le lavorazioni aggiuntive e inaumento nella presente perizia di variante compatibilmente con le disponibilitàeconomiche residue, rideterminando pertanto il quadro economico relativo; l’importo di variante non supera il 15% e rientra nel quadro economico di progetto e di aggiudicazione e non altera la natura generale del contratto; è stato necessario adeguare i prezzi al prezziario Regionale 2023 ed è stato altresìnecessario concordare nuovi prezzi, il tutto meglio specificato nell’allegataRelazione Tecnica; quanto descritto comporta una maggior spesa, per cui è stato necessario concordarenuovi prezzi redigendo lo “Schema Atto di Sottomissione e Verbale diConcordamento Nuovi Prezzi” che sarà sottoposto allo stesso ribasso di gara, pari al14,251%; si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente PeriziaSuppletiva che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni,quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizionedell’Amministrazione, per ribasso di gara, senza modificare l’importo complessivo delprogetto;
Visto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi relativo alla Perizia Suppletiva n.1, depositato agli atti del Settore S5 Prot. Gen.le n. 30483 del 09.05.2023, per accettazionepreventiva da parte dell'impresa Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria),per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro20.314,90+ iva 22%;
Vista l’allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. CalogeroFilippello in data 17.05.2023, nella quale propone la concessione di proroga del tempo utiledi gg. 30 naturali e consecutivi per poter eseguire le maggiori lavorazioni e le maggioriquantità, che sommati ai gg. 180 originariamente previsti, portando così il nuovo termine diultimazione dei lavori a 210 gg.;
Vistala PERIZIA SUPPLETIVA n. 1 relativa al progetto n. 60/22“INTERVENTI URGENTI DIMODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE”,così come redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Bitondi e vistata dal responsabiledel Procedimento Ing. Calogero Filippello,in cui la spesa viene riformulata per effetto deinuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:
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QUADRO ECONOMICO
DopoAggiudicazione A seguito diPerizia n. 1Importo

LAVORI € 142.548,00 € 162.862,90
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI ARIBASSO € 3.000,00 € 3.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI D’APPALTO € 145.548,00 € 165.862,90
SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONERibasso di gara su lavori ed IVA 31.051,44 € 5.788,42Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n.50/16) 3.420,00 € 3.898,84
Imprevisti compresi di IVA al 22% 960,00 € 960,00Iva sui lavori 22% 32.020,56 € 36.489,84Totale Somme a disposizionedell’Amministrazione 67.452,00 47.137,10
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 213.000,00 € 213.000,00

Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.05.2023, dichiarataimmediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DIAGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS2019/2024 - SeO 2023/2025; la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 04.05.2023, di “Approvazione del bilanciodi previsione 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile; la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2023, di “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025”, dichiarata immediatamenteeseguibile;
Dato atto:

 che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesadi € 20.314,90+ iva 22%, così per complessivi € 24.784,18 per la realizzazionedelle opere di cui alla perizia suppletiva n. 1 sopraindicata, trova copertura conle somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso di gara, alla Voce diBilancio 7210.00.35 “Acquisizione di beni immobili. Modifiche alla viabilità.Investimenti” del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 sull’imp. 328/2023 sub. 3(Annualità 2023);
 che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad €
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165.862,90 (€ 145.548,00+ € 20.314,90 importo di perizia) +Iva 22%, con unincremento di € 20.314,90(pari al 14,251%circa), a norma dell’art. 106 comma2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
 che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera edella sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
 che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoC97H22002740004ai sensi della Legge n.144/1999 e successivedeliberazioni del CIPE;
 che il CIG acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell’Autorita'Nazionale Anticorruzionerimane rimane il CIG assunto per l’appalto principale:9550424B32;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni dispesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con leregole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, cosìmodificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamati: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183“impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ; Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207,per le norme ancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delegaal Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolareriferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da partedelle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazioneconcernenti i provvedimenti amministrativi”; l’art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visti:  il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consigliocomunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile”e 25 “L’impegno di spesa”; il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consigliocomunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;
tutto ciò premesso, DETERMINA
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1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la perizia suppletiva n° 1relativamente al Progetton. 60/22“INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA EDINTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE”, cosìcome redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Bitondi,ai sensi dell’art. 106comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ridefinendo il quadro economico dispesa come evidenziato in premessa;
2. di affidare l’esecuzione dei lavori di Perizia di cui trattasi alla ditta R.T.I. Soc.PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) con sede legale ed operativa inVia Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA: 02905080368 e dallaSoc. SIAS S.P.A. (Mandante) con sede legale ed operativa in Via Prade n. 37 –25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981, che ha dichiarato la propriadisponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione eVerbale di concordamento nuovi prezzi;
3. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 107 comma5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020,alla ditta R.T.I. Soc. PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) con sedelegale ed operativa in Via Europa n. 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA:02905080368 e dalla Soc. SIAS S.P.A. (Mandante) con sede legale ed operativa inVia Prade n. 37 – 25041 Boario Terme (BS) – C.F./P.IVA: 01854400981, una prorogadi ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, di cui al Prog.A3 n. 60/22“INTERVENTI URGENTI DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLASEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE”;
4. di dare atto che la Perizia Suppletiva n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati,allegati al presente atto:

 Relazione Tecnica Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; Quadro Economico; Computo Metrico Estimativo di raffronto; Quadro Comparativo.
5. di dare atto: che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesadi € 20.314,90+ iva 22%, così per complessivi € 24.784,18 per la realizzazionedelle opere di cui alla perizia suppletiva n. 1 sopraindicata, trova copertura conle somme a disposizione dell'Amministrazione, per ribasso di gara, alla Voce diBilancio 7210.00.35 “Acquisizione di beni immobili. Modifiche alla viabilità.Investimenti” del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 sull’imp. 328/2023 sub. 3(Annualità 2023);

 che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad €165.862,90 (€ 145.548,00+ € 20.314,90 importo di perizia) +Iva 22%, con unincremento di € 20.314,90(pari al 14,251%circa), a norma dell’art. 106 comma2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
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6. di subimpegnare la maggiore spesa di € 25.263,02 a seguito di Perizia Suppletivan.1 alla Voce di Bilancio 7210.00.35 “Acquisizione di beni immobili. Modifiche allaviabilità. Investimenti” del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 sull’imp. 328/2023 sub.3 (Annualità 2023) nel modo seguente:o € 24.784,18 per Lavori di Perizia Suppletiva n. 1 affidati alla RTI Soc.PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandataria) e Soc. SIAS S.P.A.(Mandante);o € 478,84 per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16);
7. di dare atto: che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2023; che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoC97H22002740004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successivedeliberazioni del CIPE; che il CIG acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell’Autorita'Nazionale Anticorruzione rimane il CIG assunto per l’appalto principale:9550424B32; che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agliadempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente ariscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente,ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità delpagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia ditracciabilità; che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettatedall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure diverifica della conformità ovverodi approvazione della regolare esecuzione, aisensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010; che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. CalogeroFilippello, in forza al Settore S5, nominato con DT. n. 552 del 14.07.2022.; che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 delD.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante lapubblicazione sul sito Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente,sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell’atto dei datirichiesti; che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previstidall’art.106. Comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazioneda parte della stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suoperfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatoriotramite le sezioni regionali;
8. di stabilire che l’Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privatatra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) delRegolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e ai
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Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Approvazione Perizia Suppletiva n° 1 relativamente al progetto n. 60/22"PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DIMODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALEED ORIZZONTALE". Concessione di proroga di 30 giorni naturali econsecutivi per l'ultimazione dei lavori - Impegno di spesa

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
24.784,18 2.02.01.09.012 72100035 2023 9550424B32 00328.003.01
478,84 2.02.01.09.012 72100035 2023 CIG non gestito 00328.003.02

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

13/06/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 841fb0a0422f2654a040f003c47001382ed62e2683463208df718422b98118a5

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli. -- 13/06/2023  17:44:56


