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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
Approvazione Perizia n° 1 relativamente al progetto n. 74/21 "RIPAVIMENTAZIONE DIALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - CUP: C97H2100617004 - CIG:922961466A". Concessione di proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione deilavori - Impegno di spesa

Richiamati i seguenti atti: la Determina dirigenziale n. 719 del 13/10/2021 con la quale il Responsabile delSettore S5 Opere Pubbliche - Manutenzione della Città nominava i seguentidipendenti del settore S5: l’Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico del Procedimento; l’Ing. Calogero Filippello quale Progettista e Direttore dei Lavori; l’Ing. Giuseppe Bitondi quale Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazioneed esecuzione; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 26/10/2021 con la quale è statoapprovato il progetto esecutivo n. 74/2021 "RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNESTRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI"per complessivi € 1.120.000,00, così determinati:
A) - Lavori a Base d’Appalto:A1) - Lavori a base d’asta soggetti a ribasso €. 847.674,22A2) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 10.000,00
Totale lavori a base d’appalto €. 857.674,22B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:B1). per imprevisti (iva compresa) €. 52.318,13B2). per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) €. 17.153,48B3). per IVA 22% (su 857.674,22) €. 188.688,33B4). oneri di smaltimento rifiuti €. 4.165,84
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €. 262.325,78IMPORTOCOMPLESSIVODELL’OPERA €. 1.120.000,00

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17/05/2022 con la quale è statoapprovato il progetto esecutivo inerente all’AGGIORNAMENTO del progettoESECUTIVO n. 74/2021 "RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE EDEXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI". Revisione dei prezzi aisensi dell'art. 29 del D.L 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022,n. 25” di complessivi € 1.120.000,00 (validato dal RUP con verbale prot. 28875 del
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09/05/2022), così determinato:
A) -Lavori a Base d’Appalto:
A1)-Lavori a base d’asta soggetti a ribasso €. 849.422,77
A2)-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 10.000,00
Totale lavori a base d’appalto €. 859.422,77
B)Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1)per imprevisti (iva compresa) €. 52.424,79
B2)per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) €. 17.188,46
B3)per IVA 22% (su 857.674,22) €.189.073,01
B4)oneri di smaltimento rifiuti €. 1.890,98
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €. 260.577,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €.1.120.000,00

 la Determinazione n. 477 del 20/06/2022 con la quale si aggiudicavano i lavori di cuial progetto ESECUTIVO n. 74/2021 "RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADEURBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI". al R.T.I.tra CME Soc. Coop. (Mandataria) con sede in Modena in Via Malavolti, 33 C.F./P.I.:00916510365 e Calcestruzzi Corradini S.p.A. (Mandante) con sede in Casalgrande(RE), via XXV Aprile, 70, C.F./P.I. 00674130356 e Capiluppi Lorenzo S.n.c. diCapiluppi Claudio & C. (Mandante) con sede in Borgo Virgilio (MN) Via Verga -Borgoforte 1070, C.F./P.I. 00570220202, che ha offerto un ribasso complessivopercentuale del 10,20% rideterminando il quadro economico come di seguitospecificato:
A) -Lavori d’Appalto:
A1)-Lavori €.762.781,65
A2)-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 10.000,00
Totale lavori d’appalto €. 772.781,65
B)Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1)per imprevisti (iva compresa) €. 52.424,79
B2)per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) €. 17.188,46
B3)per IVA 22%(su 772.781,65) €. 170.011,96
B4)oneri di smaltimento rifiuti €. 1.890,98
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B5) ribasso su lavori e IVA € 105.702,16
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €. 347.218,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €.1.120.000,00
Considerato:che in data 01.07.2022 sono stati consegnati i lavori in oggetto con verbale di consegnalavori in via d’urgenza redatto e sottoscritto in contraddittorio con il RUP Ing. MoriniAntonio, il direttore dei lavori In. Calogero Filippello, il coordinatore per la sicurezzaIng. Bitondi Giuseppe e dalla ditta CME SOC. COOP(Mandataria), agli atti del Prot.Gen.le n. 44782 del 11.07.2022con il quale si è stabilito l’esecuzione dei lavori al28/11/2022;che con Determinazione n. 536 del 06/07/2022 si dava atto del subentro dei seguentidipendenti del settore S5: l’Ing. Calogero Filippello quale Responsabile Unico del Procedimento; il Geom. Fabbri Marcello quale Direttore dei Lavori;che in data 04.10.2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto mediante scritturaprivata Prot. Generale n. 75574/2022 con la R.T.I. CME Soc. Coop. (Mandataria)eCalcestruzzi Corradini S.p.A. (Mandante) e Capiluppi Lorenzo S.n.c. diCapiluppi Claudio & C. (Mandante)per l’esecuzione degli interventi di“RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE” –prog. S5 n. 74/21;
Constatato che: nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talunemodifiche alle previsioni progettuali originarie per le seguenti ragioni:o impossibilità dell’esecuzione degli interventi manutentivi previsti su viaBerengario a seguito della comunicazione di AIMAG assunta al prot. 49964 del03/08/2022;o impossibilità dell’esecuzione degli interventi manutentivi previsti su viaSbrillanci, via Aldrovandi, via De Nicola a seguito della presenza dioccupazioni di suolo pubblico per l’installazione di aree di cantiere fissepropedeutiche l’esecuzione di interventi di ristrutturazione di immobili privati;o esecuzione di intervento su strade non inserite nel progetto principale, ma chenecessitano di non procrastinabili interventi di ripristino e manutenzione delmanto di usura per ovviare a situazioni tali da pregiudicarne la sicurezza ed ildecoro; quindi le lavorazioni da eseguire sono le medesime del progetto principale, malocalizzate diversamente ed in quantità maggiori rispetto al progetto principale:o rifacimento pavimentazione;o sistemazione in quota di lapidi;o esecuzione di segnaletica orizzontale; l’importo di variante rientra nel quadro economico di progetto e di aggiudicazione enon altera la natura generale del contratto,rientrando nei casi e nelle condizioni
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previste dall’art. 106 comma 1 lett. b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; quanto descritto comporta una maggior spesa rispetto al contratto principale, pari ad€ 130.035,23 (+17,05%) + Iva 22%, per cui è stato necessario redigere lo “SchemaAtto di Sottomissione”; si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente che prevedeinterventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesainteramente coperta dalle somme a disposizione dell’Amministrazione, senzamodificare l’importo complessivo del progetto; le ragioni di cui sopra si identificano nella fattispecie della realizzazione di modifichenon sostanziali;
Visto l'atto di sottomissione relativo alla Perizia n. 1, depositato agli atti del Settore S5 Prot.Gen.le n. 39187 del 16.06.2023, firmato per accettazione preventiva da parte dell'impresaCME Soc. Coop. (Mandataria), per un maggiore importo dei lavori in appalto dieuro130.035,23+ iva 22% dove tra l’altro, all’art. 3, viene assegnato, per effettodell’esecuzione dei lavori di variante, un termine aggiuntivo per l’ultimazione dei lavori pari a30 giorni naturali e consecutivi;
Vistala PERIZIA n. 1 relativa al progetto n. 74/21“RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNESTRADE URBANE ED EXTRAURBANE”, così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom.Marcello Fabbri, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori,come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADRO ECONOMICO
DopoAggiudicazione A seguito diPerizia n. 1ImportoA1 LAVORI € 762.781,65 € 892.816,88A2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI ARIBASSO € 10.000,00 € 10.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI D’APPALTO € 772.781,65 € 902.816,88
B SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONEB1 Per imprevisti(iva compresa) € 52.424,79 € 507,07B2 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n.50/16) € 17.188,46 € 18.056,34
B3 perIVA22% su A1+A2 € 170.011,96 € 198.619,71B4 Oneri di smaltimento rifiuti € 1.890,98 -B5 Ribasso sui lavori ed iva € 105.702,16 -Totale Somme a disposizionedell’Amministrazione € 347.218,35 217.183,12
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TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 1.120.000,00 €1.120.000,00
Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.05.2023, dichiarataimmediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DIAGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SeS2019/2024 - SeO 2023/2025; la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 04.05.2023, di “Approvazione del bilanciodi previsione 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile; la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2023, di “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025”, dichiarata immediatamenteeseguibile;
Dato atto:

 che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di €130.035,23+ iva 22%, così per complessivi € 158.642,98 per la realizzazione delleopere di cui alla perizia n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme adisposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.49 “Acquisizione dibeni immobili. Ripavimentazione di strade urbane ed extraurbane” (ID 9150) delBilancio di Previsione 2023 – 2025 nel modo seguente:
 per € 157.206,39 sull’imp. 820/2023(Annualità 2023);
 per € 1.436,59 sull’imp. 821/2023(Annualità 2023);
 che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 902.816,88 (€772.781,65+ € 130.035,23 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di €130.035,23(pari al 17,05% circa), a norma dell’art. 106 comma 1 lettera b e c delD.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
 che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e dellasua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
 che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di ProgettoC97H21006170004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni delCIPE;
 che il CIG acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell’Autorita' NazionaleAnticorruzionerimane il CIG assunto per l’appalto principale: 922961466A;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni dispesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con leregole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, cosìmodificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamati:



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183“impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ; Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207,per le norme ancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delegaal Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolareriferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da partedelle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazioneconcernenti i provvedimenti amministrativi”; l’art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visti: il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consigliocomunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25“L’impegno di spesa”; il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;
tutto ciò premesso, DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la perizia n° 1 relativamenteal Progetto n. 74/21 “RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE EDEXTRAURBANE”, così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. MarcelloFabbri,ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b e c del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 es.m.i., ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. di affidare l’esecuzione dei lavori di Perizia di cui trattasi alla ditta R.T.I.tra CME Soc.Coop. (Mandataria) con sede in Modena in Via Malavolti, 33 C.F./P.I.: 00916510365e Calcestruzzi Corradini S.p.A. (Mandante) con sede in Casalgrande (RE), via XXVAprile, 70, C.F./P.I. 00674130356 e Capiluppi Lorenzo S.n.c. di Capiluppi Claudio& C. (Mandante) con sede in Borgo Virgilio (MN) Via Verga - Borgoforte 1070,C.F./P.I. 00570220202, che ha dichiarato la propria disponibilità mediantel’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione agli atti del Prot. Gen.len. 39187 del 16.06.2023;
3. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 107 comma5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020,alla ditta R.T.I.tra CME Soc. Coop. (Mandataria) con sede in Modena in ViaMalavolti, 33 C.F./P.I.: 00916510365 e Calcestruzzi Corradini S.p.A. (Mandante)
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con sede in Casalgrande (RE), via XXV Aprile, 70, C.F./P.I. 00674130356 eCapiluppi Lorenzo S.n.c. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) con sede in BorgoVirgilio (MN) Via Verga - Borgoforte 1070, C.F./P.I. 00570220202,una proroga diulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, di cui al Prog. A3n. 74/21 “RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE EDEXTRAURBANE”;
4. di dare atto che la Perizia n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati alpresente atto:
 01 Relazione Perizia 02 Quadro Comparativo; 03 Elaborato Grafico Variante; 04 Atto di Sottomissione;
5. di dare atto: che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di €130.035,23+ iva 22%, così per complessivi € 158.642,98 per la realizzazione delleopere di cui alla perizia n. 1 sopraindicata, trova copertura con le somme adisposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.49 “Acquisizione dibeni immobili. Ripavimentazione di strade urbane ed extraurbane” (ID 9150) delBilancio di Previsione 2023 – 2025 nel modo seguente:
 per € 157.206,39 sull’imp. 820/2023 (Annualità 2023);
 per € 1.436,59 sull’imp. 821/2023 (Annualità 2023);
 che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 902.816,88 (€772.781,65+ € 130.035,23 importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento di €130.035,23(pari al 17,05% circa), a norma dell’art. 106 comma 1 lettera b e c delD.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
6. di subimpegnare la maggiore spesa di € 159.510,86a seguito di Perizia n.1 allaVoce di Bilancio 7210.00.49 “Acquisizione di beni immobili. Ripavimentazione distrade urbane ed extraurbane” (ID 9150) del Bilancio di Previsione 2023 – 2025 nelmodo seguente:o € 158.642,98per la realizzazione delle opere di cui alla perizia n. 1sopraindicata affifate alla RTI tra CME Soc. Coop. (Mandataria) eCalcestruzzi Corradini S.p.A. (Mandante) e Capiluppi Lorenzo S.n.c. diCapiluppi Claudio & C. (Mandante),nel modo seguente:

 per € 157.206,39sull’imp. 820/2023 (Annualità 2023);
 per € 1.436,59sull’imp. 821/2023 (Annualità 2023);o € 867.88perIncentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) sull’imp.
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821/2023 (Annualità 2023);
7. di dare atto: che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2023; che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico diProgetto C97H2100617004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successivedeliberazioni del CIPE; che il CIG acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell’Autorita' NazionaleAnticorruzione rimane il CIG assunto per l’appalto principale: 922961466A; che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alleverifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da partedella P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generaledei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimentodegli obblighi in materia di tracciabilità; che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazionesolo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformitàovverodi approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizionicontenute nel DPR n. 207/2010; che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Calogero Filippello, inforza al Settore S5, nominato con DT. n. 536 del 06.07.2022; che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sitoInternet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara econtratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti; che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall’art.106. Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso alriguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e ai sensi dell’art.106 Comma 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispettivamente mediantecomunicazione da parte della stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suoperfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatoriotramite le sezioni regionali;
8. di stabilire che l’Atto di sottomissione venga formalizzato mediante scrittura privatatra le parti in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) delRegolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 148/15 e aisensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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OGGETTO: Approvazione Perizia n° 1 relativamente al progetto n. 74/21"RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE EDEXTRAURBANE - CUP: C97H2100617004 - CIG: 922961466A".Concessione di proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazionedei lavori - Impegno di spesa

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
157.206,39 2.02.01.09.012 72100049 2023 922961466A 00820.002
1.436,59 2.02.01.09.012 72100049 2023 922961466A 00821.002
867,88 2.02.01.09.012 72100049 2023 CIG non gestito 00821.003

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

23/06/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 18d25b21a71b66e059491096c1d4a587cbf59c46507789928d16d3e39cc4f5ae

Firmato digitalmente da: Antonio Castelli. -- 23/06/2023  14:00:47


