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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
Approvazione Perizia n° 1 relativamente al progetto n. 77/22 "Potenziamento del Sistema diProtezione Civile degli Enti Locali - Intervento su Area di Accoglienza Coperta n. 5" - CUP:C94J22000740002 - CIG: 9565028ECB". - Impegno di spesa

Vista la determinazione dirigenziale n. 579 del 21.07.2022 con la quale il
Geom. Marcello Fabbri, dipendente assegnato al settore S5 Opere
pubbliche e manutenzione della città, veniva nominato Responsabile
del Procedimento e progettista per l’intervento di cui in oggetto;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del26.07.2022 ad oggetto: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATA ALLA RICHIESTA CONCORSO
FINANZIARIO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA 898/2022 “POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI.” si autorizzava la candidatura
alla procedura di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
898/2022 dell’intervento di cui trattasi; con nota prot. 48718 del
28.07.2022, entro il termine regionale del 31.07.2022, veniva
trasmessa la candidatura dell’intervento di cui sopra;con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1431/2022 intitolata
“Approvazione del Programma di potenziamento ed efficientamento
della rete regionale delle strutture e delle aree del sistema di
Protezione Civile in attuazione alla DGR 898/2022” si inseriva
all’interno del Programma di potenziamento delle strutture di
Protezione Civile anche l’intervento proposto dal Comune di Carpi;

Richiamate: la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 18.10.2022 ad
oggetto: Approvazione del Progetto definitivo S5 Prog. 77/22 -
Potenziamento del Sistema di Protezione Civile degli Enti
Locali - Intervento su Area di Accoglienza Coperta n. 5, con la
quale si approvava il progetto in versione definitiva al fine di
addivenire agli adempimenti di cui alla DGR n. 1431/2022; la nota assunta al protocollo comunale al n. 68294 del
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18/10/2022 con la quale l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civiletrasmetteva al Comune di Carpi, tra le
altre cose, anche la Determinazione Dirigenziale n. 3620 del
11/10/2022 a titolo: CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI
ALL'ALLEGATO A DELLA DGR 1431 DEL 29 AGOSTO 2022, NON OGGETTO DI
CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E 2023 con la quale la
predetta Agenzia assumeva un impegno di spesa per complessivi
euro 100.000,00 in favore del Comune di Carpi per la
realizzazione dell’intervento in oggetto come precedentemente
approvato, candidato ed autorizzato; la comunicazione della Regione Emilia Romagna agli atti del
prot. gen.le n. 73266 del 10.11.2022 con la quale comunicava al
Comune di Carpi la conformità del progetto definitivo trasmesso
e si autorizzava a procedere con la progettazione e l’avvio
delle attività;

 la determinazione dirigenziale del settore S5 n. 894 del 17.11.2022
ad oggetto: Determina a contrattare e contestuale affidamento
dei seguenti incarichi: 1) Incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI al P.I. Vancini Silvano. CIG:
ZAA386C207; 2) Incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI
IMPIANTI GAS ED ACQUA E L'AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI al P.I. Goldoni Giuliano. CIG: ZC7386C3F6;
CUP: C94J22000740002 - Impegno della spesa;

Dato atto che con la summenzionata determinazione n. 894/2022 venivano
inoltre nominati: in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione l’Ing. Bitondi Francesco,
dipendente assegnato al Settore S5 del Comune di Carpi; in qualità di verificatore della progettazione esecutiva l’Ing.
Calogero Filippello, dipendente assegnato al Settore S5 del
Comune di Carpi; in qualità di Direttore dei Lavori il Geom. Marcello Fabbri,
dipendente assegnato al Settore S5 del Comune di Carpi;

Dato atto altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 215 del
13.04.2023 si dava atto del subentro della geom. Cristina Merighi
in sostituzione dell’Ing. Bitondi Giuseppe;

Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 20/12/2022 con
cui è stato approvato il progetto ESECUTIVO S5 n. 60/2022
“Potenziamento del Sistema di Protezione Civile degli Enti
Locali - Intervento su Area di Accoglienza Coperta n. 5”,così
come redatto dal Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione
della città” dal tecnico Progettista Geom. Marcello Fabbri, dal
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perito industriale Vancini Silvano per la parte impiantistica
elettrica e dal perito industriale Giuliano Goldoni per la parte
impiantistica meccanica, e validato dal Responsabile Unico del
Procedimento con prot. n. 81909 del 15.12.2022 per una spesa
complessiva di euro 100.000,00 prevista alla voce di bilancio
7710.00.01 e interamente finanziata da contributo regionale,
così suddivisa:

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLIENTI LOCALIIMPORTO LAVORI Euro 84.520,50ONERI SICUREZZA Euro 1.423,34TOTALE LAVORI Euro 85.943,84IVA 10% Euro 8.594,38FONDO INCENTIVANTE 2% Euro 1.718,88SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE IMPIANTOELETTRICO Euro 1.745,00
SPESE TECNICHE PER ADEGUAMENTO PRATICA CPI Euro 1.890,00IMPREVISTI Euro 107,90TOTALE Euro 100.000,00

 la Determinazione n. 1089 del 27.12.2022 con la quale si
aggiudicavano i lavori di cui al progetto ESECUTIVO n. 77/2022
“Potenziamento del Sistema di Protezione Civile degli Enti
Locali - Intervento su Area di Accoglienza Coperta n.
5”,all’operatore economicoTECNOCOSTRUZIONI SRL con sede in
Modena (MO), via Vignolese, 1175 - P.I. 03975680368 che ha
offertouna percentuale di ribasso del 5,35% da applicare
all’importo a base di gara di € 84.520,50, per un importo di €
79.998,65 oltre ad € 1.423,34 per oneri della sicurezza ed
€ 8.142,20 per IVA 10% e quindi complessivi € 89.564,19,
rideterminando il quadro economico come di seguito specificato:

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI
ENTI LOCALI
IMPORTO LAVORI a seguito di ribasso del
5,35%

Euro 79.998,65
ONERI SICUREZZA Euro 1.423,34
TOTALE LAVORI Euro 81.421,99
IVA 10% Euro 8.142,20
FONDO INCENTIVANTE 2% Euro 1.718,88
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO

Euro 1.745,00
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SPESE TECNICHE PER ADEGUAMENTO
PRATICA CPI

Euro 1.890,00
IMPREVISTI Euro 107,90
RIBASSI/MINORE IVA Euro 4.974,03
TOTALE Euro 100.000,00

Considerato: che in data 14/04/2023 è stato sottoscritto il verbale di
Consegna Lavori con il quale si è stabilito che
l’esecuzione dei lavori dovesse avvenire entro il
22/07/2023; che in data 25/05/2023 è stato sottoscritto il contratto
Prot. 34422 con la ditta TECNOCOSTRUZIONI SRL per
l’esecuzione degli interventi di “Potenziamento del
Sistema di Protezione Civile degli Enti Locali -
Intervento su Area di Accoglienza Coperta n. 5” – prog. S5
n. 77/22;

Constatato che: che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire
maggiori e diversi lavori rispetto a quanto previsto nel
progetto principale al fine di migliorare qualitativamente
l’aspetto estetico dell’immobile nonché addivenire a soluzioni
tecniche ritenute migliorative dello stato attuale; nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità
di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali
originarie per le seguenti ragioni:o esecuzione di migliorie nell’area di accoglienza;

quindi le lavorazioni da eseguire sono: installazione nuovo pozzetto degrassatore; livellamento terreno; l’importo di variante rientra nel quadro economico di progetto e
di aggiudicazione e non altera la natura generale del contratto,
rientrando nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 106
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; quanto descritto comporta una maggior spesa rispetto al
contratto principale, pari ad € 4.567,82 (+ 5,31%) + Iva 10%,
per cui è stato necessario redigere lo “Schema Atto di
Sottomissione” ed il “Verbale di Concordamenti Nuovi Prezzi”; si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della
presente perizia che prevede interventi che, tenendo conto
delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa
interamente coperta dalle somme a disposizione
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dell’Amministrazione, senza modificare l’importo complessivo
del progetto; le ragioni di cui sopra si identificano nella fattispecie della
realizzazione di modifiche non sostanziali;

Visto il “Verbale di Concordamenti Nuovi Prezzi”, allegato al
presente atto, firmato per accettazione preventiva da parte
dell'impresa TECNOCOSTRUZIONI SRL;

Vista la PERIZIA n. 1 relativa al progetto n. 77/22“Potenziamento del
Sistema di Protezione Civile degli Enti Locali - Intervento su Area
di Accoglienza Coperta n. 5”, così come redatta dal Direttore dei
Lavori e Responsabile del Procedimento Geom. Marcello Fabbri, in cui
la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori,
come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

QUADRO ECONOMICO
DopoAggiudicazione A seguito diPerizia n. 1ImportoA1 LAVORI € 79.998,65 € 84.566,47A2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI ARIBASSO € 1.423,34 € 1.423,34

TOTALE IMPORTO LAVORI € 81.421,99 € 85.989,81
B SOMME A DISPOSIZIONEDELL’AMMINISTRAZIONEB1 Iva 10% su importo lavori € 8.142,20 € 8.598,98B2 Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n.50/16) € 1.718,88 € 1.718,88
B3 Spese tecniche progettazione Impianto elettrico € 1.745,00 € 1.745,00
B4 Spese tecniche per adeguamento pratica CPI € 1.890,00 € 1.890,00B5 Imprevisti Iva compresa € 107,90 € 57,33B6 Ribasso sui lavori ed iva € 4.974,03 -Totale Somme a disposizionedell’Amministrazione € 18.578,01 € 14.010,19

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA € 100.000,00 € 100.000,00
Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.05.2023,

dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE
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DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025; la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 04.05.2023, di
“Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”, dichiarata
immediatamente eseguibile; la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2023, di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi
2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto:
 che la spesa di progetto è interamente finanziata da

contributo regionale (DGR n. 1431/2022 intitolata
“Approvazione del Programma di potenziamento ed
efficientamento della rete regionale delle strutture e
delle aree del sistema di Protezione Civile in attuazione
alla DGR 898/2022” con la quale si inseriva all’interno del
Programma di potenziamento delle strutture di Protezione
Civile anche l’intervento proposto dal Comune di Carpi
(Prog. 77/22);

 che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che
la maggior spesa di € 4.567,82 + Iva 10%, così per
complessivi € 5.024,60per la realizzazione delle opere di
cui alla perizia n. 1 sopraindicata, trova copertura con le
somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di
Bilancio 7110.00.01 “Acquisizione di beni immobili.
Progetto di potenziamento delle strutture di Protezione
Civile” (ID 9460) del Bilancio di Previsione 2023 – 2025
sull’imp.306/2023;

 che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto
risulta pari ad € 85.989,81 (€ 81.421,99+ € 4.567,82
importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di €
4.567,82(pari al 5,31% circa), a norma dell’art. 106 comma
1 lettera b e c del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

 che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche
sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto
al progetto esecutivo originario;

 che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico
di Progetto C94J22000740002ai sensi della Legge n.144/1999
e successive deliberazioni del CIPE;

 che il CIG SIMOG acquisito per il tracciamento della spesa
nel portale dell’Autorita' Nazionale Anticorruzione rimane
il CIG assunto per l’appalto principale: 9565028ECB;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
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degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.
Lgs. n. 126/2014;

Richiamati: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., art. 106; Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-
10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto:
"Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e
art. 6 "Sanzioni"; Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; l’art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visti: il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera
del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4
“Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno di spesa”; il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del
contratto”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la
perizia n° 1 relativamente al Progetto n. 77/22 “Potenziamento
del Sistema di Protezione Civile degli Enti Locali - Intervento
su Area di Accoglienza Coperta n. 5”, così come redatta dal
Direttore dei lavori Geom. Marcello Fabbri,ai sensi dell’art.
106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in
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premessa;
2. di affidare l’esecuzione dei lavori di Perizia di cui trattasi

alla ditta TECNOCOSTRUZIONI SRL con sede in Modena (MO), via
Vignolese, 1175 - P.I. 03975680368;

3. Di non concedere, alla ditta TECNOCOSTRUZIONI SRL,ulteriori
giorni lavorativi con sede in rispetto ai tempi indicati nel
contratto principale;

4. di dare atto che la Perizia n. 1 di cui trattasi consta dei
seguenti elaborati, allegati al presente atto:

o 01 Verbale;o 02 Atto di Sottomissione;o 03 Relazione Perizia;o 04 Quadro Comparativo;

5. di dare atto: che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che
la maggior spesa di € 4.567,82 + Iva 10%, così per
complessivi € 5.024,60per la realizzazione delle opere di
cui alla perizia n. 1 sopraindicata, trova copertura con le
somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di
Bilancio 7110.00.01 “Acquisizione di beni immobili.
Progetto di potenziamento delle strutture di Protezione
Civile” (ID 9460) del Bilancio di Previsione 2023 – 2025
sull’imp.306/2023;

 che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto
risulta pari ad € 85.989,81 (€ 81.421,99+ € 4.567,82
importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di €
4.567,82(pari al 5,31% circa), a norma dell’art. 106 comma
1 lettera b e c del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

6. di subimpegnare la maggiore spesa di € 5.024,60 a seguito di
Perizia n.1 alla Voce di Bilancio 7110.00.01 “Acquisizione di
beni immobili. Progetto di potenziamento delle strutture di
Protezione Civile” (ID 9460) del Bilancio di Previsione 2023 –
2025 sull’imp.306/2023;

7. di dare atto: che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel
2023; che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di
Progetto C94J22000740002 ai sensi della Legge n.144/1999 e
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successive deliberazioni del CIPE; che il CIG SIMOG acquisito per il tracciamento della spesa nel
portale dell’Autorita' Nazionale Anticorruzione rimane il CIG
assunto per l’appalto principale: 9565028ECB; che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la
decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle
fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere
somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa
vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti
condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate
dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle
procedure di verifica della conformità ovverodi approvazione
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni
contenute nel DPR n. 207/2010; che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b)
e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.
97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente,
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara
e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti; che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli
obblighi previsti dall’art. 106. Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante pubblicazione di un avviso al riguardo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e ai
sensi dell’art. 106 Comma 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
rispettivamente mediante comunicazione da parte della stazione
appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento
e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio
tramite le sezioni regionali;

8. di stabilire che l’Atto di sottomissione venga formalizzato
mediante scrittura privata tra le parti in modalità
elettronica, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) del
Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione
consiliare n. 148/15 e ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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OGGETTO: Approvazione Perizia n° 1 relativamente al progetto n. 77/22 "Potenziamentodel Sistema di Protezione Civile degli Enti Locali - Intervento su Area diAccoglienza Coperta n. 5" - CUP: C94J22000740002 - CIG: 9565028ECB". -Impegno di spesa

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
5.024,60 2.02.01.09.999 77100001 2023 9565028ECB 00306.003

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

13/09/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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