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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROGETTO ESECUTIVO nr. 49/2021 "RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EXUNICREDIT IN VIALE DEI CIPRESSI N. 1 A CARPI". Perizia di variante non sostanzialein corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi, approvata con Delibera di Giuntacomunale n. 192 del 10/10/2023. CUP C98C22000470004. Approvazione integrazione contrattodi incarico all'Arch. Cristiano Rinaldi. Impegni di spesa.

Richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025”; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04/05/2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”, e ss.mm.ii.; la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/05/2023, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)esercizi 2023 – 2025”, e ss.mm.ii.;

Visto il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisceil D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;
Visto l’art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita “A decorrere dalla data in cuiil codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decretolegislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.”;
Considerato che la presente perizia di variante è stata approvata ai sensi del D.Lgs 50/2016, inquanto la delibera di approvazione del progetto esecutivo e la determina di affidamento dei lavorisono state approvate in data antecedente al 01.07.23;
Premesso che: con determinazione dirigenziale n. 885 del 03/12/2021, relativamente al progetto n. 49/2021“Ristrutturazione del fabbricato ex Unicredit in viale dei Cipressi n. 1 a Carpi”, è statonominato Responsabile Unico del procedimento l’Arch. Davide Prandini, dipendente delSettore S5 del Comune di Carpi, e contestualmente è stato affidato l’incarico perProgettazione esecutiva e Direzione Lavori all’Arch. Cristiano Rinaldi, con studio in ViaCarducci, 13 – Soliera (MO) – P.IVA 02438810349, per un importo lordo complessivo di €8.337,00; con delibera di Giunta comunale n. 220 del 13/12/2022, immediatamente eseguibile, è statoapprovato il Prog. n. 49/2021 “RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDITIN VIALE DEI CIPRESSI N. 1 A CARPI”, per una spesa complessiva di €. 140.000,00 così
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suddivisa:
A - IMPORTO A BASE D’APPALTO: EuroLavori 115.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.000,00

Totale lavori a based’appalto: 117.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1.Imprevisti 510,65
2.Pubblicità e spese accessorie 0,00
3.Incarichi professionali 6.833,614.Spese tecniche interne 2% sui lavori a base d’appalto 2.340,005. Iva 10% su A, Iva 22% su B1-2-3 e arrot. 13.315,74Importo somme a disposizione: 23.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO: 140.000,00
Considerato che: con determinazione del Dirigente n. 129 del 13/03/2023 si disponeva l’affidamento dei lavoridi cui all’oggetto alla ditta ACEA COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Mirandola (MO), viaGalleria del Popolo n. 12 – C.F. P.I. 02328940362, per un importo complessivo diaggiudicazione pari a € 114.700,00 oltre IVA, di cui € 112.700,00 per lavori ed € 2.000,00per oneri della sicurezza; con nota prot. 0024780 del 11/04/2023 del Responsabile Unico del Procedimento Arch.Davide Prandini, si disponeva, sotto le riserve di legge, la consegna dei lavori in via d’urgenzain pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.; in data 11/05/2023 veniva sottoscritto il contratto di appalto n. 78 al protocollo 31993 del15/05/2023, per l’importo complessivo di € 114.700,00 oltre IVA 10%, di cui € 112.700,00per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 192 del 10/10/2023 con cui è stata approvata la perizia divariante non sostanziale in corso d'opera n. 1, relativa al prog. 49/2021 in oggetto, integrando emodificando l’importo complessivo del progetto che risulta così di euro 154.706,00, come da quadroeconomico di raffronto di cui sotto:

BASEAPPALTO DOPOL'AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DELLAPERIZIA
A) Lavori a base d'Appalto:
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Lavori 115.000,00 112.700,00 125.327,01
Oneri per la sicurezza non soggetti aribasso 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale lavori a base d'appalto 117.000,00 114.700,00 127.327,01
B) Somme a disposizionedell'Amm.ne:
1. Imprevisti 623,00 623,00 0,00
2. Pubblicità e spese accessorie 0,00 0,00 0,00
3. Incarichi professionali Iva ed onericompresi 8.337,00 8.337,00 12.099,75
4. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113D.Lgs n. 50/2016) 2.340,00 2.340,00 2.546,54
5. Iva sui lavori 10% 11.700,00 11.470,00 12.732,70
6. Ribasso Iva compresa - 2.530,00 0,00
Totale somme a disposizionedell'Amm.ne 23.000,00 25.300,00 27.378,99
IMPORTO COMPLESSIVODELL'OPERA 140.000,00 140.000,00 154.706,00

Dato atto quindi che la spesa di progetto viene rideterminata in euro 154.706,00 (140.000,00 +14.706,00) con CUP C98C22000470004 e che la maggiore spesa di € 14.706,00 trova coperturafinanziaria alla voce di Bilancio 5110.00.05 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - manutenzionestraordinaria fabbricati comunali diversi” (ID 960) del Bilancio di Previsione 2023-2025;
Considerato che l’impresa appaltatrice ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica delcontratto di cui sopra, sottoscrivendo per preventiva accettazione lo schema atto di sottomissione,acquisito agli atti del Prot. 62794 del 02/10/2023;
Dato atto che:

 la presente perizia si colloca come tipologia, nel comma 2) dell’art. 106 del D.Lgs 50/16 es.m.i. in quanto è al di sotto delle soglie fissate dall’art.35 del medesimo codice e non superail 15% del valore iniziale del contratto, non altera la natura complessiva del contratto stessoe si ritiene che non derivi da errori o omissioni nel progetto che ne pregiudichino larealizzazione o la sua utilizzazione; il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è pari ad euro 127.327,01 (euro114.700,00+ euro € 12.627,01per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento pari al11,00% circa, a norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.; a fronte dei maggiori lavori da eseguire è stata concessa una proroga alla conclusione deglistessi di 15 giorni naturali e consecutivi; ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un codiceunico di progetto



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

(CUP) C98C22000470004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni delCIPE; che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori principali èil n. 9677464FEA e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera lasoglia del “quinto d’obbligo”;
Considerato inoltre che a seguito all’approvazione della variante di cui sopra, il tecnico incaricatoArch. Cristiano Rinaldi, ha provveduto a ricalcolare i compensi professionali a lui spettanti, visto ilnuovo importo dei lavori da affidare alla ACEA COSTRUZIONI S.P.A., al netto del ribasso offertonella trattativa diretta n. 1877593 del 27.10.2021 del -22%.
Vista la nota dell’arch. Cristiano Rinaldi agli atti del prot. gen. n. 72468 del 13.11.2023, doverichiede l’integrazione del contratto in essere per il maggior importo di € 2.964,08 esclusa cassaprevidenziale e IVA già al netto dello sconto;
Ritenuto l’onorario richiesto di € 2.964,08 oltre a cassa previdenziale 4% e iva 22%, per un totaledi € 3.760,82, offerto dall’Arch. Cristiano Rinaldi, congruo ed economico, rispetto alla tipologia dellaprestazione professionale e all’impegno richiesto.
Vista l’allegata Relazione del RUP Arch. Davide Prandini, relativa alla modifica del contrattostipulato con l’Arch. Cristiano Rinaldi, firmata digitalmente il 17/11/2023;
Dato atto che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento dei serviziprofessionali all’Arch. Cristiano Rinaldi, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente:Z353D55239;
Dato atto che le modifiche dei contratti verranno formalizzate ai sensi del vigente Regolamento deicontratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015,successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021, e inparticolare l’art. 59 “Forma del contratto”;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto che la presente perizia può essere considerata legittima ai sensi dell’art. 106 del D. lgs.18.04.2016 n. 50;
Visto di Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 con il quale è stato approvato ilCapitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici per la parte ancora in vigore;
Visto il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici DPC n. 207/2010per quanto ancora in vigore;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n. 49;
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo18.08.2000 n. 267;
Visto inoltre:

 Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio comunale
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n. 148 del 22.12.2015 in particolare l’art 65 c. 4 “modifiche contrattuali ed aumento odiminuzione delle prestazioni in corso di contratto”; Regolamento di contabilità del Comune di Carpi approvato con delibera di Consigliocomunale n. 165 del 14.12.2017 in vigore dal 9 gennaio 2018 art. n. 4 “Parere di regolaritàcontabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”;
 la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 adoggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
 Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PubblicheAmministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti iprovvedimenti amministrativi”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di dare atto che con D.G.C. n. 192 del 10/10/2023 è stata approvata la perizia di variante nonsostanziale in corso d’opera e suppletiva n 1 con concordamento nuovi prezzi relativamente alProgetto n. 49/2021 ““RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEICIPRESSI N. 1 A CARPI” così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Cristiano Rinaldinominato con D.T. n. 885 del 03/12/2021, in cui l’importo di progetto viene incrementato pereuro 14.706,00, e la spesa relativa alle opere viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiorilavori per l’importo complessivo di euro 127.327,01 (+IVA 10%) come evidenziato nel quadroeconomico di confronto citato in premessa, a norma dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.;
2. di affidare l’esecuzione delle maggiori opere all’operatore economico ditta ACEA COSTRUZIONIS.P.A. con sede in Mirandola (MO), via Galleria del Popolo n. 12 – C.F. P.I. 02328940362, cheha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema di Atto disottomissione, agli atti del Prot. Gen.le n . 62794 del 02/10/2023 ed elaborato di perizia;
3. di dare atto:

 che, per effetto della presente perizia, il contratto con l’operatore economico ditta ACEACOSTRUZIONI S.P.A. con sede in Mirandola (MO), via Galleria del Popolo n. 12 – C.F. P.I.02328940362, che ha stipulato il contratto n. 78 al protocollo 31993 del 15/05/2023, subiràun incremento di euro € 12.627,01(+ IVA 10%), e che quindi l’importo complessivo delcontratto è così rideterminato in euro 127.327,01 + IVA 10%, così per complessivi euro140.059,71, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
 che, a fronte dei maggiori lavori da eseguire, è stata concessa una proroga alla conclusionedegli stessi di 15 giorni naturali e consecutivi;
 che la spesa di progetto viene rideterminata in euro 154.706,00 (140.000,00 + 14.706,00)con CUP C98C22000470004 e che la maggiore spesa di € 14.706,00 trova coperturafinanziaria alla voce di Bilancio alla voce di bilancio 5110.00.05 “ACQUISIZIONE DI BENI
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IMMOBILI - manutenzione straordinaria fabbricati comunali diversi” (ID 960) del Bilancio diPrevisione 2023-2025 (annualità 2023);
 che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori principali èil n. 9677464FEA e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera lasoglia del “quinto d’obbligo”;

4. di dare inoltre atto:
 che per effetto della presente perizia il contratto con l’Arch. Cristiano Rinaldi,con studio inVia Carducci, 13 – Soliera (MO) – P.IVA 02438810349, subirà un incremento lordo (cassa4% e Iva 22% comprese) di € 3.762,75, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettera b) del Codice 50/2016e ss.mm.ii.
 che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’integrazione di incaricoall’Arch. Cristiano Rinaldi è il seguente: Z353D55239:

5. di dare atto che le modifiche dei contratti verranno formalizzate ai sensi del vigente Regolamentodei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015,successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021, ein particolare l’art. 59 “Forma del contratto”;
6. di subimpegnare la spesa di € 3.153,00 (Iva 10% compresa), quale parte incrementolavorazioni perizia n. 1 - ditta ACEA COSTRUZIONI S.P.A., alla Voce di Bilancio 5110.00.51ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI razionalizzazione sedi comunali patrimonio immobiliareinvestimenti” (ID 9020) del Bilancio di Previsione 2023-2025 (annualità 2023 con relativaesigibilità), sull’imp. 327/2023;
7. di impegnare la maggiore spesa di progetto di € 14.706,00 alla Voce di Bilancio5110.00.05 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – manutenzione straordinaria fabbricaticomunali diversi” (ID 960) del Bilancio di Previsione 2023-2025 (annualità 2023 con relativaesigibilità), subimpegnando:

 € 10.736,71 (Iva 10% compresa) per parte incremento lavorazioni perizia n. 1 - dittaACEA COSTRUZIONI S.P.A;
 € 206,54 per incremento spese tecniche interne a seguito perizia n. 1;
 € 3.762,75 (cassa 4% ed Iva 22% comprese) per integrazione incarico Arch. CristianoRinaldi;

8. di dare atto:
 che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2023;
 che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorniquale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verificheconcernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposticondizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materiadi tracciabilità;
 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo adavvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di
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approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.207/2010;
 che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Arch. Davide Prandini, in forzaal Settore S5, nominato con DT. n. 885 del 03/12/2021; che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente,sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti,dell’atto dei dati richiesti; che, relativamente alla modifica del contratto della ditta ACEA COSTRUZIONI S.P.A, siassolve agli obblighi previsti dall’art. 106. Comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediantecomunicazione da parte della stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal suoperfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite lesezioni regionali; che, relativamente alla modifica del contratto del tecnico incaricato Arch. Cristiano Rinaldi siassolve agli obblighi previsti dall’art. 106 c. 5, e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediantepubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(G.U.R.I.), e mediante comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio tramite le sezioniregionali.
9. di dare atto che la modifica dei contratti verrà formalizzata ai sensi del vigente Regolamentodei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015,successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2021,e in particolare l’art. 59 “Forma del contratto.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
3.153,00 2.02.01.09.019 51100051 2023 9677464FEA 00327.003
10.736,71 2.02.01.09.019 51100005 2023 9677464FEA 01547.001
206,54 2.02.01.09.019 51100005 2023 CIG non gestito 01547.002
3.762,75 2.02.01.09.019 51100005 2023 Z353D55239 01547.003

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

18/11/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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