
S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
PROG. S5 n. 34/22 - "MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'-GESTIONE 2022.LAVORI DI RIPRISTINO DI MANTI STRADALI, FOSSATI E PEDONALI"-APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE della DittaPIGNATTI DARIO S.r.l. con sede legale a Ravarino (MO)

Richiamati i seguenti atti:
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 12,07.2022 con cui e' stato approvatoil Progetto S5 n. 34/2022 "MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'-GESTIONE2021. LAVORI DI RIPRISTINO DI MANTI STRADALI, FOSSATI E PEDONALI” perun importo complessivo del progetto di euro 155.000,00=; la Determinazione dirigenziale. n. 639 del 19.08.2022 di affidamento dei lavori delProgetto S5 n. 34/2022 suddetto allaDitta PIGNATTI DARIO S.r.l.con sede legale inVia Muzzioli n. 180/B di Ravarino (MO) per un importo complessivo pari a Euro109.020,20= di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre all'IVA 22% cosìper complessivi Euro 133.004,64=;
 il Contratto d'appalto S5 N. 2778 formalizzato con Protocollo n. 72121 del 04/11/2022stipulato con la Ditta PIGNATTI DARIO S.r.l. di Ravarino (MO).

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori Ing. GiuseppeBitondi e del Responsabile del Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 14/03/2023,che ne verificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica. convalidità fino alla data del 29/06/2023;
Atteso che l'esecuzione delle opere ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finaledelle opere in oggetto eseguite dalla Ditta PIGNATTI DARIO S.r.l. a saldo di ogni suoavere, risulta il seguente saldo finale:
importo netto aggiudicazione iniziale dei lavori Euro 109.020,20ammontare complessivo dei lavori eseguiti Euro 109.012,67Spesi in meno Euro 7,53
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Ammontare dei pagamenti precedenti Euro 0credito dell'impresa a saldo Euro 109.012,67iva al 22 % Euro 23.982,79Totale importo da liquidare Euro 132.995,46
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di RegolareEsecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo

DETERMINA
1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori inoggetto eseguiti dallaDitta PIGNATTI DARIO S.r.l. Di Ravarino (MO);
2. di autorizzare e dare mandato all' Uff. Amministrazione e Controllo / Uff. Segreteriadel Settore S5 Opere pubbliche e Manutenzione della città ad eseguire la liquidazionetecnica per il pagamento del residuo credito alla Ditta PIGNATTI DARIO S.r.l. DiRavarino (MO) perun importo lordo complessivo di €. 132.995,46= I.V.A.compresa;
3. di prendere atto che il contratto con la Ditta PIGNATTI DARIO S.r.l. Di Ravarino(MO),per quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermorestando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato dicollaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi dueanni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intendetacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile,l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchériconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato dicollaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


