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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, STUDIO D’IMPATTO 
AMBIENTALE ED ACUSTICO, PIANO D’ESPROPRIO, INDAGINE GEOLOGICA, 
GEOTECNICA, IDROLOGICA E IDRAULICA, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI RELATIVAMENTE IL 
“PROGETTO N.02/2020 - COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-
OVEST NEL TRATTO TRA LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD 
(BRETELLA DI FOSSOLI), REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE 
GUASTALLA E TANGENZIALE B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON 
LA ZONA AUTOTRASPORTATORI” – C.I.G.: 828559621F 

 
STAZIONE APPALTANTE:  COMUNE DI CARPI, Corso Alberto Pio n.91 – 41012 CARPI (MO) –

CF:  00184280360 
 
ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1033 DEL 

31/12/2020, Registro del Settore N. 320 del 
20/12/2020 ; 

 
OPERATORE ECONOMICO:  POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., con 
                                                 sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I. 
                                                 00345720361 
 
IMPORTO A BASE DI GARA:   Euro 371.687,23 oltre oneri previdenziali e IVA. 
 
IMPORTO AGGIUDICAZIONE:  Euro 204.427,98 oltre oneri previdenziali e IVA. 
 
CONTRATTO: stipulato in data 25/03/2021 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA DI 
DETERMINARE LA MODIFICA AL CONTRATTO 

(art. 22 DM Infrastrutture 49/2018 ed art. 106, D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.) 

PREMESSE: 
- Vista la Determina Dirigenziale n. 1033 del 31/12/2020 – Registro del Settore n. 320 del 20/12/2020 – 

con la quale è stato aggiudicato in via definitiva all’Operatore Economico “POLITECNICA 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede in 41126 Modena, via Galileo Galilei n. 220, P.I. 
IT00345720361, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 204.427,98 oltre oneri 

mailto:lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it


  

 
 

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città 
Infrastrutture 

 
 

CITTÀ DI CARPI 
 

Settore S5 - Opere Pubbliche - Manutenzione della Città 
Infrastrutture 
Via B. Peruzzi, n. 2 - piano secondo – 41012 CARPI (MO) 
tel: 059/649074 – pec: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it – web: www.comune.carpi.mo.it 

 

previdenziali ed IVA, con un ribasso rispetto all’importo a base di gara pari ad € 167.259,25, come 
da sua offerta avente registro di sistema SATER: PI155518-20, l’affidamento dei servizi tecnici di cui 
in oggetto;  

- Richiamato il verbale di avvio di esecuzione del contratto del 19/01/2021 prot. 12343/2021;  
- Richiamato il verbale di avvio della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica del 17/03/2021 

acquisito al prot. nr. 17570 del 19/03/2021;  
- Richiamato il verbale di avvio della Progettazione Definitiva del 27/01/2022 acquisito al prot. nr. 4954  

del  27/01/2022;  
- Vista la determinazione dirigenziale n. 895 del 19/11/2022 ad oggetto: 

“Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria 
simultanea e in modalità asincrona ex art. 14-quater della L. 241/90 - PROGETTO N. 
02/2020 - COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-OVEST NEL TRATTO TRA 
LE VIE GUASTALLA E S.P. 413 ROMANA NORD (BRETELLA DI FOSSOLI), 
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LE VIE GUASTALLA E TANGENZIALE 
B. LOSI E DEL COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA AUTOTRASPORTATORI”; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 24/11/2022 con cui viene approvato il Progetto 
Definitivo; 

- Considerato che il successivo sviluppo progettuale è stato attentamente valutato e adeguato in base 
ai pareri e alle prescrizioni acquisiti durante la conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e 
in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 indetta con 
nota Prot.0046479 del 18/07/2022; 

- Considerato che Il progetto esecutivo è stato aggiornato all’ultimo Prezzario Regionale I sem. 2023 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n.114 del giorno 8 
maggio 2023; 

 
PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO 
Alla luce di quanto sopra, è stata ricalcolata la parcella (che si allega) e sono stati quantificati i maggiori 
oneri così suddivisi: 
 

  

COMPENSO SPESE TOTALE 
RIBASSO 
[45,00%] 

TOTALE 
NETTO 

VARIAZIONE AL NETTO 

[€] [%] 

CONTRATTO 
ORIGINARIO    283.899,49  

   
62.787,74  

   
371.687,23  

   
167.259,25        204.427,98   - - 

COMPENSO 
AGGIORNATO    456.671,86   

   
89.416,35  

   
546.088,21   

   
245.739,69        300.348,52        95.920,54  46,92 

 

E pertanto  

PROPONE 

alla Stazione Appaltante:  

di provvedere alla stipula del contratto integrativo con l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. 
b) del Codice dei Contratti, per l'aggiornamento del progetto 
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VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 106 DEL CODICE 
Sulla base di quanto sopra lo scrivente RUP ha esperito le verifiche di sussistenza delle condizioni di cui 
all’art.106 del Codice degli Appalti rilevando quanto segue: 

a) incremento rispetto al contratto originario: confrontando l’importo lordo della modifica,  
quantificato in € 300.348,52 con l’importo originario posto a base di gara di € 204.427,98 si 
ottiene una percentuale complessiva di aumento del 46,92% (QUARANTASEI/92) minore del 50% 
del valore del contratto iniziale; 

b) sostanzialità della variazione: la modifica proposta al contratto non muta la sostanza di questo, 
trattandosi di opere necessarie e strettamente connesse all’oggetto principale del contratto 
stesso; 

c) imprevedibilità delle situazioni in fase precedente alla gara: come sopra argomentato, il progetto 
ha subito delle modifiche in seguito ai pareri e alle prescrizioni emersi nella conferenza di servizi 
decisoria e all'aggiornamento del prezzario al Prezzario Regionale I sem. 2023, pubblicato sul 
BURERT n. 114 dell'8 maggio 2023. Tale situazione non era prevedibile al momento 
dell'assegnazione dell'incarico;  

Il verificarsi delle condizioni descritte, permette allo scrivente RUP di ritenere sussistenti le condizioni 
previste dal comma 1 lett. b) e c) e comma 7 dell’art. 106 del Codice nonché del rispetto dei principi ivi 
richiamati dalla suddetta norma trattandosi di contratto relativo a Servizi di Architettura e Ingegneria. 

CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra si richiede quindi alla Stazione Appaltante di determinare la stipula di un contratto 
integrativo - in favore dell’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

SOC. COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I. 00345720361 per 
un importo di € 95.920,54  al netto del ribasso d’asta pari a 45% ed escluso oneri previdenziali e IVA come 
dovuti per legge, senza ricorrere a nuova gara sulla base di quanto disposto dall’art. 106, comma 2 del 
Codice dei Contratti Pubblici. 
 
Per la copertura finanziaria del maggiore importo possono essere utilizzate le somme assegnate alla voce di 
Bilancio 7210.00.41 - “Acquisizione di beni immobili – Bretella di Fossoli, Viabilità, segnaletica e semafori”- 
CUP C91B20000010004;  
 

Carpi, data della firma digitale Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Morini 

(f.to digitalmente) 

 


