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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
Progetto Esecutivo nr. 49/21 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EXUNICREDIT IN VIALE CIPRESSI N. 1 CUP C98C22000470004 - Concessione di proroga perl'ultimazione dei lavori

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 514 del 06.07.2023, relativamente al progetto n. 49/2021“Ristrutturazione del fabbricato ex Unicredit in viale dei Cipressi n. 1 a Carpi”, è stato nominato ResponsabileUnico del procedimento l’Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, econtestualmente è stato affidato l’incarico per Progettazione esecutiva e Direzione Lavori all’Arch. CristianoRinaldi, con studio in Via Carducci, 13 – Soliera (MO) – P.IVA 02438810349, per un importo lordocomplessivo di € 8.337,00 ;
Vistoil progetto ESECUTIVO 49/2021 “RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALEDEI CIPRESSI N. 1 A CARPI”, così come redatto dal tecnico incaricato Arch. Cristiano Rinaldi, e validato dalResponsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi,approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 13/12/2022, per una spesa complessiva di euro140.000,00;
Richiamata la Determina dirigenziale n. 129 del 13.03.2023 di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di“RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEI CIPRESSI N. 1ACARPI”,relativamente al progetton° 49/21, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensidell’art. 1 co.2 lettera a) del L.120/2020, alla ditta ACEA COSTRUZIONI S.P.A., con sede legale nel comune diMirandola (MO), via Galleria del Popolo n. 12 int. 4– P.I. 02328940362, che ha offerto una percentuale diribasso del 2,00% (due%) sull’importo posto a base di gara di € 115.000,00 + € 2.000,00 per oneri dellasicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 114.700,00 + € 11.470,00 per IVA al10% così per complessivi € 126.170,00.
Considerato:
- che con contratto di appalto in forma di scrittura privata, di cui al prot. gen.n. 31993 del 15/05/2023, l’impresaACEA COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale in Mirandola (MO), Galleria del Popolo 12 int. 4, codicefiscale-p.IVA 02328940362, haassunto l’appalto delle opere e forniture per i lavori in oggetto;

 che i lavori sono stati iniziati il giorno 02/05/2023 come risulta dal verbale di consegna con prot. n.29457 del 04/05/2023;
 che ai sensi dell’art.5 del sopra citato contratto i lavori devono essere ultimati entro giorni 66(sessantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e cioè nonoltre il 07/07/2023;
 che con determinazione dirigenziale n. 514 del 06.07.2023 veniva concessa una prima proroga pari a90 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, per le ragioni in essa contenute, e chefissava pertanto il termine dei lavori al 25/09/2023;
 che la decisione relativa alla concessione della presente proroga consegue al ritardo della consegna
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dei serramenti, al completamento delle finiture e alla messa in funzione degli impianti elettrici;
Vista la richiesta di ulteriore proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal termine contrattuale deilavori dell’Impresa appaltatrice ACEA COSTRUZIONI S.p.A., assunta con prot. n. 57204 del 07/09/2023 dallaquale si evince che per cause ad esso non imputabili, quali il ritardo della consegna dei serramenti, ilcompletamento delle finiture e la messa in funzione degli impianti elettrici;
Visto che il Direttore dei Lavori Arch. Cristiano Rinaldi si è dichiarato in tal senso favorevole, con lettera prot.57587 del 11/09/2023;
Vista l’allegata Relazione firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini indata 11.09.2023, agli atti del Prot. Gen.le n. 58019 del 12.09.2023, nella quale propone la concessione diproroga di ulteriori 15 giorni, identificando il nuovo termine di ultimazione dei lavori nella data del 10-10-2023.;Richiamati:

 l’art. 107 “Sospensione”, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020 (Decreto "Semplificazioni") convertito, conmodificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di concedere,per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., e dell’art.8 comma 4 lett. c) del D.L. 76 del 16.7.2020, alla ditta ACEA COSTRUZIONIS.p.A., con sede legale in Mirandola (MO), Galleria del Popolo 12 int. 4, codice fiscale-p.IVA02328940362,una proroga di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, dicui al Prog. 49/21 RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEICIPRESSI N. 1 A CARPI;
2. Di dare atto: che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 10-10-2023.; che la proroga viene concessa a condizione che la ditta ACEA COSTRUZIONI S.p.A. non possaaccampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmentedefinito.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


