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Oggetto:  Progetto Esecutivo nr. 49/21 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO 

EX UNICREDIT IN VIALE CIPRESSI N. 1 CUP C98C22000470004 – Concessione di 
proroga per l’ultimazione dei lavori 

Considerato: 
- che con contratto di appalto in forma di scrittura privata, di cui al prot. gen. n. 31993 del 

15/05/2023, l’impresa ACEA COSTRUZIONI S.p.A., con  sede  legale in  Mirandola (MO),  Gal-
leria del Popolo 12 int. 4,  codice  fiscale-p.IVA 02328940362, ha assunto l’appalto delle opere 
e forniture per i lavori in oggetto; 

- che i lavori sono stati iniziati il giorno 02/05/2023 come risulta dal verbale di consegna con prot. 
n. 29457 del 04/05/2023; 

- che con Determina dirigenziale n. 514 del 06.07.2023 a seguito di concessione di proroga, ve-
niva fissato il nuovo termine di ultimazione dei lavori il giorno 25.09.2023; 

Vista la richiesta di proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi del termine contrattuale 
dei lavori da parte dell’Impresa appaltatrice ACEA COSTRUZIONI S.p.A., di cui al prot. 57204 del 
07/09/2023, dove si evince che per cause ad essa non imputabili, quali il ritardo della consegna 
dei serramenti, il completamento delle finiture e la messa in funzione degli impianti elettrici; 

Dato atto che il Direttore dei Lavori arch. Cristiano Rinaldi si è dichiarato in tal senso favorevole, 
con lettera prot. 57587 del 11/09/2023; 

 

Il sottoscritto arch. Davide Prandini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in 
oggetto, ai sensi dell’art. 121 comma 8 del  D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. 

 

I N T E N D E  C O N C E D E R E   
 

 
all’impresa appaltatrice ACEA COSTRUZIONI S.p.A. una proroga di giorni 15 (quindici) naturali e 
consecutivi per l’ultimazione dei lavori. 
 
Si da atto che, tenendo in considerazione la presente proroga, il nuovo termine per l’ultimazione 
dei lavori viene fissato per il giorno 10-10-2023. 
La predetta proroga viene concessa a condizione che la succitata impresa ACEA COSTRUZIONI 
S.p.A. non possa accampare, in base ad essa, diritti  o maggiori pretese rispetto a quanto già con-
trattualmente definito. 
 
Carpi, data della firma digitale 
 
Documento firmato digitalmente 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
         Arch. Davide Prandini 

 


