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Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEIMARCIAPIEDI. PROGETTO ESECUTIVO N. 57/2023 - ID 510 - C97H23000890005 - CIG:9979049BBC. - Concessione di proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione deilavori alla ditta ESSE SERVIZI srl

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 536 del 14/07/2023 con cui sono stati nominati iseguenti tecnici comunali del Settore S5 “Opere pubbliche – manutenzione della città”, relativamentealla realizzazione del Prog, 57/2023 in oggetto: l’Ing. Calogero Filippello in qualità di ResponsabileUnico del Progetto e il Geom. Giovanni Bellino in qualità di progettista;
Visto il progetto Esecutivo n. 57/2023 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADECOMUNALI E DEI MARCIAPIEDI”, così come redatto dal Settore S5 “Opere pubbliche –Manutenzione della città” dal tecnico progettista Geom. Giovanni Bellino e validato dal ResponsabileUnico di Progetto Ing. Calogero Filippello, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 136 del21/07/2023 per una spesa complessiva di euro 180.000,00;
Richiamatala Determina dirigenziale n.563 del 27/07/2023 di aggiudicazione dell’appalto dei lavorirelativi al Prog. N. 57/23 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEIMARCIAPIEDI”,mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023,(Trattativa Diretta n. 3674524) all’Operatore Economico ESSESERVIZI SRL, con sede legale nelcomune di Medolla (MO), via Pontiroli Guido n. 2/1 Medolla – P.I. 03810340368, che ha offerto unapercentuale di ribasso del 1,50%da applicare all’importo a base di gara € 127.200,00(comprensivodi € 3.180,00 per oneri della sicurezza e €. 27.984,00 per costo della manodopera non soggetti aribasso) oltre IVA 22%, per un importo lordo complessivo pari ad € 153.426,54;
Dato atto che contestualmente con la citata Determina n. 563/2023 è stato nominato il Geom.Giovanni Bellino, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi, quale Direttore dei lavori del Prog.57/2023 in oggetto;
Premesso che:- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 28/07/2023 come da verbale agli atti al prot 0050048del 28/07/2023;- il termine per l’ultimazione è pari a 90 giorni dal verbale di consegna suddetto.- con nota del 28/09/2023 acquisita al protocollo del Comune di Carpi in data 28/09/2023 al n. 61883l’impresa ESSE SERVIZI srl con sede Medolla (MO) in via G. Pontroli n. 2/1, ha formalmente
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avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di 30 (diconsi trenta) giorni per ultimare i lavoriin oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma diprogetto, la prematura scomparsa di uno stretto parente nonché socio della stessa Impresa e checiò ha comportato dover affrontare l’iter procedurale, per assicurare la continuità dell’attivitàaziendale secondo normativa di settore.
Considerato che il Direttore dei lavori, Geom. Giovanni Bellino, con propria relazione del30/10/2023, acquisita agli atti del procedimento in data 30/10/2023 al prot. n. 69439, ritenendofondate le motivazioni addotte dall’impresa ESSE SERVIZI srl e, soprattutto, gli eventi che hannodeterminato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell’appaltatore per sua colpa o per negligenza,ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 30 giorni naturali econsecutivi;
Vista l’allegata Relazione firmata digitalmente dal Responsabile Unico del Progetto Ing. CalogeroFilippello in data 31/10/2023, acquisita agli atti del Prot_71602 del 09/11/2023, nella quale proponela concessione di proroga di 30 giorni, identificando il nuovo termine di ultimazione dei lavori nelladata del 24-11-2023;
Richiamato l’art. 121 “Sospensione dell’esecuzione”, comma 8 del D.Lgs 36/2023.

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 121 “Sospensionedell’esecuzione”, comma 8 del D.Lgs 36/2023 alla ditta ESSESERVIZI SRL, con sede legalenel comune di Medolla (MO), via Pontiroli Guido n. 2/1 Medolla – P.I. 03810340368 unaproroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, di cui al Prog.57/2023 “Manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi”;
2. Di dare atto:- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 24-11-2023;- che la proroga viene concessa a condizione che la ditta ESSESERVIZI SRL non possaaccampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto giàcontrattualmente definito.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E DEI MARCIAPIEDI. 

PROGETTO ESECUTIVO N. 57/2023 - ID 510 - C97H23000890005 – CIG: 9979049BBC 

 

IMPRESA APPALTATRICE: ESSE SERVIZI srl con sede a Medolla (MO) in via G. Pontroli n. 2/1 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n. 563 del 27/07/2023 

 

CONTRATTO:  in corso di stipula 

 

IMPORTO DEI LAVORI: € 125.759,46 + iva   

 
 

RELAZIONE RUP SU RICHIESTA PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI 
(art. 12 del Capitolato speciale d’Appalto e art. 121 del D.Lgs. 36/2023) 

 

Premesso che: 

- I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 28/07/2023 come da verbale agli atti al prot 0050048 del 

28/07/2023; 

- Il termine per l’ultimazione è pari a 90 giorni dal verbale di consegna suddetto. Ai sensi dell’art. 10 del 

Capitolato Speciale d’Appalto e quindi il 25/10/2023; 

- Con nota del 28/09/2023 acquisita al protocollo del Comune di Carpi in data 28/09/2023 al n. 61883 

l’impresa ESSE SERVIZI srl con sede Medolla (MO) in via G. Pontroli n. 2/1, ha formalmente avanzato, in 

tempo utile, la richiesta per una proroga di 30 (diconsi trenta) giorni per ultimare i lavori in oggetto, 

adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma di progetto, la prematura 

scomparsa di uno stretto parente nonché socio della stessa Impresa e che ciò ha comportato dover 

affrontare l’iter procedurale, per assicurare la continuità dell’attività aziendale secondo normativa di 

settore. 

 

Visto che:  

Il Direttore dei lavori con propria relazione del 30/10/2023, acquisita agli atti del procedimento in data 

30/10/2023 al prot. n. 69439, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall’impresa ESSE SERVIZI srl e, 

soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell’appaltatore per sua 

colpa o per negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 30 

(diconsi trenta) giorni naturali e consecutivi. 
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Sulla scorta di quanto sopra, il sottoscritto RUP condivide il parere espresso dalla Direzione dei Lavori e 

ritiene che si possa autorizzare alla ditta ESSE SERVIZI srl la concessione di una proroga di 30 (diconsi  

trenta) giorni naturali e consecutivi. 

Pertanto, il termine di l’ultimazione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 

COMUNALI E DEI MARCIAPIEDI. PROGETTO ESECUTIVO N. 57/2023 ID 510” verrebbe stabilito alla data 

del 24.11.2023, a condizione che la ditta non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta. 

 

Carpi, vedi data firma digitale 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
             Ing. Calogero FILIPPELLO 

                                                                                                  (documento f.to digitalmente) 
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