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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀPATRIMONIO TUTELATO
Progetto definitivo - esecutivo n. 211/13 "Interventi di miglioramento sismico del Tempiomonumentale di San Nicolò". II° Stralcio- Opere di restauro superfici decorate - Impegno dispesa a seguito approvazione perizia di variante in corso d'opera n. 1, con concordamentonuovi prezzi e proroga dei lavori Marmiroli srl. CUP: C92I14000350006.

Premesso:- che nel giugno 2013 la Struttura Tecnica del Commissario delegato predisponeva il Programma delle OperePubbliche e dei Beni culturali, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Decreto legge n. 74 del06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01.08.2012, e nell’art. 11 delle legge regionalen. 16 del 21.12.2012 approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna (D.G. R.E.R.)n. 801 del 17.06.2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24.06.2013;- che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventisismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed EdiliziaScolastica-Università sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute edapprovate, con ultimo aggiornamento con l’Ordinanza n. 8 del 25 maggio 2023;- che nel suddetto Programma delle Opere Pubbliche è stato inserito in un primo tempo l’intervento in oggettocon codice 2944 per miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò per l’importocomplessivo di euro 2.800.000,00, finanziato con fondi regionali sisma per euro 1.300.000,00 e con fondicomunali da indennizzo assicurativo per euro 1.500.000,00;- che con Prot. Gen.le n. 20335 del 30.03.2021, integrato con Prot. Gen.le n. 22341 del 09.04.2021, sirichiedeva la suddividere l’intervento n. ordine 2944, attribuendo due distinti numeri d’ordine in ragione deidifferenti appalti relativi alle opere edili ed alle opere di restauro pittorico degli apparati decorativi, fermorestando il progetto complessivo oggetto della citata attestazione di congruità, al fine di una più correttarendicontazione della spesa;- che con missiva agli atti del Prot. Gen.le n. 24250 del 19.04.2021 si otteneva parere positivo della Strutturadel Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna e l’ammissibilità dell’aggiornamento dei quadritecnici economici di progetto, articolati in due stralci, limitatamente all’utilizzo delle risorse a Piano Regionale,confermando l’assegnazione delle risorse regionali per un importo complessivo pari ad euro 1.300.000,00così ripartite:- primo stralcio (opere edili): euro 1.163.130,94 (Cod. 2944)- secondo stralcio (opere di restauro): euro 136.869,06 (Cod. 16003);
Richiamati i seguenti atti:- la deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 25.11.2013 di approvazione del Piano di Ripartizione dei fondiricevuti a titolo d’indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 2012;- la determinazione dirigenziale n. 802 del 29.12.2012 di assegnazione dell’incarico all’Ing. Devis Sonda dellostudio Miyamoto Italia srl con sede in Milano per la progettazione strutturale e il coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione dell’intervento di restauro e miglioramento sismico della Chiesa di SanNicolò;- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2014 di approvazione del “Progetto Preliminare A4 n.211/13 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò” a firma dei tecniciprogettisti Ing. Devis Sonda e Ing. Gherardo Trombetti per la parte strutturale e architettonica ed inoltrevistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro
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2.800.000,00;- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2017 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica edeconomica A7 n. 211/13 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò” a firmadei tecnici progettisti Ing. Gherardo Trombetti e Ing. Federico Dall’Oglio ed inoltre firmato dal Responsabiledel Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 2.800.000,00 finanziato confondi regionali per euro 1.300.000,00 e con fondi assicurativi per euro 1.500.000,00;- la determinazione dirigenziale n. 88 del 17.02.2017 di affidamento incarico di progettazione delle opere direstauro superfici decorate alla restauratrice dott.ssa Lucia Vanghi di Firenze;- la determinazione dirigenziale n. 367 del 12.05.2017 di affidamento incarico di verifica della progettazioneesecutiva alla società Mynd Ingegneria srl di Rastignano (BO);- la determinazione dirigenziale n. 287 del 26.04.2018 di affidamento incarico di coordinamento sicurezza infase esecuzione all’Ing. Francesco Pio Vernaci di Bologna;- la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 02.08.2019 di approvazione del Progetto definitivo-esecutivoA7 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò” relativa al I e IIstralcio non ancora suddivisi, con CUP C92I14000350006 a firma dell’Ing. Devis Sonda studio Miyamotoquale progettista strutturale, dell’Arch. Cesare Sereni per gli aspetti architettonici, della Dott.ssa Lucia Vanghiper le opere di restauro, per il coordinamento sicurezza di fase di esecuzione dall’Ing. Francesco Pio Vernacie validato dal R.U.P. Ing. Norberto Carboni;- la determinazione a contrattare del settore A7 n. n. 365 del 22.06.2020 in cui si disponeva l’avvio di unaprocedura negoziata per l’affidamento delle opere di restauro superfici decorate di cui al II Stralcio di progetto,ai sensi dell’art. 15, comma 2, dell’Allegato E) al Regolamento Piani annuali 13 – 14 – 15 – 16- 17- 18 diattuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali della Struttura Tecnica delCommissario delegato emergenza sisma Regione Emilia Romagna e dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis delD.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;- la determinazione dirigenziale SUA UTd’A n. 834 del 13.09.2021 nella quale si aggiudicava l’appalto delleopere di restauro superfici decorate relativamente al Progetto n. 211/13 II Stralcio, con avvenuta efficacia(art. 32 c. 7 d.Lgs. 50/2016 ssmmii), alla Soc. MARMIROLI srl, con sede in Strada Vecchia n. 88/1 - 42011Bagnolo in Piano (RE), C.F./P.IVA : IT02078970353, per un importo contrattuale di euro 710.468,92 (di cuieuro 69.866,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre IVA, che ha offerto un ribassodel – 10,60% (pari ad euro 75.955,10);- la determinazione dirigenziale S5 n. 805 del 16.11.2021di presa d’atto dell’aggiudicazione di impegno dispesa a favore della Soc. MARMIROLI srl, di Bagnolo in Piano (RE), Cig per il tracciamento dell’appalto n.8953820DFF;- il contratto stipulato con la Soc. MARMIROLI srl, nella forma della scrittura privata in data 19.11.2021 agli attidel prot. gen. n.70764/2021;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 196 del 10.10.2023 di approvazione della Perizia di variante n.1 in corso d’opera relativa al Progetto definitivo - esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismicodel Tempio monumentale di San Nicolò". (II° Stralcio), a firma del progettista architettonico e direttore deilavori Arch. Enrico Vincenzi e del RUP Ing. Norberto Carboni in cui la spesa di progetto viene rideterminata ineuro 1.381.303,00, per effetto dell’incremento dell’importo complessivo di euro 439.553,83 (finanziato coneuro 385.048,94 contributo regionale Sisma – euro 28.666,74 fondo Ministero delle Infrastrutture – euro25.838,15 mezzi propri dell’Amministrazione);
Dato atto che la spesa relativa al II stralcio di progetto rideterminata in euro 1.381.303,00 con CUPC92I14000350006 (ID 6230) trova copertura finanziaria alla voce di Bilancio 06610.00.09 ACQUISIZIONI DIBENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO’ con fondiRegionali Sisma per euro 521.918,00, con fondi Assicurativi danni sisma 2012 per euro 804.880,11, con mezzipropri dell’Amministrazione per euro 25.838,15 e Fondi Ministeriali (Art. 26 DL 50/2022 adeguamento prezzi)per euro 28.666,74;
Considerato:- che l’impresa appaltatrice ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto, sottoscrivendopreventivamente, da parte del Sig. Marmiroli Alessandro in qualità di Amministratore Unico e Legale
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Rappresentante della Soc. MARMIROLI srl, lo schema di Atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuoviprezzi (agli atti del Prot. Gen.le n. 63676 05.10.2023), relativo alla perizia di variante in corso d’opera n. 1;- che l’aumento contrattuale per l’affidamento delle maggiori opere di restauro delle superfici decorate vieneriformulato per il maggior importo di euro 355.188,10 (+IVA 10%), già al netto del ribasso d’asta offerto insede di gara del -10,60%, (di cui euro 251.720,71 per lavori e euro 103.467,39 per oneri della sicurezza),così per un nuovo importo contrattuale pari ad euro 1.065.657,02 (euro 710.468,92 + euro 355.188,10 perimporto di perizia) + IVA 10%, con un incremento pari al 49,99% circa;- che il contratto aggiuntivo sarà formalizzato nella forma della scrittura privata con sottoscrizioni digitali daremoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così comestabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi di quanto dal Regolamento dei contratti approvato condeliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 e modificato con deliberazione Consiglio Comunalen. 46 del 29.04.2021 per l’ art. 59 forma del contratto;- che a fronte dei maggiori lavori da eseguire viene concessa una proroga alla conclusione degli stessi di 45(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi alla Soc. MARMIROLI srl;- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto CUPC92I14000350006 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto delle opere di restauro è il n.8953820DFFe il nuovo Cig per il tracciamento della presente Perizia, il cui importo supera la soglia del“quinto d’obbligo” è il n. A01B48BFF3;
Dato atto:- che il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, abroga e sostituisce il D.Lgs.18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;- che l’art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, al comma 2 recita “A decorrere dalla data in cui il codiceacquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.”;- che la presente perizia può essere considerata legittima ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. lgs.18.04.2016 n. 50;- che l’esecuzione dei lavori e del servizio è prevista nell’anno corrente pertanto l’esigibilità della spesa, inbase a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, sarà nel 2023;- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensidell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdottodal D. Lgs. n. 126/2014;- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e deiflussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanzaalle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;- che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento dellefatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente ariscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza ingenerale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighiin materia di tracciabilità;- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità;ne della regolare esecuzione, ai sensi delledisposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;
Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzionedella Città del Comune di Carpi;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21.03.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4DEL D. LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024;- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.05.2023,dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
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APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2023/2025;- la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 04.05.2023, di “Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05.05.2023, di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione(P.E.G.) esercizi 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la seguente normativa:- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di spesa”;- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137, e successive modifiche e integrazioni;- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia dinormativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materiadi sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge5 maggio 2009, n. 42”;- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e semplificazionedelle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 37.co.1 lett. b);- L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondole modalità ivi previste;- D. L. n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede l’estensionedella fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ancorchè abrogato dal nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n.36/2023 per gli effetti ancora in vigore;- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione dellacorruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensidell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;- la Legge n. 120 del 11.09.2020di conversione, con modificazione, del decreto-legge 16.07.2020 n. 75. recate“«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ) e ss.mm.ii. dicui alla L. 108 del 29.07.2021,;- Allegato E) Regolamento - Piani annuali 2013-2014 e successive integrazioni, di attuazione del Programmadelle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali Edilizia Scolastica Università – Commissario delegato emergenzasisma Regione Emilia Romagna;
Richiamati inoltre:- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4“Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”;- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 cosìcome modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 “Forma delcontratto”;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:
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1. di prendere atto dell’approvazione, con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 10.10.2023, della Periziadi variante in corso d’opera e suppletiva n. 1 con concordamento nuovi prezzi e proroga lavori relativamenteal Progetto definitivo - esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempiomonumentale di San Nicolò" (II° Stralcio), a firma del progettista architettonico e direttore dei lavori Arch.Enrico Vincenzi e del RUP Ing. Norberto Carboni in cui la spesa complessiva di progetto in relazione al II°Stralcio viene riformulata in euro 1.381.303,00, per effetto dell’incremento di euro 439.553,83 (finanziatocon euro 385.048,94 contributo regionale Sisma – euro 28.666,74 fondo Ministero delle Infrastrutture – euro25.838,15 mezzi propri dell’Amministrazione);
2. di accertare entrata di euro 385.048,94 dell’ulteriore contributo regionale danni sisma 2012 concesso, conincremento dell’importo a Piano dell’intervento Cod. 16003, come da congruità della spesa ai sensi dell’art.13 comma 3 dell’art. 5 comma 13 del Regolamento (D.G.R. n. 767/2023 e Ordinanza n. 8/2023 – Allegato“E”), rilasciata con atto acquisito al Prot. Gen.le n. 63100 del 03.10.2023, alla voce di bilancio n. 1180.00.22“Trasferimenti dalla Regione per finanziamento opere pubbliche Trasferimenti in c/capitale dalla RegioneTERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012 Ricostruzione”, per un importo totale di contributo concesso dieuro 521.918,00;
3. di prenotare la spesa di euro 25.838,15 finanziata con mezzi propri dell’Amministrazione alla voce dibilancio 6610.00.09 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma2012 Tempio Monumentale di San Nicolo’”;
4. di prendere atto inoltre che, per effetto della presente perizia, il contratto con Soc. MARMIROLI srl diBagnolo in Piano (RE), come sopra costituita, subirà un incremento di euro di euro 355.188,10 (+IVA 10%),già al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del -10,60%, (di cui euro 251.720,71 per lavori e euro103.467,39 per oneri della sicurezza), così per un nuovo importo contrattuale pari ad euro 1.065.657,02(euro 710.468,92 + euro 355.188,10 per importo di perizia) + IVA 10%, ferme restando tutte le altrecondizioni contrattuali, e si concede una proroga per effettuare i lavori di perizia di 45 (quarantacinque) giorninaturali e alla scadenza degli stessi, (portando il termine dei lavori a giorni 465,00(quattrocentosessantacinque) dalla data di consegna degli stessi);
5.di sub-impegnare a favore della Marmiroli srl a seguito della perizia di variante, per maggiori lavori finanziaticon contributo regionale euro 395.072,02 alla voce di bilancio 6610.00.09 “ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 Tempio Monumentale di San Nicolo’” :- euro 83.550,61 con contributo regionale da ribasso d’asta disponibile Regione impegno 671/2023;- euro 311.521,41 con contributo regionale nuovo finanziamento Commissario Delegato;
6. di rimettere nelle disponibilità di progetto la somma euro 4.365,11, per minori lavori di perizia finanziaticon contributi assicurativi che non effettuerà la Marmiroli srl, finanziata con contributi assicurativi alla vocedi di bilancio 6610.00.09 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dalsisma 2012 Tempio Monumentale di San Nicolo’” sull’impegno n. 672.002.01/2023;
7. di sub-impegnare inoltre la somma di euro 2.039,84 relativa agli incentivi funzioni tecniche, finanziata allavoce di bilancio 6610.00.09 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiatidal sisma 2012 Tempio Monumentale di San Nicolo’” con contributo regionale sisma;
8. di dare atto che il quadro economico di perizia è il seguente:

Finanziamento Regionale
FinanziamentoAssicurativo

Finanziamento Comunale Finanziamento Ministeriale Totaleappalto
LAVORI
Lavori su apparato decorativo interno 227.906,84 362.844,78 590.751,62
Lavori su apparato decorativo Portico Ovest 217.259,90 217.259,90
Lavori su serliane 21.411,67 21.411,67
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Opere offerte in sede di gara (Migliorie) 21.000,00 41.900,00 62.900,00
Apprestamenti e oneri sicurezza Opere direstauro 137.338,77 35.995,06 173.333,83
TOTALE LAVORI 386.245,61 679.411,41 1.065.657,02
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10% 38.624,56 67.941,14 106.565,70
Incarico professionale Progettazione Opere diRestauro (esente IVA ed Inarcassa) 4.500,00 4.500,00
Incarico iniziale professionale Progettazioneopere edili e PSC 16/01/2013
Integrazione Incarico professionale Progettazioneopere edili e PSC 14/09/2015Incarico professionale Restituzione Grafica14/07/2015 4.136,18 4.136,18
Incarico professionale Direzione lavori Opere diRestauro 9.950,00 9.950,00
Incarico professionale Coordinamento per lasicurezza 13.376,33 13.376,33
Incarico professionale Collaudo tecnico eamministrativo 5.715,75 5.715,75
Incarico professionale per validazione progetto 2.021,15 2.021,15
Incarico professionale per rilievi grafici 719,33 719,33
Spese tecniche ancora da assegnare
Spese tecniche totali (a cui applicare oneri fiscali) 11.873,08 24.045,66 35.918,74
Inarcassa 4% 474,92 563,82 1.038,74
IVA spese tecniche 2.716,56 5.414,08 8.130,65
Affitto terreno per accantieramento e ripristino
Messa in sicurezza Dipinto di Albano Lugli 5.628,70 5.628,70
Rilievi accertamenti e indagini (portatapavimentazione) 12.358,60 12.358,60
Indagini iniettabilità
Sostituzione fasce Tiburio e Campanili
Rimozione, riparazione e ricollocamento delle n. 4vetrate circolari del tiburio (iva compresa) 38.000,00 38.000,00
Tinteggio della parete di fondo e della volta delportico 567,30 25.838,15 26.405,45
Spese Tecniche interne 7.819,07 7.819,07
Tasse gara Opere edili
Tasse gara Opere di Restauro 375,00 375,00
Importo per adeguamento prezzi DL 50 5.658,12 1.959,25 28.666,74 36.284,11
Iva su adeguamento prezzi DL 50 3.628,41 3.628,41
Imprevisti 22.100,07 4.257,04 26.357,11
Iva sugli Imprevisti 2.210,01 425,70 2.635,71
Ribasso d'asta
Iva sul ribasso d'asta
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 135.672,39 125.468,70 25.838,15 28.666,74 315.645,98
TOTALE COMPLESSIVO 521.918,00 804.880,11 25.838,15 28.666,74 1.381.303,00
9. di dare atto inoltre:- che il relativo Atto aggiuntivo con concordamento nuovi prezzi sarà formalizzato nella forma della scrittura



OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA’PATRIMONIO TUTELATO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

privata con sottoscrizioni digitali da remoto, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità deipagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010, ai sensi di quanto dalRegolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 emodificato con deliberazione Consiglio Comunale n. n. 46 del 29.04.2021 per l’ art. 59 forma del contratto;- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un codice unico di progetto CUPC92I14000350006 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto delle opere di restauro è il n.8953820DFFe il nuovo Cig per il tracciamento della presente Perizia, il cui importo supera la soglia del“quinto d’obbligo” è il n. A01B48BFF3;- che l’esecuzione del servizio è prevista nell’anno corrente e pertanto l’esigibilità della spesa, in base aquanto disposto dall’art. 183 TUEL, è prevista nel 2023;- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Norberto Carboni;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 esuccessive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni aglioperatori economici relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi digara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di scissione dei pagamenti (splitpayment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazioneelettronica;- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore FinanzaBilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamentodei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolareesecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante lapubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co.32 L. 190/2012 e ai sensidell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 (fino al 31/12/2023) nella sottosezione “bandi di gara e contratti.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: Progetto definitivo - esecutivo n. 211/13 "Interventi di miglioramento sismicodel Tempio monumentale di San Nicolò". II° Stralcio- Opere di restaurosuperfici decorate - Impegno di spesa a seguito approvazione perizia divariante in corso d'opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi e proroga deilavori Marmiroli srl. CUP: C92I14000350006.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
2.039,84 2.02.01.10.004 66100009 2023 CIG non gestito 01587.001
83.550,61 2.02.01.10.004 66100009 2023 A01B48BFF3 00671.001
311.521,41 2.02.01.10.004 66100009 2023 A01B48BFF3 01587.002
4.365,11 2.02.01.10.004 66100009 2023 CIG non gestito 00672.002.01.01

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

27/11/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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