
S5 OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA’Patrimonio Tutelato

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀPATRIMONIO TUTELATO
Progetto n. 325/19 "Opere di completamento interventi di ricostruzione post sisma 2012,Croce Rossa Italiana" - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione CME SOC. COOPdi Modena" e svincolo polizza fideiussoria

Richiamati i seguenti atti: missiva agli atti del prot. gen. n. 71139 dell’18.12.2019 di nomina del Geom. Franco Zonaquale Responsabile Unico di Procedimento per il Progetto A7 n. 325/19 “Opere dicompletamento interventi di ricostruzione post - sisma 2012 – CRI”;
 la determinazione dirigenziale n. 323 del 09.06.2020 di conferma della nomina aResponsabile Unico di Procedimento per il Progetto A7 n. 325/19 del Geom. Franco Zona;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 10.11.2020 di approvazione del ProgettoDefinitivo - Esecutivo A7 n. 325/19 “Opere di completamento interventi di ricostruzione post -sisma 2012 – CRI” a firma del Progettista esterno Ing. Fabio Ghelfi dello Studio AssociatoArchimede srl e dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Franco Zona, finanziatocon fondi comunali, per l’importo ridefinito di euro 176.000,00;
 la determinazione dirigenziale n. 1026 del 30.12.2020 di aggiudicazione dei lavori per leopere principali relative al progetto di cui sopra al CME Consorzio Imprenditori Edili Soc.Coop. r.l. con sede a Modena in Via Malavolti 33 (C.F. e P.IVA 00916510365) per l’importo dieuro 114.549,21 (di cui euro 107.320,52 per lavori, euro 7.228,69 per oneri della sicurezza) +IVA 10%, così per complessivi euro 126.004,13; il contratto stipulato tra le parti con scrittura privata agli atti del Prot. Gen.le 14336 del05.03.2021; la determinazione dirigenziale n. 672 del 23.09.2021 di approvazione della perizia suppletivae di variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi e RUP Geom. FrancoZona con integrazione dei lavori principali per un importo complessivo di euro 19.557,13 (+IVA 10%);

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 19.01.2023 dal Direttore deiLavori Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi e sottoscritto dal Legale Rappresentante della CMEConsorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. e dal Responsabile Unico di Procedimento Geom. FrancoZona nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un credito € 670,24+IVA come da tabella sottostante:
Ammontare complessivo dei lavori eseguiti (comprensivo dioneri sicurezza) € 134.048,94 -
Acconti già corrisposti.-n.1 certificato di pagamento-n.2 certificato di pagamento €€ 67.486,54 -65.892,16=CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 670,24
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Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a € 1.000.000,00 e quindi siemette Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensidell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Vista l'attestazione del Responsabile di Procedimento Geom. Franco Zona posta in calce alCertificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in cuiconferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi sono state difformitànell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto;
Accertato:- che è stato emesso dagli Enti previdenziali preposti DURC positivo per la ditta aggiudicataria CMEConsorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. e per la ditta esecutrice Beta Più s.r.l. in merito alcantiere in oggetto;- che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di bilancio n. 05110.00.30“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del20-29 maggio 2012”;a cui è stato attribuito il seguente CIG n. 8579124516 e CUP n.C93G19000020004;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021, dichiarata immediatamenteeseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024”;- la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di “Approvazione del bilancio diprevisione 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;- la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamenteeseguibile;- la Delibera di Giunta comunale n. 29 del 21/03/2023 ad oggetto: “RIACCERTAMENTOORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS.118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024”;
Richiamata la seguente normativa vigente: D.Lgs. 50/2016 art.102 "Codice dei Contratti Pubblici” D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto; D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per ledisposizioni ancora vigenti;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione, agli atti del prot. gen. n 27049 del 20.04.2023relativo ai lavori in oggetto aggiudicati all’operatore economico CME Consorzio Imprenditori EdiliSoc. Coop. r.l. con sede a Modena in Via Malavolti 33 (C.F. e P.IVA 00916510365) e eseguitidall’operatore economico Beta Più s.r.l. con sede in via Cesare delle Chiesa n. 293 - cap 41126 -Modena (MO), C.F. e P.IVA 03445810363, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Fabio Ghelfi esottoscritto dal Legale Rappresentante della CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. e dalResponsabile Unico di Procedimento Geom. Franco Zona nelle risultanze sopra descritte, quale attofinale del contratto così formalmente chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);
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2. di disporre lo svincolo della cauzione a garanzia definitiva costituita da polizza n.820016.91.015592 emessa il 11/02/2021 dalla Agenzia BCC ASSICURAZIONI SPA sede di Milano;
3. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore S5 di eseguire la liquidazione tecnica per ilpagamento del credito all'Impresa;
4. di prendere atto che il contratto con CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. r.l. di Modenaper quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E, fermo restando quantolegiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattereprovvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine,il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codicecivile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchériconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il CRE)assuma carattere definitivo;
4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 37 delD.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazionetrasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


