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STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, C.SO A. PIO N.91 – 41012 CARPI (MO)         
C.F. P.IVA  00184280360 

LAVORI DI: PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 14/2017 – AMPLIAMENTO 
DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA L. GASPAROTTO IN VIA CACCIATORE N.10 A 
FOSSOLI DI CARPI (MO) 

IMPRESA:   R.T.I. costituito dall’Impresa DICATALDO SABINO 
(mandataria) con sede legale in via P. Ricci n. 39 – 76121 Barletta 
(BT), C.F. DCTSBN59C29A669Q – P.IVA 02548810726  
e della Società Mont. Art. Carpenteria Metallica s.r.l. 
(mandante), con sede legale in via Noicottaro, Lott. San Lorenzo n. 
D/1 – 70018 Rutigliano (BA), C.F./P.IVA 05859040726 

CONTRATTO: Stipulato con scrittura privata in data 17/12/2020 Prot. Com.le n. 
71367 del 17/12/2020 

IMPORTO CONTRATTUALE: euro 827.481,11 di cui euro 802.107,57 per lavori ed euro 25.373,54 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 
CUP: C98H17000080004 
 
CIG: 8411971212 
 
 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
art. 102 D.M. 50/206 s.m.i. - art. 237 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. 

 

Il progetto è stato riapprovato con DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  n. 193 del 

29/11/2019 in forma esecutiva, per l’importo complessivo di € 1.450.000,00 nelle seguenti 

risultanze: 
 

 Importo Parziale Importo Totale 
 A) LAVORI A BASE D’ASTA euro euro 

OG1 – Edifici civili ed industriali 337.507,97  
OS18-A – Componenti strutturali in acciaio  487.507,21  
OG11 – Impianti tecnologici 150.191,59  

Importo lavori  975.206,77 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  25.373,54 
Totale opere a base d'appalto  1.000.580,31 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
     DELL’AMMINISTRAZIONE   

1.   Imprevisti (IVA compresa) 9.854,45  
2.   Spese tecniche interne (D.Lgs 50/2016) 20.011,61  
3.   Spese tecniche esterne  112.000,00  
4.   Oneri contributivi (Inarcassa 4%) 4.480,00  
5.   Iva su spese tecniche esterne (22%) 25.625,60  
6.   Prestazioni per accertamenti ed indagini strutturali 
propedeutiche alla realizzazione dell’opera (IVA 4.647,44  
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compresa) 
7.   Spese tecniche collaudo statico (IVA compresa) 4.314,37  
8.   Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo 4.015,61  
9.   Anticipazione accreditata nel primo appalto (IVA 
compresa) 140.144,63  

10. Accantonamento per lavori già eseguiti nel primo 
appalto 21.520,81  

11. Allacciamenti pubblici servizi  1.247,14  
12. Spese per pubblicità 1.500,00  
13. IVA 10% sui lavori 100.058,03  
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne  449.419,69 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  1.450.000,00 

 

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale dell’Unione n. 571 del 28/08/2020 si 

aggiudicavano detti lavori a R.T.I. composto dall’Impresa Dicataldo Sabino (mandataria) con sede 

legale in via P. Ricci n. 39 – 76121 Barletta (BT), C.F. DCTSBN59C29A669Q – P.IVA 

02548810726, e dalla Società Mont.Art. Carpenteria Metallica s.r.l. (mandante), con sede legale 

in via Noicottaro, Lott. San Lorenzo D/1 – 70018 Rutigliano (BA), C.F./P.IVA 05859040726, per 

un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 827.481,11 oltre IVA di legge, al netto del 

ribasso unico percentuale del 17,75%, comprensivi di € 25.373,54 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Il quadro economico è stato così rideterminato: 

 
 Importo Parziale Importo Totale 

 A) LAVORI A BASE D’ASTA euro euro 

OG1 – Edifici civili ed industriali   
OS18-A – Componenti strutturali in acciaio    
OG11 – Impianti tecnologici   

Importo lavori 802.107,57  
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 25.373,54  
Totale opere a base d'appalto  827.481,11 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
     DELL’AMMINISTRAZIONE   

1.   Imprevisti (IVA compresa) 9.854,45  
2.   Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 20.011,61  

3.   Spese tecniche esterne  112.000,00  
4.   Oneri contributivi (Inarcassa 4%) 4.480,00  
5.   Iva su spese tecniche esterne (22%) 25.625,60  
6.   Prestazioni per accertamenti ed indagini strutturali 
propedeutiche alla realizzazione dell’opera (IVA 
compresa) 

4.647,44  

7.   Spese tecniche collaudo statico (IVA compresa) 4.314,37  
8.   Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo 4.015,61  
9.   Anticipazione accreditata nel primo appalto (IVA 
compresa) 140.144,63  

10. Accantonamento per lavori già eseguiti nel primo 
appalto 21.520,81  

11. Allacciamenti pubblici servizi  1.247,14  
12. Spese per pubblicità 1.500,00  
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13. IVA 10% sui lavori 82.748,11  
14. Somme derivanti da ribasso di gara (IVA al 10% 
compresa) 

190.409,12  

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne  622.518,89 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  1.450.000,00 

 

Finanziamento: la somma complessiva di € 910.229,22 (compresa IVA al 10%), viene 
subimpegnata alla Voce di Bilancio 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili – Edifici scolastici 
– Ampliamento scuola primaria Gasparotto (ID 7960)” del Bilancio di previsione 2020-2022 
esigibile nell’annualità 2020; 
 

Il Direttore dei Lavori è stato nominato con Determinazione Dirigenziale n. 880 del 31/10/2017 

con la quale sono stati affidati i servizi tecnico professionali all’R.T.P. arch. Federica Marchi 

(capogruppo), arch. Natascia Ballabeni, ing. Daniele Brozzi Mora, geom. Salvatore Surano, dott. 

Claudio Preci, ing. Paolo Rondini. Il Direttore Lavori viene individuato nella persona dell’arch. 

Federica Marchi con sede in via dell’Usignolo n.12 – 41012 Carpi (MO) 

 

La consegna dei lavori è avvenuta in data 15/01/2021 con Verbale di consegna lavori prot. 2838 

del 15/01/2021 

 

Contratto d’Appalto stipulato con scrittura privata in data 17/12/2020 Prot. Com.le n. 71367 del 

17/12/2020 

 

Perizie di variante e/o suppletive: Nessuna 

 

Verbale di concordamento nuovi prezzi: Nessuno 

 

Modifiche al quadro economico:  

- a consuntivo viene aggiornato il quadro economico a seguito di un importo lavori, comprensivo di 

oneri per la sicurezza, aggiornato a 803.107,38 € + IVA, con scorporo di opere previste in centrale 

termica per la sostituzione del generatore di calore, ma eseguite dalla ditta Rekeep s.p.a. a seguito di 

altro affidamento, secondo il seguente schema: 
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 Q.E. DOPO  
AGGIUDICAZIONE  

(D.T. n. 571 DEL 
28/08/2020) 

Q.E. 
CONSUNTIVO 

 A) IMPORTO LAVORI euro euro 

Importo lavori 802.107,57 777.733,84 
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)  25.373,54 25.373,54 
Totale opere a base d'appalto 827.481,11 803.107,38 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
     DELL’AMMINISTRAZIONE   

1.   Imprevisti (IVA compresa) 9.854,45 - 
2.   Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 20.011,61 20.011,61 

3.   Spese tecniche esterne  112.000,00 
128.643,63 4.   Oneri contributivi (Inarcassa 4%) 4.480,00 

5.   Iva su spese tecniche esterne (22%) 25.625,60 
6.   Prestazioni per accertamenti ed indagini strutturali 
propedeutiche alla realizzazione dell’opera (IVA 
compresa) 

4.647,44 4.647,44 

7.   Spese tecniche collaudo statico (IVA compresa) 4.314,37 4.314,37 
8.   Spese per collaudo tecnico amministrativo (IVA 
compresa) 4.015,61 4.015,61 

9.   Anticipazione accreditata nel primo appalto (IVA 
compresa) 140.144,63 140.144,63 

10. Accantonamento per lavori già eseguiti nel primo 
appalto 21.520,81 21.520,81 

11. Allacciamenti pubblici servizi  1.247,14 - 
12. Spese per pubblicità 1.500,00 30,00 
13. IVA 10% sui lavori 82.748,11 80.310,74 
14. Somme derivanti da ribasso di gara (IVA al 10% 
compresa) 190.409,12 229.814,75 

15. Opere stralciate eseguite dalla ditta Rekeep s.p.a. - 13.439,03 
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 622.518,89 646.892,62 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 1.450.000,00 1.450.000,00 

 

- in data 26/05/2022 l’impresa affidataria ha presentato istanza di compensazione prezzi per il II 

secondo semestre 2021, ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021, e 

ss.mm.ii. L’istanza viene accettata riconoscendo un maggior compenso per l’appaltatore, 

relativamente alle lavorazioni contabilizzate nel II semestre dell’anno 2021, pari a 93.160,60 € 

+IVA. Il quadro economico viene aggiornato secondo il seguente schema: 
 Q.E. DOPO  

AGGIUDICAZIONE  
(D.T. n. 571 DEL 

28/08/2020) 

Q.E. 
CONSUNTIVO 

Q.E.  
CONSUNTIVO + 

COMPENSAZIONE 
PREZZI 

 A) IMPORTO LAVORI euro euro euro 

Importo lavori 802.107,57 777.733,84 777.733,84 
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)  25.373,54 25.373,54 25.373,54 
Compensazione prezzi - - 93.160,60 
Totale opere a base d'appalto 827.481,11 803.107,38 896.267,98 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
     DELL’AMMINISTRAZIONE    
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1.   Imprevisti (IVA compresa) 9.854,45 - - 
2.   Incentivi per funzioni tecniche 
(art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

20.011,61 20.011,61 20.011,61 

3.   Spese tecniche esterne  112.000,00 

128.643,63 128.643,63 4.   Oneri contributivi (Inarcassa 4%) 4.480,00 
5.   Iva su spese tecniche esterne 
(22%) 25.625,60 

6.   Prestazioni per accertamenti ed 
indagini strutturali propedeutiche alla 
realizzazione dell’opera (IVA 
compresa) 

4.647,44 4.647,44 4.647,44 

7.   Spese tecniche collaudo statico 
(IVA compresa) 4.314,37 4.314,37 4.314,37 

8.   Spese per collaudo tecnico 
amministrativo (IVA compresa) 4.015,61 4.015,61 4.015,61 

9.   Anticipazione accreditata nel primo 
appalto (IVA compresa) 140.144,63 140.144,63 140.144,63 

10. Accantonamento per lavori già 
eseguiti nel primo appalto 21.520,81 21.520,81 21.520,81 

11. Allacciamenti pubblici servizi  1.247,14 - - 

12. Spese per pubblicità 1.500,00 30,00 30,00 

13. IVA 10% sui lavori 82.748,11 80.310,74 89.626,80 
14. Somme derivanti da ribasso di 
gara (IVA al 10% compresa) 190.409,12 229.814,75 127.338,09 

15. Opere stralciate eseguite dalla ditta 
Rekeep s.p.a. - 13.439,03 13.439,03 

Totale somme a disp.ne 
dell'Amm.ne 622.518,89 646.892,62 553.732,02 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 

 

- per le opere contabilizzate dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, è stato riconosciuto 

all’impresa appaltatrice un maggiore importo pari a 81.797,52 € + IVA, in seguito all’applicazione 

del D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022, art. 26 comma 1, determinando una modifica al quadro 

economico come segue: 

 Q.E. DOPO  
AGG.  

(D.T. n. 571 DEL 
28/08/2020) 

Q.E. 
CONSUNTIVO 

Q.E.  
CONSUNTIVO + 
COMP. PREZZI 

Q.E.  
CONSUNTIVO + 
COMP. PREZZI 
+ DL 50/2022 

 A) IMPORTO LAVORI euro euro euro euro 

Importo lavori 802.107,57 777.733,84 777.733,84 777.733,84 
Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 
81/08)  25.373,54 25.373,54 25.373,54 25.373,54 

Compensazione prezzi - - 93.160,60 93.160,60 
Decreto aiuti DL 50/2022 - - - 81.797,52 
Totale opere a base d'appalto 827.481,11 803.107,38 896.267,98 978.065,50 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
     DELL’AMMINISTRAZIONE     

1.   Imprevisti (IVA compresa) 9.854,45 - - - 
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2.   Incentivi per funzioni 
tecniche (art.113 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 

20.011,61 20.011,61 20.011,61 20.011,61 

3.   Spese tecniche esterne  112.000,00 

128.643,63 128.643,63 128.643,63 
4.   Oneri contributivi (Inarcassa 
4%) 4.480,00 

5.   Iva su spese tecniche 
esterne (22%) 25.625,60 

6.   Prestazioni per 
accertamenti ed indagini 
strutturali propedeutiche alla 
realizzazione dell’opera (IVA 
compresa) 

4.647,44 4.647,44 4.647,44 4.647,44 

7.   Spese tecniche collaudo 
statico (IVA compresa) 4.314,37 4.314,37 4.314,37 4.314,37 

8.   Spese per collaudo tecnico 
amministrativo (IVA compresa) 4.015,61 4.015,61 4.015,61 4.015,61 

9.   Anticipazione accreditata 
nel primo appalto (IVA 
compresa) 

140.144,63 140.144,63 140.144,63 140.144,63 

10. Accantonamento per lavori 
già eseguiti nel primo appalto 21.520,81 21.520,81 21.520,81 21.520,81 

11. Allacciamenti pubblici 
servizi  1.247,14 - - - 

12. Spese per pubblicità 1.500,00 30,00 30,00 30,00 

13. IVA 10% sui lavori 82.748,11 80.310,74 89.626,80 97.806,55 
14. Somme derivanti da ribasso 
di gara (IVA al 10% compresa) 190.409,12 229.814,75 127.338,09 37.360,82 

15. Opere stralciate eseguite 
dalla ditta Rekeep s.p.a. - 13.439,03 13.439,03 13.439,03 

Totale somme a disp.ne 
dell'Amm.ne 622.518,89 646.892,62 553.732,02 471.934,50 

IMPORTO COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 

 

Sospensioni: non sono state effettuate sospensioni dei lavori. 

 

Ripresa: non sono state effettuate riprese dei lavori. 

 

Proroghe: sono state concesse le seguenti proroghe per complessivi 290 giorni: 

- Proroga approvata con Determinazione Dirigenziale n. 10/2022 con cui sono stati concessi 

200 giorni naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene 

prorogato al 03/08/2022; 

- Proroga approvata con Determinazione Dirigenziale n. 602/2022 con cui sono stati concessi 

60 giorni naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene 

prorogato al 02/10/2022; 
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- Proroga approvata con Determinazione Dirigenziale n. 741/2022 con cui sono stati concessi 

30 giorni naturali e consecutivi per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene 

prorogato al 02/11/2022. 

 

L’Ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/11/2022, come risulta dal Certificato di 

ultimazione lavori del 08/11/2022 Prot. 0073162 del 09/11/2022. 

In tale occasione sono stati concessi ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi per il completamento 

di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei 

lavori. Tali lavorazioni sono state dichiarate terminate il giorno 17/12/2022 e verificate in data 

11/01/2023 con apposito verbale. 

 

Durata dei lavori l’esecuzione dei lavori è stata di 655 giorni naturali e consecutivi, 290 in più 

rispetto ai 365 previsti inizialmente ma comunque entro il termine ultimo fissato al 02/11/2022 . 
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Conto finale dei lavori e credito dell’impresa a saldo 
      Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti: 

 

Importo netto lavori + O.S. 1° sal …..............……………………….… €.   529.673,05 

Importo netto lavori + O.S. 2° sal …..............….……………………… €.   229.654,88 

Importo netto lavori + O.S. 3° sal (FINALE)..…………………………. €.    43.779,45 

                                                                                              Sommano    €.  803.107,38 

 

IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E ONERI  

SICUREZZA………………………………………….……….……………€.  827.481,11 

 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI A CONSUNTIVO E ONERI SICUREZZA 

A TUTTO IL 02/11/2022………………………………………….…………€.  803.107,38 

 

COMPENSAZIONE PREZZI 2021…………………….….……………..…€.  93.160,60 

 

REVISIONE PREZZI 2022: 

SAL 2……………………………….….……….….…€.  73.042,43 

STATO FINALE……………………………….….………..….…€.  8.755,09 

Totale per revisione prezzi 2022…………...€.   81.797,52 

                                                         IMPORTO NETTO TOTALE …….…€.  978.065,50 

 

Dall’importo netto dei lavori eseguiti sono stati dedotti: 

- gli acconti corrisposti con: 

    Certificato di pagamento n.1 in data 06/10/2021…………………….…..…..€.   421.090,55 

    Certificato di pagamento per compensazione prezzi 2021 del 23/09/2022..….€.    93.160,60 

    Certificato di pagamento n.2 in data 03/05/2023…………………….…..….€.    255.258,63 

                                                        Sommano gli acconti corrisposti…………...€.   769.509,78 

 

-  per anticipo concesso sui lavori  ..………………………………………...€.     165.496,22 

totale delle deduzioni…..….…..………………………………...€.     165.496,22        

      Totale delle detrazioni   €.   935.006,00 

 

Secondo il detto conto finale restano da liquidare netti…...………….….…..€.    43.059,50 
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Di tale importo fanno parte le trattenute applicate sui certificati di pagamento.  

 

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa 

      Importo netto totale……………………………..……...…….…….€.    978.065,50 
       
      Importo totale netto contabilizzato dei lavori eseguiti, compresi: anticipo, la compensazione 
      prezzi 2021, la Revisione prezzi 2022………………...………..…..€.   935.006,00 
 

       RESTANO DA LIQUIDARE NETTI………€.      43.059,50 
 

 

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori. 

 

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti Ordini di Servizio: 

- n. 1 del 27/07/2021 

- n. 2 del 06/09/2021 

- n. 3 del 10/09/2021 

- n. 4 del 16/09/2021 

- n. 5 del 17/09/2021 

- n. 6 del 22/09/2021 

- n. 7 del 04/11/2021 

- n. 8 del 15/11/2021 

- n. 9 del 07/01/2022 

- n. 10 del 27/06/2022 

 

Pagamenti in acconto: sono stati corrisposti i seguenti pagamenti in acconto, per un totale di  

€ 769.509,78 

- Certificato di pagamento n.1  in data 06/10/2021 per € 421.090,55 

- Certificato di pagamento per compensazione prezzi 2021 del 23/09/2022 per € 93.160,60 

- Certificato di pagamento n. 2 in data 03/05/2023 per € 255.258,63 

                                 

Assicurazione operai: l’impresa ha assicurato i suoi operai con P.A.T. n. 91784794/35 dal  

01-01-2010 Codice ditta 782972/58 Codice sede 34110 via A. Vespucci n. 1 Barletta 

 

Infortuni durante il corso dei lavori: non risulta se ne siano verificati. 

 

Accordi bonari: non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 
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Riserve dell’Impresa: l’impresa ha firmato il Verbale di consegna lavori del 15/01/2021 con 

riserva, esplicitata poi tramite e-mail del 28/01/2021. Con la riserva iscritta sul verbale di consegna 

dei lavori l’impresa chiede una revisione del prezzo della voce AP. 23 “Fornitura e posa carpenteria 

metallica…”.  

In occasione della firma del SAL1 l’impresa reitera la riserva iscritta sul verbale di consegna lavori; 

si risponde alla stessa tramite pec del 22/10/2021 rigettando totalmente le riserve iscritte 

dall’impresa affidataria dei lavori, poiché l’oggetto della richiesta esula l’apposizione di riserve, ma 

viene previsto e regolamentato dal quadro normativo vigente in materia di revisione dei prezzi. 

La riserva si ritiene decaduta poiché non reiterata nei documenti contabili dello stato avanzamento 

lavori finale. 

 

Avviso ai creditori: durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o 

temporanee su proprietà privata. 

 

Cessione dei crediti dell’Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il corso dei 

lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell’Impresa o di terzi atte a cedere, impedire o 

sospendere il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

 

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori eseguiti sono 

consistiti nelle seguenti opere principali: 

Ø rifacimento dei servizi igienici esistenti; 

Ø ampliamento del locale refettorio esistente con modifica di due aule presenti nell’ala sud 

della scuola; 

Ø modifica di tre aule dell’ala sud con realizzazione di due aule di più ampia superficie; 

Ø realizzazione di controsoffitti in cartongesso nei due atri principali della scuola esistente; 

Ø realizzazione tettoia in ampliamento a quella esistente in corrispondenza dell’ingresso 

Ovest; 

Ø montaggio struttura in acciaio in sopraelevazione; 

Ø realizzazione copertura; 

Ø realizzazione pareti esterne e interne in cartongesso; 

Ø realizzazione impianti meccanici, elettrici e antincendio; 

Ø installazione piattaforma elevatrice; 

Ø finiture interne; 

Ø realizzazione rivestimento facciate; 
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Ø sistemazione area esterna. 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli 

accertamenti compiuti con sopralluoghi durante lo svolgimento dei lavori e sulla scorta del contratto 

e degli atti contabili 

CONSIDERATO 

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle condizioni 

contrattuali; 

- che si trovano in buono stato di conservazione; 

- che sono stati regolarmente contabilizzati; 

CERTIFICA 

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e che possono essere corrisposti euro 

43.059,50 + IVA 10% all’Impresa Dicataldo Sabino (mandataria) con sede legale in via P. Ricci n. 

39 – 76121 barletta (BT), C.F. DCTSBN59C29A669Q – P.IVA 02548810726, a saldo di ogni suo 

avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte 

della stazione appaltante ai sensi dell’art. 234 del DPR  5-10-2010 n.207, previo pagamento di una 

polizza fideiussoria a garanzia dei lavori, di pari importo della rata di saldo, maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai 

sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., corrispondente ad € 47.371,35 (euro 

quarantasettemilatrecentosettantuno/35).   

Inoltre, ai sensi dell’art. 235 del DPR  5-10-2010 n.207 e art.103 comma 1 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i., si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva precedentemente versata, 

prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 

contrattuali. 

Carpi lì, 14/06/2023 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Arch. Federica Marchi 

(documento f.to digitalmente) 

L’IMPRESA MANDATARIA 
Dicataldo Sabino  

(documento f.to digitalmente) 

 
 

Visto si conferma, Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonio Morini 

         (documento f.to digitalmente) 


