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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. A3 n. 14/2017 - AMPLIAMENTO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DELLASCUOLA PRIMARIA L. GASPAROTTO IN VIA CACCIATORE N.10 A FOSSOLI DICARPI (MO). - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEalla Ditta IMPRESA DICATALDO SABINO (mandataria) e della Società Mont. Art.Carpenteria Metallica s.r.l. (mandante). - CUP: C98H17000080004 - Svincolo della polizzafidejussoria di ANTICIPAZIONE e DEFINITIVA con incasso della polizza fidejussoria per larata di SALDO.

Richiamati i seguenti atti: la Determinazione dirigenziale n. 880 del 31/10/2017con la quale sono stati affidati iservizi tecnico professionali inerenti al progetto di fattibilità tecnica ed economica,relazione geologica e geotecnica, progetto esecutivo architettonico, strutturale,impiantistico, prevenzione incendi, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,direzione lavori, contabilità, accatastamento, di cui al progetto A3 n. 14/17 in oggetto,all’ RTP arch. Federica Marchi (capogruppo), arch. Natascia Bellabeni, ing. DanieleBrozzi Mora, geom. Salvatore Surano, dott. Claudio Peci e ing. Paolo Rondini, consede in Via dell’Usignolo,12 – 41012 Carpi (MO), per un importo complessivo diaggiudicazione pari a € 73.936,70 oltre oneri previdenziali ed IVA, come da suaofferta agli atti del Prot. Gen.le al nr . 0039124 del 24.07.2017; la Determinazione dirigenziale n. 1000 del 06/12/2017con la quale, relativamentealla realizzazione del Progetto n. 14/2017 in oggetto, è stato nominato il Geom.Renato Guidetti, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, quale ResponsabileUnico del procedimento; la Delibera di Giunta comunale n. 248 del 12/12/2017di approvazione del progetto difattibilità tecnica ed economica A3 n. 14/17 “Ampliamento di una porzione difabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in via Cacciatore n. 10 a Fossoli diCarpi”, per una spesa complessiva presunta di euro 1.100.000,00; la D.G.C. n. 95 del 15.05.2018 di approvazione del progetto esecutivo A3 n. 14/17“Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in ViaCacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi" per una spesa complessiva del progetto di Euro1.100.000,00 – per un importo a base di gara di € 851.532,21 di cui € 816.532,21 perlavori ed € 35.000,00 per oneri per la sicurezza; la D.G.C. n. 193 del 29.12.2019 di riapprovazione del progetto esecutivo A3 n. 14/17
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“Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in ViaCacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi" per una spesa complessiva del progetto di Euro1.450.000,00 – per un importo a base di gara di € 1.000.580,31 di cui € 975.206,77per lavori ed € 25.373,54 per oneri per la sicurezza; la Determina dirigenziale n. 571 del 28/08/2020 di aggiudicazione dell’appaltorelativo ai lavori di “ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria“L. Gasparotto” in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi”- Progetto esecutivo A3 n.14/2017, all’ R.T.I. composto dall’Impresa Dicataldo Sabino (mandataria) con sedelegale in Via P. Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), P.IVA: 02548810726, e dallaSocietà Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. (mandante), con sede legale in ViaNoicattaro, Lott. San Lorenzo D/1 - 70018 Triggiano (BA), C.F./P.IVA: 05859040726,che ha offerto, rispetto ad un importo complessivo a base di gara di € 1.000.580,31 (dicui € 25.373,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge, unribasso unico percentuale del 17,75% (pari ad € 173.099,20), per un importocomplessivo di aggiudicazione di € 827.481,11 (comprensivo di € 802.107,57 perlavori e di € 25.373,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA dilegge, come da sua offerta migliorativa a prezzi unitari (di cui al Registro di sistemaPI030352-20) agli atti della procedura S.A.T.E.R. avente Registro di sistema n.PI389499-19; Il contratto di appalto stipulato con scrittura privata in data 17/12/2020 Prot. Com.le n.71367 del 17/12/2020, il R.T.I. costituito dall’Impresa DICATALDO SABINO(mandataria) con sede legale in via P. Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), - P.IVA02548810726 e dalla Società Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. (mandante), consede legale in via Noicattaro, Lott. San Lorenzo n. D/1 - 70018 Triggiano (BA),C.F./P.IVA 05859040726, ha assunto l’appalto delle opere e forniture per i lavori inoggetto;
 la Determinazione Dirigenziale 24 del 16.01.2021 con la quale è subentrato, inqualità di Responsabile del Procedimento, l’Ing. Morini Antonio in sostituzione delGeom. Renato Guidetti relativamente al Progetto 14/17 in oggetto;
 la Determinazione Dirigenziale 734 del 26.09.2022 ad oggetto: Progetto 14/2014"LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DELLASCUOLA PRIMARIA L. GASPAROTTO SITA IN VIA CACCIATORE N. 10 AFOSSOLI DI CARPI". Approvazione ed impegno di spesa per compensazione nuoviprezzi materiali edili - secondo semestre 2021 – con la quale venivano riconosciutialla ditta € 93.160,60 + 9.316,06 per Iva 10%, così per complessivi € 102.476,66;
 la Determinazione Dirigenziale 292 del 16.05.2023 ad oggetto: Progetto 14/2017"Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto in ViaL. Cacciatore, 10 a Fossoli di Carpi". Presa d'atto del prezziario regionale 2022(approvato con DGR n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicato sul BURERT n. 115 del 22aprile 2022) secondo il DL n. 50/2022 "Decreto aiuti" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il17 maggio 2022 e conseguente impegno di spesa, con la quale venivano riconosciutialla ditta 73.042,43 + Iva 10% così per complessivi € 80.346,67;
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Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori RTP arch.Federica Marchi (capogruppo) e del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini indata 20.06.2023 che ne verificano e attestano l'esattezza, anche dei conteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica convalidità fino alla data del 04.10.2023 per l’IMPRESA DICATALDO SABINO (mandataria) edel 26.08.2023 per la Ditta Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. (mandante);
Atteso che l'esecuzione delle opere ha avuto regolare corso e, che dalla contabilità finaledelle opere in oggetto eseguite dalla RTP DICATALDO SABINO (mandataria) con sedelegale in via P. Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), - P.IVA 02548810726 e dalla Società Mont.Art. Carpenteria Metallica S.r.l. (mandante), con sede legale in via Noicattaro, Lott. SanLorenzo n. D/1 - 70018 Triggiano (BA), C.F./P.IVA 05859040726, a saldo di ogni suo avere,risulta il seguente saldo finale:
importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 827.481,11importo netto lavori eseguiti a tutto il02.11.2022 Euro 803.107,38
importo netto compensazione prezzi 2021 Euro 93.160,60Importo revisione prezzi 2022 Euro 73.042,43Stato finale Euro 8.755,09Totale lavori eseguiti Euro 978.065,50ammontare dei pagamenti precedenti Euro 935.006,00
credito dell'impresa a saldo Euro 43.059,50iva al 10 % Euro 4.305,95Totale importo da liquidare Euro 47.365,45
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di RegolareEsecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo;

DISPONE
1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori inoggetto eseguiti dalla R.T.I. costituito dall’Impresa DICATALDO SABINO(mandataria) con sede legale in via P. Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), - P.IVA02548810726 e dalla Società Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. (mandante), consede legale in via Noicattaro, Lott. San Lorenzo n. D/1 - 70018 Triggiano (BA),C.F./P.IVA 05859040726, nelle risultanze sopradescritte;2. di autorizzare e dare mandato all' Uff. Amministrazione e Controllo / Uff. Segreteriadel Settore A3 a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito
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alla Ditta DICATALDO SABINO (mandataria) con sede legale in via P. Ricci n. 39 -76121 Barletta (BT), - P.IVA 02548810726 per un importo complessivo diEuro47.365,45 I.V.A. compresa;3. di prendere atto che il contratto con la R.T.I. costituito dall’Impresa DICATALDOSABINO (mandataria) e dalla Società Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l.(mandante), per quanto riguarda i lavori realizzati risulta concluso con il C.R.E,fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondo cui “Ilcertificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivodecorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. siintende tacitamente approvato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile,l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchériconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato dicollaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;

DISPONE ALTRESI'1. lo svincolo: della cauzione a garanzia DEFINITIVA costituita da polizza fidejussoria n.KL000226/DEemessa da KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANYLTDin data 25.11.2020 per l’importo di€ 73.438,95; della cauzione a garanzia per l’anticipazione costituita da polizza fideiussorian. IM 000039509 emessa da City Insurance S.A. in data 07.05.2021 perl’importo di € 165.512,77;2. l’incasso della polizza fidejussoria per la rata di SALDO n. KL024780/DE emessada KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD in data 16.06.2023, perl’importo di € 52.108,48.____________________________________________________

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


