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Determinazione del Dirigente delSettore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICAPIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PARCHI
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 INCLUSIONEE COESIONE - M5C2 COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO NEXTGENERATION EU - CUP C91B21002890001 - CIG DERIVATO 9733318C19 - CUIL00184280360202100018 - "REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO IN VIACORBOLANI - TRE PONTI A CARPI - PRIMO STRALCIO" (PROG. N. 84/2021) -DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1

Richiamati: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007); versione consolidata (GU2016/C 202/1 del 7.6.2016); il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarieapplicabili al bilancio generale dell’Unione; il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per laripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degliinvestimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazionisull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmicofinanziati con i fondi strutturali europei”; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione delConsiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consigliocon nota del 14 luglio 2021; il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionaledi ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e primemisure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delleprocedure”; il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativadelle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa eresilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionaledi ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti perla rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascunprogetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché deimilestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi
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previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedurerelative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1,comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; - le circolari del Ministero dell’Economiae delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.; la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolaresulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (rispetto del principio delDNSH, assenza conflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc…).
Richiamati inoltre: l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui ilprincipio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e laComunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnicisull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma delregolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivoclimatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligodi protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degliobiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento(UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso larealizzazione di una riforma o di un investimento;
Richiamati i seguenti atti: la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 29/06/2021 con la quale l’intervento inoggetto è stato inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici anno 2021/2023con il seguente codice C.U.I. L00184280360202100018 e nel relativo elenco annuale;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 02/08/2022 con la quale è stato approvatoil progetto definitivo - esecutivo relativo all’intervento di realizzazione del Parco Lama sitoin via Corbolani – Tre Ponti a Carpi – Primo stralcio - (PNRR Missione 5 Inclusione ecoesione – M5C2 Componente C2 – investimento 2.1 Investimenti in progetti dirigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale) - C.U.P.C91B21002890001 - con i relativi elaborati tecnici per una spesa complessiva di progettodi Euro 999.936,69, successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunalen. 189 del 4/11/2022, con la quale sono stati riapprovati alcuni elaborati progettuali insostituzione di quelli approvati con la sopra richiamata deliberazione n. 129/2022;
Considerato che, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata, con determinazione n.53 del 31/01/2023 della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell’Unione delle Terred’Argine - Stazione Unica Appaltante sono stati approvati i verbali di gara ed è stata dispostal’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto a favore del CME CONSORZIO IMPRENDITORIEDILI SOC. COOP. con sede in Modena, in via Malavolti n. 33, C.F. e P.IVA n. 00916510365 cheha offerto un ribasso percentuale dell’1,00%, pari ad € 7.606,20, sull’importo dei lavori soggetti aribasso di € 760.619,52; il suddetto operatore economico ha dichiarato di partecipare alla garad’appalto in qualità di consorzio di imprese artigiane ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 e ha indicato quale impresa esecutrice dei lavori in caso di aggiudicazione la consorziataEmiliana Asfalti S.r.l., con sede in San Felice sul Panaro (Mo), Via Grande n. 770 – Codice Fiscale
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e P. I.V.A. 01044110367, come risulta dalla documentazione amministrativa presentata per lapartecipazione alla gara;
Richiamati: la determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante - Unione delle Terre d’Arginen. 128 del 27/02/2023 con la quale si è stabilito di dichiarare, in considerazione dell’esitopositivo delle verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’efficaciadell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della proceduranegoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione del Parco Lama sito in via Corbolani – Treponti a Carpi – Primo stralcio - C.U.P. C91B21002890001 - CUI: L00184280360202100018- nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Inclusionee coesione – M5C2 – Componente C.2 – Investimento 2.1 Investimenti in progetti dirigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – C.I.G.acquisito dalla SUA 9497645897, alla ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI -SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Modena, Via Malavolti n. 33 - Codice Fiscale eP.IVA 00916510365, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 76,25 punti e haofferto un ribasso percentuale dell’ 1,00%, pari ad € 7.606,20, sull’importo dei lavori soggettia ribasso di € 760.619,52. L’importo netto contrattuale è pertanto pari ad € 777.513,32, oltread oneri I.V.A., di cui € 753.013,32 per i lavori ed € 24.500,00 per oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso (IVA esclusa). Gli oneri aziendali per la sicurezza indicati sono pari a €4.250,00, mentre il costo della manodopera offerto è pari ad € 190.962,88; la determinazione dirigenziale n. 208 del 07/04/2023 a firma del dirigente del Settore S3Ambiente – Transizione ecologica, Dott. Urb. Renzo Pavignani con la quale si è preso attodell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della ditta CME e si sonocontestualmente impegnate le relative somme a suo favore; il verbale di consegna lavori prot. 38744 del 14/06/2023; il contratto prot. Unione n. 29044 del 20/04/2023 trasmesso al Comune di Carpi con prot.n. 26903 in pari data;
Vista la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Enrico Turini acquisita alprotocollo con n. 79481 del 12/12/2023, e controfirmata dall’Impresa con prot. 82143 del21/12/2023, e prot. 7529 del 30/01/2024 relativa al SAL n. 1 così composta:a. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07/12/2023;b. Bozza Certificato di pagamento;c. Registro di contabilità;d. Relazione di accompagnamento al SAL 01 - Raggiungimento degli obiettivi DNSH conallegatoda cui si deduce che i lavori eseguiti al 07/12/2023 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delleritenute, ammontano ad € 178.117,66 e pertanto risulta un credito dell’impresa pari ad € 178.117,66oltre all’iva di legge pari ad € 17.811,77 per complessivi € 195.929,43;
Ritenuto opportuno procedere: all’approvazione della documentazione inerente il SAL n. 1 a tutto il 07/12/2023 redatta dalDirettore dei lavori Arch. Enrico Turini e composta dagli elaborati di seguito indicati:a. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07/12/2023;b. Bozza Certificato di pagamento;c. Registro di contabilità;d. Relazione di accompagnamento al SAL 01 - Raggiungimento degli obiettivi DNSH
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con allegatoda cui si deduce che i lavori eseguiti al 07/12/2023 al netto del ribasso offerto in sede di gara,degli acconti già corrisposti e delle ritenute, ammontano ad € 178.117,66 e pertanto risultaun credito dell’impresa di pari importo oltre all’iva di legge pari ad € 17.811,77 per complessivi€ 195.929,43; all’approvazione del Certificato di Pagamento n. 1, emesso dal RUP Geom. Fabio Anderlinidal quale risulta un credito in favore dell’impresa per le lavorazioni eseguite a tutto il07/12/2023 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute già corrispostiammontano ad € 178.117,66 e pertanto risulta un credito dell’impresa di pari importo oltreall’iva di legge pari ad € 17.811,77 per complessivi € 195.929,43; ad autorizzare la liquidazione degli importi, a seguito di fatturazione, a favore della ditta CMECONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Modena, ViaMalavolti n. 33 - Codice Fiscale e P.IVA 00916510365, relativa al corrispettivo dovuto perl’esecuzione dei lavori di cui in oggetto a tutto il 07/12/2023 al netto del ribasso offerto in sededi gara e delle ritenute pari ad € 178.117,66 e pertanto risulta un credito dell’impresa di pariimporto oltre all’iva di legge pari ad € 17.811,77 per complessivi € 195.929,43;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di ProtocolloINAIL_42289977 del 01/02/2024 (scadenza validità 31/05/2024) dal quale risulta la regolaritàcontributiva della ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA;
Dato atto: che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regoledi finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificatodall’art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d.lgs.n.126/2014; che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabio Anderlini; che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità deipagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno; che, in base a quanto previsto dal D.Lgs.n.192/2012, la decorrenza dei termini dipagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernentil’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescrittedalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionantil’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia ditracciabilità; che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo adavvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero diapprovazione della regolare esecuzione, a i sensi delle disposizioni contenute nel DPRn.207/2010;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023, esecutiva a norma di legge, aoggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione(DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2024/2026"; la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 28/12/2023, esecutiva a norma di legge,a oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026”; la deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 28/12/2023, esecutiva a norma di legge, a
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oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 - 2026 – Partefinanziaria”;
Richiamata la seguente normativa: il D.Lgs.n.267del18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ess.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”,all’art. 192 “Determinazione a contrattare” e all’art.183 “Impegno di spesa”; il D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 dellaLegge 06 luglio 2002 n. 137 e s.m.i.; la Legge n.136/2010 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delegaal Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimentoall’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art.6 "Sanzioni"; il Regolamento generale di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 perle parti ancora in vigore; la Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12/11/2010n.187 recante misure urgenti in materia di sicurezza; il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”; il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici”; il D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia diprevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 edel D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia diriorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; la Legge n.120 del 11/11/2020 di conversione, con modificazione, del decreto- legge16/07/2020 n. 75. recante “«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni) come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
Richiamati inoltre: il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.165 del 14/12/2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del21/02/2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegnodi spesa”. il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148del 22/12/2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del29/04/2021 in particolare art. 59 “Forma del contratto”;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Enrico Turini,acquisita al protocollo con n. 79481 del 12/12/2023 e controfirmata dall’Impresa con prot.82143 del 21/12/2023, e prot. 7529 del 30/01/2024 relativa al SAL n. 1 e composta daglielaborati di seguito indicati:
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a. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07/12/2023;b. Bozza Certificato di pagamento;c. Registro di contabilità;d. Relazione di accompagnamento al SAL 01 - Raggiungimento degli obiettivi DNSHcon allegatoda cui si deduce che i lavori eseguiti al 07/12/2023 al netto del ribasso offerto in sede digara, degli acconti già corrisposti e delle ritenute, ammontano ad € 178.117,66 e pertantorisulta un credito dell’impresa pari ad € 178.117,66 oltre all’iva di legge pari ad € 17.811,77per complessivi € 195.929,43;
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, emesso dal RUP Geom. Fabio Anderlini dalquale risulta un credito in favore dell’impresa per le lavorazioni eseguite a tutto il 07/12/2023al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute già corrisposti ammontano ad €178.117,66 e pertanto risulta un credito dell’impresa pari ad € 178.117,66 oltre all’iva di leggepari ad € 17.811,77 per complessivi € 195.929,43;
3. di autorizzare la liquidazione degli importi, a seguito di fatturazione, a favore della ditta CMECONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Modena, ViaMalavolti n. 33 - Codice Fiscale e P.IVA 00916510365, relativa al corrispettivo dovuto perl’esecuzione dei lavori di cui in oggetto a tutto il 07/12/2023 al netto del ribasso offerto in sededi gara e delle ritenute pari ad € 178.117,66 e pertanto risulta un credito dell’impresa di pariimporto oltre all’iva di legge pari ad € 17.811,77 per complessivi € 195.929,43;
4. di dare atto che le somme sono disponibili alla voce di bilancio 8010.00.20 “PNRR - M5C2-Investimento 2.1 Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana- CUP :C91B21002890001 Realizzazione del Parco Lama” e finanziata dall’Unione Europea– Next Generation EU nell’ambito del PNRR Missione 5 “Inclusione e Coesione”,Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazionee degrado sociale”, all’impegno n. 2023/962.001.01, contributo previsto alla voce di bilancioin entrata 1150.00.21 “PNRR - M5C2 - Investimento 2.1 Contributi dal Ministero dell'Internoper progetti di rigenerazione urbana – CUP C91B21002890001 Realizzazione del ParcoLama”
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio econ i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2024;
6. di dare atto altresì: che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un CodiceUnico di Progetto CUP C91B21002890001ai sensi della Legge 144/1999 esuccessive deliberazioni del CIPE; che la S.U.A. dell’UTd’A ha acquisito ilCIG quadro n. 9497645897 per l’espletamentodella procedura di gara e i controlli amministrativi sull’aggiudicatario; che il CIG derivato assunto per tracciare il contratto e i flussi finanziari legati allostesso, assunto dal Comune di Carpi, è il n. 9733318C19; che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabio Anderlini e che lo stessodichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione
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di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presenteprovvedimento; che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti ealle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme daparte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza ingenerale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresol'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazionesolo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovverodi approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenticontenute nel DPR n. 207/2010; che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n.136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficioè responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicatiche all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo suidocumenti di spesa in fase di liquidazione; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, intermini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVAsecondo le modalità ivi previste; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamenteall’obbligo della fatturazione elettronica; che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare delSettore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure diliquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesacome verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolareesecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012; che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così comemodificato dal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con deliberan. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione“Amministrazione trasparente”:o ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione“provvedimenti”;o ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione“bandi di gara e contratti.

Il DirigentePAVIGNANI RENZO



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5INCLUSIONE E COESIONE - M5C2 COMPONENTE C2 -INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO NEXT GENERATION EU - CUPC91B21002890001 - CIG DERIVATO 9733318C19 - CUIL00184280360202100018 - "REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITOIN VIA CORBOLANI - TRE PONTI A CARPI - PRIMO STRALCIO"(PROG. N. 84/2021) - DETERMINA DI APPROVAZIONE ELIQUIDAZIONE SAL N. 1

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

26/02/2024
Per Il Responsabile del Settore FinanziarioIl Dirigente sostitutoFERRARI MARIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: d7924b7b8ab81f9449bbd4ef749883ef83ac231085d1436e9eb3df05ff305ece

Firmato digitalmente da: Mario Ferrari. -- 26/02/2024  16:44:44
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Documento firmato in digitale: 
Il Direttore dei Lavori          L’Impresa 

COMUNE DI CARPI 
Provincia di Modena 

 
LAVORI:   REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO  IN VIA CORBOLANI  ‐ TRE PONTI A CARPI  ‐ PRIMO STRALCIO  ‐ NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 

INCLUSIONE E COESIONE  ‐ M5C2 COMPONENTE C2  ‐  INVESTIMENTO 2.1 (Investimenti  in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado sociale) ‐ C.I.G. 9497645897‐ C.U.P. C91B21002890001 

COMMITTENTE:   Comune di Carpi – Corso A. Pio n. 91 Carpi (MO) 

R.U.P.   Geom. Fabio Anderlini 

DIREZIONE LAVORI   Arch. Paes. Enrico Turini 

C.S.E.   Ing. Giovanni Minori 

IMPRESA:   CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. 

CONTRATTO:   Prot.0029044‐20/04/2023‐UTA‐PG‐0129‐00060005‐C sottoscritto in data 20/04/2023 

IMPORTO DEI LAVORI:     785.119,52 € di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 24.500,00 € 

 

 

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 01   

a tutto il 07/12/2023 
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STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 01  
A TUTTO IL 07/12/2023 

N.  CATEGORIA  % SAL 01  IMPORTO SAL 01 

A  MODELLAZIONE  19,88%  24.775,19 

B  PERCORSI  7,31%  16.803,73 

C  OPERE A VERDE  6,35%  8.531,55 

D  DRENAGGI  95,16%  91.440,64 

E  ADDUZIONE IDRICA  0,00%  0,00 

F  IRRIGAZIONE  22,19%  14.036,15 

G  ILLUMINAZIONE  30,29%  19.535,88 

  

   TOTALE GENERALE  23,02%  175.123,14 

  

   SCONTO DI CONTRATTO  1,00%  ‐1.751,23 

  

   ONERI SICUREZZA  23,02%  5.640,82 

  

   NETTO A LIQUIDARE     179.012,72 



 

 

 
pag.3 

Documento firmato in digitale: 
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COMUNE DI CARPI 
Provincia di Modena 

 
LAVORI:   REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO  IN VIA CORBOLANI  ‐ TRE PONTI A CARPI  ‐ PRIMO STRALCIO  ‐ NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 

INCLUSIONE E COESIONE  ‐ M5C2 COMPONENTE C2  ‐  INVESTIMENTO 2.1 (Investimenti  in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado sociale) ‐ C.I.G. 9497645897‐ C.U.P. C91B21002890001 

COMMITTENTE:   Comune di Carpi – Corso A. Pio n. 91 Carpi (MO) 

R.U.P.   Geom. Fabio Anderlini 

DIREZIONE LAVORI   Arch. Paes. Enrico Turini 

C.S.E.   Ing. Giovanni Minori 

IMPRESA:   CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. 

CONTRATTO:   Prot.0029044‐20/04/2023‐UTA‐PG‐0129‐00060005‐C sottoscritto in data 20/04/2023 

IMPORTO DEI LAVORI:     785.119,52 € di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 24.500,00 € 

 

 

REGISTRO DI CONTABILITA’ 

a tutto il 07/12/2023 
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REGISTRO DI CONTABILITA’  
A TUTTO IL 07/12/2023 

N.  CATEGORIA  % SAL 01  IMPORTO SAL 01 

A  MODELLAZIONE  19,88%  24.775,19 

B  PERCORSI  7,31%  16.803,73 

C  OPERE A VERDE  6,35%  8.531,55 

D  DRENAGGI  95,16%  91.440,64 

E  ADDUZIONE IDRICA  0,00%  0,00 

F  IRRIGAZIONE  22,19%  14.036,15 

G  ILLUMINAZIONE  30,29%  19.535,88 

  

   TOTALE GENERALE  23,02%  175.123,14 

  

   SCONTO DI CONTRATTO  1,00%  ‐1.751,23 

  

   ONERI SICUREZZA  23,02%  5.640,82 

  

   NETTO A LIQUIDARE     179.012,72 
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COMUNE DI CARPI 
Provincia di Modena 

 
LAVORI:   REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO  IN VIA CORBOLANI  ‐ TRE PONTI A CARPI  ‐ PRIMO STRALCIO  ‐ NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 

INCLUSIONE E COESIONE  ‐ M5C2 COMPONENTE C2  ‐  INVESTIMENTO 2.1 (Investimenti  in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado sociale) ‐ C.I.G. 9497645897‐ C.U.P. C91B21002890001 

COMMITTENTE:   Comune di Carpi – Corso A. Pio n. 91 Carpi (MO) 

R.U.P.   Geom. Fabio Anderlini 

DIREZIONE LAVORI   Arch. Paes. Enrico Turini 

C.S.E.   Ing. Giovanni Minori 

IMPRESA:   CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. 

CONTRATTO:   Prot.0029044‐20/04/2023‐UTA‐PG‐0129‐00060005‐C sottoscritto in data 20/04/2023 

IMPORTO DEI LAVORI:     785.119,52 € di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 24.500,00 € 

 

 

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’ 

a tutto il 07/12/2023 
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A TUTTO IL 07/12/2023 

N.  CATEGORIA  % SAL 01  IMPORTO SAL 01 

A  MODELLAZIONE  19,88%  24.775,19 

B  PERCORSI  7,31%  16.803,73 

C  OPERE A VERDE  6,35%  8.531,55 

D  DRENAGGI  95,16%  91.440,64 

E  ADDUZIONE IDRICA  0,00%  0,00 

F  IRRIGAZIONE  22,19%  14.036,15 

G  ILLUMINAZIONE  30,29%  19.535,88 

  

   TOTALE GENERALE  23,02%  175.123,14 

  

   SCONTO DI CONTRATTO  1,00%  ‐1.751,23 

  

   ONERI SICUREZZA  23,02%  5.640,82 

  

   NETTO A LIQUIDARE     179.012,72 
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COMUNE DI CARPI 
Provincia di Modena 

 
LAVORI:   REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO  IN VIA CORBOLANI  ‐ TRE PONTI A CARPI  ‐ 

PRIMO STRALCIO  ‐ NEXT GENERATION EU MISSIONE 5  INCLUSIONE E COESIONE  ‐ 
M5C2  COMPONENTE  C2  ‐  INVESTIMENTO  2.1  (Investimenti  in  progetti  di 
rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale) ‐ 
C.I.G. 9497645897‐ C.U.P. C91B21002890001 

COMMITTENTE:   Comune di Carpi – Corso A. Pio n. 91 Carpi (MO) 
R.U.P.   Geom. Fabio Anderlini 
DIREZIONE LAVORI   Arch. Paes. Enrico Turini 
C.S.E.   Ing. Giovanni Minori 
IMPRESA:   CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. 
CONTRATTO:   Prot.0029044‐20/04/2023‐UTA‐PG‐0129‐00060005‐C 
IMPORTO DEI LAVORI:     785.119,52 € di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 24.500,00 € 
 

 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO 01 12/12/2023 

 

 
Anticipazioni e Certificati S.A.L. precedentemente emessi 

n° Data   Importo 

        
        
        

        

Sommano   
Risultando dalla contabilità allegata che l'ammontare dei lavori e delle spese ammonta a: 

  Per lavori a somministrazione   173.371,91 

  Per materiali giacenti in cantiere  
(non previsto in 

capitolato)  
-- 

  Per oneri della sicurezza   5.640,82 

  Recupero anticipazioni (non richiesta) -- 

Sommano al netto del ribasso e dei SAL precedentemente emessi 179.012,72 

Detrazione assicurazione infortuni 0,5% al lordo del recupero anticipazioni -895,06 

Sommano   178.117,66 
IVA 10% € 17.811,77 
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA A TUTTO IL 7/12/2023 € 195.929,43 
Vista la contabilità redatta dal Direttore dei lavori in data 12.12.2023, si CERTIFICA che in ottemperanza dei disposti del 
CSA e del Contratto firmato in data 20.04.2023 per totali € 785.119,52 oltre IVA 10% per complessivi € 863.631,47 si può 
pagare all'impresa la somma complessiva di: € 178.117,66 

 
Carpi 12/12/2023                                    Il Responsabile del Procedimento 
                                   Geom. Fabio Anderlini 



 

pag.1 

Spett.le 
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. 
Via Malavolti, 33 – 41122 Modena 
P. IVA 00916510365 
PEC cmeconsorzio@legalmail.it 

 
LAVORI:   REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO  IN VIA CORBOLANI  ‐ TRE PONTI A CARPI  ‐ 

PRIMO STRALCIO  ‐ NEXT GENERATION EU MISSIONE 5  INCLUSIONE E COESIONE  ‐ 

M5C2  COMPONENTE  C2  ‐  INVESTIMENTO  2.1  (Investimenti  in  progetti  di 

rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale) ‐ 

C.I.G. 9497645897‐ C.U.P. C91B21002890001 

COMMITTENTE:   Comune di Carpi – Corso A. Pio n. 91 Carpi (MO) 

R.U.P.   Geom. Fabio Anderlini 

DIREZIONE LAVORI   Arch. Paes. Enrico Turini 

C.S.E.   Ing. Giovanni Minori 

IMPRESA:   CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. 

CONTRATTO:   Prot.0029044‐20/04/2023‐UTA‐PG‐0129‐00060005‐C 

IMPORTO DEI LAVORI:     785.119,52 € di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 24.500,00 € 

 

 

PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO N° 1 

12/12/2023 
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A seguito della emissione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 1  in data 12.12.2023,  redatto  in 
contraddittorio con il DL Arch.Paes. Enrico Turini, lo scrivente ha provveduto a redigere il relativo 
Certificato di pagamento n° 1 in data 12.12.2023, posto in allegato. 
 
Tutto ciò premesso per poter procedere alla liquidazione conseguente si prega di: 

‐ Produrre copia di DURC in corso di validità 
‐ Produrre copia della assicurazione del personale impiegato nel presente cantiere 
‐ Emettere fattura tramite SDI riportando OBBLIGATORIAMENTE la seguente dicitura; 

 
Oggetto: 
REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO IN VIA CORBOLANI ‐ TRE PONTI A CARPI ‐ PRIMO STRALCIO 
‐  NEXT  GENERATION  EU  MISSIONE  5  INCLUSIONE  E  COESIONE  ‐  M5C2  COMPONENTE  C2  ‐ 
INVESTIMENTO 2.1_ Stato di avanzamento lavori n° 1 
CUP. C91B21002890001 
CIG. 9497645897 
Contratto in data 20.04.2023 
 
Indicare scadenza: 30 gg 
 
In attesa di un VS pronto riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
Allegato: 
Certificato di pagamento n° 1 in data 12.12.2023 
 
 

Carpi 12/12/2023    Il Responsabile del Procedimento 
     
      Geom. Fabio Anderlini 
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COMUNE DI CARPI 

Provincia di Modena 

LAVORI:   REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO  IN VIA CORBOLANI  ‐ TRE PONTI A CARPI  ‐ 

PRIMO STRALCIO  ‐ NEXT GENERATION EU MISSIONE 5  INCLUSIONE E COESIONE  ‐ 

M5C2  COMPONENTE  C2  ‐  INVESTIMENTO  2.1  (Investimenti  in  progetti  di 

rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e 

  degrado sociale) ‐ C.I.G. 9497645897‐ C.U.P. C91B21002890001 

 
Relazione di accompagnamento al SAL 01 

Raggiungimento degli obiettivi DNSH 

Conformità ai Criteri CAM DM 23.06.2022 

 

La  presente  relazione  viene  stilata  per  reportare,  in  itinere,  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  e  la 

rispondenza  degli  stessi  alle  previsioni  di  progetto  in  ordine  al  raggiungimento  degli  obiettivi  "Do  Not 

Significant Harm", in acronimo DNSH, e della conformità dei materiali e delle lavorazioni ad oggi eseguite ai 

disposti del DM 23.06.2022 in ordine ai "Criteri Ambientali Minimi", di seguito richiamati in acronimo CAM. 

 

Tutto ciò premesso si espone, sinteticamente, il livello di avanzamento delle opere a tutto il 07/12/2023. 

Sono  state  effettuate  le  opere  propedeutiche  di  pulizia  dell’area,  rimozione  delle  infestanti,  prima 

lavorazione dei terreni. Sono stati effettuati gli scavi a sezione obbligata per la formazione dei cassonetti dei 

percorsi principali e per la formazione dei sottoservizi, tra cui trincee drenanti, impianto irriguo e di pubblica 

illuminazione.  È  stato  realizzato  il  sottofondo  del  percorso  principale.  A  livello  impiantistico,  è  stato 

completato  l’impianto  di  smaltimento  acque  tramite  trincee  drenanti  e  predisposti  gli  impianti  irrigui  ed 

elettrici.  

 

 

 



Verifica DNSH 

Si ricorda che vista la natura del presente intervento le Schede di riferimento sono la n° 18 e la n° 5. 

Ne deriva che risultano pertinenti, ragguagliate al livello di avanzamento attuale, le seguenti misure: 

Individuazione ed efficacie separazione del sito oggetto di  intervento dall'intorno:  l'area è adeguatamente 

segnalata, confinata e separata dall'intorno. 

Stoccaggio dei materiali: è stata predisposta un'area appositamente dedicata allo stoccaggio dei materiali da 

impiegare nel cantiere. Si è adottata  la metodica "per to per" con modeste quantità onde evitare eccessivi 

accumuli. Si è avuta cura che l'area sia di facile accessibilità e prossimità agli accessi al cantiere e che stessa 

sia adeguatamente segnalata e protetta per evitare dispersione. 

Stoccaggio dei rifiuti: è stata predisposta un'area appositamente dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, distinti 

per  tipologia  CER,  derivati  dalle  attività  del  cantiere.  Il  loro  smaltimento  avviene  con  periodicità  variabile  

ogniqualvolta vi sia un quantitativo significativo di materiale, onde comunque evitare eccessivi accumuli. Si è 

avuta  cura  che  l'area  sia  di  facile  accessibilità  e  prossimità  agli  accessi  al  cantiere  e  che  la  stessa  sia  

adeguatamente segnalata e protetta per evitare dispersione. La Ditta produrrà periodicamente  il report di 

recapito dei rifiuti ad impianto autorizzato per il riciclo, ove possibile, del rifiuto conferito. 

Gestione  terre  e  rocce  da  scavo  di  cui  al  D.P.R.  n.120/2017:  i  terreni  scavati  vengono  integralmente  

reimpiegati in loco per la ri‐sagomatura del lotto, pertanto non si è resa necessaria l’attivazione di procedura 

di gestione degli stessi. 

Oli e carburanti ed altri rifiuti pericolosi: non si è predisposta area di sosta dei mezzi operatori pavimentata 

in modo impermeabile ma in cantiere è presente tutto l'occorrente, in caso di dispersione di oli e carburanti, 

per  l'immediato  confinamento  dei  materiali  pericolosi.  Al  momento  non  si  sono  introdotti  in  cantiere  

materiali  contenenti  sostanze  pericolose  di  cui  al  “Authorization  List”  presente  nel  regolamento  REACH. 

Qualora  si  rendesse  necessaria  tale  introduzione  verrà  creata  apposita  zona  pavimentata  e  protetta  per  il  

loro stoccaggio provvisione prima dell’avvio a smaltimento. 

Pulizia gomme e betoniere: allo stato attuale non si è predisposta un'area di lavaggio delle gomme dei mezzi 

e delle betoniere in quanto: i mezzi operatori si muovono nell'ambito del cantiere e prima di passare in area 

pubblica,  posizionati  su  cartelloni  atti  al  loro  trasporto,  percorrono  un'area  trattata  ad  inerte  stabilizzato  

idonea  a  trattenere  eventuale  fango.  Lo  stesso  dicasi  per  i  mezzi  che  trasportano  i  materiali;  ad  oggi  non 

sono stati eseguiti getti con l'impegno di autobetoniere/oppure le autobetoniere sono state lavate al di fuori 

dell'ambito del cantiere direttamente nella stazione di betonaggio. 

Protezione  delle  specie  arboree  preesistenti:  all'interno  dell'area  oggetto  di  lavorazione  non  vi  sono  

alberature da proteggere. 

Matrice  acquee:  il  progetto  prevede  azioni  specifiche  di  protezione  rete  idrica  superficiale  e  raccolta  dei  

reflui.  Il  progetto  non  prevede  la  creazione  di  acque  nere  ma  solo  bianche  meteoriche  che  vengono 

2 



3 
 

regolarmente raccolte e disperse  in  loco, per ripascire  la  falda, mediante trincee drenanti. Le trincee sono 

dotate  di  tubazioni  di dreno per  eventuali  surplus  dovuti  a picchi di precipitazioni, dotate di  valvole  tipo 

“clapet”, in fase di installazione, per la duplice funzione di evitare reflussi dalla rete perimetrale di scarico a 

sfioro e per chiudere, in modo controllato, le immissioni in caso di contaminazione da confinare. 

Mitigazione del rischio idrogeologico: le trincee drenanti testè citate sono la misura appositamente studiate 

e  dimensionate  per  creare  un  efficacie  ritardo  idraulico,  in  caso  di  piogge  eccezionali,  e  in  condizioni 

ordinarie  per  permettere  la  totale  filtrazione  e  ripascimento  della  falda  senza  dover  scaricare  acque 

meteoriche sui corpi idrici di scolo posti al contorno.  

Protezione del suolo vegetale: i lavori di scavo, sterro e riporto sono stati eseguiti con il terreno presente in 

loco avendo  cura di dividere  lo  strato  superficiale dal profondo.  I materiali  sono  stati  stoccati  in  loco per 

periodi limitate e riutilizzati in breve tempo evitando la loro esposizione a dilavamento o fattori antropici di 

contaminazione. 

Consumo idrico: la ditta sta predisponendo una relazione del bilancio  idrico di cantiere. Al momento non si 

sono resi necessari apporti di tale risorsa. 

 

Verifica CAM 

Si  allega  alla  presente  la  documentazione  raccolta  in  ordine  alle  lavorazioni  ad  oggi  eseguite  di  seguito 

elencate didascalicamente: 

 Dichiarazione e certificazione CE origine e caratteristiche degli inerti di riempimento per sottofondi 

 Dichiarazione in ordine ai manufatti prefabbricati impiegati per i plinti in cls dei pali di illuminazione 

pubblica; 

 Dichiarazione in ordine ai manufatti prefabbricati impiegati per i pozzetti in cls per sottoservizi vari. 

 

Verifica criteri premianti da bando: 

Energia  elettrica:  L’Appaltatore  conferma  con  apposita  dichiarazione  quanto  dichiarato  in  sede  di  gara 

Criterio C, ovvero che vista  la natura del cantiere non si  rende necessaria  l’attivazione di utenza elettrica, 

pertanto non si rende necessario produrre una certificazione del fornitore di Energia che la stessa deriva da 

fonti rinnovabili per il 100%  

Efficienza motoristica: L’Appaltatore conferma con apposita dichiarazione quanto dichiarato  in sede di gara 

Criterio  C,  ovvero  che  almeno  l’80%  dei  mezzi  operatori  utilizzati  in  cantiere  rispondono  alle  seguenti 

caratteristiche minime di efficienza motoristica Euro 6 per i veicoli e TIER 3 per i mezzi quali trattrici e similari 
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La presente relazione è composta da n° 4 cartelle A4 e da n° 69 cartelle A4 di allegati. 

Li Carpi (MO) data 30/01/2024 

Il DL Enrico Turini 
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ISCRIZIONE SOA – OG1 Class. I - OG3 Class. II - OG6 Class. I – OG8 Class. I – OG12 class. I – OS1 class. II 

COMUNE DI CARPI 
Provincia di Modena 

LAVORI:  REALIZZAZIONE DEL PARCO LAMA SITO IN VIA CORBOLANI ‐ TRE PONTI A CARPI ‐ PRIMO 

STRALCIO ‐ NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE ‐ M5C2 

COMPONENTE C2 ‐ INVESTIMENTO 2.1 (Investimenti in progetti di rigenerazione urbana 

volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale) ‐ C.I.G. 9497645897‐ C.U.P. 

C91B21002890001 

**************************************** 

Scheda accettazioni lavorazioni/materiali 
Rif. Voce di Computo B.1 

Descrizione sintetica lavorazione oggetto di campionatura: 

Aggregato Riciclato non legato da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade 

(Frantumato cementizio – materiale già macinato) . 

Elenco documentazione allegata: 

• Scheda tecnica Bellesia Romano e Gianni srl con marcatura CE EN 13242:2008 Aggregato riciclato non

legato tipo Frantumato Cementizio da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade;

• In riferimento a quanto sopra si attesta che tutto i Riciclato di Cemento consegnato nel cantiere è

conforme alle certificazioni a voi prodotte

Rio Saliceto, 10/01/2024 



 

 
Bellesia Romano e Gianni srl 

Via Balduina 1 
42012 Rio Saliceto (RE) Italy 

Anno 2022 

 

EN 13242:2008 
Aggregato riciclato non legato tipo Frantumato Cementizio da utilizzare  

per opere di ingegneria civile e costruzione di strade 
 

Requisito Caratteristica Valore 

Forma delle particelle Valore dichiarato Npd (Nessuna prestazione 
determinata) 

Dimensione delle 
particelle 

Designazione 

Categoria/Tolleranza 

D = 45 

GA 80 / GTA 20 

Massa volumica delle 
particelle (UNI EN 1097/6) 

Valore dichiarato 2820 Kg/mc 

Coefficiente “Los Angeles” Valore dichiarato LA30 

Purezza 

Contenuto di fini 
Qualità dei fini 

 

Categoria 
Valore dichiarato 

 

F9 
(SE10) 45% 

Assorbimento d’acqua 
(UNI EN 1097/6) 

Valore dichiarato 3,65% 

Composizione/contenuto 
Solfati solubili in acido 
Zolfo totale 
Componenti che alterano la 
velocita di presa e 
indurimento delle miscele 
legate con leganti idraulici 

Categoria/Valori 
 

 
Npd   (ASNR) 
Npd   (SNR) 
 

 Npd (Nessuna prestazione 
 determinata) 

Rilascio di metalli pesanti 
mediante lisciviazione 

Valori soglia Conformi all’allegato 3  
del DM 186 del 05/04/2006 

Rilascio di altre sostanze 
pericolose 

Valori soglia 
Conformi all’allegato 3  

del DM 186 del 05/04/2006 

Durabilità al gelo/disgelo Categoria 
Npd (Nessuna prestazione 

determinata) 
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