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LAVORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023. PROGETTO 

ESECUTIVO N. 109/2023 – CIG: A03A1A8E05 

 

IMPRESA APPALTATRICE: ZANIBONI srl con sede a Medolla (MO) in via Napoli, 14 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n. 1063 del 19/12/2023 

 

CONTRATTO:  in corso di stipula 

 

IMPORTO DEI LAVORI: € 53.821,48 + iva   

 
 

RELAZIONE RUP SU RICHIESTA PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI 
(art. 12 del Capitolato speciale d’Appalto e art. 121 del D.Lgs. 36/2023) 

 

Premesso che: 

- I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 20/12/2023; 

- Il termine per l’ultimazione è pari a 11 giorni dal verbale di consegna suddetto. Ai sensi dell’art. 10 del 

Capitolato Speciale d’Appalto e quindi il 31/12/2023; 

- Con nota del 22/12/2023 acquisita al protocollo del Comune di Carpi in data 22/12/2023 al n. 82504, 

l’impresa ZANIBONI srl con sede a Medolla (MO) in via Napoli n. 14, ha formalmente avanzato, in tempo 

utile, la richiesta per una proroga di 60 (diconsi sessanta) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo 

come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma di progetto, le condizioni meteo 

avverse che hanno impedito una posa a regola d’arte dei materiali lapidei e delle solette in CLS armato 

nonché la difficoltà nel reperire i materiali; 

 

Visto che:  

Il Direttore dei lavori con propria relazione del 23/02/2024, acquisita agli atti del procedimento in data 

23/02/2024 al prot. n. 13826, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall’impresa ZANIBONI srl e, 

soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell’appaltatore per sua 

colpa o per negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di 60 

(diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi. 

Sulla scorta di quanto sopra, il sottoscritto RUP condivide il parere espresso dalla Direzione dei Lavori e 

ritiene che si possa autorizzare alla ditta ZANIBONI srl la concessione di una proroga di 60 (diconsi  

sessanta) giorni naturali e consecutivi. 
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Pertanto, il termine di l’ultimazione dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2023. 

PROGETTO ESECUTIVO N. 109/2023” verrebbe stabilito alla data del 29.02.2024, a condizione che la ditta 

non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta. 

 

Carpi, vedi data firma digitale 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
             Ing. Calogero FILIPPELLO 

                                                                                                  (documento f.to digitalmente) 
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