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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
Progetto S5 109/23 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO2023" - CIG: A03A1A8E05. - Concessione di proroga di 60 giorni naturali e consecutivi perl'ultimazione dei lavori alla ditta ZANIBONI SRL

Premesso:- che con determinazione dirigenziale n. 949 del 28.11.2023,
venivano nominati i seguenti tecnici: il tecnico comunale Ing. Calogero Filippello del Settore

S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città” del
Comune di Carpi in qualità di Responsabile Unico del
Progetto; il tecnico comunale Ing. Stefania Cupo del Settore S5
“Opere pubbliche – Manutenzione della città” del Comune
di Carpi in qualità di Progettista e Direttore dei
Lavori; il tecnico comunale P.I. Ezio Pavesi del Settore S5
“Opere pubbliche – Manutenzione della città” in qualità
di Ispettore di cantiere.- che con determinazione dirigenziale n. 1063 del 19.12.2023,

veniva affidata la D.L. (Direzione dei Lavori) al Geom. Bellino
Giovanni del Settore S5 in sostituzione dell’Ing. Cupo
Stefania;

Visto il progetto n. 109/23 “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO
2023”, acquisito agli atti del Prot. 78206 del 06.12.2023,così come
redatto dal Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città”
dal tecnico Progettista Ing. Stefania Cupo e vistato dal Responsabile
Unico di Progetto Ing. Calogero Filippello, approvatocon
determinazione dirigenziale n. 1063 del 19.12.2023, per una spesa
complessiva di euro 70.000,00.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1063 del 19.12.2023 di
aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE ANNO 2023”, (PGT. 109/23), mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, mediante
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affidamento diretto, alla ditta Zaniboni srl con sede legale in Via
Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO), p.iva 01645130368, procedura
Mepa n. 3896596 per un importo di € 53.821,48 + Iva 22% così per
complessivi € 65.662,21;

Considerato:- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data
20/12/2023;- che il termine per l’ultimazione è pari a 11 giorni dal verbale
di consegna suddetto. Ai sensi dell’art. 10 del Capitolato
Speciale d’Appalto e quindi il 31/12/2023;- che con nota del 22/12/2023 acquisita al protocollo del Comune
di Carpi in data 22/12/2023 al n. 82504, l’impresa ZANIBONI srl
con sede a Medolla (MO) in via Napoli n. 14, ha formalmente
avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga di 60
(diconsi sessanta) giorni per ultimare i lavori in oggetto,
adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al
crono programma di progetto, le condizioni meteo avverse che
hanno impedito una posa a regola d’arte dei materiali lapidei
e delle solette in CLS armato nonché la difficoltà nel reperire
i materiali;

Visto che il Direttore dei Lavori, Geom. Bellino Giovanni, con
propria relazione del 23/02/2024, acquisita agli atti del
procedimento in data 23/02/2024 al prot. n. 13826, ritenendo fondate
le motivazioni addotte dall’impresa ZANIBONI srl e, soprattutto, gli
eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto
proprio dell’appaltatore per sua colpa o per negligenza, ha espresso
il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga di
60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi.

Vista l’allegata Relazione firmata digitalmente dal Responsabile del
Procedimento Ing. Calogero Filippello in data 27.02.2024, agli atti
del Prot. Gen.le n. 14683 del 27.02.2024, nella quale propone la
concessione di proroga di ulteriori 60 giorni, identificando il nuovo
termine di ultimazione dei lavori nella data del 29.02.2024;
Richiamato l’art. 121 “Sospensione dell’esecuzione”, comma 8 del
D.Lgs 36/2023.

Tutto ciò premesso
DETERMINA
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1. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi
dell’art. 121 comma 8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e, alla ditta
Zaniboni srl con sede legale in Via Napoli 14 – 41034 Finale
Emilia (MO), p.iva 01645130368, una proroga di ulteriori 60
giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, di
cui al Prog. 109/23 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE ANNO 2023”;

2. Di dare atto:- che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 29.02.2024;- che la proroga viene concessa a condizione che la ditta Zaniboni
srl non possa accampare, in base alla medesima, diritti o
maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente
definito.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO


