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Comune di Carpi 

(Provincia di Modena) 

Contratto n. 2730.2022 

REALIZZAZIONE DI TRALICCIO A SOSTEGNO DI ANTENNA PER RADIOAMATORI 

IN VIA DEI TRASPORTI A FOSSOLI – CARPI.                                CIG: Z4733982BE  

Impresa aggiudicataria: LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.r.l. con sede legale in via del 

Lavoro n.8/W a Quarto Inferiore Granarolo dell’ Emilia (BO) Cod. Fisc. e P. Iva 

03510651205, 

Contratto: n.2730 in data 08/03/2022 in atti al Comune di Carpi con prot. 13933/2022 del 

08/03/2022 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Progetto principale: Il progetto principale è stato redatto dallo Studio Monari Ingegneri 

Associati e firmato come progettisti dall’ Ing. Giuseppe Monari e dall’ Ing. Giovanni 

Monari ed è stato approvato con delibera di Giunta n. 8 del 26/1/2021. In seguito, a causa 

dell’ incremento dei costi delle materie prime, l’ Amministrazione non è riuscita ad affidare 

ad alcuna ditta esecutrice i lavori  per cui è stato necessario modificare il progetto 

adeguandone i prezzi. Il nuovo progetto è stato approvato con delibera di Giunta n. 163 

del 14/09/202. Il quadro economico era il seguente: 
 

      VOCE DI PROGETTO     Importo in € 
Lavori       
  1. Lavori         30577,85 
  2. Oneri per la sicurezza 2178,99 
Importo complessivo opere a base d' appalto     32.756,84 
Somme a disposizione dell' Amministrazione       
  1. Imprevisti IVA compresa       2.950,14 
  2. Pubblicità e spese accessorie       500.00 

  3. Spese per incarichi professionali esterni (compresa IVA e 
casse prof.) 10.931,38 

  4. Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)   655,14 
  5. IVA al 22% sull' importo dei lavori     7.206,50 

Totale somme a disposizione       22.243,16 
IMPORTO TOTALE         55.000,00 
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Perizia suppletiva e di variante:  

Nel corso dei lavori, a seguito di sorpresa geologica, fu necessario redigere una perizia 

suppletiva e di variante che fu approvata con delibera di Giunta n. 245 del 20/12/2022. 

Somma impegnata: la somma complessiva impegnata fu di € 76'000,00 

Descrizione dei lavori: Il progetto consiste in una struttura per il sostegno di antenne per 

radioamatori. La struttura è costituita da un palo di forma troncoconica di altezza 16 m. Il 

palo ha una sezione a 16 facce, è realizzato con piegatura a freddo ed è costituito da due 

pezzi lunghi circa 8 m che sono stati assemblati con un giunto a innesto. Il diametro varia 

da 801 mm a 280 mm e lo spessore è di 8 mm. 

La fondazione della struttura è costituita da un plinto in cemento armato avente una base 

di dimensioni 300x300x142 e da 4 pali di diametro 500 mm e di lunghezza m 10,70. 

Alla sommità del palo è presente una piattaforma metallica a pianta esagonale dotata di 

parapetto che è collegata alla struttura sottostante mediante un giunto flangiato. 

Al centro della piattaforma è presente un tubo verticale avente in sommità un piatto 

circolare forato che servirà da base per il sistema di rotore e antenne che verrà collocato 

sulla struttura. Il manufatto è recintato e dotato di un collegamento all’ edificio in muratura 

preesistente con due tubi interrati. 

Assuntore dei lavori: a seguito di gara di appalto fu affidato l’ appalto alla ditta LUMIC 

TELECOMUNICAZIONI S.r.l. con sede legale in via del Lavoro n.8/W a Quarto Inferiore 

Granarolo dell’ Emilia (BO) Cod. Fisc. e P. IVA 03510651205 che offrì un ribasso del 

2,485% 

Importo di contratto: L'importo contrattuale principale dei lavori al netto del ribasso 

d’asta del 2,485% ammontava a € 31.996,98 oltre IVA di legge  

Società incorporante per fusione: con atto notarile in data 01/12/2022 n. di rep. 37672 

la ditta LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.r.l. è stata incorporata nella ditta STT SERVIZI 
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TELEMATICI TELEFONICI SRL con sede legale in via Sauro n. 82 Seregno (MB) CAP 

20831 C.F. 09088150157 e P.I. 00941200966 

Atti suppletivi: a seguito di perizia suppletiva e di variante l’ impresa ha rilasciato un atto 

di sottomissione in data 15 Febbraio 2023 comprensivo di verbale di concordamento dei 

nuovi prezzi dove furono concordati n.6 nuovi prezzi che furono sottoposti al ribasso 

contrattuale del 2,485%. 

L’ importo netto complessivo dei lavori compreso le opere di variante ammonta a 

€ 39'934,09 (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2'178,99); l’ importo  

netto contrattuale dei lavori, di cui al contratto repertorio rep.2730 in data 08/03/2022, 

ammontava ad €  31'996,98 (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad 

€ 2'178,99); per cui con la perizia di variante e suppletiva si ha una maggiore spesa netta 

pari ad € 7'937,11 oltre l’ IVA 10% per  € 793,71.  

Somma autorizzata:  

a) Per il contratto principale € 31.996,98 

b) Per l’ atto di sottomissione in data 15/02/2023 € 7.937,11 

 Totale € 39'934,09 

Oltre IVA di legge 

Consegna dei lavori: con verbale in data 24 maggio 2022 erano stati consegnati i lavori 

sopraindicati ed il tempo utile era stabilito in 63 giorni per cui i lavori dovevano essere compiuti 

entro il 26 luglio 2022; 

Prima proroga concessa: con Determinazione del Dirigente del settore S5 del Comune di 

Carpi (protocollo 582/2022 del 22/07/2022) veniva concessa una proroga di 94 giorni per cui la 

nuova scadenza era il 28/10/2022; 

Sospensione dei lavori: con Verbale in data 3 ottobre 2022 i lavori erano stati sospesi in 

causa del ritrovamento di un pozzo drenante in posizione tangente alla fondazione e per questo 
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era stato necessario elaborare una perizia di variante e suppletiva che prevedeva il 

cambiamento del sistema di fondazione con l’adozione di pali;  

Ripresa dei lavori: con verbale in data 15 febbraio 2023 veniva ordinato di riprendere i lavori 

essendo stata approvata la variante ed il relativo atto di sottomissione;  

Seconda proroga concessa: l’atto di sottomissione approvato prevedeva una ulteriore proroga 

di 17 giorni. 

Scadenza definitiva del tempo utile: la nuova scadenza dei lavori era il 29/03/2023. 

Ultimazione dei lavori: la ultimazione è avvenuta il giorno 6/7/2023 come risulta dal verbale in 

pari data. 

Ritardo nell’ esecuzione dei lavori: il ritardo nell’ esecuzione dei lavori è stato quindi di giorni 

99. Pertanto, a termini dell’ art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto, è stata applicata la penale 

giornaliera  di € 39,934. 

Danni di forza maggiore: Durante l’ esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza 

maggiore. 

Lavori in economia: Durante l’ esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia. 

Anticipazioni in denaro: Durante l’ esecuzione dei lavori non furono fatte dall’ imprenditore 

anticipazioni in denaro. 

Andamento dei lavori: L’ andamento dei lavori ha seguito le previsioni contrattuali e le 

disposizioni della Direzione dei lavori, tranne che per quanto riguarda il ritardo nei tempi. 

Variazioni apportate: Sono variazioni di dettaglio non essenziali e riguardano la struttura del 

palo e sono state autorizzate dal Direttore dei Lavori prima della messa in opera. 

Certificati di acconto: conformemente alle previsioni del Capitolato Speciale d’ Appalto non 

sono stati emessi certificati di acconto. 

Stato finale: lo stato finale è stato firmato il giorno 14/12/2023 ed importa complessivamente 

nette € 35.980,62 così distinte: 
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Per lavori € 39.934,09 

A dedurre per applicazione penale per il ritardo € -3.953,47 

Resta il credito netto dell’ impresa € 35.980,62 

oltre IVA di legge 

Riserve dell’ impresa: L’ impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. 

Infortuni in corso di lavoro: Il Direttore dei lavori non ha avuto notizie di infortuni sul lavoro. 

Assicurazioni degli operai: Gli Operai dell' impresa sono assicurati presso l' I.N.A.I.L. di 

Monza con codice ditta n. 5673089 con decorrenza continuativa e presso l’ INPS sede di Monza 

con Matricola 4943190596. 

Assicurazioni sociali: L’ impresa ha trasmesso DURC onLine richiesto in data 26/10/23 da cui 

risulta che l’ impresa STT srl risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL. 

Avvisi ad opponendum: Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che non furono prodotti 

danni diretti ed indiretti a proprietà di terzi. 

Cessione di credito da parte dell’ impresa: Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che non 

ha avuto notizia di cessione di credito da parte dell’ impresa dei suoi crediti. 

Collaudo statico: La relazione a struttura ultimata fu depositata in data 16/10/2023, il 

Collaudatore dott. Ing. Andrea Guaitolini emise il certificato di collaudo in data 23/10/2023. 

In seguito con PEC in data 06/11/2023 il responsabile dell’ Ufficio Sismica Unione delle Terre 

d’ Argine mi recapitava una richiesta d’ integrazione per la relazione a strutture ultimate 

chiedendo ulteriore documentazione sulla certificazione dei materiali che veniva fornita in data 

21/11/2023 ed in data 27/11/2023 l’Ufficio Sismica Unione delle Terre d’ Argine accertava il 

pieno rispetto della normativa sia della relazione a strutture ultimate sia del certificato di 

collaudo. 

Direttore dei Lavori: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto dott. Ing. Giuseppe Monari 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Alla visita tenutasi il giorno 14/12/2023 sono intervenuti i sigg. Mirko Bruni in rappresentanza 

dell’ impresa ed il sottoscritto Direttore dei Lavori dott. Ing. Giuseppe Monari. 

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e 

si constatò che essi sono stati fatti a regola d’ arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali 

e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia. 

Vennero verificate molte dimensioni delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole tutte 

uguali a quelle riportate al progetto approvato. 

Ciò premesso il sottoscritto ingegnere direttore dei lavori considerato: 

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modificazioni rientranti 

nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola 

d’ arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali. 

- Che, per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto corrisponde alle 

annotazioni del registro di contabilità. 

- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti; 

- Che l’ importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate; 

- Che i lavori non vennero ultimati in tempo utile e per questo si sono applicate le penali 

previste dal contratto; 

- Che durante il corso dei lavori l’ impresa ha regolarmente provveduto all’ assicurazione 

degli operai; 

- Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; 

- Che l’ impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

- Che l’ impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve 
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-  

CERTIFICA 

Che i lavori sopradescritti eseguiti dall’ impresa STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL 

con sede legale in via Sauro n. 82 Seregno (MB) CAP 20831 C.F. 09088150157 e P.I. 

00941200966 in base al contratto repertorio 2730 in data 08/03/2022 in atti al Comune di Carpi 

con prot. 13933/2022 del 08/03/2022 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito 

dell’ impresa come segue: 

Ammontare del conto finale € 39.934,09 

A dedurre per applicazione penale per il ritardo € -3.953,47 

Resta il credito netto dell’ impresa € 35.980,62 

Diconsi Euro trentacinquemilanovecentoottanta/62.  oltre IVA di legge 

Delle quali propone il pagamento all’ impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere 

per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente 

atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali. 

Carpi, 18 dicembre 2023 

 Per L'IMPRESA                                                  IL DIRETTORE DEI LAVORI     

 Il Delegato Sig. Mirko Bruni                                                    ing. Giuseppe Monari 

 

 

 

 

 

 

Visto, accertato e confermato 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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