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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
PROG. n. 49/2021 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EXUNICREDIT IN VIALE CIPRESSI N. 1 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DIREGOLARE ESECUZIONE alla Ditta ACEA COSTRUZIONI - CIG 9677464FEA - CUP:C98C22000470004, svincolo della polizza fidejussoria a garanzia definitiva.

Richiamati i seguenti atti:
 con determinazione dirigenziale n. 885 del 03/12/2021, relativamente al progetto n. 49/2021“Ristrutturazione del fabbricato ex Unicredit in viale dei Cipressi n. 1 a Carpi”, è stato nominatoResponsabile Unico del procedimento l’Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore S5 del Comunedi Carpi, e contestualmente è stato affidato l’incarico per Progettazione esecutiva e Direzione Lavoriall’Arch. Cristiano Rinaldi, con studio in Via Carducci, 13 – Soliera (MO) – P.IVA 02438810349, perun importo lordo complessivo di € 8.337,00; con delibera di Giunta comunale n. 220 del 13/12/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvatoil Prog. n. 49/2021 “RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX UNICREDIT IN VIALE DEICIPRESSI N. 1 A CARPI”, per una spesa complessiva di €. 140.000,00 così di cui €. 117.000,00 abase d’appalto e €. 23.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; con determinazione del Dirigente n. 129 del 13/03/2023 si disponeva l’affidamento dei lavori di cuiall’oggetto alla ditta ACEA COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Mirandola (MO), via Galleria del Popolon. 12 – C.F. P.I. 02328940362, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 114.700,00oltre IVA, di cui € 112.700,00 per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza; con nota prot. 0024780 del 11/04/2023 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. DavidePrandini, si disponeva, sotto le riserve di legge, la consegna dei lavori in via d’urgenza in pendenzadella stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.; in data 11/05/2023 veniva sottoscritto il contratto di appalto n. 78 al protocollo 31993 del 15/05/2023,per l’importo complessivo di € 114.700,00 oltre IVA 10%, di cui € 112.700,00 per lavori ed € 2.000,00per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; la Delibera di Giunta comunale n. 192 del 10/10/2023 con cui è stata approvata la perizia di variantenon sostanziale in corso d'opera n. 1, relativa al prog. 49/2021 in oggetto, integrando e modificandol’importo complessivo del progetto che risulta così di euro 154.706,00, (140.000,00 + 14.706,00); la Determinazione Dirigenziale n. 922 del 18.11.2023 con la quale è stata approvata la modificacontrattuale alla ditta ACEA COSTRUZIONI portando ad un nuovo importo contrattuale dei lavori inappalto pari ad euro l’importo di progetto viene incrementato per euro 14.706,00, e la spesa relativaalle opere viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori per l’importo complessivo di euro127.327,01 (+IVA 10%), a norma dell’art. 106 comma 7 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Responsabile del Procedimento Arch. DavidePrandini agli atti del Prot. N. Prot. 18815 del 14/03/2024 che ne verificano e attestano l'esattezza, anche deiconteggi;
Dato atto che la regolarità contributiva (DURC) è stata acquisita per via informatica con validità fino alla data
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del 04.07.2024;
Atteso che l'esecuzione delle opere da parte di Acea Costruzioni ha avuto regolare corso e, che dallacontabilità finale delle opere in oggetto eseguite dal saldo di ogni suo avere, risulta il seguente saldo finale:
Importo netto aggiudicazione iniziale lavori Euro 114.700,00Integrazione a seguito di perizia Euro 12.627,01Importo netto lavori affidati Euro 127.327,01Totale lavori eseguiti Euro 126.598,01ammontare dei pagamenti precedenti Euro 101.260,29Credito dell'impresa a saldo Euro 25.337,72Iva al 10% Euro 2.533,77Totale importo da liquidare Euro 27.871,49Economia Euro 729,00
Dato atto che l'importo dei lavori eseguiti è inferiore a € 1.000.000,00 e che ai sensi dell'art. 102 comma 2 delD.Lgs 50/2016 è consentita la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificatodi Collaudo;

DISPONE1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto eseguiti dalla dittaACEA COSTRUZIONI SPA con sede in Mirandola (MO), via Galleria del Popolo n. 12 – C.F. P.I.02328940362, nelle risultanze sopradescritte;2. di autorizzare e dare mandatoall'Uff. Segreteria amministrativa del Settore S5 Opere pubbliche emanutenzione della città a eseguire la liquidazione tecnica per il pagamento del residuo credito alla DittaACEA COSTRUZIONI SPA con sede in Mirandola (MO), via Galleria del Popolo n. 12 – C.F. P.I.02328940362 di Euro 27.871,49 I.V.A. compresa;3. di prendere atto che il contratto con laACEA COSTRUZIONI SPA per quanto riguarda i lavori realizzatirisulta concluso con il C.R.E, fermo restando quanto legiferato dall'art. 102 del Dlgs 50/2016 secondocui “Il certificato di collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi dueanni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato.Inoltre, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'operao delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che ilcertificato di collaudo (o il CRE) assuma carattere definitivo;4. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt.29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezionebandi di gara e contratti.5. di acquisire la polizza di garanzia fidejussoria per la rata di saldo n. 2024/50/2689047 della SOCIETA’REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI di € 25.846,56 Prot. Gen. N. 20125 del 19/03/2024

DISPONE ALTRESI' lo svincolo della polizza garanzia fidejussoria assicurativa n. 2023/50/2665117rilasciata da REALEMUTUA ASSICURAZIONI in data 07/04/2023 per un importo di € 5.735,00, eseguita dalla Ditta“ACEA COSTRUZIONI SPA”, in quanto non risultano crediti e non gravano vincoli d’alcun genere neiconfronti del Comune di Carpi da parte della Ditta sopracitata, relativamente ai servizi succitati e cheNulla Osta alla chiusura della pratica in oggetto.
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Il DirigenteCARBONI NORBERTO


