
 

 

 

 

 

 
 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

2014 
 

 

 



 

 

 

 

 

DIRIGENTE : CARBONI NORBERTO  
 

Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori  pubblici  –  Infrastrutture –  Patrimonio:  Servizio  Progettazione,  Direzione Lavori  e 

Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati  

Responsabile  Antonio Morini  

Amministratore referente Simone Tosi  

ID520 “Manutenzione straordinar ia infrastrut ture viar ie” Pr ior ità 1  

Rifacimento delle  pavimentazioni  ammalorate  nel le  strade urbane ed extraurbane con conseguente aumento della 

sicurezza della  circolazione stradale  

OBIETTIVO/PROGETTO 

BIENNALE 

N. 1 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 12% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
1
)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi  

Aggiudicazione lavori  entro dicembre 2014 

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

 SI  Previsione spesa  

Parte invest imenti       

Previsione entrata   

 

                                                           
1
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



                      € 500.000,00 

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del progetto esecutivo          x    

2 Pubblicazione della  gara           x   

3 Aggiudicazione dei  lavori              x 

4 Consegna lavori  marzo 2015              

5 Fine lavori entro agosto 2015              

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

1. I l progetto esecutivo è  stato  approvato con delibera di Giunta Comunale n.  174 del 10 novembre 2014 

2. Con la  determinazione dirigenziale A3 n. 746 del 31-10-2014 è stato disposto di avviare una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,  

prevedendo la selezione di n. 20 soggetti da invitare tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, con riferimento all’elenco di soggetti redatto a seguito 

dell’Avviso pubblico di indagine di mercato Prot. Gen.le  54429 del  04-11-2014; 

3. Il 27 gennaio 2015 si è svolta la prima seduta di gara che si è conclusa il 5 febbraio 2015 con l’aggiudicazione provvisoria.   

4. Lo slittamento in avanti delle procedura di gara non avrà ricadute sostanziali sulla consegna e sulla fine dei lavori. 

 

 

 

                                                           
2
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori pubblici –  Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Sport e benessere 

Responsabile  Euro Pulega 

Amministratore referente SINDACO 

Stipula del la nuova convenzione per  gl i  anni  2014 – 2018 tra i  Comuni di  Maranello, Formigine, Modena, Soliera e Carpi e 

l’Associazione sportiva dilettantistica Maratona d'Italia Sport per l’organizzazione delle manifestazioni sportive "Maratona d'Italia -  

memorial Enzo Ferrari" e “Granfondo Italia”. 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 10% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
3
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :  Presentazione al  Consigl io  comunale per  l ’approvazione della  nuova convenzione entro  set tembre 

2014 (80)  

Sottoscr izione della nuova convenzione entro ot tobre 2014 (20)  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

 SI  Previsione spesa  

Parte corrente       

Contr ibuto        € 30.000,00 

Previsione entrata   

Non sono previste entrate 

diret te  

                                                           
3
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Costi  indiret t i  dovuti 

a l l ’ut il izzo di  beni  mobil i  e 

immobil i  e  personale del 

Comune di Carpi  

Vincoli /  Criticità4   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Predisposizione della bozza di convenzione   x x x         

2 Condivisione della  bozza con gl i  a ltr i  Comuni 

coinvolt i  

      x x x     

3 Approvazione della  convenzione in Consigl io 

Comunale 

         x    

4 Sottoscr izione della convenzione           x   

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Tutt i  gli  a tt i  sono stat i predispost i e sot toscr i tt i  nei tempi previst i .  

Nel 2014 non è stata organizzata la  gara ciclist ica Granfondo I talia ; per questo  i l  contr ibuto è stato  ridotto  ad € 25.000 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori pubblici –  Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Appalt i,  Contratt i ed Espropri  

Responsabile  Antonio Morini  

Amministratore referente Simone Tosi  

Incremento del  ricorso al  Mercato  Elettronico della  Pubblica Amministrazione per  l ’acquisto  di  forniture e  servizi 

in economia.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 9% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  rispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
5
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :  I l  r icorso al  MEPA e al le  altre  central i  pubbliche di  committenza è  una delle  misure proposte  dal 

Piano Anticorruzione per  contrastare  la possibi lità  di comportamenti  scorret t i  in diversi  processi;  implementandone 

l’ut i l izzo diminuisce conseguentemente la  probabil i tà che tali  comportamenti  vengano post i in essere.  

Ci  si propone di ut il izzare ta l i  strumenti  per  almeno il  50% deli  acquist i d i beni e  servizi  nel 2014 

 

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

  Previsione spesa  

 

Previsione entrata   

 

                                                           
5
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Vincoli /  Criticità6   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Formazione dei d ipendenti        x       

2 Verifica stato  avanzamento impegni           x   

3 Verifica impegni dell’anno             x 

4               

5               

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

COMUNE DI CARPI:  

- 245 numero affidamenti complessivi (sia per cottimo sia in amministrazione diretta) relativamente ad acquisizioni in economia di forniture e servizi  

di cui  

- 222 numero affidamenti eseguiti mediante ricorso a mercati elettronici della P.A. (MEPA, Consip, Intercent-ER)  

UNIONE TERRE D'ARGINE  

- 7 numero affidamenti complessivi (sia per cottimo sia in amministrazione diretta) relativamente ad acquisizioni in economia di forniture e servizi  

di cui  

- 1 numero affidamenti eseguiti mediante ricorso a mercati elettronici della P.A. (MEPA, Consip, Intercent-ER)  

 

 

 

 

                                                           
6
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori  pubblici  –  Infrastrutture –  Patrimonio:  Servizio  Progettazione.  Direzione lavori  e 

Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati  

Responsabile  Antonio Morini  

Amministratore referente Simone Tosi  

Dopo l’inizio  dei  lavori nel l’apr ile  2014 è di  fondamentale  importanza i l  r ispet to  del la  tempist ica prevista  per 

l ’aper tura della nuova piscina est iva nel l’estate 2015 e del l’impianto coperto a set tembre 2015.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

PLURIENNALE 

N. 4  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 20% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
7
)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi  

Nel 2014 Raggiungimento dell’importo lavori d i €  3.000.000,00 ( 100 )  

Nel 2015 Messa in esercizio  del l’impianto per  la stagione est iva a  giugno 2015 e autunnale a settembre 2015 

Rispetto del la tempistica prevista  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

 SI  Previsione spesa  

Parte invest imenti       

2014       €  1.798.200 + IVA 

Previsione entrata   

 

                                                           
7
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



2015       €  1.398.600 + IVA 

Dal 2016 12 rate  annuali   

d i            €  499.500 + IVA   

Parte corrente 

2015 – 2043  

Contr ibuto annuale  

gest ione    €    99.900 + IVA 

Vincoli /  Criticità8   

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione progetto esecutivo     x         

2 Inizio  lavori      x         

3 Raggiungimento dell’importo  lavori di  € 3 .000.000,00            x  

4 Apertura piscina est iva giugno 2015  

Apertura piscina coperta set tembre 2015 

             

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

1 . I l progetto esecutivo è  stato  approvato i l  7 apri le 2014 con delibera giunta comunale n. 62 

                                                           
8
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



2. In data 11 apri le  2014 è stato dato l’inizio lavori .   

3 . A novembre 2014 è stato raggiunto l’importo lavori di  € 3 .000.000 ed è stata  conseguentemente l iquidata la  rata  di € 1.798.000 + IVA 

 

 

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A9 Pianificazione Urbanistica ed Edil izia  Privata:  Servizio Pianif icazione Urbanist ica 

Responsabile  Att il io  Palladino 

Amministratore referente Simone Tosi  

Approvazione del 1^ Stralcio  del Piano della Ricostruzione e adozione del  2^ Stralcio .  

Dopo l’adozione del  1^ Stralcio  con delibera consi l iare  n.70 del  21 maggio 2014 se ne prevede l’approvazione entro  

ottobre 2014.  

A seguito  del la  proroga dei  termini  previst i  per  l ’adozione del  Piano della  Ricostruzione al  31 dicembre 2014 

disposti  dal l’art .  39, comma 1 della  LR17/2014 si  prevede l’adozione del 2^ stralcio del  Piano entro  tale termine.  

Con l’approvazione del p iano ci  si  propone di incentivare i l  processo di  ricostruzione/r iparazione degli  edifici 

danneggiati  dal sisma 2012 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 5 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 15% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
9
)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi  

Rispetto del la tempistica indicata  

Adozione 20 

Pubblicazione del  PdR e raccolta osservazioni 20 

                                                           
9
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Controdeduzioni al le  osservazioni e  t rasmissione al la  Regione (Comitato Unitar io per la  Ricostruzione 40 

Adozione 2^ Stralcio Piano della Ricostruzione (PdR) 20 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

NO 

Incarico assegnato nel  2013 

 Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità10   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Adozione 1^ Stralcio Piano della Ricostruzione (PdR)      x        

2 Pubblicazione del  PdR e raccolta osservazioni        x x x     

3 Controdeduzioni  alle  osservazioni  e  t rasmissione alla 

Regione (Comitato Unitar io per  la Ricostruzione) 

          x   

4 Adozione 2^ Stralcio Piano della Ricostruzione (PdR)             x 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

1 . I l 1^ Stralcio del  Piano della  Ricostruzione è stato  adottato con Delibera Consiliare n.  67 del 21 maggio 2014 

2. Dell’adozione è stata  data notizia mediante pubblicazione sul  BURERT n. 170 del 18 giugno 2014 al  fine del la  presentazione delle 

osservazioni che sono successivamente pervenute nel n.  d i 26 

3 . In data 19 ot tobre 2014 la  Giunta Comunale ha controdedotto  alle osservazioni con delibera n.  177 in par i  data .  Il  1^ Stralcio  del  PdR è 

                                                           
10

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



stato approvato con Deliberazione Consil iare  n. 136 del 12 dicembre 2014 

4. I l 2^ Stralcio del  PdR è stato adottato con Deliberazione Consiliare n.  137 del 12 dicembre 2014 

 

Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori  pubblici  –  Infrastrutture –  Patrimonio:  Servizio  Progettazione,  Direzione Lavori  e 

Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati  

Responsabile  Antonio Morini  

Amministratore referente Simone Tosi  

ID740 “Realizzazione della  pista  ciclabile  di  collegamento della  frazione di  San Marino al la  Via Canalvecchio di 

Cibeno” 

Con la  real izzazione di  questo  trat to  di  pista  ciclabile  sarà collegata  la frazione di  San Marino al la  rete  ciclabile  

real izzata  dai  soggetti  a t tuatori  nei  compart i  urbanist ici  in fregio alla  Via Canalvecchio di Cibeno così  da 

consentire  ai ciclisti /pedoni di raggiungere i l  centro cit tadino in sicurezza.  

Contestualmente a ta le opera dovrà essere real izzato  l’at traversamento della  Via Griduzza a mezzo di  un semaforo a  

chiamata;  quest’opera sarà real izzata  con un progetto separato.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

BIENNALE 

N. 6 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 15% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
11

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Rispetto del la tempistica:  

Approvazione del progetto esecutivo 25 

Pubblicazione della  gara 25 

Aggiudicazione dei  lavori  35 

Consegna lavori  15 

                                                           
11

 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

 SI  Previsione spesa  

Parte invest imenti       

                      € 150.000,00 

 

Previsione entrata   

 

Vincoli /  Criticità12   

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del progetto esecutivo      x        

2 Pubblicazione della  gara         x     

3 Aggiudicazione dei  lavori            x   

4 Consegna lavori              x 

5 Fine lavori entro giugno/luglio  2015              

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

1 . I l progetto esecutivo è  stato  approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 maggio 2014 

2. Con determinazione 596 del  14 agosto  2014 è stata  avviata  la  procedura negoziata  previa pubblicazione di  un avviso pubblico per 

l ’aggiudicazione dei lavori  

3 . In data 28 novembre 2014 si esperiva la seduta di gara al l’esi to della quale si  procedeva al l’aggiudicazione provvisor ia  

4 . I  lavori  sono stat i  consegnati  in data  23 febbraio  2015,  in ri tardo r ispetto  al le  previsioni  dovendosi  pr ima definire  un problema relat ivo 

al la  proprietà sol levato da un pr ivato interessato  da un tratto di p ista  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori pubblici –  Infrastrutture – Patrimonio: Protezione civi le  

Responsabile  Claudio Lodi 

Amministratore referente  

Monitoraggio delle arginature nell’ambito delle at t ività di prevenzione relat iva al “r ischio idraulico” 

A seguito   confer imento all’Unione delle Terre d’Argine con la delibera consi liare n. 29 del  13 marzo 2014 delle 

funzioni di  collaborazione per  l ’aggiornamento dei  Piani  di  Emergenza Comunale di Protezione Civile e 

l ’approvazione del  Piano Intercomunale resta  assegnata ai  s ingoli Comuni l’operat ivi tà della  prevenzione e  gest ione 

delle  varie tipologie di rischio (idraulico, idrogeologico, sismico, neve, da incidente r i levante,  ecc…).  

Nel  2014 sarà messo in at to  un importante progetto  di  monitoraggio delle  arginature coordinato  dal la  Provincia  di 

Modena in associazione con gruppi di  volontari per controllare che gl i argini  dei  fiumi non siano danneggiati  da 

tane di animali selvat ici  quali volpi ,  tassi o nutrie  o interessat i da fenomeni di risorgive d’acqua (fontanazzi).  

Nel caso vengano r invenute tal i  problematiche ne sarà data notizia  all’ente  competente al  r ipr ist ino.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 7 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 9% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  rispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
13

)   

Indicatore di  risultato Risultat i  a ttesi :  Effettuazione del  monitoraggio ed segnalazione al l’ente  competente del ri l ievo delle anomalie 

r iscontrate  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

NO  Previsione spesa  

 

Previsione entrata   
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Vincoli /  Criticità14   

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Programmazione dell’intervento con i l  coordinamento 

della  Provincia  

       x      

2 Effet tuazione del monitoraggio          x    

3 Segnalazione all’ente  competente de           x   

4               

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Sotto il coordinamento della Provincia di Modena ed in accordo con AIPO: 

- in data 2 agosto 2014 è stato eseguito il monitoraggio della arginature del fiume Secchia di competenza del Comune di Carpi nel corso del quale sono state rinvenute 6 

tane di animali selvatici 

- in data 22 novembre 2014 è stato ripetutp il monitoraggio delle arginature ed è stata rilevata 1 tana di animali selvatici 

- in ambedue i casi sono state fatte le segnalazioni alla Provincia 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori pubblici –  Infrastrutture – Patrimonio: Servizio Appalt i,  Contratt i ed Espropri  

Responsabile  Antonio Morini  

Amministratore referente Simone Tosi  

Utilizzo del sorteggio come cr iter io di rotazione nelle  procedure negoziate  al d i sopra del l’importo  di  € 50.000 OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 8  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 10% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
15

)   

Indicatore di  risultato Risultat i  a t tesi:  I l  r icorso al  sor teggio per individuare le di t te  da invitare al le  procedure negoziate  tra  quelle  che ne 

hanno fat to  r ichiesta  consente di dare at tuazione a  una delle  misure proposte  dal  Piano Anticorruzione per 

contrastare  la  possibi li tà  di  comportamenti  scorrett i  in diversi  processi ;  implementandone l’uti l izzo diminuisce 

conseguentemente la probabil ità che tali  comportamenti  vengano post i in essere.  

Applicazione almeno al  50% delle  procedure negoziate  al  d i  sopra di  €  50.000 messe in at to  con esclusione delle 

procedure normate dal  regolamento per  le  opere pubbliche approvato dal  Commissar io  delegato per  la ricostruzione 

nell’ambito dei  Piani  Annuali 2013 – 2014  

 

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

NO    
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Vincoli /  Criticità16   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Pubblicazione degli avvisi          x     

2 Spedizione delle let tere d’invito            x   

3               

4               

5               

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

I l  Comune di Carpi ha espletato  6 procedure negoziate 4  del le quali con la procedura del sor teggio per l ’individuazione delle  dit te  da invitare  

L’Unione delle Terre d’Argine ha espletato  2 procedure negoziate  del le quali 1 con la  procedura del  sor teggio 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE : FREGNI PAOLA 
 

 

SETTORE : ONORANZE FUNEBRI  
 

Area/Settore /Servizio  SETTORE ONORANZE FUNEBRI 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente CESARE GALANTINI 

Gestione ordinaria del  Servizio Onoranze Funebri  mantenendone gli standard consueti  OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 25 (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
17

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  Numero funeral i effet tuat i  /  Richieste  pervenute 100 %: 309/309 = 100% 

-  Apprezzamenti / lamentele  sulla quali tà  del servizio / Raccolta dat i :  2 lamentele/309  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 398.400 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 800.000 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Parte invest imenti 

_________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità18  Carenza di  personale con conseguenti  problemi al l’interno dei  turni,  insufficiente  aggiornamento,  at trezzature 

obsolete,  necessità di r iorganizzazione del servizio .  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Attivazione del servizio a  domanda del  c i ttadino Anagrafe,  Ragioneria,  cassa 

economato,  Polizia Municipale  X 
X X X X X X X X X X X 

2               

3               

4               

 

 Fasi eseguite  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

-  i  funeral i r ichiesti  a l servizio sono stat i tut t i  regolarmente effet tuat i secondo tempi e modalità concordate con gl i utenti ;   

-  la  minor  entrata  r ispetto  al la  previsione (800.000 euro der ivante da arrotondamento dell’entrata  anno 2013 pari  ad euro 789.058)  è  dovuta a  diversi  motivi 

quali :  scelta di funerali  a  costo  più r idotto, incremento delle cremazioni,  meno costose, aumento dei servizi non pagati e non pagati  entro  i  termini .   
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

Area/Settore /Servizio  SETTORE ONORANZE FUNEBRI 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente CESARE GALANTINI 

GARANTIRE LE FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA secondo quanto previsto  nel  Regolamento Comunale 

per le  att ività  funebri,  necroscopiche, cimiteriali  e  di polizia mortuaria.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale : …… 

 Peso 30 ( I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e rispetto  al  complesso degli  obiett ivi assegnati deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
19

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  Numero autorizzazioni al trasporto/Numero richieste  100 % evase ( 50 ) : 426/426 

- Numero autorizzazioni al la  cremazione/Numero r ichieste 100 % evase (  50 ):  664/664 (salme + rest i  mortal i)   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

X  NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità20  necessi tà  di  corsi  di  aggiornamento 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
20

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 I l servizio viene att ivato a domanda del ci t tadino Anagrafe,  Servizi social i,  

Polizia Municipale  

X X X X X X X X X X X X 

2               

3               

4               

 

 Fasi eseguite  

  

Verifica Stato di  Avanzamento:  le funzioni di polizia  mortuar ia richieste  sono state svolte  regolarmente.  

 



 

Area/Settore /Servizio  SETTORE ONORANZE FUNEBRI 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente CESARE GALANTINI 

Affidamento nuova concessione dei  servizi c imiterial i  OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale : …..  

 Peso 30 ( I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e rispetto  al  complesso degli  obiett ivi assegnati deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
21

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  Conclusione del  procedimento di gara e  affidamento del servizio  entro  i l  30/11/2014  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!  NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 19.500,00 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità22  Disponibil ità Ufficio  contrat t i/appalti  a  gest ire  la  gara, d isponibil i tà di t te  a  partecipare   
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
22

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione determina a  contrattare e  bando di gara Ufficio contrat t i/appalt i     X         

2 Pubblicazione bando Ufficio contrat t i/appalt i      X X       

3 Esame offer te dit te  partecipanti  Ufficio  contratt i /appalt i  e 

commissione giudicatrice  

appositamente nominata 

      

X 
     

4 Redazione att i  per  affidamento e firma contrat to  Ufficio contrat t i          X X X  

 

 Fasi eseguite  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

-  la procedura di  gara si è conclusa nei  tempi stabili t i ;  

-  i l  nuovo contrat to  per l ’affidamento in concessione della  gest ione dei  servizi  e  delle  att ivi tà  cimiter ial i  è  stato  sottoscr i tto  tra  Comune di Carpi  e  

dit ta affidataria (Ades Carpi s.r . l .)  i l  27 novembre con consegna formale del le  strut ture cimiter iali  dal  1° dicembre.  

 



 

Area/Settore /Servizio  SETTORE ONORANZE FUNEBRI 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente CESARE GALANTINI 

Redazione nuovo Piano Cimiteriale Comunale OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale : …… 

 Peso 15 ( I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e rispetto  al  complesso degli  obiett ivi assegnati deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
23

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  Confer imento incar ico professionale entro i l  31/12/2014 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!    NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

Parte invest imenti 

67.404,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità24   
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
24

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Confer imento incar ico Settore A4           X X X 

2 Elaborazione progettuale               

3 Approvazione              

NB le fasi 2 e 3 saranno sviluppate nel 2015              

 

 Fasi eseguite  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

a l  31 dicembre 2014 è stata  redatta  bozza del bando e discipl inare di gara per  l ’acquisto  di  prestazione di  servizi  per  l ’affidamento di  incar ico, ancora da 

visionare ed approvare da parte del servizio contrat ti /appalti  che dovrà seguire la  gara; per tanto l’incar ico non è stato  ancora affidato .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE : AMBIENTE  
 

 

Area/Settore /Servizio  AMBIENTE 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente SIMONE TOSI 

Revisione del  Regolamento Attività Temporanee Rumorose vigente dal 11/06/2011 OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso__15__ (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  I l peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
25

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  Riduzione tempi per gli  adempimenti  amministrat ivi previst i  dal regolamento (almeno -50%; peso 50%) 

- Riduzione espost i dei ci t tadini (almeno -20%; peso 50%) 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

�   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità26 Rispetto normative sovraordinate.  Disponibili tà  degli uffici coinvolt i a par tecipare al le at tivi tà  previste.  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
26

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N. ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug  ago  set  ot t  nov dic  

1 
Costi tuzione gruppo di lavoro per  revisione rego-

lamento 

Settore Cultura,  Settore 

Commercio,  Comando PM 
        X    

2 Predisposizione bozza revisione da sottoporre agli 

assessori d i ri fer imento 

Settore Cultura,  Settore 

Commercio,  Comando PM 

        
X X   

3 Adozione in Consiglio Comunale e deposito  per osser-

vazioni  

         
  X  

4 Approvazione in Consiglio Comunale             X 

 

 Fasi eseguite  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

-  defini ta la  composizione del  gruppo di lavoro, è  stata  inviata  r ichiesta  a  tut t i  i  set tori /servizi  coinvolti  d i  renders i  d isponibil i  a  par tecipare ai lavori  del lo 

stesso con propri  rappresentanti ,  e  d i segnalare,  nel frat tempo,  problemi nell’applicazione del Regolamento vigente e proposte  di  modifica;  

-  la richiesta  non ha avuto riscontr i;  

-  pertanto al  31 dicembre 2014 nessuna delle  fasi  previste  è  stata  avviata,  anche a  causa della  non disponibil i tà  di  tempo da par te  del la P .O. che avrebbe 

dovuto curarne i l  coordinamento,  occupata su al tr i  progett i  che hanno assorbito  più tempo del  previsto;  la  stessa persona ha tuttavia  garantito 

l’applicazione del  Regolamento vigente anche tramite  apposita  formazione ai  t i tolar i  d i  a t tività  diret tamente interessate  e  coinvolte,  ascolto del le 

esigenze espresse dagli s tessi  e  dai  ci ttadini  disturbati,  di  cui  si  terrà conto nella  fase di  revisione del  Regolamento, a t tuando,  di  fatto  la  fase di 

monitoraggio dell’applicazione delle  modifiche introdotte  in via  sper imentale  con DGC 93/2014;     



-  la  completa  at tuazione del  progetto  viene,  per tanto,  r inviata  al  pr imo semestre  2015 prel iminarmente all’avvio della  nuova stagione delle  manifestazioni 

temporanee al l’aper to .  

 

Area/Settore /Servizio  AMBIENTE 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente SIMONE TOSI 

Gestione dell’area naturalist ica denominata “Oasi  La Francesa”-  Convenzione con l’associazione PandaCarpi 

-  Proroga propedeutica al rinnovo con semplif icazione della  procedura e delle  competenze 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

 Peso__15__ (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategicità 

del l’obiet t ivo
27

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato  ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  Riduzione at ti  complessivi  necessar i,  con eliminazione delibere/determine della  Provincia (peso 100%) 

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

!   NO �   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 800,00 

Parte invest imenti  

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità28 Disponibil ità  del la  Provincia  a  collaborare al la  semplificazione,  a ttribuendo al  Comune la  competenza sull’intero 

procedimento.  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
28

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Presentazione domanda di  rinnovo da par te  dell’as-

sociazione.  

       

X 
     

2 Adozione at ti  necessar i per  prorogare la  gest ione in 

at tesa del  r innovo 

       

   
X X  

3 Rapport i con la  Provincia di  Modena per  definire 

congiuntamente un percorso finalizzato  al  rinnovo 

della  convenzione semplificando/riducendo gli a t t i  

necessar i,  t ramite  l’integrazione degli  at ti  d i 

competenza della  Provincia  in un unico provve-

dimento del Comune (es.  el iminazione DGP di con-

ferma ist i tuzione oasi  faunist ica)   

Set tore A3 - Ufficio caccia  e 

pesca 

 

      

   
X X X 

4 Preparazione delibera *            

 
  

5 Approvazione delibera da parte  del la  Giunta e 

sottoscr izione della nuova convenzione *  

           

 
 

 

 Fasi eseguite  

 

   *     Attività previste  per il  2015  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

-  con delibera di Giunta n. 193/2012 è stata prorogata per un anno la  val idi tà  del la  convenzione st ipulata  i l  17/07/2004;  

-  sono stati presi contat ti  con la  Provincia di Modena per la  definizione di  un unico atto che integri le  competenze di Provincia e  Comune.   

 



 

Area/Settore /Servizio  AMBIENTE 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente SIMONE TOSI 

Progetto Amianto no grazie.  

Fase 1_1 – Apertura Sportello Amianto 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso__20__ (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  I l peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
29

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-   n.  ore di formazione dedicate ai  volontar i su ore previste (almeno 12 ore;  peso 40%): effettuate 18 su 12 previste   

-  n.  ore  di  apertura al  pubblico su totale  previsto  (espresso come percentuale;  copertura di  almeno i l  90% delle 

 ore di apertura previste dal  31/05/2014 al 31/12/2014; peso 60%): 52 ore previste,  48 effettuate, pari al  92%  

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

 �  NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità30  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
30

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

PROGRAMMAZIONE N. ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione e  st ipula convenzione con volontari 

CORA 

Volontar i CORA   X    

 
     

2 Formazione dei  volontar i  su normativa,  procedure e 

gest ione rapport i con i l  pubblico 

Servizio Comunicazione 

Volontar i CORA 

   X X  

   
   

3 Inaugurazione Sportello Amianto      X     

 
  

4 Apertura al  pubblico dello  Sportel lo  Amianto (3  ore a 

set timana)  

      X X X 

X 
X X X 

 

 Fasi eseguite  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

-  al 31/12/2014 tut te le at tivi tà previste sono state at tuate;   

-  lo  Sportel lo  Amianto è  aper to  al  pubblico a  cura dei  volontar i  d i  CORA tutt i  i  sabato matt ina dalle  ore 10:30 alle  ore 12:30,  a  par t ire  dal  31 

maggio 2014;  

-  dall’apertura dello sportel lo le  segnalazioni  dei ci t tadini su presenza di manufat t i  in cemento-amianto sono tr ipl icate .     

 



 

Area/Settore /Servizio  AMBIENTE 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente SIMONE TOSI 

Progetto Amianto no grazie.  

Fase 1_2 - Censimento coperture in amianto 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso__20__ (I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  I l peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
31

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  n.  ore di  formazione tecnica dedicate  ai volontar i (almeno 24 ore;  peso 40%: effettuate 36 su 24 previste  

-  edifici  con tet to  in amianto censi t i  (copertura di  a lmeno il  30% del  territor io  urbanizzato;  peso 60%): censit i  400   

edif ici e 14 zone statistiche su 22 del territorio  urbanizzato; copertura pari al  50%  

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

�  NO  !  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità32 Disponibil ità di tempo da dedicare al progetto da par te  dei volontar i d i CORA  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
32

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

PROGRAMMAZIONE N. ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Predisposizione data  base e  cartografia  per  censimento 

amianto 

Urbanist ica   X X   

 
     

2 Formazione tecnica volontari  sugli s trumenti  hardware 

e  software da ut il izzare 

Sistema Informativo Associato  

Volontar i CORA 

   X X X 

X   
   

3 Censimento coperture in amianto tramite  interpreta-

zione foto  aeree,  consultazione al tr i  database,  sopral-

luoghi e compilazione data base 

Volontar i CORA 

GEV 

AUSL (Data base piani  

bonifiche)  

     X X X X 

X 
X X 

 

 Fasi eseguite  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

l ’a t tivi tà  dei  volontar i,  con i l  coordinamento di personale del Settore Ambiente,  al  31/12/2014 ha consenti to  di censire  400 edifici par i  a  circa 

160.000 mq.  di  coperture in cemento-amianto in 14 zone stat istiche su 22 della  zona urbana e  2  su 10 nella  zona extraurbana,  coprendo più del  

50% del terr itorio  comunale.  

 



 

Area/Settore /Servizio  AMBIENTE 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente SIMONE TOSI 

Prontuario Esposti  

In riferimento agli esposti di competenza del Settore (ambiente, igiene, rifiuti, ecc.), individuazione di casistiche e procedure standard con 

redazione di un prontuario per il cittadino al fine di ridurre la presentazione di segnalazioni improprie  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 5 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso__10__ (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
33

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  percentuale di  r iduzione degli esposti  “impropri”  presentat i dai  c i ttadini  (almeno -10%; peso 100%) 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

 �  NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità34 Disponibil ità degli  Enti  esterni a  collaborare al progetto  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

PROGRAMMAZIONE N. ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Elaborazione bozza schede del  prontuar io  Polizia  Municipale;  AUSL; 

ARPA; AIMAG 

      

 
 X X X  

2 Pubblicazione del  prontuario in rete civica Servizio Comunicazione       

   
  X 

3 Pubblicazione del  prontuario in formato car taceo           

 
 X 

 

 Fasi eseguite  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

i l  progetto  ha avuto parziale  at tuazione (predisposizione di  a lcune schede in bozza),  per  la  temporanea assenza o  indisponibil i tà,  dovuta a 

prevalenti  esigenze di  servizio  emerse nel  corso dell’anno,  delle  persone incar icate  di  svolgere par te  delle  at t ività;  i l  r imanente personale del  

set tore non ha potuto  sopperire  in quanto impegnato a  gest ire ,  secondo le  scadenze e  i  tempi di  r isposta  prescr i tt i ,  le  a tt ività  ordinar ie  e  le  istanze 

dei  c it tadini ,  a  svolgere par te del lavoro di competenza degli  assenti e a condurre al tr i  progetti  del PdO 2014.   

 



 

Area/Settore /Servizio  AMBIENTE 

Responsabile  PAOLA FREGNI 

Amministratore referente SIMONE TOSI 

It inerari ciclabil i d’argine 

Predisposizione di uno studio di fattibilità/progetto preliminare per una rete di piste ciclabili sulle sponde dei canali di bonifica 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 6 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso__20__ (I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  I l peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
35

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  incremento ( teor ico fino a  esecuzione eventuali  opere)  del l’estensione della  rete  ciclabile  fruibile  dai  c i ttadini 

 (almeno + 10 km.;  peso 100%) 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

 �  NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità36 Disponibilità di risorse umane interne al settore e di altri settori (A9 e A3) da impiegare nel progetto.  

Condivisione e collaborazione alla redazione dello studio/progetto da parte della Bonifica per l’Emilia Centrale, ente gestore dei canali e 

relative sponde. 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

PROGRAMMAZIONE N. ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Completamento analisi  del le  carat terist iche fisiche e 

dimensionali dei  pr incipali  canali  d i bonifica che 

interessano i l  terr i tor io  comunale con rest i tuzione 

grafica 

      X 

X 
 X X X  

2 Individuazione car tografica delle  possibi l i  connessioni 

ciclabile  tra  frazioni  e centro  urbano,  campagna e 

centro  urbano, centro urbano e cavo Lama,  centro 

urbano e fiume Secchia; 

Settore Urbanist ica       

  X 
X   

3 Incrocio delle analisi suddette per selezionare gli argini dei canali 

o le strade di sott’argine a basso flusso veicolare (ove gli argini 

non siano percorribili) che, per caratteristiche dimensionali e 

percorso, possono diventare parte della rete di piste ciclabili 

funzionali ai collegamenti necessari. 

          

 
X X 

4 Restituzione cartografica in termini di ipotesi progettuale (2015), 

con indicazione di massima delle eventuali opere necessarie. 

          

 
  

 

 Fasi eseguite  

 



Verifica Stato di  Avanzamento:   

-  le a tt ività previste nelle fasi  1,  2,  3,  sono state  completate;  

-  nel  2015 si  procederà con la fase 4 (ul timazione della  rest ituzione su schede e in cartografia,  relazione i llustrat iva e di progetto)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRIGENTE : MANTOVANI PATRIZIA  

 
SETTORE : RAGIONERIA  

 
 

Area/Settore /Servizio  Settore Finanze, Bilancio, Control lo di Gestione /  Servizio Bilancio 

Responsabile  

Dir. Patrizia Mantovani  

P.o.  Marco De Prato  

Soggett i  interni  coinvolti :  

Soggett i  esterni coinvolti :  Responsabili  servizi  finanziari  d i Campogall iano, Novi di Modena,  Soliera  

Amministratore referente Cesare Galantini  

Trasferimento delle funzioni del Settore Finanze alla Unione 

Con comunicazione del  Presidente del la  Unione in data  12/11/2013 è stato  dato  incar ico alla  dirigente del  set tore 

Finanze del  Comune di  Carpi  di  predisporre e  presentare alla  Giunta del l’Unione un progetto  di unificazione dei 

servizi Ragioneria,  Economato e  Tributi dei  quattro  comuni.  I l  progetto , costruito con la collaborazione dei 

responsabil i  dei  servizi finanziar i  degli  a l tr i  comuni aderenti,  dopo confronto con i l  Segretar io  Generale verrà 

proposto al la  Giunta entro  i pr imi mesi  del 2014. 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____20  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Proposta del  progetto  al Segretario  Generale entro  gennaio 2014 peso 80 

Proposta del  progetto  al la  Giunta entro la  data  indicata dall’organo preposto peso 10 

Approvazione della convenzione da par te dei 4  Consigli  Comunali  entro la  data indicata dal l’organo preposto peso 5  

Trasfer imento della  funzione entro la data  indicata  dal l’organo preposto peso 5  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 



_________ _________ 

Vincoli /  Criticità37  I l  t rasfer imento della  funzione in Unione è condizionato dalle  pr ior i tà  at tr ibuite  nel la  scel te  del le attual i 

amministrazioni nella prospett iva del le  prossime elezioni.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Stesura definit iva del Progetto con la collaborazione 

dei  responsabili  dei  servizi  finanziari  dei  comuni 

aderenti .  

responsabil i  dei servizi 

finanziari  d i  Campogalliano, 

Novi,  Soliera  

X            

2 Presentazione al Segretar io generale del la  unione  X  

 
         

3 Presentazione alla Giunta del la  unione          X    

4 Approvazione della  convenzione da par te dei  4 

Consigli  Comunali  

            X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Il  progetto , costruito con la  collaborazione dei  responsabili  dei servizi  finanziari  degli  al tr i  comuni aderenti,  è stato  ver ificato  con i l  Segretario 

Generale  nel  mese di  marzo. In seguito  al le  elezioni  amministrat ive di maggio ed all’insediamento della  nuova Giunta,  è  stato  presentato  agli  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



assessori  del la  Unione ed agli  assessori  a l  b ilancio  dei  4  Comuni i l  giorno 3  set tembre.  Gli  amministrator i  hanno programmato i l  trasfer imento 

delle  funzioni da maggio 2015.  

 



 

Area/Settore /Servizio  Settore Finanze, Bilancio, Control lo di Gestione /  Servizio Bilancio 

Responsabile  

Dir. Patrizia Mantovani  

P.o.  Marco De Prato  

Soggett i  interni  coinvolti :  Crist ina Gandolfi,  Roberta Mussini  

Amministratore referente Cesare Galantini  

Trasparenza COMUNE E UNIONE 

Dopo l’analisi  degli  obblighi  di  t rasparenza che coinvolgono i l  servizio  Bilancio occorre garantire  l ’aggiornamento 

dei  contenuti  del portale Amministrazione trasparente nei  termini  di legge per  quanto di competenza.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_______20_________  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi : r ispet to dei  tempi di aggiornamento dei contenuti peso 100 

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità38   
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Partecipazione del  referente per  la  trasparenza del 

Servizio Bilancio ai tavoli  del Club della trasparenza 

 X X X X X X X X X X X X 

2 Aggiornamento dei  contenuti  oggetto  dei  control l i  di 

legge da par te  degli Organismi di  Valutazione 

 X X           

3 Aggiornamento ordinar io dei contenuti     X X X X X X X X X X 

4               

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Il servizio  Bilancio ha garanti to l’aggiornamento dei contenuti del portale Amministrazione trasparente nei  termini  di legge per quanto di  

competenza,  provvedendo al la  pubblicazione di  d iversi  documenti  (Bilanci  Consuntivi,  Bilanci  Preventivi,  Spese di  Rappresentanza,  Relazioni 

Consip, Refer ti  d i  Gestione etc .)  nel le  Sezioni e  sot tosezioni  del  si to  dedicate ,  r iorganizzandole in sotto cartel le per  agevolare la  r icerca per 

esercizio o tema.  

 



 

Area/Settore /Servizio  Settore Finanze, Bilancio, Control lo di Gestione /  Servizio Bilancio 

Responsabile  

Dir. Patrizia Mantovani  

P.o.  Marco De Prato  

Soggett i  interni  coinvolti :  Giuseppa Lauro 

Amministratore referente Cesare Galantini  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3 

Relazione di fine mandato e Relazione di inizio mandato COMUNE 

La relazione di  f ine mandato  redatta  per  la  prima volta ,  a i  sensi  del l’art .  4  del  D.Lgs. 6 set tembre 2011 n.  149. 

Redatta  dal  responsabile del  servizio  finanziar io o  dal  segretar io  generale,  è  sottoscr i tta  dal  sindaco non oltre  il  

novantesimo giorno antecedente la  data  di  scadenza del  mandato.  Entro  e  non ol tre  quindici  giorni  dopo la 

sottoscr izione della  relazione,  essa deve risul tare  cer t ificata  dal l 'organo di  revisione dell 'ente locale  e,  nei  tre 

giorni  successivi  la  relazione e  la  cer tificazione devono essere trasmesse dal  sindaco al la  sezione regionale di 

controllo  del la  Corte  dei conti.  La relazione di  fine mandato e  la  cert ificazione sono pubblicate  sul  si to  ist i tuzionale 

del  comune da par te  del sindaco entro  i  set te  giorni  successivi  a l la  data di  cer tificazione effettuata  dal l 'organo di 

revisione dell 'ente  locale,  con l ' indicazione della  data  di  trasmissione al la  sezione regionale di  control lo  del la  Corte 

dei  conti.  La relazione di  fine mandato deve essere redatta  secondo lo  schema approvato con i l  decreto  del  ministero 

del  l ' interno 26 apri le 2013 ( in «Gazzetta Ufficiale» n.  124 del 29 maggio 2013).  

Anche la  relazione di  inizio  mandato viene redatta  per  la  prima volta,  a i  sensi  del l’ar t.  4-bis del  D.Lgs.  6  

set tembre 2011 n.  149,  ed è  volta  a  ver ificare la  si tuazione finanziaria  e  patr imoniale  e  la  misura 

del l ' indebitamento.  E’ predisposta  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  o  dal  segretar io  generale  e  deve essere 

sottoscr i tta  dal  sindaco entro  il  novantesimo giorno dall ' inizio  del  mandato.  Sulla  base del le  r isultanze della 

relazione medesima,  il   s indaco in car ica,  ove ne sussistano i presupposti,  può r icorrere alle procedure di  

r iequil ibr io  finanziario  vigenti.  Non è stato  approvato uno schema di  r i ferimento per  cui  ogni  ente  sceglie 

l iberamente come r iportare  i  dat i e  le  informazioni.  I l  contenuto minimo in ogni  caso dovrebbe includere:  la 

si tuazione patrimoniale  al  1  gennaio 2014 rappresentata  dal  conto del  patr imonio;  la  si tuazione finanziaria  relativa 

al le  entrate  e  al le spese del l 'ul t imo bilancio approvato,  gli  equil ibr i  di  b ilancio,  i l  r isul tato  di  amministrazione,  i l 

fondo cassa; lo  stock di debito  e  la sua evoluzione (ed eventuali  contrat t i  der ivat i) ;  i l  pat to di  stabili tà  interno. 

Potrebbero essere r ipresi  contenuti  dal la  relazione di  fine mandato redatta  secondo lo  schema approvato con i l 



decreto del ministero . Come la relazione di  fine mandato, anche quella  di  inizio dovrebbe essere divulgata sul si to 

del l 'ente  per  garantirne la  più ampia conoscibil i tà .  A differenza della relazione di  fine mandato,  i l  documento 

iniziale  non deve essere trasmesso al la  sezione regionale di  controllo del la  Corte  dei  conti  e  la  sua mancata 

predisposizione non è diret tamente sanzionata dal la norma con misure pecuniarie amministrative.  

  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_______20_________  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

redazione Relazione di fine mandato e  sua trasmissione nei tempi di legge 50 

redazione Relazione di inizio mandato e sua pubblicazione sul web nei tempi di  legge 50 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente:  

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità39   

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Redazione Relazione di f ine mandato  Direzione Generale,  Segreter ia 

generale ,  tutt i  i  Settor i 

del l’Ente 

X X           

2 Firma del Sindaco su Relazione Fine mandato entro  il   X           
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PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

24/02 (90gg pr ima delle elezioni del  25 maggio)  

-i l  termine è  stato  poi modificato in 60 giorni dal l’  ar t. 

11, comma 1, D.L. 6  marzo 2014, n.  16- 

3 Firma dei  Revisori  sul la Relazione Fine mandato entro 

10 gg (6 marzo)  

   X          

4 t rasmissione al tavolo entro  10 gg da firma 

sindaco 06/03/2014 

   X          

5 t rasmissione al la  Corte  dei Conti entro  10 gg da 

firma sindaco 06/03/2014 

   X          

6 Ricezione rapporto  del tavolo al s indaco entro  20 gg 

da r icezione 26/03/2014 

   X          

7 Pubblicazione sul sito  web entro  i l  giorno successivo 

al la  r icezione del rapporto 27/03/2014 gio  

   X          

8 Redazione Relazione di inizio  mandato               

9 Firma del Sindaco su Relazione inizio mandato entro  il  

90gg dall’inizio del mandato 

        X     

10 Pubblicazione sul sito  web         X X    

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

La Relazione di  fine mandato è  stata  predisposta  dal  Servizio  Ragioneria ,  con la  collaborazione di  tut ti  i  settori ;  è  stata  firmata dal  sindaco i l 

giorno 25 febbraio,  entro  i  90 giorni  dal la  data di  fine mandato;  firmata dai  revisor i   entro  10 giorni  dalla  firma del  sindaco (04/03/2014)  e 

t rasmessa al la Conferenza Stato Città  ed al la  Corte  dei Conti  entro i  termini  di  legge (prot .  n.  11715 del  06/03/2014),  per  poi essere pubblicata 



sul  sito web i l  10/03/2014 a cura del la Direzione Generale.  

Per  la  Relazione di  inizio  mandato i l  responsabile  del  servizio  finanziar io  ha condiviso con i l  segretar io  generale  l’adozione di  uno schema già  

ut i l izzato  in al tre  amministrazioni ,  contenete le informazioni  minime necessar ie  a  garantire  l ’adempimento di  legge.  Nel  mese di  agosto  il 

servizio  ragioneria  ha compilato  lo  schema e lo  ha sottoposto  al la  verifica del  Sindaco e  del  Segretar io  Generale .  In seguito  ad approvazione dei 

contenuti,  è  stato  firmato dal  sindaco i l  27 agosto,  esat tamente a  90 giorni  dal l’inizio  del  mandato,  come r ichiesto  dalla  norma.  E’ poi  stato 

pubblicato sul  si to  web, per analogia al la  relazione di  fine mandato, i l  giorno 28/08/2014 nella Sezione Organizzazione /  Organi  di indir izzo 

Poli t ico /  Sindaco e  Giunta, nel le  sottocartel le relative al periodo di mandato di  r i ferimento.  



 

Area/Settore /Servizio  Settore Finanze, Bilancio, Control lo di Gestione /  Servizio Bilancio 

Responsabile  

Dir. Patrizia Mantovani  

P.o.  Marco De Prato  

Soggett i  interni  coinvolti :  tut ti  gli  addett i  del servizio  

 

Soggett i  esterni coinvolti :  tut ti  i  responsabili  amministrativi  dei set tor i  

Amministratore referente Cesare Galantini  

Armonizzazione della contabilità COMUNE E UNIONE 

I l D.Lgs.  118/2011 prevede,  con decorrenza sl it ta ta al  1° gennaio 2015,  l’introduzione di norme e pr incipi contabili  

in sosti tuzione del  Testo  Unico (D.Lgs.  267/2000)  per  l ’armonizzazione delle  norme della  contabili tà  di  Stato. 

Questo  comporta la revisione del regolamento di  contabil i tà  del l’Ente e  l ’integrazione del  programma di  contabili tà 

e  le  al tre  att ivi tà  ad esso collegate.  Si  prevede di  proseguire  l’at tivi tà  di  studio del le  nuove norme,  di  at t ivare un 

confronto con la  si tuazione organizzativa e  gestionale esistente  e  di  verificare le  soluzioni  adeguate al la  gestione 

contabile  e  amministrat iva del  Comune di  Carpi  e  della  Unione delle  Terre d’Argine,  in armonia con gl i  al tr i 

comuni aderenti.  Nel  2015 i l  b ilancio  autor izzator io  rimarrà quello  tradizionale;  dovrà però essere affiancato a  fini 

conoscitivi  dal nuovo Bilancio Armonizzato, che diventerà autorizzatorio nel  2016.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso________20________  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi : formulazione Preventivo 2015 secondo i nuovi  pr incipi contabili  a  fini  conoscit ivi–  peso 100 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte  corrente:  spesa per 

formazione esterna di € 

1 .500,00  

Parte  investimenti : 

30.000,00 per  adeguamento 

software di  gest ione 

contabile  

Consuntivo spesa €  

Parte corrente ___________ 

 

 

Parte invest imenti  

15.000,00 



Vincoli /  Criticità40   

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag Giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Partecipazione di  d iversi  collaborator i  ad incontr i di 

formazione sull’armonizzazione 

 X X X X         

2 Impostazione Piano dei  Conti   X X X X X X X      

3 Conversione delle voci  contabil i   X X X X X X X      

4 Organizzazione incontri  d i formazione interna        X X X    

5 Applicazione delle modifiche contabili       X X X X X X X X 

6 Redazione Preventivo 2015           X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Si è  proseguito  con l’integrazione del  programma di  contabil ità  e  le  al tre  att ività  ad esso collegate,  pervenendo ad una pr ima sper imentale 

esposizione del  b ilancio  del  comune di  Carpi  nel la  nuova forma.  In luglio  è  stato  att ivato  un rapporto  di  collaborazione con i l  Comune di  Modena 

che,  in quanto Ente sperimentatore,  ha offer to supporto  tecnico ai  responsabil i  f inanziar i  d i a lcuni  comuni modenesi .  Sono stat i  real izzati  

incontri  formativi  per  Amministratori  e  Dirigenti  d i  tut to  i l  terr i tor io del la Unione (una giornata a  cura del  dottor Ravelli ,  i l  5 set tembre)  e  per 
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addetti  ai  lavori  d i  ogni  set tore (11 e  12 set tembre,  a  cura del  servizio  bi lancio) .   In novembre è  stato  organizzato  un incontro  per  i  consigl ieri ,  a 

cura del  Dir igente del  Settore.  E’ proseguita  l ’at t ività  confrontandosi  con la  si tuazione organizzativa e  gestionale esistente,  in par ticolare in 

meri to al le  spese di  Personale e  più in generale su ogni  specificità  dei d iversi  servizi in fase di  raccolta  dei dati  preventivi  2015,  sia per  i l  

Comune di Carpi che per la  Unione delle Terre d’Argine, in armonia con gl i  a lt ri  comuni aderenti .  

Tutt i  i  documenti  previsti  a  preventivo dal  DL 118 sono stat i  presentat i  agl i  Orgnai  di  revisione ed alle  Commissioni  a  corredo del  mater iale  per 

l ’approvazione dei  Bilanci 2015.  

 

 



 

Area/Settore /Servizio  Settore Finanze, Bilancio, Control lo di Gestione /  Servizio Bilancio 

Responsabile  

Dir. Patrizia Mantovani  

P.o.  Marco De Prato  

Soggett i  interni  coinvolti :  Rosa Milone 

Amministratore referente Cesare Galantini  

Certificazioni ed adempimenti direttamente correlati alla performance del 
dirigente COMUNE E UNIONE 
I l  d .l .  n.  66/2014 al l’ar t.  27 c .8  lega in modo esplici to  gl i  adempimenti  a lla  valutazione:  la  mancata comunicazione, 

mediante la  piat taforma elet tronica,  entro  i l  15 di  c iascun mese,  dei  dat i  relativi  ai  debiti  non estint i,  cer ti ,  l iquidi 

ed esigibi l i  per  somministrazioni ,  forniture e  appalt i  e  obbligazioni  relative a  prestazioni  professionali,  per  i  quali , 

nel  mese precedente,  s ia stato  superato  il  termine di  decorrenza degli  interessi  morator i  e  la  mancata immissione 

sulla  piat taforma elet tronica,  sono r ilevanti  ai  fini  del la  misurazione e  del la  valutazione della  performance 

individuale del  d ir igente responsabile,  ol tre a comportare responsabil i tà  dir igenziale  e  discipl inare;  anche la 

corret ta  ed ordinata  tenuta del registro  unico delle  fatture (d. l.  66/2014 ar t.42) potrà  essere un indicatore di 

performance del servizio  ragioneria:  r ispet to  all’at tuale registrazione,  che già prevede l’inserimento della data  di 

protocollazione,  occorrerà l’aggiunta del numero progressivo di protocollo .  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 5 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso ____20____  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Comunicazione debit i  scaduti entro  i  termini  _80__ 

Inser imento numero di protocollo  sul  Registro  Unico Fatture _20__ 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte  investimenti  7.000,00 

per  applicat ivo di  supporto 

Consuntivo spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 6.100,00 



alla  trasmissione dati  a l la 

PCC 

Vincoli /  Criticità41   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  Mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Comunicazione debit i  scaduti a l 31/12/2013     X         

2 Comunicazione mensile debit i  scaduti          X X X X X 

3 Registro  Unico Fatture:  integrazione con numero 

progressivo di protocollazione 

       X X X X X X 

4               

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Gli  adempimenti  sono stat i  garantit i  at traverso l’adozione di  un modulo del  software contabile  che ha permesso la  estrazione ed elaborazione 

delle  informazioni da inviare alla  Piat taforma di Cert ificazione dei Credit i  relat ivamente ad ogni  posizione debitor ia  verso i  fornitori .  Non sono 

state  r ilevate situazioni  per le quali  sia  stato  superato  i l  termine di decorrenza degli interessi  moratori .  Si è optato per  l ’ut i l izzo della PCC come 

Registro  Unico Fatture,  pervenendo ad una numerazione di  protocollo  nel momento dell’invio quindicinale  al la  Piattaforma,  in base al la  data  di 

arr ivo dei documenti  a l nostro  recapito.  

 

 

 

 

                                                           
41

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



SETTORE : PROVVEDITORATO 

 

 

 
 

Area/Settore /Servizio  SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO 

Dirigente: Dott.ssa 

Patrizia  Mantovani 

P.O.: Nadia Davolio  

Soggett i  interni  coinvolti :  Maria Grazia Pecorar i,  Glor ia  Gibertoni ,  Angela Neri  

 

Soggett i  esterni coinvolti :   

Amministratore referente Cesare Galantini  

Acquisti verdi – per Comune di Carpi e Unione Terre d’Argine 

Rafforzamento dell’azione di  Green Public  Procurement per  l ’incremento di  strategie  da parte  degli  enti  volte  al la  

r iduzione dell’impatto ambientale.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 12% 

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

r ispet to  di quanto previsto  nel  piano nazionale d’azione sul  Green Public Procurement,  in part icolare i l  r ispetto del 

50% di acquisti verdi sul totale di acquisti previsti nelle categorie indicate tra i Criteri ambientali minimi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 

serie generale  n.102 del  03/05/2013 – peso 100 

 

Elenco categorie di cui  sono stati  defini ti  i  cr i ter i ambiental i minimi:  

-  Apparecchiature elettroniche per ufficio  

-  Arredi per ufficio  

-  Carta  

-  Cartucce per  stampanti  

-  I l luminazione pubblica 

-  Servizi energetici  per gli edifici ( i lluminazione,  cl imatizzazione)  

-  Pulizia e prodott i per  l ’igiene 

-  Ristorazione collett iva e derrate alimentari  

OBIETTIVO 

PIU’ CHE 

RAGGIUNTO 



-  veicoli  

 

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  

progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente Comune: 

1)  Carta -  € 26.915 

2)  Cartucce - €  31.000 

3)  I l luminazione pubblica -  

€  1.600.000 

4)  I l luminazione edifici  -  € 

588.000 

5)  Prodott i pulizia  -  € 

15.720 

Parte corrente Unione:  

1)  Carta -  € 33.087 

2)  Cartucce - €  33.000 

3)  I l luminazione edifici  -  € 

562.800 

4)  Prodott i pulizia  -  € 

82.000 

5)  Derrate  alimentari  -  € 

195.000 

Parte invest imenti Comune 

1)  veicoli -  € 30.000,00 

Parte invest imenti Unione 

1)Apparecchiature elet troniche -  

€50.000,00 

2)veicoli -  € 40.000,00 

Assestato/pre Consuntivo €  

Parte corrente Comune: 

1)  Carta -  € 15.122,30 

2)  Cartucce - € 33.899,55 

3)  I lluminazione pubblica -  

€  1.650.000 

4)  I l luminazione edifici  -  € 

535.198,00 

5)  Prodotti  pulizia  - €  

15.715,92 

Parte corrente Unione:  

1)  Carta -  € 18.398,001 

2)  Cartucce - € 40.978,40 

3)  I l luminazione edifici  -  € 

543.534,97 

4)  Prodotti  pulizia  - €  

81.172,63 

5)  Derrate  alimentari  -  €  

179.000,00 

Parte invest imenti Comune 

1)  veicoli -  € 11.478,00 

Parte invest imenti Unione 

1)Apparecchiature 

elet troniche - €0 

  2)veicoli  - €  43.511,00 

Previsione entrata  €  

Parte  corrente 

__________ 

Parte invest imenti  

 



Vincoli /  Criticità42  

Sul mercato l’offerta di beni  e  servizi  verdi  è  ancora l imitata  

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Inserimento criteri premianti di tipo ambientale nelle 
procedure di acquisizione di beni e servizi 

 x x x x x x x x x x x x 

2 Prediligere affidamenti di forniture e servizi verdi con 
adesioni alle convenzioni ministeriali o tramite MEPA 

 x x x x x x x x x x x x 

3 
Monitoraggio quantità di forniture di beni e servizi verdi, sul 
totale forniture, rispetto alle categorie per le quali sono 
stati indicati i Criteri Ambientali Minimi. 

 x x x x x x x x x x x x 

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2014 

 

Risultat i effett ivi  

Parte corrente Comune: 

1)  Carta  –  nel  2014 si  è  ader i to  al la  convenzione Intercent-Er  classificata  “Carta  in r isme 3” classificata  come “Acquisto  verde” la  spesa per 

i l  2014 è stata di Euro 15.122,30 corr ispondente al 100% degli  acquist i effet tuat i per  tale t ipologia di fornitura;  

2)  Cartucce –nel  2014 la  spesa totale  è  stata  di  €  33.899,55 di  cui  Euro 3.128,70 relativo a  gara per  prodott i  r igenerati  espletata  con i  cri ter i 

ambiental i minimi corrispondente al  9,23% degli acquist i to tal i –  Si  precisa che la  normativa prevede che per  le  car tucce rigenerate,  per  

classificare un acquisto  “verde” è  necessar io  che gl i  art icoli  r igenerati  cost i tuiscano numericamente  a lmeno il  30% sul  to tale dei  prodotti  
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acquistati  per cui ,  r ientrando in questo parametro, si  r it iene soddisfat to al  100% l’obiett ivo prefissato .  

3)  I l luminazione pubblica – nel 2014 la spesa totale è  stata di  € 1 .650.000 di cui  i l  100% è energia verde cer t ificata  

4)  I l luminazione edifici –nel 2014 la spesa totale  è  stata  di  € 535.198,00 di  cui  i l  100% è energia verde cer t ificata  

5)  Prodott i pulizia –  nel 2014 la  spesa totale  è  stata  di € 15.715,92, tutt i  relativi  a  convenzione Intercent-Er   c lassificata “socialmente ed 

ambientalmente sostenibi le”.  

Parte corrente Unione:  

1)  Carta  –  nel  2014 si  è  ader ito  alla  convenzione verde  “Carta  in risme 3” di  Intercent-Er  per  una spesa complessiva d  Euro 18.398,001 

corr ispondente al 100% degli acquist i effet tuat i per car ta in r isme; 

2)  Cartucce –nel  2014 la  spesa totale  è  stata  di  €  40.978,40 di  cui  Euro 3.668,61 relativo a  gara per  prodott i  r igenerati  espletata  con i  cri ter i 

ambiental i minimi corrispondente al  8,96% degli acquist i to tal i –  Si  precisa che la  normativa prevede che per  le  car tucce rigenerate,  per  

classificare un acquisto  “verde” è  necessar io  che gl i  ar ticoli  r igenerati  cost i tuiscano numericamente almeno i l  30% sul  to tale  dei  prodott i  

acquistati  per cui ,  r ientrando in questo parametro, si  r it iene soddisfat to al  100% l’obiett ivo prefissato;  

3)  I l luminazione edifici – Nel 2014 la  spesa è  stata di Euro 543.534,97 di cui  il  100% relat iva ad energia verde cert ificata;  

4)  Prodott i  pulizia  –  nel  2014 la  spesa totale  è  stata  di  €  81.172,63 di  cui  Euro 71.400,00 rifer ito  ad acquist i  effettuati in adesione a 

convenzione Intercent-Er   c lassificata “socialmente ed ambientalmente sostenibi le” pari  a l l ’87,96% del to tale;  

5)  Derrate  al imentar i  – Nel  2014 sono stati  spesi  Euro 179.000,00 di  cui  Euro 155.240,00 sono relat ivi ad acquist i  effet tuat i  nel l’ambito 

del la  convenzione “socialmente ed ambientalmente sostenibi le” di  Intercent-Er  “Derrate  e  prodott i  non al imentar i  2” pari  a l  86,73% sul 

totale.  

 

Parte invest imenti Comune 

1)  veicoli  –  Nell’anno 2014 è stato  acquistato  un solo  veicolo per  la  spesa complessiva di  Euro 11.478,00,  mediante adesione a  convenzione 

Intercent-Er espletata con i C.A.M. equivalente al  100% degli acquisti  effet tuat i con cr iter i verdi.  

 

Parte invest imenti Unione 

1)Apparecchiature elet troniche – Il  Servizio Economato nell’anno 2014 non ha effet tuato  acquisti per  apparecchiature elettroniche della  t ipologia 

prevista nei  relat ivi C.A.M. di cui al la  normativa. 

2)veicoli  –  Sono stat i  acquistati  n.  2  veicoli  per  la  Polizia  Locale,  mediante adesione a  convenzione CONSIP effet tuata  nel  r ispetto  dei  C.A.M. 



La spesa complessiva è stata  di  Euro 43.511,00 corrispondente al  100% degli acquist i effet tuat i per ta le  t ipologia di fornitura.  

 

 



 

 

Area/Settore /Servizio  SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO 

Dirigente: Dott.ssa 

Patrizia  Mantovani 

P.O.: Nadia Davolio  

Soggett i  interni  coinvolti :  Squadra economale 

 

Soggett i  esterni coinvolti :  

Amministratore referente Cesare Galantini  

Elezioni Europee, Amministrative e Regionali 

organizzare le sedi per l’espletamento delle consultazioni elettorali 

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 22% 

 

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

-organizzazione sit i  e fornitura at trezzature necessarie,  entro i l  25 maggio 2014 – peso 100 

 

 

 

 

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  

progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa  

Parte corrente € 80.000 

 

Parte  investimenti 

_________ 

Assestato/preConsuntivo   

Parte Corrente  

Elezioni  Amm.ve/Europee € 

45.865,71 

Elezioni Regionali € 

30.833,44 

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti  

_________ 

Vincoli /  Criticità43   
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OBIETTIVO  

RAGGIUNTO 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 
Comunicazioni alle varie sedi scolastiche per verifica disponibilità 

sedi da adibire a seggi 
Direzioni  scolast iche    x x     x x  

2 
Ordinativi per la fornitura di attrezzature da installare presso i 

seggi 
    x      x   

3 Coordinamento delle attività della Squadra Economale     x x     x x  

4 
Operazioni di consegna montaggio e ritiro del materiale presso i 

seggi elettorali a cura della Squadra Economale  
     x      x  

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2014 

 

Risultat i effett ivi  

 

Le Scuole adibi te a  seggio elet torale,  sono state  al lest ite nei  modi e  nei  tempi previsti  dalle comunicazioni  del la  Prefet tura in occasione delle  due 

consultazioni elet torali  del 2014 (25 maggio – Amministrat ive ed Europee e  23 novembre – Regionali)  

-  Peso 100 

 

 

Consuntivo di  spesa 

 

Elezioni Amministrative/Europee 

Parte corrente 

Euro 45.865,71 



 

Elezioni Regionali  

Parte corrente 

Euro 30.833,44  

 



 

Area/Settore /Servizio  SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO 

Dirigente: Dott.ssa 

Patrizia  Mantovani 

P.O.: Nadia Davolio  

Soggett i  interni  coinvolti :  Referente per  la trasparenza –  Gibertoni Gloria,  Maria Grazia Pecorar i,  Angela Neri  

 

Soggett i  esterni coinvolti :  re te civica 

Amministratore referente Cesare Galantini  

Trasparenza dell’attività amministrativa – per Comune di Carpi e Unione Terre d’Argine 

I l  servizio  deve garantire  l ’aggiornamento dei  dat i  d i  propria  pert inenza,  nel  portale  Carpidiem/Amministrazione 

trasparente,  in ottemperanza alla normativa vigente.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 22% 

 

 

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

r ispet to dei tempi di  aggiornamento dei  contenuti -   peso 100 

 

 

 

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  

progetto 

X  NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte  corrente 

____________ 

Parte  invest imenti 

_________ 

Assestato/preconsuntivo Previsione entrata  €  

Parte  corrente 

____________ 

Parte  invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità44   
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  

OBIETTIVO  

RAGGIUNTO 



 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 

Partecipazione del  referente per  la  trasparenza del 

Servizio  Economato ai  tavoli  del  Club della 

t rasparenza 

 x x x x x x x x x x x x 

2 Monitoraggio tempi dei procedimenti  amministrat ivi              x 

3 

Pubblicazione atti di aggiudicazione (di qualsiasi importo) a far 

data dall’esecutività dell’atto (ai sensi dell’art.23 comma 1 lett. B 

D.Lgs. 33/2013) 

 x x x x x x x x x x x x 

4 

Pubblicazione esi ti  del le gare con import i superior i a i 

€40.000,00 (entro  48 gg dall’aggiudicazione – ar t.  37 

D.Lgs 33/2013)  

 x x x x x x x x x x x x 

5 Pubblicazione informazione sulle procedure di affidamento              x 

6 

Monitorare ed integrare la sezione Amministrazione trasparente 

per mantenerla conforme al dettato del D.lgs 33/2013 in base a 

quanto richiesto dalla Bussola della Trasparenza e radar Web 

         x   x 

Verifica Stato di Avanzamento  al 31/12/2014 

Risultat i effett ivi  

Sul portale  CARPIDIEM nella  sezione Amministrazione trasparente,  sono stati  pubblicati  gl i  a tt i  di  aggiudicazione,  gl i  esi ti  d i  gara e   le  informazioni 

sul le procedure espletate nel corso dell’anno 2014, di competenza del Servizio Economato sia per  i l  Comune che per l ’Unione.  



Si sono aggiornate  le informazioni  relat ive al le  procedure già registrate nel 2012/2013 come r ichiesto  dal D.Lgs 33/2013.  

E’ stata  predisposta  la  tabella  del  monitoraggio dei  tempi dei  procedimenti  amministrat ivi espletati  dal  Servizio  Economato nel  2014 sia  per  i l  Comune 

che per  l ’Unione 

-  Peso  100 

 

 

 

 

 

 



 

 

Area/Settore /Servizio  SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO 

Dirigente: Dott.ssa 

Patrizia  Mantovani 

P.O.: Nadia Davolio  

Soggett i  interni  coinvolti :  Glor ia Gibertoni  

 

Soggett i  esterni coinvolti :  Pubblica Istruzione e Settore A3 ufficio contrat t i  

Amministratore referente Galantini Cesare 

GARA Servizio Ristorazione e Refezione scolastica – Unione Terre d’Argine con inizio anno scolastico 

2014-2015 

Pluriennale per  6 anni scolast ici  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso  22%   

 

 

 

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Affidamento del servizio in tempo uti le  per l ’apertura del l’anno scolastico.    

Implementazione dell’uti l izzo di prodotti  a fi liera  corta e  socialmente sostenibi li  (provenienti  da agricoltura 

biologica, produzione integrata,  t ipici  del terr itorio, provenienti da commercio equo e sol idale,  e tc. );  

Ott imizzazione delle  strategie  per  la  sicurezza al imentare (sistemi per  r intracciabil ità  dei  prodotti ,  d i  autocontrol lo 

secondo i l  metodo HACCP, prevenzione dei  r ischi  batter iologici,  ver ifiche con analisi  di  laboratorio ,  e tc.) ,   del 

personale impiegato (formazione, dotazione DPI, etc. ) .  

Adeguamento delle  diete  per  utenti  con part icolari  necessi tà  (diete per intolleranti,  al lergici,  convalescenti,  

ast inenze per motivi rel igiosi,  etc.)  

Adozione di  un sistema di  prevenzione sull’efficienza del  servizio  (manutenzioni  e  sost i tuzioni  programmate delle 

at trezzature in uso presso le  strut ture del l’Unione)  e  servizi  sost itut ivi  in caso di  imprevisti  (es.  r icorso a  centr i 

past i al ternativi o somministrazioni  con diverse modali tà).  



–  Peso 100  

 

 

 

 

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  

progetto 

!     NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

€18.697.327,30 (previsione 

per 6  anni  scolast ici)  

Parte invest imenti _________ 

Assestato/preConsuntivo €  

Parte Corrente 

€  17.984.931,64 (per  6 anni  

scolast ici)  

Previsione entrata  €  

Parte  corrente 

____________ 

Parte  investimenti  

_________ 

Vincoli /  Criticità45      

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  

Predisposizione capitolato  e discipl inare di  gara  Pubblica Istruzione 

Settore A3 – ufficio  

contrat ti  

x x x x x x       

2  
Espletamento procedure di  gara –  incontr i del la 

commissione in sedute aper te e r iservate  

Pubblica Istruzione 

Settore A3 – ufficio  

contrat ti  

     x       

3 Aggiudicazione del servizio entro giugno 2014 

Pubblica Istruzione 

Settore A3 – ufficio  

contrat ti  

     x       
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  

OBIETTIVO  

RAGGIUNTO 



4  Controllo e gest ione dell’at t ività  

Pubblica Istruzione 

Settore A3 – ufficio  

contrat ti  

        x x x x 

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2014 

 

Risultat i effett ivi  

 

I l servizio è stato aggiudicato  in data 19.06.2014 con DT n.411/2014 (l’anno scolast ico 2014/2015 è iniziato il  1° set tembre) .  

Qualità del  sistema di produzione 

Vengono fornit i  prodotti provenienti  da agricoltura biologica,  da produzione integrata ,  da commercio equo e sol idale ,  t ip ici  del  terri tor io  e a  l imitata 

percorrenza chilometr ica).  L’uti lizzo della piattaforma “Quanta” garantisce la  fil iera  corta  (modello  distributivo basato  sul la  massima r iduzione dei  

passaggi commerciali  fra produttore e  consumatore finale) e la rintracciabil i tà  del prodotto at traverso un sistema completamente informatizzato.  

Sicurezza al imentare 

Vengono adottate misure preventive  inerenti  a lla sicurezza al imentare e al la r intracciabil i tà della fi l iera  agroalimentare.  

I l  personale viene adeguatamente formato at traverso corsi  d i  base general i  e  corsi  specifici  in funzione della  mansione e  del l’obiet t ivo da perseguire; 

o ltre  ai corsi d i base sono previsti  corsi  per l ’uso e lo stoccaggio in sicurezza dei prodotti  detergenti  e sanificanti.  

Per la gestione dei r i fiuti  viene fatta la  raccolta  differenziata at tenendosi a modalità di comportamento idonee e attente.   

In ogni singola strut tura è  presente un manuale di sicurezza e di prevenzione basato sul l’analisi dei rischi  e  dei punti cr it ici di control lo.  

E’ at tiva una convenzione con 4 laboratori  d i analisi esterni abil ita ti  ed  accreditat i al’analisi dei  cibi .  

 

Sono impiegate due dietiste  in grado di  adeguare le  diete  secondo le  par t icolari  necessi tà  del  bambino (diete  per  intol leranti,  a llergici,  convalescenti, 

ast inenze per motivi rel igiosi,  etc.)  

 

Per  l ’intera  durata  del  contrat to,  è  stato  det tagliato  un piano di  sost ituzione delle  at trezzature per  ogni  singola scuola,  è  stato  adottato  un piano di 

manutenzione ( interventi pianificat i e  loro frequenza)  dei locali  degli impianti e  del le  attrezzature. 

Sono stat i individuati due centr i d i produzione past i  a lternativi,  in caso di malfunzionamento di  quello principale .  



 

–  Peso 100 

 

Consuntivo spesa 

Parte corrente 

Euro 17.984.931,64 (per sei anni scolatici)  

 

 



 

Area/Settore /Servizio  SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO 

Dirigente: Dott.ssa 

Patrizia  Mantovani 

P.O.: Nadia Davolio  

Soggett i  interni  coinvolti :  Santoro Silvana 

 

Soggett i  esterni coinvolti :  Settore A3 ufficio  contrat ti  - Aon Spa 

Amministratore referente Galantini Cesare 

GARA ASSICURAZIONI per Comune di Carpi e Unione Terre d’Argine 

In vista della scadenza al 31/12/2014 di n.18 contratti assicurativi del Comune e dell’Unione, si attiva una procedura di gara adeguata a 

perseguire idonee coperture assicurative per entrambi gli Enti 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 5 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 22%  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

  

1)  Aggiudicazione di tut ti  i  lot t i  in gara entro il  31/12/2014 – Peso 80  

2)  Considerando l’evoluzione continua del  mercato  assicurat ivo si  rende necessario impostare la procedura di gara 

scegliendo tra  le  opportunità  offer te  dal  mercato  che r isult ino più convenienti  per  l ’Ente.  La Giunta si  è  espressa 

delegando il  Dir igente del  set tore ad effettuare le  scel te  appropriate   in sede di  gara tenendo conto delle  seguenti  

valutazioni:  

    a)  Polizza Rct:  considerando che i l  mercato  assicurativo non gest isce franchigie  di  importo  minimo come quella 

presente  nel la  polizza at tuale  del l’ente  ed in considerazione della  necessi tà  di  l imitare i  costi  legati  ai  

r isarcimenti  è  possibi le  per  l ’ente gestire  diret tamente i  s inistr i  sotto franchigia (tecnicamente Gestione  in SIR 

Self Insurance Retention ). In sede di gara la commissione giudicatrice valutera  quale strada intraprendere in base alla 

convenienza economica ed organizzativa. 

      b)  Polizza All Risks (incendio): preso atto che il mercato assicurativo e  di nuovo disposto ad assicurare la garanzia terremoto  

all interno della polizza All Risks, la commissione giudicatrice stabilira  in sede di gara se l Ente possa o meno affrontare 



economicamente l inserimento in polizza di tale garanzia.  

 L amministrazione comunale inoltre ha valutato  l opportunita  di escludere dalle polizze in gara la Tutela Legale  in virtu  

dell andamento storico che non presenta movimentazioni significative. Al contempo verra  istituito un Fondo in bilancio per il 

patrocinio legale nei casi previsti dalla legge .  

- Peso 20 

 

 

 

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  

progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente Comune: 

-  € 430.000 

Parte corrente Unione:  

-  € 130.000 

Parte  investimenti  

_________ 

Assestato/preConsuntivo 

Parte corrente Comune: 

-  Stanziamento € 400.000 

 -aggiudicato €  300.588,65 

Parte corrente Unione:  

-  Stanziamento € 145.000 

 -aggiudicato €  89.803,61 

 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità46  I l  mercato  assicurat ivo ult imamente è  rest io  a 

presentare offer te  presso l’ente  pubblico,  si  ipotizza 

l’eventuali tà di numerosi lo tt i  desert i   
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  

OBIETTIVO  

RAGGIUNTO 



 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Verifica dei rischi per eventuali modifiche ai contratti assicurativi dei 
due Enti 

Aon Spa     X X X      

2 Verifica  delle opportunità offerte dal mercato Aon Spa        X     

3 Linee di indirizzo politico per le scelte strategiche da adottare più 
convenienti per l’Ente (Delibera di G.C. n.133 del 25/08/2014) 

        X     

4 Modifiche da apportare ai 18 capitolati di gara Aon Spa        X     

5 
Attivazione delle procedure di gara per l’aggiudicazione del 
pacchetto assicurativo in scadenza al 31/12/2014 sia per Comune 
di Carpi che per l’Unione Terre d’Argine 

Settore A3 – ufficio  

contrat ti  
       X X    

6 
Predisposizione disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 445/2000, moduli offerta e proposta di variante in 
collaborazione con l’ufficio contratti 

Settore A3 – ufficio  

contrat ti  
       X X    

7 Incontri della commissione giudicatrice sia in seduta pubblica che 
in seduta privata per la valutazione delle offerte pervenute 

Settore A3 – ufficio  

contrat ti  
         X X X 

8 Aggiudicazione dei vari lotti in gara ed affidamento dei servizi 
assicurativi con atti distinti del Comune e dell’Unione 

Settore A3 – ufficio  

contrat ti  
          X X 

9 Eventuale procedure negoziate in caso di lotti andati deserti Aon spa           X  

10  Aggiudicazione procedure negoziate Aon spa           X X 

11 Modifica della gestione amministrativa in virtù delle nuove 
assegnazioni  

            X 

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2014 

 

Risultat i effett ivi  

  



1)  Tutti  i  lo t ti  in gara sono stat i aggiudicati in sede di gara ed entro il  31/12/2014 – Peso 80  

2)  In sede di gara sono state  effettuate  le scelte tra le  opportunita’,  offerte  dal mercato , p iù convenienti per l ’Ente in par t icolare:   

   a)  Polizza Rct: Valutando gli aspetti economici, sulla base delle offerta presentata dall’unica compagnia assicurativa e considerando che la gestione in SIR comporterebbe 

per l’Ente un lievissimo risparmio economico (considerando anche il costo dell’ausilio di periti e medici legali da incaricare) e a fronte di una 

maggiore mole di lavoro per le poche risorse umane a disposizione nel settore, la Dirigente ha ritenuto più opportuno scegliere l’opzione assicurativa con gestione tradizionale dei 

sinistri in franchigia scegliendo altresì l’opzione con franchigia frontale di € 2.000,00.  

 

     b)  Polizza All Risks (incendio): 

Le opzioni previste nel disciplinare di gara e le relative offerte presentate dalle compagnie assicurative  proponevano sia offerta prevedendo all’interno del contratto assicurativo 

anche la garanzia “terremoto” e sia l’offerta senza la garanzia “terremoto”. Considerati gli aspetti economici, quindi il differenziale di spesa nello scegliere la polizza con 

garanzia terremoto o la polizza senza tale garanzia, ed in considerazione del potenziale rischio presente sul nostro territorio, a tutela dell’Ente la Dirigente ha ritenuto  più 

opportuno scegliere l’opzione Polizza All Risks con garanzia Terremoto. 

 

c) Come  previsto e’ stata esclusa dalle polizze in gara la “Tutela Legale” e si e’ provveduto  ad  istituire un fondo in bilancio  per il patrocinio legale nei casi previsti dalla 

legge  

 - Peso 20 

 

Consuntivo di spesa: 

 

Parte corrente Comune: 

-  Importo complessivo aggiudicazione per il  2015 € 300.588,65 

Parte corrente Unione:  

-  Importo complessivo aggiudicazione per il  2015 € 89.803,61 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE : TRIBUTI 

 

 
 

Area/Settore /Servizio  TRIBUTI 

Dirigente Patrizia  

Mantovani 

P.O Sandro Dott i  

Soggett i  interni : Chiossi Monica,  Cestar i Federica  

Soggett i  esterni:   ufficio tr ibuti comuni dell’Unione, Servizio Ragioneria  

Amministratore referente Cesare Galantini  

ISTITUZIONE DELLA IUC – IMU, TASI 
Dal 1  gennaio 2014 in base al la  legge 147/2013 è isti tuita  la  IUC-imposta unica comunale che si  compone di  IMU, 

TASI e TARI.  

Previo lo  studio del le  nuove norme occorre predisporre i  Regolamenti  per  la  discipl ina della  TASI,  e  le  modifiche 

per aggiornare il  Regolamento IMU entro il  termine di  approvazione del  b ilancio  di previsione 2014.  

Entro tale termine,  previo st ime di gett i to ut i li  per la definizione delle  poli t iche di  b i lancio,  vanno predisposti  gl i 

a t ti  d i Consiglio Comunale per  la determinazione delle  al iquote e tariffe  dei tr ibuti local i.   

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso___20%  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Approvazione dei  Regolamenti  e  delle  al iquote d’imposta  dei  tr ibuti  entro  i l  termine di 

approvazione di bi lancio,  a tt i  di  Consigl io  Comunale. Peso 100 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 



Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti _________ 

Previsione entrata   

Parte corrente  

 

IMU € 14.700.000 

TASI €  6.800.000 

Pre-Consuntivo:  

 

 

IMU € 14.951.947 

TASI €  6.962.595 

Vincoli /  Criticità47 Attivi tà condizionata dalla continua evoluzione normativa sui  t ributi locali    

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Analisi  e  studio dei  nuovi  tr ibuti  e  aggiornamento 

sull’evoluzione normativa  

 X X X X X X X X X X X X 

2 Predisposizione dei  Regolamenti  per  la  discipl ina 

del la  TASI,  e  del l’IMU per  l’adozione entro  i l 

termine di  approvazione del  bi lancio.   

 

Servizi  t ributi  dei  Comuni 

del l’Unione 

X X X X         

3 Quantificazione st ime di  gett i to  in relazione al le 

var ie  t ipologie di  immobili  per  IMU e TASI e 

proposte  delle  al iquote d’imposta entro  i l  termine di 

approvazione del b ilancio  di  previsione 2014.  

Servizi  t ributi  dei  Comuni 

del l’Unione  

X X X X         

4 Definizione nuove modali tà applicat ivo-gest ionali  X X X X X X X X X X X X 

5 Quantificazione rapporto tra get t ito IMU e FSC  Ragioneria  X X X X X X X X X X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Sono stat i approvati gli  a t ti  regolamentar i e le  aliquote entro  i l  termine di  approvazione del b ilancio:  

Delibera di Consigl io n.54 del 10/4/2014 “approvazione del  Regolamento comunale per la discipl ina dei  servizi  indivisibili  – TASI” 

Delibera di Consigl io n.55 del 10/4/2014 “approvazione al iquote TASI” 

Delibera di Consigl io n.56 del 10/4/2014 “modifiche al  Regolamento comunale per  la disciplina del l’IMU” 

Delibera di Consigl io n.57 del 10/4/2014 “approvazione al iquote IMU 2014” 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  TRIBUTI 

Dirigente Patrizia  

Mantovani 

P.O Sandro Dott i  

Soggett i  interni :  

Soggett i  esterni:   Servizio  Ambiente,  servizi  t ributi  comuni Unione, Gestore dei  r i fiut i AIMAG  

Amministratore referente Cesare Galantini  

ISTITUZIONE IUC/TARI E AFFIDAMENTO AL GESTORE DEI RIFIUTI 
Dal 1  gennaio 2014 in base al la legge 147/2013 La TARI sost i tuisce la TARES. 

Previo lo  studio del le  nuove norme occorre approvare i l  Regolamento per  la  disciplina del la  TARI e le  tar iffe  del la 

tassa entro il  termine di approvazione del b ilancio  di  previsione 2014.  

Occorre inoltre predisporre gl i  a t ti  per l ’affidamento della gest ione Tari  a l  soggetto  gestore dei  rifiut i  definendo gli 

accordi.    

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso___20%  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Approvazione del  regolamento TARI e tar iffe entro  il  termine di approvazione di  b i lancio.  Peso 

50 

Affidamento del  servizio  amministrat ivo della  Tari  al  gestore dei  ri fiut i  Aimag con at to  di 

Consiglio Comunale entro  i l  termine per  l ’approvazione del bi lancio.  Peso 50 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 



Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

!   NO X SI  Previsione spesa €  

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti _________ 

Previsione entrata   

Parte corrente  

TARI € 10.715.000 

Parte invest imenti 

_________ 

Pre-Consuntivo   

Come da PEF  

TARI € 10.347.732 

Vincoli /  Criticità48 Attivi tà condizionata dalla continua evoluzione normativa sui  t ributi locali    

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Analisi  e  studio dei  nuovi  tr ibuti  e  aggiornamento 

sull’evoluzione normativa  

 X X X X X X X X X X X X 

2 Predisposizione del  Regolamento per  la  disciplina 

del la  TARI e approvazione del  PEF proposto dal 

gestore dei  r i fiuti  nonché delle  tar iffe  del  t ributo, 

entro il  termine di approvazione del  bi lancio.   

 

Servizi tr ibuti  dei  Comuni 

del l’Unione 

X X X X         

3 Definizioni  di  nuove modalità  applicat ive e 

gest ionali.  

Gestore r ifiuti  Aimag,  X X X X X X X X X X X X 

4 Affidamento gestione amministrat iva Tari  a l  gestore 

dei  ri fiut i  con at to  di Consigl io,  contestualmente 

al l’approvazione del b ilancio  di previsione.  

Aimag    X         
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5 Definizione accordo con Aimag,  da approvare con 

at to  di  Giunta,  per  i l  r iversamento dell’incasso del 

t r ibuto al  Comune e la  fat turazione del  servizio  di 

gest ione dei  ri fiut i urbani e  del  servizio 

amministrativo.   

Aimag     X X X      

6 Definizione delle  modali tà  di  recupero dell’insoluto 

Tares 2013.  

      X X X X X X X 

7 Predisposizione e  impostazione delle  procedure di 

recupero insoluto  Tares in collaborazione con i l  

Comune di  Soliera,  Novi,  AIMAG e dit ta  informatica 

per l ’applicat ivo.  

Analisi  per  la  predisposizione degli  avvisi d i 

accer tamento e control lo del prodotto  di stampa.  

Emissione di n.  4700 avvisi  e  gestione del ri torno.  

Le at t ività sono tut tora in corso.   

       X X X X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

Sono stat i approvati i  seguenti  a tt i  entro  i l  termine di approvazione del bi lancio:  

Delibera di Consigl io n.58 del 10/4/2014 “approvazione Regolamento comunale per la discipl ina del la  Tassa sui ri fiut i –  TARI 

Delibera di Consigl io n.59 del 10/4/2014 “approvazione tar iffe della tassa sui r i fiuti  TARI per  l ’anno 2014” e conseguente approvazione del PEF 

Delibera di Consigl io n.60 del 10/4/2014 “ affidamento gest ione TARI per le  annuali tà  2014-2015-2016 al gestore dei r i fiut i  Tares” 

Inoltre,  con at to  di  Giunta n.137 del  9/9/2014 ”approvazione dell’accordo con i l  gestore Aimag Spa per  la  fat turazione del  servizio  di  gestione 

dei  r i fiut i urbani  e assimilat i e per  la fat turazione del servizio amministrativo Tari per  gli  anni 2014,2015,2016.”   

Si  è reso necessar io con delibera di Consigl io  n.91 del  24/7/2014 apportare “Modifiche al  regolamento comunale per la  discipl ina del la  tassa sui 

r i fiuti  TARI e al  regolamento comunale per  la disciplina del tributo sui servizi indivisibi li  –TASI”.  

 

 

 



Area/Settore /Servizio  TRIBUTI 

Dirigente Patrizia  

Mantovani 

P.O Sandro Dott i  

Soggett i  interni : tutt i  i  dipendenti del  Servizio  tributi  

Soggett i  esterni:  Servizio  comunicazione, rete civica, quicit tà  

Amministratore referente Cesare Galantini  

SPORTELLO AL CITTADINO 
Determinante la  funzione dello  “Sportel lo  al  c it tadino” già  a  part ire  del le  pr ime set timane del  2014 con la  scadenza 

della  MINI-IMU (24/12/2014).  

In relazione al l’impatto dei  nuovi  tributi  IUC: TASI- IMU- TARI si  dovranno fornire le dovute spiegazioni  ai 

c i ttadini e  soggett i  interessat i a tt raverso tut ti  i  canali  possibi l i .    

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :Peso____20%  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

ampliamento orario  sportello per  15 ore set timanali  (2  ore ogni matt ina,  sabato compreso,  o ltre  le 

3  ore del  martedì pomeriggio) ,  nel  per iodo di  maggior  affluenza di  pubblico, in concomitanza 

delle  scadenze dei pagamenti  (periodo maggio-giugno e novembre –dicembre) .  

L’ampliamento del l’orario di  sportel lo viene inoltre  assicurato nei casi  par ticolar i  a  seconda 

dell’esigenza del  c i ttadino, vedi  MINI-IMU nel mese di  gennaio ed emissione massiva degli 

accer tamenti  Tares per mancati  pagamenti .  

Viene assicurata  la  risposta  anche a  tutte  le r ichieste  che pervengono da par te  di  c i ttadini .  

Associazioni ,  Caaf,  commercial isti  ecc. .  tramite  posta  elet tronica.  

Peso 100 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  

progetto 

X  NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti _________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti _________ 



Vincoli /  Criticità49 Risorse ancora non sufficienti a garantire una gest ione efficace del servizio  

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  no

v 

dic  

1 Informazione a  ci t tadini,  associazioni ,  caaf,  

Patronati ,  commercial ist i  ecc…attraverso tut t i  i  

canali  possibi l i:  pubblicazione sul si to  Web del  

Comune dei   regolamenti  dei nuovi tr ibuti,  a liquote 

d’imposte ecc. .  ,  comunicati  s tampa,  pubblicazione 

sul  giornalino del  comune ecc… 

Pubblicazione di tutta la modulist ica.     

Servizio  Comunicazione,   

Rete Civica, Quici ttà  

X X X X X X X X X X X X 

2 Ampliamento dell’orar io  di  apertura del  servizio 

tr ibuti  al  pubblico:  tut te  le  matt ine dalle  8,30 al le 

13, martedì  e  giovedì pomeriggio dalle 15 al le  

17,30.  - appuntamenti nei  pomeriggi.  

Risposta  giornaliera  ai  quesi t i  che arrivano tramite  

la mail  tributi e tramite Pec.  

I l  coordinatore del  serviz io  è a  disposizione del  pubbl ico 

su  appuntamento  per  i  cas i  part ico lari  e  raccogl ie  

cr i t iche e  osservazioni  per conto  dell ’Amminis trazione e  

in terviene per  ogni  evenienza.    

 X    X X     X X 

3 Incontr i formativi  con gl i  operatori  del  Quici t tà  per 

fornire  istruzioni  di base sul le  novità tr ibutarie.  

    X X X    X X X 
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4 Predisposizione schede informative per  la  massima 

divulgazione tramite  Web, volantini,  manifest i ecc.  

     X X     X X 

5 Trasmissione delibere di  a liquote e  regolamenti a l 

MEF 

    X    

X 

    

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Sono state  assicurate  le  dovute informazioni  ai  ci t tadini  a ttraverso tutt i  i  canali  d isponibili  e  si  è  provveduto con l’ampliamento dell’orario  del lo 

“sportello”.  

L’imponente carico di lavoro  non ha  consenti to di quantificare i l  numero delle r isposte  fornite .  

Al fine di  agevolare i l  ci t tadino in relazione al la  scadenza del  nuovo tr ibuto TASI,  con atto  di  Giunta n.109 del  13/6/2014 è stata disposta  la 

“proroga dei termini  di pagamento della prima rata  TASI al  30 giugno 2014” 

 

 

 



 

Area/Settore /Servizio  TRIBUTI 

Dirigente Patrizia  

Mantovani 

P.O Sandro Dott i  

Soggett i  interni : tutt i  i  dipendenti del  servizio  tributi  

Soggett i  esterni:   

Amministratore referente Cesare Galantini  

LOTTA ALL’EVASIONE e RECUPERO CREDITI 
Controllo dell’evasione sugli  anni  pregressi dell’ICI che va esteso all’IMU. 

Partecipazione dei Comuni al l’at t ivi tà di accer tamento dei  t ributi erariali.  

Riscossione coatt iva con l’emissione dei solleci ti  e formazione dei  ruoli coatt ivi  su Tributi  ed Entrate Patr imonial i.      

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____20%  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

raggiungimento degli  obiet tivi  di  b ilancio  di  get tito r iscosso.  Peso 50 

emissione di avvisi  d i accer tamento per  un importo par i 750.000. Peso 50 

OBIETTIVO PIU’ 

CHE RAGGIUNTO 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  € 550.000 

Parte corrente  

Di cui:  

Rec.  evasione ICI € 400.000 

Rec.  evas. Erar iale  € 150.000  

Parte invest imenti _________ 

Pre-Consuntivo € 923.000  

Di cui  

 

Rec.  evasione ICI €  635.000 

Rec.  evas. Erar iale  € 288.000 

Vincoli /  Criticità50 Risorse umane insufficienti .  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Attivi tà  di  accer tamento dell’ICI  per  gl i  anni  

pregressi  per  le  annualità  2009 (in scadenza)-2010-

2011,  con r ifer imento alle  varie t ipologie: immobil i 

non dichiarati ,  fabbricat i  rurali ,  fabbricat i  civi l i ,  

aree fabbricabil i ,  fabbricati  industriali ,  

omessi /parzial i versamenti .     

 X X X X X X X X X X X X 

2 Verifica dei mancati /  parzial i versamenti sul l’IMU           X X X X 

3 Partecipazione all’att ivi tà  di  accertamento dei  tr ibuti 

erar ial i  tramite  invio di  segnalazioni  al l’Agenzia 

del le  Entrate  

     X X X X X X X X 

4 Procedure di  recupero crediti  con l’emissione dei 

solleci ti  di  pagamento e  formazione dei  ruoli  coatt ivi 

per  le entrate patrimonial i del  Comune e 

del l’Unione:  Istruzione ,  sociali ,  ecc..  

 X X X X X X X X X X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Nel corso del  2014, grazie  a  nuove risorse in dotazione al l’ufficio,  ha r ipreso vigore la  lo t ta  all’evasione,  in par t icolare sul l’ICI  sono stati  emessi 

n 1762 avvisi  d i  accer tamenti  per  un importo  complessivo di  €.  1.725.000 ,  é  inoltre  iniziata  l ’attivi tà  di  accer tamento sull’IMU con l’emissione 

di n.  85 avvisi per un importo  di  €.306.000.  

Sono stati  superat i  gl i  obiet tivi  di  b ilancio  in quanto sono stati  incassati  € 635.000  di  violazioni  ICI  e  € 288.000  per  le  segnalazioni  all’Agenzia 

del le  Entrate.  

Nel  corso del  2014 sono stati  predisposti  ruoli  coatt ivi  ICI  per €383.000 ,  nonché ruoli  coattivi  per  l ’Unione Terre  d’Argine per  servizi  scolast ici 



e sociale per complessivi € 798.000 .    

Si  segnala inoltre  che si è  proceduto, previa l’impostazione della procedura,  con l’emissione di n.  4700 avvisi di  accer tamento TARES 2013 per 

omessi /parzial i versamenti  per un importo complessivo di €.  1.183.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area/Settore /Servizio  TRIBUTI 

Dirigente Patrizia  

Mantovani 

P.O Sandro Dott i  

Soggett i  interni : Cestar i,  Chiossi  

Soggett i  esterni:  Ced, Dit ta proprietaria Software 

Amministratore referente Cesare Galantini  

AGGIORNAMENTO PROCEDURE INFORMATICHE E DELLE BANCHE DATI 
Si rende necessar io  adeguare gl i  applicat ivi  informatici  in relazione ai  nuovi  tr ibuti ,  in modo par ticolare 

al l’introduzione della TASI, a i nuovi  compit i gest ionali  e  nuove modalità  operat ive.  

Occorre aggiornare le  banche dati  con tut te  le  informazioni  disponibil i  per  una gest ione integrata ed efficace degli 

applicativi .    

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 5 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso____10%  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Gestione del tr ibuto Tasi e implementazione dell’applicativo entro il  31/12/2014. Peso 60 

Aggiornamento delle  banche dati  con i  dati  messi  a  disposizione da altr i  Enti  (Agenzia del le 

Entrate,  Agenzia del Terr i tor io).  Peso 40 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità51 Tempi di  real izzazione del software da parte del la  dit ta  informatica.  

Continua evoluzione della  normativa relat iva al tributo che incide sulla  programmazione informatica.  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ag

o  

set  ot t  nov dic  

1 Acquisizione,  implementazione e  ver ifiche sul  nuovo 

applicativo per  la  gest ione della  Tasi ,  da integrare 

con ICI-IMU, attualmente in fase di  e laborazione da 

par te  della  di t ta  informatica che ci  ha predisposto  i l 

gest ionale dell’IMU   

CED     X X X X X X X X 

2 Aggiornamento delle banche dati con l’inser imento di 

tut te  le  informazioni  necessar ie  negli  applicat ivi  ICI-

IMU-Tasi ,  integrando l’informazione con i  dat i resi 

d isponibil i  da al tr i  Enti  (Agenzia Entrate- Agenzia 

del  Terr itorio)   

 X X X X X X X X X X X X 

3 Organizzazione dell’at t ivi tà  del l’ufficio  in funzione 

del  nuovo tributo TASI, che va ad affiancare l’IMU, 

delle  nuove procedure informatiche,  del le  nuove 

modali tà  applicative.  Predisposizione della  nuova 

modulistica e  apprendimento delle  nuove metodologie  

      X X X X X X X 

4 Attivi tà  di  rendicontazione degli  incassi  del  nuovo 

tr ibuto in modali tà  f24 che si  aggiunge a  quella 

del l’IMU, da mettere in relazione ai  tagli  del 

Ministero  (FSC) e  alla  gest ione della  voce di 

b ilancio .  

Att ivi tà gest ionali  d’imposta:  dichiarazioni,  r imborsi 

ecc..    

 X X X X X X X X X X X X 

 



Verifica Stato di  Avanzamento:  Sono iniziate le at tivi tà  gest ionali  sul  nuovo tr ibuto TASI,  a set tembre è  stato implementato  il  nuovo applicativo 

che è tuttora in fase di  svi luppo.  

E’ continuata sistematicamente l’at tivi tà  di  aggiornamento delle banche dati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area/Settore /Servizio  TRIBUTI 

Dirigente Patrizia  

Mantovani 

P.O Sandro Dott i  

Soggett i  interni :  

Soggett i  esterni:  Servizio  Rete Civica 

Amministratore referente Cesare Galantini  

TRASPARENZA 
I l DL 33/2013 ha stabil ito  modali tà  ed obblighi di  pubblici tà ,  trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni.  

A tal  fine occorre garantire  l ’aggiornamento tempestivo dei  contenuti  del portale “amministrazione trasparenze” per 

quanto di competenza in mater ia  t ributar ia.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 6 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____3%  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Pubblicazione tempestiva e  completa delle informazioni obbligatorie per legge.  

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto  

X  NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità52 Attivi tà condizionata dalla continua evoluzione normativa sui  t ributi locali     
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago set  ot t  nov dic  

1 Partecipazione del  referente del  Servizio  Tributi  a l 

gruppo di  lavoro “club trasparenza”,  a l  fine 

individuare le  modali tà operative per  ot temperare 

agli obblighi di  legge.  

 X X X X X X X X X X X X 

2 Pubblicazione in “amministrazione trasparente” dei 

regolamenti  e  del le scadenze tr ibutar ie  

    X X    X X X X 

3 Definizione dei procedimenti  amministrat ivi 

t r ibutar i e del la relat iva modulistica;  

individuazione,  per  quell i  ad  istanza di  par te,  dei 

tempi medi di  conclusione.  

 X X X X X X X X X X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:Si è provveduto con gl i aggiornamenti  necessar i.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRIGENTE AD INTERIM  : MESSINA ANNA 

 
SETTORE : AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI  

 

 
Area/Settore /Servizio  A1 

Responsabile  Dr.ssa Anna Messina 

Amministratore referente Ass Cesare Galantini  

Adempimenti  relativi a ll’entrata  in funzione del nuovo Consigl io Comunale e della nuova Giunta OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____25_______ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli obiet t ivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
53

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Insediamento dei nuovi  organi dell’ente  nel rispetto di tempi e adempimenti previsti  dal la normativa (  100 )  

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

x NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità54   
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
54

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Propaganda elet torale  

Gestione spazi  e adempimenti  

Affar i  ist ituzionali  

Servizi Dem – Elet torale 

Concessioni precar i  

   x x           

2 Adempimenti  post proclamazione 

(  ver ifica degli e lett i  sul la  base del  verbale 

del l’ufficio  centrale  elettorale,  raccolta  dat i  personali 

email ,  numeri  di  telefono,  sottoscr izioni circa 

l’accettazione della  convocazioni  via email,   )  

Segreteria Generale  

Presidenza del Consiglio 

Affar i  ist ituzionali  

    x x x      

3 Raccolta dat i –  predisposizione e  approvazione at t i  

(  predisposizione att i  del iberat ivi da approvare in 

aper tura del la  pr ima seduta del  Consiglio  Comunale, 

contributo al l’organizzazione della  seduta inaugurale 

( in collaborazione con la  Presidenza del  Consigl io 

Comunale),  comunicazione al la Prefet ture dei 

nominativi  dei  componenti  la  Giunta e  il  Consigl io 

Comunale )  

 

Segreteria Generale  

Presidenza del Consiglio 

Affar i  ist ituzionali  

     x x      

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  



Tutte  le fasi previste dalla scheda di  progetto  si  svolte con regolar ità e senza ri tardi r ispetto al la tempist ica prevista .   

La nuova giunta è stata  nominata con decreto  del sindaco del 09.06.2014 

I l nuovo consiglio  del mandato 2014-2019 si è insediato il  16.06.2014  

Si  segnala :   

-  che in sede di gest ione della  propaganda elet torale  è  stata effet tuata una at t ività di ver ifica di violazioni al le  norme su segnalazione  

-  che è  stata  predisposta  una  nota tecnica ,  completa  ed aggiornata  con i  necessar i  r i ferimenti  normativi  ,  che ha cost i tuito  una sor ta  dio  

vademecum  per gl i adempimenti  connessi al l’insediamento della  nuova giunta e allo  svolgimento della prima seduta del consigl io  

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  A1 

Responsabile  Dr.ssa Anna Messina 

Amministratore referente Ass Cesare Galantini  

Revisione e  aggiornamento Statuto  del  Comune,  Regolamento del  Consiglio  Comunale e Regolamento 

Partecipazione 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____25_______ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli obiet t ivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
55

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Preparazione bozze ( 70 )  

Passaggio nella pr ima commissione consi l iare (  15 )  

Approvazione da par te  del Consigl io Comunale (  15 )  

 

                                                           
55

 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

x NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità56  I  continui  cambiamenti  del la  normativa potrebbero determinare dei  ral lentamenti  nel la  predisposizione delle  bozze .  

I l  passaggio prima presso la  presidenza del consigl io  e  soprattut to  l’esame da parte della commissione consi liare 

potrebbe non consentire  i l  pieno r ispetto dei  tempi programmati  per  l ’approvazione  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 studio testi  vigenti  Segreteria Generale  

Presidenza Consigl io Comunale 

Affar i  ist ituzionali  

      x x x    

2 proposte modifica e  integrazione Segreteria Generale  

Presidenza Consigl io Comunale 

Affar i  ist ituzionali  

       x x x   

3 passaggio in commissione consi l iare           x x x x 

4 approvazione Consigl io Comunale             x x 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

E’ stato  chiuso l’i ter  di  approvazione del  nuovo regolamento del  Consigl io  Comunale approvato con deliberazione consi l iare  n.  150 del 

18.12.2014 

E’ stato  avviato  i l  percorso di  revisione dello Statuto  Comunale di  cui   è stata  elaborata una pr ima bozza  .  I l  lavoro è stato  impostato  in termini  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



non solo  di mero adeguamento normativo ,  ma di revisione completa del testo  che r isul ta  par ticolarmente  datato  in molte sezioni e bisognoso di  

un restyl ing di maggiore impatto  r ispetto a quanto inizialmente previsto  .  

Si  è  concordato ,  infine ,  con l’assessore competente e  il  presidente del  consiglio  di  non procedere in questa  fase al la  revisione del  regolamento 

sulla  par tecipazione in quanto da uno studio del lo  stesso e  dai  confronti  successivi  è  emerso che lo  stesso si  presenta ancora in larga misura 

at tuale .   

 

 

 

Area/Settore /Servizio  A1 

Responsabile  Dr.ssa Anna Messina 

Amministratore referente Ass Cesare Galantini  

Perfezionamento digitalizzazione dei documenti e della classificazione, dei procedimenti di istruttoria, approvazione e 

pubblicazione degli atti, oltre all’adozione, estesa e diffusa a tutti i settori, del protocollo informatico e della attribuzione delle 

competenze relative per i documenti protocollati; gli obiettivi di informatizzazione prevedono l’adozione, l’avviamento e la messa 

a regime di nuovi applicativi informatici di cui è avviata l’installazione e la formazione all’utilizzo da parte di tutte le figure 

dell’Ente interessate, con il supporto del Settore (Atti Amministrativi e Protocollo). Modifiche alla gestione delle PEC per rendere 

questa procedura più agevole e veloce. 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso____25_________ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  r ispetto al  complesso degli obiett ivi 

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fattor i  la  complessi tà 

e  la strategicità dell’obiet tivo
57

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Riorganizzazione del servizio  assegnazioni legato  al la  gest ione del  protocollo  in seguito  al l’avvio del nuovo 

mandato amministrat ivo (  30)   

Modifiche  al  Sw di  Protocollo  per il  miglioramento della gest ione delle PEC ( 50 )   

                                                           
57

 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



In l inea con i  fondi  stanziat i  a  bi lancio  predisposizione di  specifico programma per  diffusione di  scanner  e 

at trezzature elet troniche per la  protocollazione e  acquisizione documenti (  20 )   

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO x SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità58  Individuazione chiara dei  compit i delle var ie  segreter ie di  settore 

Risorse finanziare per  scanner e  al tro mater iale  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Studio e suddivisione delle  competenza in base al le 

deleghe degli assessori  del la  nuova giunta 

Studio e  suddivisione delle  dest inazione in base al la 

nomine e  competenze dei  d ir igenti  nominati  o 

r iassegnati dal nuovo Sindaco 

 

Segreteria Gen 

Affar i  Isti tuzionali  

Uff Protocollo  

     x x x     

2 Predisposizione assegnazioni  sul la base di  quanto 

emerso nella  fase 1   

Uff Protocollo       x x x     

3 Modifiche programma protocollo  e  interventi  volt i  ad 

ottenere i l  miglioramento della gestione della PEC  

Uff Protocollo  

Sia  

Dit ta Fornitr ice 

        x    
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



4 In l inea con i  fondi  stanziat i  a  bilancio 

predisposizione di  specifico programma per  diffusione 

di  scanner  e  attrezzature elet troniche per  la 

protocollazione e acquisizione documenti  

 

Uff Protocollo  

Sia  

         x   

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

I  r isul tat i  conseguit i  sono buoni.  Si  è  riscontrato  una notevole r iduzione dei  documenti  d i  natura cartacea e  un aumento delle  comunicazioni  e  dei 

documenti  in formato elet tronico;  ciò  ha comportato  una conseguente tempestività  del la  trasmissione degli  a t ti  Si  è  diffusa sempre più negli 

operatori  dei  var i  settori una maggiore consapevolezza dell’importanza di  a t tr ibuire  un numero di protocollo  a  tutt i  i  procedimenti  in entrata  e  in 

usci ta  dal l’Ente.  I l  percorso di  miglioramento non è ancora concluso;  la  cultura e  la  formazione degli  operatori  ha raggiunto ot t imi l ivel li  d i 

apprendimento e  di conoscenza della  nuova gestione dei procedimenti informatici –  gest ionali.  Alla  luce del l’esperienza avuta occorre tut tavia 

perfezionare ul teriormente i l  programma Akropolis  in termini  tecnici  e  di  facil i tazione di  percorsi .  In ambito  amministrativo occorrerà  definire 

un nuovo manuale di gest ione e di c lassificazione del protocollo più r ispondente alle nuove esigenze procedurali  del l’Ente. 

In sintesi  rispetto ai risul tat i  a ttesi  :  

-  la  r iorganizzazione del servizio  assegnazioni  legato  al la gestione del  protocollo  in seguito  al l’avvio del  nuovo mandato amministrat ivo è 

stata  completata  

-  le  modifiche  a l Sw di  Protocollo  per  i l  miglioramento della  gest ione delle  PEC sono state  realizzate  in larga misura ma ,  il  programma 

necessi terebbe di ul terior i interventi  

-  in l inea con i  fondi  stanziat i  a  bilancio  è  stato predisposto  ed at tuato  specifico programma per  la  diffusione di  scanner  e  attrezzature 

elet troniche per la protocollazione e  acquisizione documenti pressocchè in tut ti  i  settori  e  servizi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  A1 

Responsabile  Dr.ssa Anna Messina 

Amministratore referente Ass Cesare Galantini  

 Esternalizzazione servizio spedizione posta – presso ufficio protocollo OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso____25_________ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  r ispetto al  complesso degli obiett ivi 

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fattor i  la  complessi tà 

e  la strategicità dell’obiet tivo
59

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Predisposizione di  relazione che metta  in evidenza in forma comparat iva i dat i  di  natura organizzativa ed economica 

(  gestione attuale  – gest ione esternalizzata )  e presentazione al l’assessore (  100 )  

  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO x  SI  

Ad oggi  non st imabile e  

non inser i ta a bi lancio  

Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità60  Normativa vigente in mater ia di esternalizzazione di servizi e di appalt i  in continuo aggiornamento  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
60

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Verifiche prel iminari  c irca gl i s tandard di quali tà del servizio r ichiedibi l i   

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Acquisizione di dati  r i levanti presso enti d i analoghe 

dimensioni  che abbiano già  proceduto 

al l’esternalizzazione ( benchmarking)  

Segreteria Gen 

Uff Protocollo  

 

        x x   

2 Elaborazione di  una relazione di  sintesi  che metta  in 

evidenza in forma comparat iva  i  dati  di  natura 

organizzativa ed economica (  gestione at tuale  – 

gest ione esternalizzata  )  

Segreteria Gen 

Uff Protocollo  

Uff Provveditorato  

          x  

3 Presentazione della relazione al l’assessore  Segreteria Gen 

Uff Protocollo  

 

           x 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

I l  r isul tato raggiunto è andato oltre  la fase prevista e riportata come indicatore di  risul tato  .  

A seguito  di  specifica valutazione comparat iva con determinazione n.  978 del  31.12.2014 è cessato l’ut i l izzo dell’affrancatrice ed è  stato  affidato  

a  Poste  I tal iane per  un anno i l  servizio  di  spedizione della  posta   con un doppio risul tato  :  è stata più che dimezzata la spesa a  bilancio  (  dal 

canone annuo per  il  noleggio della  affrancatrice di  7.808 più IVA ad una spesa st imata per i l  servizio  completo  di raccol ta  in sede e  spedizione di 

3 .000 € annui  )  ;  è   possibi le  convert ire  dal 2015 l’unità  di  personale che per  circa il  60 % del  suo tempo lavoro era impiegata per  l ’affrancatura 



e la spedizione in al tre mansioni  del  servizio  protocollo  

 

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  A1 

Responsabile  Dr.ssa Anna Messina 

Amministratore referente Ass Cesare Galantini  

Adesione al  progetto  regionale ANACNER – Att ivazione fasi  preliminari  a l  progetto  di  r ilascio  del la  cer tificazione 

online  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____30_______ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli obiet t ivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
61

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Perfezionamento degli a tt i  di  adesione ad ANACNER   (  70 )  

Completamento degli  adempimenti  tecnologici prel iminari  per il  r i lascio del la  cer tificazione online (  30 )   

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

x NO !  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità62  Le cr it ic i tà  sono legate  :  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
62

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



-  al  car ico di lavoro sui servizi legati  a due at tività  di natura straordinaria  :  la revisione postcensuaria  e  lo 

svolgimento delle  elezioni  polit iche e delle elezioni regionali  

-  la  collaborazione indispensabile  del  SIA che dovrà essere programmata in anticipo e  concordata con il  

d ir igente responsabile  

  

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Effet tuazione e  completamento dei  test  per  l ’ingresso 

dei  nostri  servizi  demografici nel  progetto  ANACNER  

Servizi Dem – Elet torale 

SIA  

 

           x   

2 Predisposizione degli a t ti  per  approvare la 

convenzione con la  regione ed aderire  ufficialmente al 

progetto ANACNER 

 

Servizi Dem – Elet torale 

 

          x  

3 Predisposizione di  d isciplinare interno per  definizione 

procedure e  ruoli  di  abil i tazione al la  banca dati  dei 

servizi anagrafici a ll’interno del progetto ANACNER 

Servizi Dem – Elet torale 

SIA  

 

    x x       

4 Condivisione dei  contenuti  del  discipl inare in sede di 

d irezione operat iva e  approvazione dello stesso 

Servizi Dem – Elet torale 

 

     x x x x    

5 Definizione della  procedura di  scel ta  del l’applicativo 

necessar io per  att ivare la cert ificazione  on line  

 

Servizi Dem – Elet torale 

SIA  

 

         x   

6 Test  prel iminari  tecnologici  Servizi Dem – Elet torale 

SIA  

          x x 



 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Sono stat i completati  i  test per  l ’ingresso dei nostri  servizi  demografici nel  progetto  ANACNER 

E’ stata  perfezionata l’adesione  a l progetto regionale ANACNER con la  del iberazione di Giunta Comunale n.  143 del 29.09.2014 

Non è stato  perfezionato ed approvato i l  d iscipl inare interno per  la  definizione di  procedure e  ruoli  d i  abil i tazione al la banca dati  dei  servizi 

anagrafici a ll’interno del progetto ANACNER 

E’ stata  acquisito il  preventivo dalla  Software house DATA MANAGEMENT per  un pacchetto chiavi  in mano  comprendente l’applicat ivo 

necessar io  per  avviare la  cert ificazione on l ine ,  previo confronto con i l  responsabile dei  servizi  demografici   e  puntuale  definizione delle 

carat terist iche dell’applicativo e  del servizio  richiesto .  

Per  la  componente relativa al  t imbro digitale  si  è  già  opzionata la  soluzione di  ut i lizzare i l  servizio  regionale messo a  disposizione da LEPIDA 

Spa  

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  A1 

Responsabile  Dr.ssa Anna Messina 

Amministratore referente Ass Cesare Galantini  

Revisione organizzativa dei  servizi  demografici  –  Att ivazione di  una fase sper imentale  e  predisposizione di 

progetto di revisione complessiva 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____70_______ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli obiet t ivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
63

)   

                                                           
63

 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Att ivazione della fase sperimentale di revisione organizzativa  (  50 )   

Elaborazione del  progetto  di  revisione complessiva (  50 )  

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

x NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità64  Molteplici  sono i vincoli che vengono di  seguito indicati  in modo sintet ico :  

-  i  vincoli  sulle  poli t iche assunzionali e  di  spesa in materia di  personale in un contesto di  sottodotazione 

organica e di for te turnover sul servizio  

-  le  esigenze prior itar ie  del l’utenza che vanno concilia te  con quelle  degli  operatori  di  gestione dell’at tivi tà  di  

back office che accompagna quasi tut t i  i  procedimenti  gest it i   

-  la  concomitanza delle  at t ività  di chiusura  della  revisione postcensuaria  e  lo  svolgimento delle  elezioni 

polit iche e delle elezioni regionali  

Le cr it ic i tà  sono conseguenza dei  vincoli descr i tt i  con l’aggiunta 

-  del  necessar io  confronto che dovrà essere at tivato  con la componente sindacale  trat tandosi  d i 

r iorganizzazione che incide anche su aspetti  oggetto  di opportuno confronto (  es orario  di lavoro )   

-  della  gest ione del  passaggio ad un nuovo mandato amministrat ivo  

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



1 Studio degli  aspett i  organizzativi  del  servizio  che 

presentano le  più evidenti  cri t ic ità  

(  Es.  for ti  arretrat i  nel le  pratiche di  back office / 

d iffic i le  convivenza tra  servizi  a  prenotazione e  l ibero 

accesso )  

Personale 

Servizi Dem – Elet torale 

 

   x x           

2 Predisposizione di una proposta  di revisione 

organizzativa sper imentale e  confronto interno al 

servizio e con la  componente sindacale  

Personale 

Servizi Dem – Elet torale 

 

   x x x       

3 Presentazione della  proposta  al  Sindaco ,  al l ’assessore 

e  al la Giunta 

 

     x x       

4 Attivazione della fase di sper imentazione  

Predisposizione dei provvedimenti  s indacali necessari   

Personale 

Servizi Dem – Elet torale 

 

     x x x x    

5 Predisposizione di  relazione di  monitoraggio sulla  fase 

di  sper imentazione e  presentazione al Sindaco e 

al l’assessore competente 

 

Servizi Dem – Elet torale 

 

         x   

6 Predisposizione del  progetto  di  revisione complessiva 

dei  servizi  e  at t ivazione del  confronto interno e  con la 

componente sindacale   

Servizi Dem – Elet torale 

 

          x  

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

La fase sperimentale è  stata avviata in giugno  con decreto  del sindaco  previo confronto con la componente sindacale.  

La sperimentazione prorogata fino a  marzo 2015 ha lavorato  soprat tut to  su due aspett i  :   previsione di  un giorno di  chiusura al  pubblico dei 

servizi  final izzata  prevalentemente al  recupero del  for te  arretrato  sul le at t ivi tà  di  back office ;  revisione parziale  degli  orari  di  apertura al 

pubblico per meglio organizzare i servizi di front .  

E’ stato  predisposto il  previsto  progetto di  revisione complessiva dei  servizi  demografici che tocca tut ti  gli  aspett i  organizzativi  significat ivi  :  



dalla  logistica ;  al la  modali tà  di  erogazione dei  servizi  (  con un deciso passaggio al la  modali tà  di  accesso su prenotazione e  lo  svi luppo della 

cer t ificazione on l ine  )   ;  agl i orar i e al l’ut il izzo delle  r isorse umane .  

I l  progetto è stato approvato dal la  Giunta con l’at to  n.  224 del 29.12.2014 .  I l  suo avvio compiuto è  previsto  da apri le  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRIGENTE: GNOLI GIOVANNI  

 
SETTORE : A4  

 
OBIETTIVI 2014 - SETTORE A4 

 
1. ID 6210 Progetto di mit igazione del  r ischio sismico Palazzo dei  Pio  € 2 .300.000,00  

 (Peso 6 raggiunto al 100%) 

 
2. Acquisizione del  Torrione degli Spagnoli e  di Castelvecchio nel patr imonio comunale   

 (Peso 10  raggiunto al 100%) 
 

3. Interventi  final izzati  a  ripr ist inare l’agibi l ità dove è  stata  revocata o  ad apportare miglioramenti  a lla  resistenza dell’edificio  per  mezzo 

d’intervento locale  

 (Peso 16 raggiunto al 90%) 
a)  ID 7040 Scuole pr imarie “M. Fanti”  e  succ. media A. Pio (Castelvecchio) €  356.079,00 (peso 20%) 

b)  ID 7140 Nuova RSA IL CARPINE – p. le Donatori  d i Sangue, n.1 €  19.800,00 (peso 5%) 

c)  ID 6850 Strut tura Protetta  di via  Falloppia €  19.800,00 (peso 5%) 

d)  ID 6310 Palazzina uffici Aimag ex Mercato Bestiame via Alghisi  € 225.000,00 (peso 10%) 

e)  ID 6940 Cimitero urbano e chiesa San Nicola €  350.760,00 (peso 20%) 

f ) ID 7080 Cimitero di San Marino €  53.791,00 (peso 5%) 

g)  ID 6952 Cimitero di Gargallo € 102.796,00 (peso 10%) 

h)  ID 6953 Cimitero di Migliar ina € 100.000,00 (peso 5%) 

i )  ID 6950 Cimitero di Budrione €  59.000,00 (peso 5%) 

j ) ID 7050 Loggia del Grano € 70.000,00 (peso 5%) 

k) ID 7200 Teatro Comunale € 300.000,00 (peso 10%) 

 

4. Interventi d i miglioramento sismico finanziati  totalmente con fondi  comunali provenienti  da rimborsi  assicurat ivi   

 (Peso 11 raggiunto al 100%) 
a)  ID 6990 Corte di Fossoli (annesso rust ico) €  60.000,00 (peso 5%) 

b)  ID 6991 Corte di Fossoli (casa rurale) €  450.000,00 (peso 30%) 

c)  ID 6992 Corte di Fossoli (vi l la)  € 235.689,00 (peso 15%) 

d)  ID 7090 Ex Casino Magiera €  200.000,00 (peso 15%) 

e)  ID 7100 Ex società Olivia  (Budrione)  € 200.000,00 (peso 10%) 

f ) ID 6930 Ex scuola Colonica -  Centro  el ioterapico S.  Martino Secchia € 225.000,00 (peso 15%) 



g) ID 7010 Ex Macello –  Centro anziani  € 150.082,10 (peso 10%) 

 

5. Interventi  d i  r iparazione con rafforzamento locale  finanziat i  totalmente con fondi  comunali  provenienti  da r imborsi assicurat ivi  pur 

essendo previst i  a l l ’interno del Programma della  “Ricostruzione”  

 (Peso  8 raggiunto al 100%) 
a)  ID 7160 Ex Cantina Voltolini  - Borgofort ino € 87.500,00 (peso 5%) 

b)  ID 7180 Fabbricato di via  Bellentanina (Ex posta vecchia/Ex ENEL) € 125.000,00 (peso 5%) 

c)  ID 6951 Cimitero di S.Mart ino s/Secchia €  20.000,00 (peso 5%) 

d)  ID 6954 Cimitero di Santa Croce €  58.492,00 (peso 5%) 

e)  ID 6870 Sinagoga Vecchia € 350.563,00 (peso 20%) 

f ) ID 7210 Chiesa di  S. Maria  det ta  La Sagra e campanile € 70.000,00 (peso 5%) 

g)  ID 6231 Convento S. Nicolò €  625.000,00 (peso 30%) 

h)  ID 6970 Ex Convento San Rocco € 119.492,00 (peso 5%) 

i )  ID 7060 Ex scuola elementare di  Migliar ina –Centro Art i Decorat ive € 229.468,00 (peso 10%) 

j ) ID 6960 Torre Piezometrica di Via Lenin € 120.000,00 (peso 5%) 

k)  ID 7270 Port ico di Via Berengario € 100.000,00 (peso 5%) 

 

6. Interventi  d’importo fino a  €  500.000 final izzat i  al   miglioramento sismico dell’edificio  finanziat i  totalmente o  parzialmente dal la  

Regione Emilia Romagna al l’interno del Programma della “Ricostruzione”   

 (Peso 8 raggiunto al 100%) 
a)  ID 7020 Fabbricato ex bocciofi la Malatesta via  Cesare Batt ist i ,  n.1 € 130.210,00 (peso 20%) 

b)  ID 6460 Cimitero Frazionale di Fossoli e  cappella  interna €  173.000,00 (peso 15%) 

c)  ID 6920 Casa Divina Provvidenza €  225.000,00 (peso 15%) 

d)  ID 6880 Ex scuola San Marino € 250.000,00 (peso 15%) 

e)  ID 6910 Palazzo Ex Omni Palazzo di Giust izia  € 426.076,00 (peso 35%) 

 

7. Gli interventi  d’importo fino a  €  1.000.000 final izzat i  a l  miglioramento sismico dell’edificio sono finanziat i  totalmente o  parzialmente 

dal la  Regione Emilia Romagna al l’interno del  Programma della “Ricostruzione”  

 (Peso 5 raggiunto al 60%) 
a)  ID 6860 Ex Campo di concentramento di Fossoli  €  670.000,00 (peso 60%) 

b)  ID 6360 Fabbricato circolo La Fontana a  Fossoli €  900.000,00 (peso 40%) 

 

8. Gli interventi  d’importo  maggiore di  €  1.000.000 sono final izzat i  al miglioramento sismico dell’edificio  nel  suo complesso.  Sono 

finanziat i totalmente o  parzialmente dalla Regione Emilia Romagna all’interno del Programma della  “Ricostruzione”  

 (Peso 8 raggiunto al 100%) 
a)  ID 6890 Torr ione degli  Spagnoli   €  2.341.000,00 (di cui €  700.000,00 MIBAC) (peso 55%) 

b)  ID 6230 Chiesa con campanile di S.  Nicolò € 2 .800.000,00 (peso 45%) 

 

9. ID 50 Intervento di r i facimento dell’impianto di  riscaldamento della  scuola A. Pio in Via Guido Fassi  n.  1 €   318.500,00.   

 (Peso 2 raggiunto al 100%) 
 



10.  Conclusione e  rendicontazione in Regione degli interventi  di  prima sistemazione eseguit i  sul  patr imonio comunale dopo i l  Sisma 2012 

finanziat i dal la  Regione Emilia  Romagna con fondi del la comunità europea.   

 (Peso 4 raggiunto al 95%) 
-  Progetto  A4 175/2013 Salvaguardia ex Scuola elementare di Fossoli  

-  Progetto  A4 177/2013 Riapertura to tale  Portico di via Berengario   

-  Progetto  A4 191/2013 Intervento sulla  Cappella del Cimitero di Cort i le   

-  Progetto  A4 160/2012 Ripristino funzionali tà del Centro Sociale “L’Abbraccio”  

-  Progetto  A4 179/2013 Ripristino copertura dell’ex Scuola di  via Lunga di Migliarina  

-  Progetto  A4 174/2013 Salvaguardia del l’ex Scuola di San Marino  

- Progetto  A4 176/2013 Salvaguardia del l’ex Convento di San Rocco  

 

11. Conclusione e  rendicontazione in Regione degli interventi  di  prima sistemazione della  copertura del  Torr ione degli  Spagnoli  e  per  la 

r iaper tura dei Musei di Palazzo Pio e Archivio  stor ico finanziat i dal la Regione dopo il  Sisma 2012.   

 (Peso 2 raggiunto al 95%) 
-  Progetto  A4 186/2013 Torrione degli Spagnoli  – opere di r i facimento della  copertura  

- Progetto A4 188/2013 Riapertura Musei di Palazzo dei Pio ed Archivio Storico  

 

12.  ID 4050 Sistemazione vialet t i  dei  giardini pubblici e pavimento esterno al Teatro Comunale  € 450.000,00  

 (Peso 10 raggiunto al 100%) 

 
13. ID 2460 Manutenzione straordinaria immobili  vincolati e del centro storico -  2014   € 100.000,00.   

 (Peso 5 raggiunto al 100%) 

 

14.  Incremento del ricorso al Mercato  Elet tronico della  Pubblica Amministrazione per l ’acquisto di  forniture e  servizi  in economia.   

(Peso 2 raggiunto al 100%) 

 
15. ID 5920 STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI“IL CARPINE”: manutenzione straordinar ia  e  r iqualificazione del nucleo al  piano 

terra  € 590.000,00  

(Peso 3 raggiunto al 100%) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

ID 6210 Progetto di mitigazione del rischio sismico a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 Palazzo dei Pio € 2.300.000,00 

I l  Palazzo dei  Pio  è  ancora parzialmente inagibile.  I  danni  pr incipali  sono stati  r i levati  a  pinnacoli,  merl i  e  camini  e  al le 

coperture nel le  t re  Torri  del Palazzo (Torre del  Passer ino, del l’Orologio e  degli Spagnoli) ,  nel le  volte  dei  grandi 

loggiat i del museo (ad esclusione di  quelle consolidate dopo i l  sisma del  1996)  e  nei  livell i  superior i dell’Area 

dell’Archivio  storico e dei Musei .  in par ticolare nei  laborator i d idat tic i posti  a  sud in affaccio al Cort ile delle Steli .  

Il progetto di riparazione con rafforzamento locale è finalizzato a rendere nuovamente agibili gli spazi dell’ultimo livello del Palazzo e della 

sommità delle due Torri del Passerino e dell’Orologio.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso 6  (I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiett ivi assegnati  deve essere 

frazionato su un totale previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fattor i  la  complessi tà  e  la  strategicità 

del l’obiet t ivo)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Redazione ed approvazione progetto  prel iminare e  suo inoltro  al  Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT per  il  parere di 

competenza (peso 40%); 

Inoltro  del le var ianti ed integrazioni richieste dalla Regione (peso 20%); 

Dopo aver  ottenuto il  parere posit ivo redazione del  progetto  definit ivo-esecutivo da inviare in Regione per  l ’ul teriore 

approvazione finale prima dell’emissione del Decreto di finanziamento (peso 40%).  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa:  

Parte invest imenti  

€ 2.300.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte invest imenti  

€  1.300.000,00 Assicurazione danni sisma; 

€  1.000.000,00 (Regione E.R.)  

Vincoli /  Criticità65  Tempi per  i l  r i lascio dei  vist i  da par te  del la  Regione vincolanti  per l ’approvazione del  progetto e  per ot tenere il  

f inanziamento.  

                                                           
65

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Variazioni progettual i r ichieste dagli  Uffici del  Nucleo di valutazione sismica e dal  MIBACT in seguito  al pr imo esame 

dei  progett i  che devono essere recepite in nuovi elaborat i da rinviare per l ’ul ter iore r iesame in Regione per i l  r ilascio  

dei  vist i  e del  relat ivo Decreto di finanziamento. 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Approvazione del progetto 

preliminare  

    
X         

2  Inoltro  progetto  strutturale 

preliminare in Regione.  

    
X         

3  Consegna in Regione di 

integrazioni/modifiche 

Nucleo di  valutazione 

sismica regionale e  MIBACT 

(Ministero Beni  Artist ic i 

Cultural i e  Turismo – 

Soprintendenza)  

   

     X X   

4  Inoltro  progetto defini t ivo in 

Regione  a  Febbraio 2015.  

    
         

5  Approvazione in Giunta Comunale 

progetto Maggio 2015.  

    
         

 

Verifica Stato  di  Avanzamento:  I l  progetto  preliminare è  stato  approvato in Giunta con delibera n.  57 del  02/04/2014 ed è  stato  inviato  in Regione per 

l ’esame della  Strut tura Tecnica del  Commissar io  Delegato (STCD) i l  29/04/2014.  Da questa  sono stati  chiest i  ulter ior i  chiar imenti  e  specificazioni  in 

data  12/06/2014 che sono state  trasmesse il  24/11/2014.  Due mesi  dopo quanto previsto  per la necessi tà  di integrare i l  progetto con un secondo lotto 

di  lavori  r iguardanti  i l  r ifacimento della  copertura dell’ex Teatro  Vigarani  (per non perdere l’ul ter iore finanziamento di  €  633.924,00 del  Programma 

Regionale).   IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%  

 

 

 



Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

Obiett ivo prior itar io  è  l’acquisizione del  Torrione degli  Spagnoli  e  di  Castelvecchio  nel patrimonio comunale 

nel l’ambito del  processo d’at tr ibuzione dei  beni  demanial i a i Comuni,  Province e  Regioni  ai  sensi  del  D.Lgs. 

28/05/2010 n° 85.  

In seguito al  s isma 2012 si  erano interrot t i  i  lavori  del  Tavolo Tecnico cost i tui to  con l’Agenzia del  Demanio e  la 

Direzione regionale per  i  Beni  culturali  e  paesaggist ic i di  Bologna per  la  discussione di un Programma di 

Valor izzazione che trovasse l’accordo definit ivo delle  part i.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 10  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto al complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale previsto  di  100 –  I l  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo66)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

- Ripresa dei  lavori  del  Tavolo Tecnico e  definizione del  Programma di  Valor izzazione del  Torr ione e  di 

Castelvecchio da siglare nel l’Accordo per l ’acquisizione della  proprietà (peso 20%);  

- Approvazione in Consiglio Comunale del  Programma e dell’Accordo da st ipularsi con gl i Enti (peso 10%);  

- Approvazione progetto esecutivo,  assegnazione lavori  ed esecuzione lavori  del  pr imo intervento di  ri facimento 

della  copertura del  Torr ione degli Spagnoli finanziato  dal la Regione tra degli  interventi  d i prima sistemazione 

dopo il  Sisma 2012  (peso 30%); VEDI OBIETTIVO N: 11 

- Redazione della  progettazione esecutiva del l’intervento relativo al secondo lotto di  lavori  sul  Torr ione degli 

Spagnoli  finanziato  con fondi  regionali  assegnati d iret tamente al  MIBACT (peso 30%);  VEDI OBIETTIVO N. 

8  

- Collaborazione con l’Ufficio  Patr imonio per  gl i  a t ti  di  trasfer imento della  proprietà  entro  ottobre 2014 (peso 

10%).  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa ed entrata in Parte invest imenti:  

-  per  i l  Torrione degli  Spagnoli  la  1° fase di €   424.920,00,  che è  at tualmente in corso di  esecuzione,  è 

stata  finanziata  per  €  418.000 con fondi  regionali  a lla  voce di  b i lancio  5110.00.26 nell’annuali tà 2013, 

le  fasi  2° e  3° sono previste  nel  Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2014-2016 nell’annuali tà 

2014 all’ID 6890 per complessivi  €  2.431.000,00 di  cui  €  700.000,00 finanziat i  da fondi  regionali  nel 

programma della  ricostruzione sisma 2012 assegnati  al  MiBACT e per €  1.731.000,00 da indennizzi 

assicurat ivi  del  sisma 2012 da par te  del  Comune, mentre  la  fase 4° è  prevista  nel  Programma Triennale 

dei  Lavori  Pubblici  2014-2016 nell’annuali tà  2016 per  €  1.000.000,00 mentre  per  la  r imanente quota di 

€  1.574.080,00 sarà da prevedere nel la  prossima programmazione finanziar ia  2015 – 2017 - annuali tà  

2017. ;  

-  per  Castelvecchio gli  interventi  saranno real izzat i  dal l’Unione delle Terre d’Argine e  sono finanziati 

per  i l  1° stralcio  di  €  530.000,00 per  €  430.894,74 con fondi  provenienti  da prest i ti  obbligazionari e 

per  la restante  quota con r isorse proprie  mentre i l  secondo stralcio  funzionale di €  770.000,00 verrà 

inser i to nella programmazione finanziar ia 2015 –2017 -annuali tà  2017;  

Vincoli /  Criticità67  Recupero delle  r isorse finanziarie necessarie per dare seguito  al la  prima fase d intervento per quanto r iguarda 

Castelvecchio (circa €  100.000,00) .  

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /  

UFFICI 

COINVOLTI  
gen feb mar apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Redazione e discussione del  Programma di 

Valor izzazione per  arr ivare al la firma dell’Accordo 

tra  gl i  Enti  Demanio e  Soprintendenza per 

l ’acquisto  del la  piena proprietà  degli  Immobil i 

Torr ione e  Castelvecchio.    

 

   X         
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



2 Approvazione del  Consiglio comunale del 

Programma di  Valor izzazione e  del l’Accodo tra  gl i 

Enti.  

    

X         

3  Approvazione progetto esecutivo assegnazione 

lavori  ed esecuzione lavori  del  pr imo intervento di 

r i facimento della  copertura del  Torr ione degli 

Spagnoli  finanziato  dal la  Regione tra  degli  

interventi  di  pr ima sistemazione dopo il  Sisma 

2012 (Allegati 3) .   

    

 X X X X X X X  

4  Redazione della  progettazione esecutiva 

del l’intervento relat ivo al  secondo lotto  di  lavori 

sul  Torr ione degli  Spagnoli  finanziato  con fondi 

regionali assegnati direttamente al MIBACT .  

    

  X X X X X X  

5  Collaborazione con i l  Set tore A3 –  Servizio 

Patr imonio per  gl i  at ti  d i  t rasfer imento della 

proprietà  dal  Demanio al Comune di  Carpi  secondo 

quanto stabili to  nell’Accordo siglato.  

    

     X X X  

6  Firma degli a tt i  d i cessione al Comune.              X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  Tutte  le fasi  sono state eseguite ed i r isul tat i  at tesi sono stat i raggiunti .   

Trasfer imento Torr ione Spagnoli  con at to del  26/11/2014 n. 67028 di Rep.Com.le  

Trasfer imento Castelvecchio con at to del 26/11/2014 n.  67029 di Rep.Com.le  

I RISULTATI ATTESI SONO STATO RAGGIUNTI AL 100% 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio  immobil iare art is t ico e s torico.  

Responsabi le  Arch. Giovanni Gnol i  

Amministratore referente Simone Morel li  



Interventi f inal izzati  a riprist inare l’agibi li tà dove è s tata revocata o ad apportare miglioramenti a lla  res istenza 

dell ’edif icio  per mezzo d’intervento  locale .  Tali  opere  sono f inanziate  to talmente o  parzialmente  dalla  Regione Emilia 

Romagna al l’ in terno del Programma della “Ricostruzione” approvato dal  Commissario  Delegato  con Ordinanza n.120 del 

11 ot tobre 2013.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3  

Priori tà  assegnata dal la  Giunta Comunale :  

Peso 16  (  Il  peso viene assegnato  a  c iascun obiett ivo e r ispet to al  complesso  degl i  obiett ivi  assegnati  deve essere 

f razionato su un totale  previsto d i 100 – Il  peso assegnato combina due fattori  la complessi tà e  la s t ra tegici tà  

del l’obiet t ivo68)  

Indicatore di r isultato  Risultat i  at tesi :   

Obiet t ivo  primario  per  l’anno 2014 è  consegnare i  proget ti  r ich iest i  d i  l ivello  defin it ivo-esecutivo  entro  Settembre 2014 

in modo da o ttenere  i  vist i  dal  Nucleo  d i valutazione s ismica e  dal  MIBACT (Ministero  Beni  Art is t ici  Cul turali  e 

Turismo –  Soprintendenza)  necessari  per  l’emissione del  Decreto  regionale  d i  f inanziamento  entro  f ine anno e  procedere 

con l’assegnazione ed esecuzione lavori  nel 2015.  

Gl i  interventi  in  particolare  sono:  

ID 7040 Riparazione locale danni s isma 2012 Scuole  primarie “M.  Fant i”  e  succ.  media A. Pio (Castelvecchio) € 

356.079,00 (peso 20%) 

ID 7140 Riparazione locale danni s isma 2012 Nuova RSA IL CARPINE –  p. le  Donatori  di  Sangue,  n .1 €  19.800,00 (peso 

5%) 

ID 6850 Riparazione locale danni s isma 2012- Strut tura Protetta di  via Fal loppia  € 19.800,00 (peso  5%) 

ID 6310 Riparazione locale Palazzina uff ic i  Aimag ex Mercato  Best iame via Alghis i  € 225.000,00 (peso 10%) 

ID 6940 Riparazione locale danni s isma 2012 Cimitero urbano e chiesa San Nicola  € 350.760,00 (peso 20%) 

ID 7080 Riparazione locale danni s isma 2012 Cimitero di  San Marino € 53 .791,00 (peso 5%) 

ID 6952 Riparazione locale danni s isma 2012 Cimitero di  Gargal lo € 102.796,00 (peso 10%) 

ID 6953 Riparazione locale danni s isma 2012 Cimitero di  Migliarina €  100.000,00 (peso 5%) 

ID 6950 Riparazione locale danni s isma 2012 Cimitero di  Budrione € 59 .000,00 (peso  5%) 

ID 7050 Riparazione locale danni s isma 2012 Loggia del Grano € 70.000,00 (peso 5%) 

ID 7200 Riparazione locale danni s isma 2012 Teatro Comunale € 300.000,00 (peso 10%) 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate 

dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Rilevanza contabi le  

dell ’obiettivo/del  progetto  

!   NO X  SI Previsione spesa parte  investiment i  come 

sopradefin ite.  

Previsione entrata   

€ 8 .705,36 Fondi Assicurat ivi   

€ 1 .648.320,64 Fondi Regionali  

Vincoli  /  Crit ic i tà
69

  Slit tamento dei  tempi  ipotizzat i  per  i l  r i lascio dei  vis ti  della  Regione sul proget to  esecut ivo  necessari  per  o ttenere  i l  

f inanziamento .   

Variazioni  progettuali  r ich ieste  dagl i  Uffici  del  Nucleo  d i  valutazione sismica e  dal  MIBACT in  segui to  a l  pr imo esame 

dei  proget ti  che dovranno essere  recepi te  in nuovi  elaborat i  da rinviare  per l’ul ter iore  riesame in Regione prima del 

Decreto d i f inanziamento.  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI 
gen feb mar apr mag giu lug ago set  o tt  nov d ic  

1 Approvazione del progetto prel iminare     X         

2  Assegnazione incarichi  profess ional i  esterni      X X X X X X    

3  Elaborazione proget tazione defin it iva-esecut iva     X X X X X X    

4  Consegna in Regione proget to per vist i        X X X X    

5  Consegna in Regione integrazioni/modifiche richieste 

dalla Regione 

 

Nucleo di valutazione sismica regionale e 

MIBACT (Ministero Beni Artistici Culturali 

e Turismo – Soprintendenza) 

   

   X X X X X X 

6  Approvazione in  Giunta  Comunale  del  progetto 

vista to dal la  Regione nel  primo semestre 2015.  

    
         

Verif ica  Stato d i Avanzamento:  

ID 7040 Progetto A4 n.  218/2014.  Scuole primarie  “M.  Fanti” e  succ.  media  A. Pio (Castelvecchio):  studio di  fa tt ibi l i tà  approvato  con delibera  d i 

Giunta  comunale  n.  58 del  07/04/2014.  Sospeso  invio  alla  STCD del  proget to  def ini t ivo  perché r i tenuto  dalla  Regione non ammissibi le  a 

contr ibuto  in quanto SCUOLA già  agib ile a  segui to  dei  lavori  di  ripr is tino  esegui ti  immediatamente dopo i l  s isma f inanziati  con Ordinanza 

n.2  del 16/6 /2012.  

ID 7140 Proget to A4 n.  219/2014 Nuova RSA “Il  Carpine”: Progetto preliminare approvato con del iberazione di  G.C. n.  40  del 24/03/2014.  
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             Progetto   esecutivo appaltabile nel  2015 come da programma.  

ID 6850 Progetto  A4 n.  220/2014 Stru ttura  Protet ta  di  via  Fal loppia:  Progetto  preliminare approvato  con del iberazione d i  G.C. n .  40  del  24/03/2014. 

Progetto  esecut ivo appal tabi le  nel 2015 come da programma.  

ID 6310 Progetto  A4 n.  224/2014 Palazzina uff ici  Aimag ex Mercato  Best iame via  Alghisi :  prog.  prel .  approvato  con delibera  d i  G.C.  n.  42  del 

24/03/2014;  inviato  prog.  defin it ivo-esecutivo  al la STCD i l  27/5 /2014 e  dopo primo parere  parzialmente  favorevole  del  6/8 /2014 r inviato 

nuovo progetto in  data 29/12/2014.  

ID 6940 Proget to  A4 n .  214/2013 Cimitero  urbano e  chiesa San Nicola:  inviato  le  integrazioni  richies te  del  progetto  esecutivo in  data  16/12/2014 al 

SGSS per ot tenere  l’autorizzazione sismica preventiva ed  al  MIBACT per l’autorizzazione del la Soprin tendenza.  

ID 7080 Progetto  A4 n .  215/2013 Cimitero  di  San Marino:  Autorizzazione MIBACT già  ot tenuta  l’11/9/2014 prot .  n.  42847. Inviata  i l  30/7 /2014 al  

STCD l’ integrazione al  proget to esecutivo,  r ichiesta  per i l  ri lascio della congruità economica 

 ID 6952 Proget to A4 n.  232/2014 Cimitero  di  Gargal lo:  Ot tenuta  l’autorizzazione Mibact  al  progetto def ini t ivo-esecut ivo in data 01/12/2014.  In data 

20/11/2014 richiesta documentazione integrativa dal  SGSS della Regione.  

ID 6953 Proget to A4 n.  233/2014 Cimitero  d i Migliarina: Ottenuta  in  data  3/12/2014 l’autorizzazione Mibact  a l  progetto  defin it ivo-esecutivo.  Rimane 

Richiesta dal Servizio Geologico Sismico del la Regione in data  27/11/2014 documentazione integrativa;  

ID 6950 Proget to  A4 n.  221/2014 Cimitero di Budrione: Richiesta in data 26/11/2014 dal SGSS della Regione documentazione integrativa al progetto esecutivo inviviato  i l  

5 /9/2014 alla STCD. Il  Mibact  ha sospeso l’iter autorizzativo in attesa della suddetta integrazione. 

ID 7050 Progetto  A4 n.  235/2014 Loggia del Grano:  con prot. n. 65375/2014 del 22/12/2014 sono state trasmesse a Mibact e SGSS le integrazioni al progetto definitivo-

esecutivo richieste dal SGSS  con prot. n. 39820 del 20/8/2014 e dal Mibact con prot. n. 51201 del 21/10/2014. 

ID 7200 Proget to  A4 n .  238/2014 Teatro  Comunale:  l’ i ter  autorizzat ivo  è  giunto  a  compimento  con le autorizzazioni  Mibact  del  5/11/2014 e  SGSS del 

31/12/2014 e l’at testazione del la  congruità economica in data  22/1 /2015.   

 IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 90%. 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  



Si trat ta  d’interventi  di  miglioramento sismico f inanziat i  totalmente con fondi comunali  provenienti  da 

rimborsi  assicurativi  pur  essendo previst i  al l ’interno del  Programma della  “Ricostruzione” approvato dal 

Commissar io  Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ot tobre 2013.  La Regione ha chiari to  nei  primi mesi  del l’anno 

che per  tal i  interventi  trat tandosi  d i  edifici  vincolat i sarà sufficiente i l  visto autor izzat ivo de lla Soprintendenza al 

fine ottenere l’autor izzazione a procedere.  

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso 11  (I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  rispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo)   

 

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Obiett ivo pr incipale  è  elaborare i  progett i  da mandare in Soprintendenza entro  Novembre 2014 ed ipotizzano di 

r icevere le  dovute autorizzazioni  in 60 gg,   concludere la  progettazione esecutiva entro  marzo 2015 nel  r ispetto 

del le  modali tà  e  dei termini  previst i  dal  Regolamento regionale (Allegato E ).  

Gli interventi in par ticolare riguardano:   

ID 6990 Ripristino danni sisma 2012 Corte di Fossoli  (annesso rustico)  € 60.000,00 (peso 5%) 

ID 6991 Ripristino danni sisma 2012 Corte di Fossoli  (casa rurale)  € 450.000,00 (peso 30%) 

ID 6992 Ripristino danni sisma 2012 Corte di Fossoli  (vil la) €  235.689,00 (peso 15%) 

ID 7090 Ripristino danni sisma 2012 Ex Casino Magiera €  200.000,00 (peso 15%) 

ID 7100 Ripristino danni sisma 2012 Ex società Olivia  (Budrione)  € 200.000,00 (peso 10%) 

ID 6930 Riprist ino danni  sisma 2012 Ex scuola Colonica -  Centro  el ioterapico S.  Martino Secchia €  225.000,00 

(peso 15%) 

ID 7010 Ripristino danni sisma 2012 Ex Macello  –  Centro  anziani €  150.082,10 (peso 10%) 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa parte 

invest imenti  come sopra 

defini te.  

Previsione entrata  €  

Fondi regionali  



Vincoli /  Criticità70  Prolungamento dei  tempi per  i l  r i lascio del  visto del la  Soprintendenza.  

Variazioni/ integrazioni   progettual i  r ichieste  dal la  Soprintendenza che dovranno essere recepite  in nuovi elaborat i 

da presentare per il  visto.  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Approvazione del  progetto 

preliminare/studio fat tibi l i tà  in Giunta per  

l ’inser imento dell’intervento nella 

Programmazione finanziaria dell’Ente 

    

X         

2  Assegnazione incar ichi  professionali esterni      X X X       

3  Elaborazione progettazione da inviare in 

Soprintendenza per il  visto.  

Soprintendenza    
X X X X X X X   

4  Consegna Soprintendenza  

integrazioni/modifiche richieste  

    
       X X 

5 Dopo il  visto  r icevuto dalla  Soprintendenza  

e laborazione del  progetto  definit ivo-

esecutivo entro  febbraio/  marzo 2015 per 

quell i  d i miglioramento sismico.   

    

         

Verifica Stato di  Avanzamento:  

ID 6990 Progetto A4 n. Corte di Fossoli (annesso rustico) – ID 6991 Corte di  Fossoli (casa rurale)  – ID 6992 Corte di  Fossoli  (vil la) :   

Gli  interventi  sono stati  accorpati  nel  Progetto  A4 n.  222/2014 I°Stralcio (opere necessar ie  alla  messa in sicurezza degli immobil i)  come 

da comunicazione al la  Struttura Tecnica del  commissar io  Delegato prot.  n.  19685 del  17/04/2014 ed i l  progetto  prel iminare è  stato 

inoltrato  in Soprintendenza il  29/12/2014.  In attesa del parere della  Soprintendenza si  s ta procedendo all’affidamento dei  lavori  per  le 

opere provvisionali  d i somma urgenza di  puntel lamento dei fabbricati  a l  fine di  salvaguardare l’integrità degli  edifici  in at tesa delle opere 
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di messa in sicurezza.  

ID 7090 Progetto  A4 n.  227/2014 Ex Casino Magiera:  Si  è  ot tenuto l’autor izzazione della  Soprintendenza in data  22/9/2014.  Il  progetto  defini t ivo-

esecutivo è  stato  approvato dal la Giunta Comunale con deliberazione n.  180 del  18/11/2014.  Si sta  procedendo con la  gara per 

l ’affidamento dei lavori .  

ID 7100 Progetto  A4 n.  228/2014 Ex società  Olivia  (Budrione):  s i  è  provveduto il  10/12/2014 ad inviare al  Mibact  il  progetto  definit ivo,  r ichiesto 

con let tera del  10/11/2014 dal Mibact  a seguito del l’esame del  progetto  prel iminare inviato  i l  25/8/2014.  

ID 6930 Progetto  A4 n. 243/2014 Ex scuola Colonica –  Centro  el ioterapico S.  Mart ino Secchia:  si  è  provveduto il  23/12/2014  ad inoltrare  al 

Mibact l ’integrazione progettuale volta  a  superare i l  pr imo parere negativo espresso i l  29/09/2014 sul  progetto esecutivo.  

ID 7010 Progetto A4 n. 229/2014 Ex Macello – Centro anziani :  progetto esecutivo inoltrato in Regione con prot.  gen. 65852 del 29/12/2014.  

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%  

 

  
Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio  immobil iare art is t ico e s torico.  

Responsabi le  Arch. Giovanni Gnol i  

Amministratore referente Simone Morel li  

Si  t rat ta  d’ interventi  di r iparazione con rafforzamento locale f inanziati  tota lmente con fondi  comunali  provenienti 

da  rimborsi  assicurativi  pur essendo previs ti  a l l’ in terno del  Programma del la  “Ricostruzione” approvato  dal 

Commissario  Delegato  con Ordinanza n.120 del  11  o ttobre 2013.  La Regione ha chiari to  nei  primi  mesi del l’anno che per 

ta li  intervent i  t rat tandosi  d i  ed if ici  vincolati  sarà  suff iciente  i l  vis to  autorizzativo  della  Soprin tendenza al  f ine ot tenere 

l’autorizzazione a procedere.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 5 

Priori tà  assegnata dal la  Giunta Comunale :  

Peso 8  (  Il  peso viene assegnato a ciascun obiet t ivo e r ispet to al  complesso degl i  obiett ivi  assegnati  deve essere  

f razionato su un totale  previsto d i 100 – Il  peso assegnato combina due fattori  la complessi tà e  la s t ra tegici tà  

del l’obiet t ivo)   

Indicatore di r isultato  Risultat i  at tesi :   

Obiet t ivo principale  è  elaborare  i  progett i  da  mandare in Soprintendenza entro  Ottobre 2014 ed  ipotizzando d i  ricevere le 

dovute  autorizzazioni  in  60  gg,  concludere la  proget tazione esecutiva entro  d icembre 2015 nel  rispetto  del le  modali tà  e 

dei  termini previs ti  dal Regolamento  regionale (Allegato E ) .  



Gli interventi  in  particolare  sono:  

ID 7160 Riparazione locale danni s isma 2012 Ex Cant ina Voltol ini  -  Borgofort ino €  87.500,00 (peso  5%) 

ID 7180 Riparazione locale  danni  s isma 2012 Fabbricato  d i  via  Bellentanina (Ex posta  vecchia/Ex ENEL) €  125.000,00 

(peso 5%) 

ID 6951 Riparazione locale danni s isma 2012 Cimitero di  S .Mart ino s/Secchia  € 20 .000,00 (peso 5%) 

ID 6954 Riparazione locale danni s isma 2012 Cimitero di  Santa Croce €  58.492,00 (peso 5%) 

ID 6870 Riparazione locale danni s isma 2012- Sinagoga Vecchia €  350.563,00 (peso  20%) 

ID 7210 Riparazione locale danni s isma 2012 Chiesa d i S .  Maria  detta La Sagra e  campani le € 70 .000,00 (peso  5%) 

ID 6231 Riparazione locale danni s isma 2012 Convento  S.  Nicolò € 625.000,00 (peso  30%) 

ID 6970 Riparazione locale danni s isma 2012 Ex Convento San Rocco € 119.492,00 (peso 5%) 

ID 7060 Riparazione locale  danni  sisma 2012 Ex scuola  e lementare  d i  Migl iar ina –Centro  Art i  Decorat ive €  229.468,00 

(peso 10%) 

ID 6960 Riparazione locale danni s isma 2012 Torre Piezometrica di  Via Lenin €  120.000,00 (peso  5%) 

ID 7270 Riparazione locale danni s isma 2012 Portico d i Via Berengario € 100.000,00 (peso  5%) 

Rilevanza contabi le 

dell ’obiettivo/del  progetto  

!   NO X  SI Previsione spesa parte 

invest imenti  come 

sopradefin ite.  

Previsione entrata  €  

Fondi  regionali  

Vincoli  /  Crit ic i tà  Prolungamento  dei tempi per i l  r i lascio del visto  del la Soprin tendenza.   

Variazioni /in tegrazioni   proget tuali  r ichies te  dalla  Soprintendenza che dovranno essere  recepi te  in nuovi  elaborat i  da 

presentare  per i l  visto .  

 

PROGRAMMAZIONE N.°  ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen feb  mar apr  mag giu  lug ago set  o tt  nov d ic  

1 Approvazione del  proget to  preliminare in 

Giunta  per  l’ inserimento  del l’ in tervento  nella 

Programmazione f inanziaria dell’Ente  

    

X         

2  Assegnazione incarichi  profess ional i  esterni      X X X       

3  Elaborazione progettazione da inviare  in Soprin tendenza    X X X X X X X   



Soprin tendenza per  i l  visto.  

4 Consegna alla Soprin tendenza  

integrazioni /modif iche r ichieste  

    
    X X X X X 

5  Approvazione progetto  defin it ivo-esecutivo 

marzo/aprile 2015.  

    
         

Verif ica  Stato d i Avanzamento:  

ID 7160 Progetto  A4 n .  223/2014 Ex Cantina Volto lin i  –  Borgofortino: si  è provveduto il  28/11/2014 ad inoltrare  in Soprintendenza le  integrazioni  

al progetto  defini tivo-esecutivo, come da richiesta   del  17/11/2014..  

ID 7180 Progetto  A4 n.  226/2014 Fabbricato  di  via  Bel lentanina (Ex posta vecchia/Ex ENEL):  in data  29/10/2014 sono s ta te  t rasmet te in 

Soprintendenza  le opportune integrazioni  a l  progetto defin it ivo-esecut ivo precedentemente presentato .  

ID 6951 Proget to A4 n.  231/2014 Cimitero  di  S.Mart ino  s/Secchia: i l  proget to  def ini t ivo-esecut ivo  è stato  autorizzato  dal la  Soprintendenza  con 

comunicazione UCR in data 11/11/2014.   

ID 6954 Proget to  A4 n.  234/2014 Cimitero  d i  Santa  Croce:  i l  proget to  defini t ivo-esecut ivo  è  stato  autorizzato  dalla  Soprintendenza  con  comunicazione 

UCR in data  01/12/2014.  

ID 6870 Proget to  A4 n .  235/2014  Sinagoga Vecchia:  si  deve t rasmet tere  in  Soprin tendenza i l  proget to  def ini t ivo-esecut ivo  per i l  relat ivo  parere,  i l 

r i tardo nel l’ invio è dovuto alla priorità data a l  proget to d i ripr is tino  della Loggia  del Grano f inanziata  con fondi regional i .  

ID 7210 Progetto  A4 n.  240/2014 Chiesa di  S.  Maria  det ta  La Sagra e  campanile:  Dopo il  parere  d i  max del  30/6 /2014 s i  è  inviato  i l  progetto  def ini t ivo-

esecutivo  in  Soprintendenza  per i l  visto d i competenza con prot.  n.  57801 del 17/11/2014.  

ID 6231 Progetto  A4 n.  241/2014 Convento S.  Nicolò : progetto  defin it ivo-esecutivo  inviato a Soprin tendenza per i l  visto  d i competenza con prot.  n. 

60933 del 27/11/2014.  

ID 6970 Progetto  A4 n.  242/2014 Ex Convento  San Rocco:  proget to  def ini t ivo-esecutivo  inviato  a  Soprin tendenza per  i l  visto  di competenza con prot.  n.  

55831 del 10/11/2014.   

ID 7060 Proget to  A4 n.  244/2014 Ex scuola  elementare  di  Migl iar ina –Centro  Arti  Decorat ive:  proget to  defin it ivo-esecut ivo  inviato  a  Soprin tendenza 

per i l  vis to d i competenza con prot.  n.  60507 del 25/11/2014.  

ID 6960 Progetto  A4 n.  247/2014  Torre  Piezometrica  d i  Via Lenin:  progetto  defin it ivo-esecutivo  inviato  alla  Soprin tendenza con prot .  n.   23637 del  

10/07/2014. E’ pervenuta r ichiesta d i in tegrazioni i l  7 /10/2014.  

ID 7270 Progetto  A4 n .  248/2014  Port ico  di  Via Berengario : progetto  defin it ivo-esecutivo inviato  al la  Soprin tendenza con prot.  37481 del  01/08/2014;  

Ricevuto nulla osta da UCR prot.  n.  14579 del  15/10/2014;  inviate copie al la Sismica del l’Unione delle  Terre d 'Argine in data 19/12/2014.  



I  RISULTATI ATTESI SONO STATI RAGGIUNTI AL 100%. 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

Interventi d’importo fino a € 500.000 finalizzati al  miglioramento sismico dell’edificio.  

Sono finanziat i  to talmente o  parzialmente dal la  Regione Emilia  Romagna al l’interno del  Programma della “Ricostruzione” 

approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ottobre 2013.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 6  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 8  (I l  peso viene assegnato a ciascun obiet tivo e rispetto  al complesso degli  obiet tivi assegnati deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l peso assegnato combina due fat tori  la complessi tà e la  strategici tà 

del l’obiet t ivo)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Obiettivo primario per l’anno 2014 è consegnare i progetti richiesti di livello preliminare entro metà Settembre 2014 in modo da ottenere i 

visti dal Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT (Ministero Beni Artistici Culturali e Turismo – Soprintendenza) entro Novembre 2014 

e poter proseguire con la progettazione definitiva-esecutiva da inviare in Regione entro Gennaio 2015 nel rispetto delle modalità e dei termini 

previsti dal Regolamento regionale (Allegato E ). 

Gli interventi in particolare sono: 

ID 7020 Ripristino danni sisma 2012 Fabbricato ex bocciofila Malatesta via Cesare Battisti, n.1 € 130.210,00 (peso 20%) 

ID 6460 Ripristino danni sisma 2012 Cimitero Frazionale di Fossoli e cappella interna € 173.000,00 (peso 15%) 

ID 6920 Ripristino danni sisma 2012 Casa Divina Provvidenza € 225.000,00 (peso 15%) 

ID 6880 Ripristino danni sisma 2012 Ex scuola San Marino € 250.000,00 (peso 15%) 

ID 6910 Ripristino danni sisma 2012 Palazzo Ex Omni Palazzo di Giustizia € 426.076,00 (peso 35%) 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa parte 

invest imenti  come 

sopradefini te.  

Previsione entrata  €  

Fondi regionali  

Vincoli /  Criticità  Sli ttamento dei  tempi ipotizzati  per  il  r ilascio  dei  vist i  del la  Regione sul  progetto  esecutivo necessari  per  ot tenere i l  

f inanziamento.  



Variazioni  progettuali  r ichieste  dagli  Uffici  del  Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT in seguito  al  primo esame dei 

progetti  che dovranno essere recepite  in nuovi elaborat i  da r inviare per l ’ul ter iore r iesame in Regione prima del 

Decreto  di  finanziamento.  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Approvazione del progetto 

preliminare/studio fat tibi l i tà  in Giunta 

per  l ’inser imento dell’intervento nella 

Programmazione finanziaria dell’Ente 

    X         

2  Assegnazione incar ichi professionali 

esterni  

    X X X       

3  Elaborazione progettazione da inviare 

in Regione per il  pr imo visto.  

Nucleo di valutazione sismica regionale 

e MIBACT (Ministero Beni Artistici 

Culturali e Turismo – Soprintendenza) 

   X X X X X     

4  Consegna in Regione progetto 

preliminare per visti .    

        X X X   

5  Consegna in Regione 

integrazioni/modifiche richieste.   

        X X X X X 

6 Approvazione in Giunta Comunale del 

progetto  ( ipotizzando 60 gg per  i l 

r i lascio  dei  vist i  da par te del la 

Regione)  pr imo semestre 2015 

             

Verifica Stato di Avanzamento: 

ID 7020 Progetto A4 n. 216/2013 Fabbricato ex Bocciofila Malatesta via Cesare Battisti, n.1: il progetto definitivo-esecutivo è stato inviato alla STCD con prot. 44369 del 

18/09/2014 e l’integrazione richiesta è stata anch’essa inviata con prot. n. 63901del 13/12/14 ;  



ID 6460 Progetto A4 n. 230/2014 Cimitero Frazionale di Fossoli e cappella interna: dopo l’invio delle integrazioni al progetto preliminare del 16/09/2014 la Struttura Tecnica del 

Commissario Delegato ha espresso parere parzialmente favorevole il 5/12/14.  Andrà inoltrato il progetto definitivo-esecutivo entro 18/02/2015. 

ID 6920 Progetto A4 n. 213/2013 Casa Divina Provvidenza: inviate le integrazioni al progetto preliminare del 13/06/2014; la Soprintendenza ha espresso parere negativo con nota  

del 06/08/2014; si è inviato alla STCD un nuovo progetto (esecutivo) il 23/12/2014.  

ID 6880 Progetto A4 n. 217/2013 Ex scuola San Marino: inviate le integrazioni al progetto preliminare del 27/06/2014; la Soprintendenza ha espresso parere negativo con nota  

del 25/08/2014; si è inviato alla STCD un nuovo progetto (esecutivo) il 24/12/2014. 

 ID 6910 Progetto A4 n. 246/2014 Palazzo Ex Omni Palazzo di Giustizia: la Struttura Tecnica del Commissario Delegato si è espressa negativamente circa il progetto preliminare 

con nota del 09/07/2014; il 24/12/2014 si è inoltrato alla STCD un nuovo progetto per il solo rafforzamento locale. 

I  RISULTATI ATTESI SONO STATI RAGGIUNTI AL 100%.  

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

Gli interventi d’importo fino a € 1.000.000 finalizzati al miglioramento sismico dell’edificio sono finanziati  totalmente o 

parzialmente dalla  Regione Emilia  Romagna all’interno del  Programma della “Ricostruzione” approvato dal Commissario 

Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ottobre 2013. 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 7  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 5  (  I l  peso viene assegnato a ciascun obiet tivo e rispetto  al complesso degli obiet tivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l peso assegnato combina due fat tori  la complessi tà e la  strategici tà 

del l’obiet t ivo)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Obiett ivo primario  per  l’anno 2014 è consegnare i  progetti  r ichiesti  d i  l ivello  prel iminare entro metà Ottobre in 

modo da ottenere i  visti  dal  Nucleo di  valutazione sismica e  dal  MIBACT (Ministero Beni  Art ist ic i  Cultural i  e 

Turismo – Soprintendenza)  entro metà Dicembre 2014 e poter  proseguire con la  progettazione defini t iva-esecutiva 

da inviare in Regione entro  metà Marzo 2015 nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  termini  previst i  dal  Regolamento 

regionale (Allegato E).  

Gli interventi in particolare sono: 



ID 6860 Ripristino danni sisma 2012 Ex Campo di concentramento di Fossoli € 670.000,00 (peso 60%) 

ID 6360 Ripristino danni sisma 2012 Fabbricato circolo La Fontana a Fossoli € 900.000,00 (peso 40%) 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa parte 

invest imenti  come 

sopradefini te.  

Previsione entrata  €  

Fondi regionali  

Vincoli /  Criticità  Tempi per  i l  r i lascio  dei  vist i  del la  Regione vincolanti  per  l ’approvazione dei  progett i  e  per  ot tenere il  

f inanziamento.  

Variazioni progettual i r ichieste dagli  Uffici del  Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT in seguito al’esame dei 

progetti  prel iminari che devono essere recepite  nel  progetto definit ivo-esecutivo da inviare per  l ’ul ter iore riesame 

in Regione per il  r ilascio dei vist i  e del relat ivo Decreto  di  finanziamento.  

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del progetto 

preliminare/studio fat tibi l i tà  in Giunta 

per  l ’inser imento dell’intervento nella 

Programmazione finanziaria dell’Ente 

    X         

2 Assegnazione incar ichi professionali 

esterni  

    X X X       

3 Elaborazione progettazione da inviare 

in Regione per il  pr imo visto.  

    X X X X X     

4 Consegna in Regione progetto 

preliminare per visti .    

         X X X  

5 Consegna in Regione 

integrazioni/modifiche richieste.   

Nucleo di valutazione sismica 

regionale e MIBACT (Ministero Beni 

Artistici Culturali e Turismo – 

Soprintendenza) 

         X X X 



6 Dopo aver  r icevuto i l  visto  del la 

Regione elaborazione del  progetto 

defini t ivo-esecutivo entro  metà Marzo 

2015.  

           X  

Verifica Stato di  Avanzamento:  

ID 6860 Progetto A4 n. 239/2014 Ex Campo di Concentramento di Fossoli: Il progetto preliminare ha ottenuto il parere favorevole dalla STCD in data 21/8/2014. E’ stato inviato 

il progetto definitivo-esecutivo all’esame della Struttura Tecnica del Commissario Delegato il 17/11/2014  

ID 6360 Progetto A4 n. 245/2014 Fabbricato circolo La Fontana a Fossoli: Non è stato inoltrato alla STCD nei tempi previsti (entro 9/12/2014)  

IL RISULTATO PREVISTO E’ STATO RAGGIUNTO AL 60%. 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

Gli interventi d’importo maggiore di € 1.000.000 sono finalizzati al miglioramento sismico dell’edificio nel suo complesso. Sono 

finanziat i  totalmente o  parzialmente dal la  Regione Emilia  Romagna all’interno del  Programma della “Ricostruzione” 

approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ottobre 2013.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 8  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 8  (  I l  peso viene assegnato a ciascun obiet tivo e rispetto  al complesso degli obiet tivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l peso assegnato combina due fat tori  la complessi tà e la  strategici tà 

del l’obiet t ivo)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Obiett ivo per  l ’anno 2014 è consegnare i  progett i  r ichiest i  d i  l ivel lo  prel iminare entro  fine Ottobre 2014 in modo da 

ottenere i  visti  dal  Nucleo di  valutazione sismica e  dal  MIBACT (Ministero Beni  Artist ic i  Culturali  e  Turismo – 

Soprintendenza).   

Obiett ivo per  l ’anno 2014 è approvare la  progettazione defini t iva-esecutiva da inviare in Regione entro  metà fine 

Aprile 2015 nel r ispetto del le  modali tà  e  dei termini  previst i  dal  Regolamento regionale (Allegato E ).  

Gli interventi in particolare sono: 



ID 6890 Ripristino danni sisma 2012 Torrione degli Spagnoli  € 2.341.000,00 (di cui € 700.000,00 MIBAC) (peso 55%) 

ID 6230 Ripristino danni sisma 2012 Chiesa con campanile di S. Nicolò € 2.800.000,00 (peso 45%) 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa parte 

invest imenti  come 

sopradefini te.  

Previsione entrata  €  

Fondi regionali  

Vincoli /  Criticità  Tempi per  i l  r i lascio  dei  vist i  del la  Regione vincolanti  per  l ’approvazione dei  progett i  e  per  ot tenere il  

f inanziamento.  

Variazioni progettual i r ichieste dagli  Uffici del  Nucleo di valutazione sismica e dal MIBACT in seguito al’esame dei 

progetti  prel iminari che devono essere recepite  nel  progetto definit ivo-esecutivo da inviare per  l ’ul ter iore riesame 

in Regione per il  r ilascio dei vist i  e del relat ivo Decreto  di  finanziamento.  

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del progetto 

preliminare/studio fat tib il i tà  in Giunta 

per  l ’inser imento dell’intervento nella 

Programmazione finanziaria dell’Ente 

    

X         

2 Assegnazione incarichi professionali 

esterni  

    
X X X       

3 Elaborazione progettazione da inviare in 

Regione per  i l  pr imo visto .  

    
X X X X X X X   

4 Consegna in Regione progetto 

preliminare per visti .    

 

Nucleo di valutazione sismica 

regionale e MIBACT (Ministero Beni 

Artistici Culturali e Turismo – 

Soprintendenza) 

   

   

X X X X X 

 



5 Consegna in Regione 

integrazioni/modifiche richieste.   

    
     

X X X X 

6 Dopo i l  visto  del la  Regione (entro 

Dicembre 2014)  elaborazione del 

progetto  defini t ivo-esecutivo entro 

Aprile  2015.  

    

        

X 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

ID 6890 Progetto A4 n. 237/2014 Torrione degli Spagnoli: progetto preliminare inviato alla STCD il 23/12/14. Il ritardo nell’invio in Regione del progetto preliminare è dovuto 

all’acquisizione del Torrione da parte del Comune con il conseguente accorpamento dei 700.000 euro di finanziamento Regionale ai 1.731.000 euro di finanziamento 

Comunale per una progettazione unitaria. 

ID 6230 Progetto A4 n. 211/2013 Chiesa con campanile di S. Nicolò: Il primo progetto preliminare inviato alla STCD ha avuto parere negativo in data 8/4/2014. E’ stato inoltrato 

alla STCD un nuovo progetto preliminare il 13/12/2014 . 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%.  

 

Area/Settore /Servizio  UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 

Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

ID 50 Intervento di  rifacimento dell’ impianto di  riscaldamento della scuola A.  Pio in Via Guido Fassi  n.  1  €  

318.500,00.   

Obiett ivo pr imario  è  real izzare i  lavori  d i ri facimento dell’impianto termoidraulico durante la  pausa est iva del le  

at tivi tà  scolast iche e r iapr ire la  scuola in piena efficienza.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 9  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 2  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati deve essere 

frazionato su un totale previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo)   

 



Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Assegnazione d’incar ico a  professionista esterno per  at tivi tà  di progettazione e direzione lavori degli  impianti  (peso 

20%).  

Collaborazione per  la redazione della  progettazione definit iva-esecutiva degli interventi (peso 20%) 

Esecuzione delle  procedure amministrat ive per  l ’aggiudicazione dei lavori  a  dit te  specializzate (peso 20%) 

Esecuzione dei lavori durante la pausa estiva del le  at tivi tà  scolast iche (peso 40%) 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale.  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa € 

Parte corrente  

Parte invest imenti  

€ 100.000,00  

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti _________ 

Vincoli /  Criticità  Intervento di  manutenzione straordinar ia  riguarda solo  una par te  dell’impianto termoidraulico ma si  potrebbe 

manifestare  la necessi tà  in corso d’opera d’intervenire anche per  la restante par te del l’impianto ormai vetusta .   

Organizzazione lavori ed approvvigionamenti  durante la  pausa est iva del le at t ività in agosto.  

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI 

 

ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del progetto preliminare      X X        

2 Approvazione del progetto definit ivo-esecutivo       X       

3 Aggiudicazione dei  lavori        X       

4 Consegna lavori         X      

5 Fine lavori          X X X X  

6 Contabil ità finale dei lavori             X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  lavori  e contabilità sono stat i eseguiti .  



IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%.  

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio  immobil iare art is t ico e s torico.  

Responsabi le  Arch. Giovanni Gnol i  

Amministratore referente Simone Morel li  

Conclusione e rendicontazione in Regione degli  interventi di prima sistemazione  eseguit i  sul patr imonio 

comunale dopo i l  Sisma 2012 finanziat i dal la  Regione Emilia  Romagna con fondi della comunità  europea.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 10 

Priori tà  assegnata dal la  Giunta Comunale.  

Peso 4  (  Il  peso viene assegnato a ciascun obiet t ivo e r ispet to al  complesso degl i  obiett ivi  assegnati  deve essere  

f razionato su un totale  previsto d i 100 – Il  peso assegnato combina due fattori  la complessi tà e  la s t ra tegici tà  

del l’obiet t ivo)   

Indicatore di r isultato  Risultat i  at tesi :   

Si  t ra tta  ci rca  quarantuno intervent i  esegui ti  prevalentemente su  immobili  monumentali  realizzat i  entro  i  termini 

part icolarmente urgenti  previst i   al la  Regione per o ttenere  i  f inanziamenti  r ich iest i  a lla Comunità europea.   

La maggior parte di questi  lavori  s i  è  conclusa entro d icembre 2013 e  sono da rendicontare nel programma regionale  

appositamente predisposto dalla Regione (peso 50%).  

Quell i  d i  seguito  indicati  hanno avuto  un  proseguimento  del le  a tt ivi tà  di  cantiere  nel  2014 e  saranno rendicontat i  entro 

l’anno:  

-  Progetto  A4 175/2013 Salvaguardia ex Scuola  e lementare  di  Fossol i  d i  € 200.000,00 (peso  10%);  

-  Progetto  A4 177/2013 Riapertura totale Port ico  di via Berengario di €  60.521,82 (peso  10%);  

-  Progetto  A4 191/2013 Intervento sul la  Cappella del Cimitero d i Corti le  di  € 45.000,00 (peso  5%);  

-  Progetto  A4 160/2012 Riprist ino funzionali tà  del Centro Sociale “L’Abbraccio” d i € 85 .000,00 (peso 5%);  

-  Progetto  A4 179/2013 Riprist ino copertura del l’ex Scuola  di  via Lunga d i Migl iarina d i € 60.531,54 (peso 5%);  

-  Progetto  A4 174/2013 Salvaguardia del l’ex Scuola d i San Marino di  € 185.000,00 (peso 10%);  

-  Progetto  A4 176/2013 Salvaguardia del l’ex Convento di  San Rocco d i €  42.263,03 (peso 5%).  

Rilevanza contabi le 

dell ’obiettivo/del  progetto  

!   NO X  SI Previsione spesa parte 

invest imenti  come 

sopradefin ite.  

Previsione entrata  Fondi 

Regionali  provenient i  dal la 

Comunità  europea.  

Vincoli  /  Crit ic i tà  Durante  l’esecuzione dei lavori  è  spesso  necessario  redigere  una Perizia  d i  variante  per  autorizzare  a lcuni  lavori  a 

completamento degl i  intervent i ,  f inanziati  con i  r ibass i  d’asta senza superare l’ importo s tanziato dalla Regione.  



La documentazione Tecnica di  Perizia  deve essere  inviata  in  Regione per  le  autorizzazioni  necessarie  con un 

prolungamento dei  tempi  d i conclus ione dei lavori .  

Reperimento  d i tut t i  i  mandati  d i  pagamento da inseri re nel programma di rendicontazione (tempo reale)   presso  gli 

uff ici  ragioneria.  

Tempi  per  i l  r i lascio  dei vis ti  della  Soprin tendenza sul la  re lazione f inale  dei  lavori  eseguit i  per  i l  completamento  del  

CEL (cert if icato  esecuzione lavori )  da inviare  a l le  Di tte esecutr ic i  per  ot tenere  i l  rinnovo o i l  r i lascio  del le 

certif icazioni SOA. 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb  mar  apr  mag giu  lug ago set  o t t  nov dic  

1 Approvazione Perizia d i variante   X X X          

2 Ultimazione lavori     X X X        

3 

Redazione del le  contabi li tà  f inali  ed 

emissione dei CRE (cert if icato  di  regolare 

esecuzione)  

 X X X X X X       

4 
Rendicontazione del le spese su portale  

regionale (Progetto  “Tempo Reale”)  
    X X X X X X X X  

5 

Preparazione del CEL (cert if icato 

esecuzione lavori ) sul  portale  AVCP/ANAC 

ed invio  delle relazioni tecnico-i l lust rat ive 

su i lavori  d i  restauro eseguit i  al la 

Soprin tendenza per  visto.  

MIBACT (Minis tero  Beni 

Art ist ic i  Cul turali  e Turismo – 

Soprin tendenza)  

      X X X X X X 

Verif ica  Stato d i Avanzamento: I lavori  sono s tat i  completati  e  rendicontat i  in Regione.  

IL RISULTATO PREVISTO E’ STATO RAGGIUNTO AL 95%. 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  



Conclusione e  rendicontazione in Regione degli  interventi  di  prima sistemazione della  copertura del  Torrione 

degli  Spagnoli  e  per la  riapertura dei  Musei  di Palazzo Pio e  Archivio  storico  f inanziat i  dal la  Regione dopo il  

Sisma 2012.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 11 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 2  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e r ispetto  al complesso degli obiet t ivi  assegnati deve essere 

frazionato su un totale previsto  di  100 – I l  peso assegnato combina due fattori  la  complessità  e  la  strategicità 

del l’obiet t ivo71)   

Indicatore di  risultato Progetto  A4 186/2013 Torrione degli Spagnoli  – opere di r i facimento della  copertura di € 424.921,20 (peso 50%) 

Progetto  A4 188/2013 Riapertura Musei di  Palazzo dei Pio ed Archivio  Stor ico di €  402.970,08 (peso 50%) 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa  

Parte invest imenti  

 € 827.891,28 

 

Previsione entrata   

Parte invest imenti  

 € 827.891,28 

Vincoli /  Criticità72  Trattandosi  d i  lavori  sul le  coperture potrebbero incidere sui  tempi di  conclusione dei  lavori  le  condizioni 

meteorologiche part icolarmente avverse.  

La documentazione Tecnica di  Perizia  deve essere inviata  in Regione per  le  autor izzazioni  necessar ie  con un 

prolungamento dei tempi di conclusione dei lavori .  

Reperimento di  tut t i  i  mandati  d i  pagamento da inserire  nel  programma di  rendicontazione (Tempo Reale)   presso 

gl i  uffici  ragioneria .  

Tempi per  i l  r ilascio  dei vist i  del la  Soprintendenza sulla  relazione finale  dei  lavori eseguit i  per  i l  completamento 

del  CEL (cert ificato  esecuzione lavori)  da inviare alle  Dit te  esecutr ici  per  ottenere il  r innovo o il  r i lascio  del le 

cer t ificazioni SOA. 

                                                           
71

 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
72

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE 

N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Esecuzione lavori    X X X X X X X X X X X  

2 Redazione Perizia  di Variante             X X  

3 Fine dei lavori             X  

4 
Redazione delle contabili tà final i ed emissione 

del  Cert ificato  di Regolare Esecuzione  

 
          X  

5 
Rendicontazione nel  programma regionale 

(Tempo Reale)  

 
           X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Progetto  A4 186/2013 Torrione degli Spagnoli  – opere di r i facimento della  copertura:  i  lavori  sono terminati a dicembre 2014. I l  cert ificato di 

regolare esecuzione non è ancora stato redatto  e quindi i  lavori non rendicontati  a lla Regione.  

Progetto A4 188/2013 Riapertura Musei di Palazzo dei Pio ed Archivio Storico: Il termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori, inizialmente previsto per il 31/01/2014, è stato 

successivamente prorogato di 60 giorni con determinazione 650 del 23/09/2014 a seguito delle sospensioni dal 28/11/2013 al 02/02/2014 e dal 27/02/2014 al 

30/09/2014 per i motivi indicati nel rispettivi verbali. I  lavori s i sono conclusi a l la  fine del  2014 e sono in fase di rendicontazione.  

A seguito  dei  lavori,  sono state  parzialmente revocate le  inagibil ità degli  spazi  d i Palazzo Pio occupati  dal la Sala  del le  Vedute e  

dal la  Sala  antistante ed il  Passo degli Sbirr i con sovrastante  Sala  al 1° piano.  

IL RISULTATO PREVISTO E’ STATO RAGGIUNTO AL 95%. 

 

 



Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

ID 4050 Sistemazione vialetti  dei g iardini pubblici  e  pavimento esterno al Teatro Comunale  € 450.000,00 

Si rende necessario un nuovo asset to architet tonico di  questo  spazio  pubblico urbano che attualmente si trova in uno 

stato di for te  degrado e diffici lmente fruibi le da par te dei frequentator i del centro stor ico.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 12 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 10  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo)   

Indicatore di  risultato Obiett ivo pr imario per l ’anno 2014 è approvare la progettazione defini tiva dell’intervento (peso 100%) 

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

________________ 

Parte invest imenti  

€ 450.000,00  

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

____________ 

Vincoli /  Criticità  Tempi per  ot tenere i l  visto da par te  del la Soprintendenza.  

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del progetto preliminare      X         

2 Studio della   progettazione defini t iva       X X X X    

3 
Inoltro  in Soprintendenza del  Progetto  

defini t ivo per  i  vist i  d i competenza 

Soprintendenza ai  beni 

culturali  e paesaggistici 
         

X 
  

4 Approvazione in Giunta del  progetto  defini tivo              X 

 

Verifica Stato  di  Avanzamento:  L’intervento è  stato  approvato a  l ivel lo  di  defini t ivo con Del.  G.C.  n.  207 del  15/12/2014.  Non è stata  necessaria 

l ’autorizzazione della Soprintendenza.  

IL RISULTATO PREVISTO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%.  

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 13 
ID 2460 Manutenzione straordinar ia immobil i  vincolat i e del centro stor ico - 2014   € 100.000,00.  

I l  progetto ha come obiett ivo generale quello di mantenere o migliorare in generale le caratteristiche 

funzionali , prestazionali  e strutturali degli  edif ici storici vincolati  appartenenti al patrimonio 

immobiliare del Comune.  



Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 5  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e rispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo73)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Individuazione delle necessi tà  d’Intervento e programmazione dei  lavori  in base al le esigenze dei  servizi o  del le 

at tivi tà  svolte al l’interno degli  edifici  (peso 25%) 

Elaborazione della  progettazione defini t iva-esecutiva degli  interventi (peso 30%) 

Esecuzione delle  procedure amministrat ive per  l ’aggiudicazione dei lavori  a  dit te  specializzate (peso 25%) 

Avvio dei lavori nei cantieri (peso 20%) 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

___________ 

Parte invest imenti  

€ 100.000,00  

Previsione entrata  €  

Parte corrente  

__________ 

Parte invest imenti 

__________ 

Vincoli /  Criticità74  Difficoltà  nella  individuazione/programmazione delle  necessi tà  d’intervento secondo le  segnalazioni  dei  servizi  e 

degli Assessorat i.  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
74

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del progetto preliminare     X          

2 Approvazione del progetto definit ivo-esecutivo           X   

3 Aggiudicazione dei  lavori              X 

4 Consegna lavori               

5 Fine lavori  

Entro  i l  2015 a seconda della  programmazione 

degli interventi.  

             

 

Verifica Stato  di  Avanzamento:  I l  progetto  defini t ivo ed esecutivo è  stato  approvato con Delibera di  Giunta comunale n.  157 del  21/10/2014.  I  

lavori  sono stat i appaltati  a  fine anno e saranno consegnati nel 2015.  

IL RISULTATO PREVISTO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%.  

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

Incremento del  r icorso al  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione  per  l ’acquisto  di  forniture e 

servizi in economia.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 14 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 2  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e rispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
75

)   
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :  I l  r icorso al  MEPA e al le  altre  central i  pubbliche di  committenza è  una delle  misure proposte  dal 

Piano Anticorruzione per  contrastare  la possib i lità  di comportamenti  scorret t i  in diversi  processi;  implementandone 

l’ut i l izzo diminuisce conseguentemente la  probabil i tà che tali  comportamenti  vengano post i in essere.  

Ci  si propone di ut il izzare ta l i  strumenti  per  almeno il  50% degli acquist i di beni e servizi nel  2014 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 
NO 

 
Previsione spesa Previsione entrata  

Vincoli /  Criticità76   

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Formazione dei d ipendenti               

2  Verifica stato  avanzamento impegni           X   

3  Verifica impegni dell’anno             X 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

IL RISULTATO PREVISTO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%.  

 

Area/Settore /Servizio  Settore A4 – Restauro e conservazione patr imonio immobil iare  ar t ist ico e stor ico.  

Responsabile  Arch. Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



ID 5920 STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI“IL CARPINE”: manutenzione straordinaria e riqualificazione del nucleo 

al piano terra  € 590.000,00 
 

I l  progetto  si  pone l’obiet t ivo di  r isolvere alcune problematiche che si  sono evidenziate  durante quest i  primi anni  di 

vi ta  e  di  uti l izzo dell’edificio , o l tre  al la  volontà di dare una r isposta  alla sempre crescente domanda di  diversificare 

i l  servizio  offrendo la  possibil ità  di  ospitare  persone con par ticolari  patologie degenerat ive riqualificando le  stanze 

ubicate nel nucleo al p iano terra del l’edificio.  

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 15 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 3  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e rispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo77)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Elaborazione della  progettazione defini t iva-esecutiva degli  interventi (peso 40%) 

Esecuzione delle  procedure di gara per l ’aggiudicazione dei lavori  (peso 40%) 

Avvio dei lavori nei cantieri (peso 20%) 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa :   

Parte invest imenti  

€ 590.000,00 

Previsione entrata  :  

Parte invest imenti  

contributo regionale  € 163.987,00 

- DGR n. 1156/2011. 

Vincoli /  Criticità78  Difficoltà ad avviare le procedure di gara in quanto l’entrata in vigore la Legge n. 89/2014 di conversione del DL 22/04/2014 n. 66 ha 

imposto ai Comuni non capoluogo di Provincia come il nostro di eseguire tali attività solo attraverso una Centrale di Committenza.  

Per tale motivo quindi  si richiederà alla Regione una proroga di quattro mesi rispetto alla data fissata per l’inizio dei lavori del 01/09/2014 

(deliberazione di Giunta regionale n. 1083 del 02/08/2013) per consentire a questo Comune realizzare una Centrale di committenza con 

Unione delle Terre d’Argine, di cui è parte.  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Pratica per le  autor izzazioni da parte  dei  Vigil i  

del  Fuoco.  

 X X X X X        

2 Approvazione del progetto esecutivo.        X       

3 Richiesta di  proroga alla  Regione della  data  di 

inizio lavori e  r icognizione finanziamento.  

       X X X X   

4 Procedure di  gara per  assegnazione lavori.            X X X 

5 Consegna lavori  nei primi mesi  del   2015.               

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

−  I l progetto esecutivo è  stato  approvato con deliberazione di Giunta comunale n.  118 del 30/06/2014; 

−  non si è potuto  dare avvio alle procedure di  gara in quanto dal  01/07/2014 è entrata  in vigore la Legge n.  89/2014 di  conversione del  DL 

22/04/2014 n.  66 la  quale ha introdotto,  a  par t ire  dal  1° luglio  2014,  l’obbligo per  i  Comuni non capoluogo di  Provincia  di  procedere 

al l’affidamento degli  appalt i  d i  lavori  nel l’ambito  delle  Unioni  di  Comuni.  L’art .  23-ter  del  D.L.  n.  90 del  24 giugno 2014,  convert i to  dal la 

Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 ha prorogato tale  termine al  1°luglio 2015; 

−  si  è richiesta  (prot  34345/2014 del  15/07/2014)  una proroga di quattro mesi  per l ’affidamento dei lavori  rispetto al la  data fissata  per  l ’inizio 

dei  lavori  del  01/09/2014 (deliberazione di  Giunta regionale n.  1083 del  02/08/2013)  per  consentire  a  questo  Comune real izzare una Centrale 

di committenza con Unione delle Terre d’Argine,  di  cui  è par te .  Dett i  lavori  però,  in considerazione dei  tempi tecnici  previst i  per 

l ’espletamento delle  procedure di  gara stimati  in circa 90 giorni ,  sarebbero potuti  iniziare  dopo i l  1° settembre 2014,  con i l  mancato rispetto 

del  termine previsto;  

−  la  Regione con DGR n. 1759/2014 del  3/11/2014  ha concesso un’ulter iore proroga di  90 giorni  a l l’inizio  dei  lavori  e  pertanto si  sono 

at tivate  le procedure di gara per  l ’affidamento lavori. 

IL RISULTATO PREVISTO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%.  



 

SETTORE : A7 

 
OBIETTIVI 2014 - SETTORE A7 

 

1. Festa  del racconto e Premio Loria   

(Peso 9 raggiunto al 100% = 9) 

 

2. Promozione del  patr imonio librario  e  mult imediale  del la  Biblioteca Loria  e  miglioramento dei servizi al  pubblico  

 (Peso 10 raggiunto al 100% = 10) 
 

3. La Carpiestate 2014  

 (Peso 5  raggiunto al 100% = 5) 
 

4. Promozione della memoria e dell’educazione alla pace  

 (Peso 2  raggiunto al 100% = 2) 
 

5. Riapertura del  Museo della Città con nuovi spazi e al lest imenti e iniziat ive per i  100 anni  del Museo  

 (Peso 10  raggiunto al 100% = 10) 
 

6. Mostra per  i l  Fest ival  Filosofia  sul la Sala  dei Trionfi  di  Palazzo dei Pio (set tembre 2014-gennaio 2015)  

 (Peso 9  raggiunto al 92% = 8,28) 
 

7. Teatro  bambini ,  scuole,  giovani  e  valor izzazione offer ta culturale del territor io  

 (Peso 8  raggiunto al 100% = 8) 

 
8. Programmazione e rafforzamento rassegne costi tuenti la  Stagione teatrale  

 (Peso 8  raggiunto al 100% = 8) 
 

9. Attivi tà didat t iche di  promozione della le t tura e  del  gioco r ivolte  al le  scuole del  terr i tor io  di Carpi  e  del l’Unione Terre d’Argine (Sistema 

Bibliotecario intercomunale di Carpi,  Campogalliano, Novi e Soliera)  

 (Peso 7  raggiunto al 100% = 7) 
 

10. Gestione e organizzazione front-office e gest ione patrimonio  

 (Peso 7  raggiunto al 100% = 7) 
 

11. Pomeriggi animati .  Cinema_Teatro_Laboratori  per bambini,  ragazzi  e  famiglie  

Mostre del Castel lo  dei ragazzi  

Carpi estate –  Programma ragazzi  



Festivalfilosofia – Programma ragazzi  

Natale  – le t ture e  laborator i  

 (Peso 6  raggiunto al 100% = 6) 
 

12. Promozione dell 'agio,  del la creativi tà e dell 'espressivi tà  giovanile   

 (Peso 5 raggiunto al 100% = 5) 
 

13. Sviluppo dei  progett i  d i prevenzione del  d isagio e  del la  marginalità  giovanile  previst i  nei  Piani  social i  di  Zona:  potenziamento dello 

Spazio Giovani  Mac’è!,  valor izzazione dell’educativa di  strada,  consolidamento del  Free Entry e  del  progetto  di peer  education 

“Guadagnare in Salute”  

 (Peso 5 raggiunto al 100% = 5) 
 

14.  Promozione della  cit tadinanza at tiva,  protagonismo giovanile ,  volontariato:  implementazione della  nuova car ta  giovani/  YoungERcard a 

valenza regionale e dei  progett i  di  volontar iato  giovanile  

(Peso 5 raggiunto al 100% = 5) 
 

15.  Ideazione e  svi luppo progetto speciale per la valor izzazione spettacolo dal vivo in area vasta.   

(Peso 4 raggiunto al 100% = 4) 

 

 

 
Area/Settore /Servizio  Settore A7 Biblioteca mult imediale  “Arturo Loria” 

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Simone Morell i  

OBIETTIVO/PROGETTO Festa  del racconto e Premio Loria  



N. 1  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso______9______ (  Il  peso viene assegnato a ciascun obiet t ivo e  rispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
79

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

1)  Progettazione e  realizzazione di  un programma di iniziative che contempli  35 eventi  da effet tuarsi dal  2  al  5  

ottobre 2014 a Carpi  e  nei Comuni di  Novi,  Campogall iano e Soliera                                                  (30)  

2)  Realizzazione di  un programma di  8  at t ivi tà  collaterali  presso le  piazze del  centro  storico di  Carpi  basate 

sul l’iniziat iva Libr i in piazza che proporrà bancarel le  di l ibr i di  quali tà ,  organizzata  in collaborazione con le 

l ibrer ie locali e gl i edi tor i ;                                                                                                               (10)  

3)  Raggiungere almeno 8000 presenze  d i  pubblico agli  appuntamenti  previsti ,  a  documentazione del 

gradimento e  del la significat iva quali tà  e originali tà del le iniziative;                                                  (30)  

4)  Coinvolgimento di circa 40 volontar i tramite le  scuole e le  associazioni presenti nel  terr i tor io;              (10)  

5)  Rassegna stampa relat iva ad ar t icoli pubblicat i da testate  giornalist iche,  sit i  internet ,  radio  e  tv locali  e 

nazionali che documenti l ’elevata  incidenza della rassegna del panorama culturale ital iano;                   (20)  

 

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO ! X  SI  Previsione spesa € 

70.000,00 

Parte corrente 

_X___________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata 

€70.000,00 

Parte corrente 

___X_________ 

Parte invest imenti 

_________ 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Vincoli /  Criticità80  Limitazione della  capienza dei  locali  a l  chiuso in caso di  maltempo e di grande affluenza di  pubblico,  scarsi tà  di 

personale per gestire le at t ività previste dalla manifestazione.  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Costi tuzione Comitato scientifico e  conferma 

nomina direttore ar tist ico 

  
X X X X      

  

2 Definizione e  approvazione con at t i  specifici 

degli  indirizzi  general i  e  degli  impegni 

economici  dei  Comuni e  collaborazione anche per 

la  campagna di  comunicazione con la  Fondazione 

Campori.  

  

 X X X X X X X  

  

3 Elaborazione del  programma della Festa del 

racconto e  del  Premio Loria,  ideazione e  sviluppo 

appuntamenti  “Aspettando la  Festa  del  racconto”, 

organizzazione eventi,  organizzazione volontari ,  

predisposizione e  distribuzione mater iali 

promozionali  e pubblicitari ,  a ttuazione procedure 

amministrative per  l ’assegnazione delle  forniture 

e  degli incar ichi;  

  

X X X X X X X X X 

  

4 Realizzazione Festa del  racconto e  Premio Loria            X   

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

La Rassegna Festa  del  racconto è  stata  realizzata  nel  corso del  2014 r ispettando la  calendarizzazione della fase preparatoria  e della effettuazione 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



degli  eventi,  d ist inguendo le  att ività  pr imaveril i  raggruppate sotto  i l  t i to lo  “Aspettando la  Festa  del  racconto” (17 eventi)  dal la  Festa  del 

racconto (2-5 ot tobre)  che ha promosso un programma di  37 eventi.   Gli obiet tivi indicati  sono stat i  tut ti  raggiunti con i  seguenti  miglioramenti :  

1 . I l numero degli  eventi  del la  Festa del racconto è stato di 37 r ispetto ai 35 previsti .  

2 . Le presenze del  pubblico at tese per  n.  8.000 sono state 20.000 con un incremento del 60% circa.  

3 . I  volontar i coinvolt i nelle  iniziative sono stati  p iù di  70 rispetto  ai 40 previst i .  

 

 

 
IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 

 
 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A7 Biblioteca mult imediale  “Arturo Loria” 

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Simone Morell i  

Promozione del  patrimonio l ibrario e  mult imediale della  Biblioteca Loria e  miglioramento dei  servizi  a l 

pubblico 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____10_____ (  I l  peso viene assegnato a ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
81

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

6)  Promozione delle  novità l ibrarie  at traverso la  real izzazione di  per iodiche bibl iografie  e  incontri pubblici  

(n.  4  bibl iografie  e  n.  4 iniziat ive)                                                                                            (10)  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



7)  Promozione del patrimonio musicale attraverso l’aggiornamento delle  collezioni e la  real izzazione di 

un’iniziat iva denominata “Radio Loria” che si propone di  coinvolgere un ampio pubblico              (20)  

8)  Promozione del patr imonio cinematografico attraverso la  realizzazione della rassegna “Carpi  effet to  

cinema” che prevede 4 rassegne cinematografiche annuali e  4 incontr i seminariali                          (20)  

9)  Promozione del  patr imonio l ibrario  e  mult imediale  r ivolto  ai  giovani  e  alle  scuole medie superior i 

mediante apposit i  progett i  didatt ici  e cultural i (n.  1 bibl iografia e  n.  2 iniziat ive didattiche)          (20)  

10)  Miglioramento del  servizio  di  prest ito  del  patr imonio mult imediale  in seguito  al l’applicazione su tut t i  i  cd 

e  dvd (circa 10.000)  delle  et ichette con tecnologia r fid  che consentirà di  effettuare i l  prest i to di  quest i 

mater ial i con le  stesse procedure in uso per  l ibr i e  periodici                                                        (20)  

11)  Miglioramento dei  servizi  informatici  a t traverso l’at tivazione di  postazioni  dedicate  alla  consultazione di 

per iodici on l ine e di banche dati specializzate;                                                                          (10)  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO ! X  SI  Previsione spesa  

Euro 18.000 

Parte corrente _euro 

10.000__(iniziative di 

promozione_________ 

Parte invest imenti 

euro__8000_(etichette  rifid 

per cd e dvd)_____ 

Previsione entrata   

Parte corrente ___euro 

10.000_________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità82  La cri t ic ità  per  la  real izzazione degli  obiet t ivi  in elenco è  relativa al la  l imitazione delle  r isorse di  personale già 

molto  assorbito  dal la  gest ione ordinar ia  quotidiana dell’Ist ituto .  I  vincoli  sono rappresentat i dal le  necessar ie 

collaborazioni con il  Ced e l’Ufficio  tecnico per affrontare gli  aspett i  tecnici e informatici dei progett i  e lencati  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Applicazione etichette r fid  sul  patrimonio 

mult imediale  

 
 X X X X X X X X X X X 

2 Ricollocazione patr imonio musicale e audiovisivo 

e  revisione narrat iva 

 
X X X X X X X X X X X X 

3 Costi tuzione nuova sezione tematica fotografia ,  

r icollocazione sezioni giovani e  fumett i  

 

 

   X X X X X X X X X 

4 Realizzazione bibliografie,  progett i  didatt ic i 

r ivolti  a lle  scuole medie superior i,  incontr i 

pubblici  d i  promozione delle  novità  librar ie  e 

mult imedial i  e  servizi d i  consultazione per iodici 

on l ine e  banche dati  

 

  X X X X X X X X X X 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

La Biblioteca Loria ha raggiunto tutt i  gli  obiet tivi  indicati  relativamente alla  promozione del patr imonio librario  e al l’aggiornamento dei servizi 

a l pubblico rispettando la  calendarizzazione indicata.  In par t icolare sono stati  conseguiti  i  seguenti  r isultat i :  

1)  Sono state  promosse le  novità  librar ie mediante la  real izzazione di  4  bibliografie  e  relat iva presentazione al  pubblico con i  seguenti  ti to li  

“Primavera con i  l ibr i” ,  “Estate  con i  libr i”,  “Autunno con i l ibr i”  e “Auguri  con i  l ibr i” ,  in collaborazione con la  Libreria  La Fenice di 

Carpi.  

2)  E’ stata  r innovata la collezione di cd musical i  delle  sezioni  pop, folk e jazz ed è stata organizzata un’iniziat iva denominata “Radio Loria” 

art icolata in un corso e 5 serate pubbliche con ampia partecipazione soprattut to  di  giovani;  

3)  I l  patr imonio cinematografico è stato  aggiornato soprattut to  per quanto r iguarda i  documentar i  e  sono state  organizzate  4  rassegne 

cinematografiche e 4  incontri  seminarial i  in collaborazione con Associazioni e Circoli  cinematografici e  la Fondazione Campori  d i 

Soliera;  

4)  E’ stato  realizzato un progetto  didattico di  promozione della  le ttura r ivolto  al le  scuole medie superior i che visto la  real izzazione di  due 



gruppi di le t tura pomeridiani presso le scuole e incontri  con le classi presso la Biblioteca Loria,  con relat iva bibl iografia;  

5)  E’ stato  avviato  i l  progetto  di  miglioramento del  servizio  di  presti to  del  patrimonio mult imediale  con l’applicazione di  c irca 10.000 

et ichette r fid  su cd e dvd che sarà completato nei  pr imi mesi  del  2015;  

6)  Sono stat i  migliorati  i  servizi  informatici  a ttraverso l’at tivazione di  postazioni  presso l’aula  didattica per  la  consultazione di  banche dati 

special izzate e per iodici on l ine.  

7)  Sono state  effet tuate  attivi tà  periodiche di  r iordino e  svecchiamento delle  sezioni  di  narrat iva e  realizzata  la  nuova sezione tematica 

dedicata a  Carpi  nel l’ambito del la  storia locale  e avviata la cost ituzione della  sezione tematica dedicata al la  fotografia .  

 

 
IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 

 
 

Area/Settore /Servizio  A7 CULTURA 

Responsabile  Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Simone Morelli  

LA CARPIESTATE 2014 OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3 Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso______5__________ (I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet tivi 

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  Il  peso assegnato combina due fattor i  la  complessi tà 

e  la strategicità dell’obiet tivo
83

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Coinvolgimento del  tessuto associat ivo cit tadino nella real izzazione del cartellone.  

Integrazione con le proposte  d’intrat tenimento del  set tore Commercio e Centro Stor ico.  

Consolidamento dei risultati  d i presenze degli scorsi anni.  

Offer ta di  iniziat ive var iegate  e di  qualità che siano al tempo stesso di gradimento popolare.   

Rilevanza contabile !   NO X  SI  Previsione spesa €  Previsione entrata  €  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



dell’obiettivo/del  progetto Parte corrente  

euro 42.495,53 

Parte invest imenti 0  

Parte corrente  

euro 12.500,00 

Parte invest imenti 0  

Vincoli /  Criticità84  La real izzazione dell’obiet tivo dipende da:  1)  reperimento di  sponsor;  2)  capacità  proposit iva –  in termini  numerici 

–  di  enti,  associazioni e  pr ivat i ;  3)  avverse condizioni atmosfer iche;  4)  eventi cataclismatici  non prevedibili .   

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Predisposizione at t i  bando CarpiEstate , 

consulenza e control lo su richieste  patrocini  

Economato 

Concessioni Precar ie  

Segreteria Sindaco 

Isti tut i cul tural i  

  X X X X X X X   

 

2 Accoglimento e  protocollazione r ichieste  bando, 

organizzazione calendario ,  

Economato 

Concessioni precar ie  

Segreteria Sindaco 

   X X X X X X   

 

3 Redazione e  stampa del  l ibret to ,  correzione 

bozze,  promozione pubblicitar ia,  var iazioni  di 

programma 

Segreteria Sindaco 

Ufficio Comunicazione 

Isti tut i cul tural i  

Ufficio Sport  

Quicit tà  

    X X X X X   
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Rete Civica 

4 Organizzazione att ività  gest i te  diret tamente 

dal l’ufficio  cultura,  predisposizione calendari  per 

magazzeno economato e  personale del  Teatro, 

ver ifica iniziale  e  finale  di  a t trezzature e 

mater ial i,  coordinamento con altri  settori  del 

Comune,  rapport i  con associazioni e pr ivati  per 

at tivi tà  

Economato 

Concessioni Precar ie  

Segreteria Sindaco 

Isti tut i cul tural i    X X X X X X X   

 

5 Predisposizione determine,  disbrigo prat iche 

amministrative (comunicazioni  inizio  at t ivi tà, 

fat ture,  l iquidazioni,  SIAE, Enpals,  ecc)  

Isti tut i cul tural i  

Polizia TdA 

Concessioni Precar ie  

Ragioneria  

   X X X X X X   

 

6 Rendicontazione economica e  statistica Segreteria Sindaco 

Isti tut i cul tural i  

Ragioneria  

Ufficio Comunicazione 

    

  X X X  

  

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  In meri to agli  obiet tivi  prefissat i s i evidenzia quanto segue:  

1)  Accanto al  main sponsor  Argenta,  che ha messo a  disposizione 10.000 euro per  tutta  la  rassegna,  si  sono affiancati  quali  par tner  del la  

rassegna “Luglio Divino” la Cantina di  S. Croce e  i l  caseificio S.  Giorgio (500 euro a  testa) e la  Cantina di Carpi e Sorbara (1.500 euro);  

2)  Sono stat i  programmati  o ltre  270 eventi  d i  var ia  natura e  t ipologia (spettacoli  musical i,  teatrali ,  danza,  sport ,  c inema,  ar te ,  visi te  guidate,  

iniziative per  ragazzi  e bambini,  ecc.) ,  realizzat i  s ia  dal  Comune grazie  agli  Ist i tut i  cul turali ,  s ia  da enti,  associazioni  e  pr ivat i  (67 

soggett i) ;  

3)  Individuazione di  uno spazio (Chiostro  s .  Rocco)  per  al lest imenti  teatral i,  organizzati  in una rassegna di  17 serate  (di  cui  una non 

real izzata  per  maltempo) per  un afflusso di  pubblico di 1600 presenze. In questo modo si è  r iusci ti  a  disimpegnare i l  cor t ile di  Palazzo 

Pio,  che nel  2013 ha visto  diverse iniziat ive che non solo  pregiudicavano l’uso dell’antistante  piazzale  Re Astolfo  ma aveva dei  cost i  

molto onerosi di  custodia,  vigilanza,  pulizie,  a  carico del Comune; 



4)  Con l’instal lazione di  un l imitatore sonoro in piazzale  Re Astolfo  –  costo  di  circa 4.000 euro –gli  spettacoli  non hanno superato  i  limit i  

sonori  previst i  per legge e non sono stati registrat i  problemi con i residenti  del la l imitrofa via  Mazzini;  

Le par t icolari  e  avverse condizioni  atmosfer iche della  stagione est iva 2014 hanno comportato  una r iduzione complessiva del  pubblico (27.000 

presenze contro  le  34.000 del  2013).  Si  è  r iusci ti  comunque a  recuperare un buon numero di  iniziat ive:  sono stat i annullati  sol tanto  3  spettacoli e 

6  proiezioni  cinematografiche.    

 

 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 
 
 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A7 - Assessorato Progetto Memoria -Fondazione Campo Fossoli  

Responsabile  - dall ' 1/1/14  al  29/5/14 Marco Rovatti;  

- dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

- dal 15/7/14  al  31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari,  Cleofe Filippi, Simone Morelli  

Promozione della memoria e dell’educazione alla pace  OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4 Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____2_____ ( Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e rispetto al complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
85

)    

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  Convocazione e  realizzazione di  almeno 3 incontri  del  Comitato per la  Memoria del  Comune di  Carpi 

per la  condivisione delle  giornate commemorative più signif icative del calendario civi le,  con particolare 

attenzione al la programmazione delle  iniziative in vista  dell’ importante anniversario del Settantesimo 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



della Liberazione dell’Ital ia 1945 – 2015                                                                                      (10)   

-  Sostegno alla  Fondazione ex Campo Fossoli per la  gestione dell’Ex Campo di  Concentramento di 

Fossoli,  con l’obiett ivo di  almeno 17.000 visitatori ,  e  del  Museo Monumento Al Deportato,  con 

l’obiettivo di  almeno  16.000 visitatori                                                                                           (30)  

-  Sostegno alla  Fondazione ex Campo Fossoli  per la  realizzazione dell’iniziat iva “Un treno per Auschwitz” 

2014, con la partecipazione di 600 studenti delle scuole superiori della Provincia di Modena, e programmazione 

dell’iniziativa  “Un treno per Auschwitz” 2015 ed organizzazione appuntamento in Teatro di restituzione alla Città.   (30) 

-  Supporto a  realizzazione almeno 5 iniziat ive di  promozione della  memoria e  dell’educazione al la  pace, 

con particolare attenzione al la  rassegna Aprile  Mese della  Memoria,  ed al la  realizzazione e 

presentazione del f ilm documentario, appositamente realizzato, Crocevia Fossoli                           (30)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente Euro  158.000 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  

Euro ….. . 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità86  Coinvolgimento del  mondo dell’associazionismo e della comunità locale   

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Convocazione del Comitato per la Memoria del 

Comune di Carpi, sviluppo rete relazioni e 

sostegno  progettualità 

Vari enti ed associazioni 

del territorio  X X   X X   X X   

2 Supporto alla realizzazione dell’iniziativa Un 

treno per Auschwitz, attività organizzative e di 

Fondazione ex Campo 

Fossoli  
X X X X     X X X X 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



restituzione ed inizio organizzaz. nuova edizione Scuole superiori  

3 Celebrazione delle commemorazioni più 

significative del calendario civile  

Vari enti ed associazioni 

del territorio 
 X X X X X X  X  X X 

4 Programmazione partecipata della rassegna 

Aprile Mese della Memoria e presentazione film 

Crocevia Fossoli 

Vari enti ed associazioni 

del territorio X X X X X        

5 Sostegno alla Fondazione ex campo Fossoli per la 

gestione dell’ex Campo di Concentramento e del 

Museo Monumento al Deportato  

Fondazione ex Campo 

Fossoli X X X X X X X X X X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento: 

 

1)  Convocazione del Comitato per la Memoria del Comune di Carpi,  sviluppo rete relazioni e sostegno alle progettualità (peso 10 /  
100)        

Obiettivo raggiunto 

A fronte di  4 incontri del  Comitato per la Memoria del  Comune di  Carpi ed ulteriori  condivisioni e confronti,  da cui sono scaturite la 

programmazione di  Aprile Mese della Memoria 2014 e la programmazione del 70esimo anniversario della Liberazione del  2015 in 

collaborazione con enti ed associazioni del  territorio attente e sensibili  ai temi della memoria e dell’educazione alla pace  

 

2) Sostegno alla Fondazione ex Campo Fossoli  per la gestione dell’Ex Campo di Concentramento di Fossoli,  con l’obiettivo di 
almeno 17.000 visitatori, e del Museo Monumento Al Deportato, con l’obiettivo di almeno  16.000 visitatori (peso 30 / 100)  
Obiettivo raggiunto  

Il  totale dei visitatori  ha raggiunto quota 46.645, di  cui 23.672 al  Capo di Fossoli e 22.973 al Museo Monumento al Deportato. 

 

3) Sostegno alla Fondazione ex Campo Fossoli  per la realizzazione dell’iniziativa “Un treno per Auschwitz” 2014, con la partecipazione di 
600 studenti delle scuole superiori della Provincia di Modena, e programmazione dell’iniziativa  “Un treno per Auschwitz” 2015 ed organizzazione 

appuntamento in Teatro di restituzione alla Città  (peso 30 / 100)        
Obiettivo raggiunto 

A fronte di  un supporto ed un sostegno alla Fondazione Ex campo Fossoli sia come contributo annuale da convenzione che come 

promozione e divulgazione comunicativa Un treno per Auschwitz 2014 (dall'1 al 6 aprile), che ha anche quest’anno raggiunto i 600 studenti di scuole 

superiori della provincia di Modena, con numerose iniziative di preparazione pre e di restituzione post iniziativa 

 



4) Supporto a realizzazione almeno 5 iniziative di promozione della memoria e dell’educazione alla pace, con particolare attenzione 

alla rassegna Aprile Mese della Memoria, ed alla realizzazione e presentazione del f ilm documentario, appositamente realizzato, 
Crocevia Fossoli  (peso 30 / 100)        
Obiettivo raggiunto 

A fronte delle numerose iniziative sviluppate nel corso dell’anno dalla Fondazione Ex Campo Fossoli, tra cui si ricordano: 

 

- presentazione del film /  documentario “CroceviaFossoli” in occasione della giornata della Memoria (gennaio 2014) 

- Aprile Mese della Memoria 2014 

Venerdì 25 aprile 

Festa della Liberazione 

Ex Campo di concentramento di Fossoli dalle 14.00 alle 19.00 

Parole e musica 

Programma a cura della Fondazione ex Campo Fossoli  

Inaugurazione della Mostra Luoghi - Quattro Campi, la loro Storia, la nostra Memoria  

Libertà l’è morta Canti popolari e anarchici tra Ottocento e Novecento di e con Francesco Benozzo & Fabio Bonvicini 

Luoghi Resistenti - Concerto del Corpo Bandistico di Carpi  

- Venerdì 9 maggio ore 21.00 

Ex Sinagoga, via Rovighi 57 

presentazione del libro Albe Steiner. Cambiare il libro per cambiare il mondo  

di Marzio Zanantoni  

- 70 dell’uccisione di  Leopoldo Gasparotto e dell’ecidio del Poligono di  Cibeno (21 giugno e 13 luglio 2014) 

- Campo di volontariato giovanili:  Fossoli,  i  giovani per ricordare (dal 12 luglio al 19 luglio) presso il  Campo di Fossoli  

 
 

 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  SERVIZI ALLA PERSONA/SETTORE A7/SERVIZIO MUSEI 

Responsabile  - dall ' 1/1/14  al  29/5/14 Marco Rovatti;  

- dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

- dal 15/7/14  al  31/12/14 Giovanni Gnoli  



Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Simone Morell i  

RIAPERTURA DEL MUSEO DELLA CITTA’ CON NUOVI SPAZI E ALLESTIMENTI E INIZIATIVE PER I  

100 ANNI DEL MUSEO 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 5 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso______10________ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e rispetto  al complesso degli  obiet tivi 

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fattor i  la  complessi tà 

e  la strategicità dell’obiet tivo
87

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

1)  NUMERO DI VISITATORI                                                          35.000          (40)  

2)  NUMERO DI ATTIVITA’ ESPOSITIVE                                        4                   (30)  

3)  NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONE PATRIMONIO               30                 (10)  

4)  NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE    5.000            (20)    

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 21.000 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 21.000 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità88  Difficoltà connesse alla parziale chiusura del percorso museale e di alcune aree di Palazzo dei Pio. 

Difficoltà nel sostenere gli orari di apertura al pubblico infrasettimanale, da effettuarsi tramite le risorse interne all’Istituto. 

Esigenza di assicurare efficienza e funzionalità dell'appalto per la gestione del front-office e della custodia sale. 

Sensibile riduzione del budget annuale che costituisce un vincolo significativo al raggiungimento dell’obiettivo e che riduce notevolmente 

l'autonomia e la capacità di programmazione 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
88

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA SETTORE A4             

2 PROGETTAZIONE SCIENTIFICA              

3 PROMOZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE             

4 ALLESTIMENTO SETTORE A4-ECONOMATO             

5 ATTIVITA’ ESPOSITIVA SETTORE A4             

6 ATTIVITA’ DIDATTICA              

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Rispetto ai  r isul tat i  at tesi ,  sono stati  o ttenuti  i  seguenti  dat i:  

1)  NUMERO DI VISITATORI                                                          43.205          (40)  

2)  NUMERO DI ATTIVITA’ ESPOSITIVE                                        5                   (30)  

3)  NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONE PATRIMONIO               41                 (10)  

4)  NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE    5.624            (20)   

  

 

 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 

 

Area/Settore /Servizio  SERVIZI ALLA PERSONA/SETTORE A7/SERVIZIO MUSEI 

Responsabile  - dall ' 1/1/14  al  29/5/14 Marco Rovatti;  

- dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

- dal 15/7/14  al  31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente  



MOSTRA PER IL FESTIVAL FILOSOFIA SULLA SALA DEI TRIONFI DI PALAZZO DEI PIO (SETTEMBRE 

2014-GENNAIO 2015)  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 6 
 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____9_______ (  Il  peso viene assegnato a ciascun obiet t ivo e  rispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
89

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

1)  NUMERO DI VISITATORI                                                         8.000              (60)  

2)  NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONE MOSTRA                     8                      (10)  

4)  NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE   300                 (30)        

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 20.000 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 20.000 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità90  Difficoltà connesse alla parziale chiusura di alcune aree di Palazzo dei Pio adiacenti all’area interessata alla mostra. 

Difficoltà nel sostenere gli orari di apertura al pubblico infrasettimanale, da effettuarsi tramite le risorse interne all’Istituto. 

Esigenza di assicurare efficienza e funzionalità dell'appalto per la gestione della custodia del percorso. 

Sensibile riduzione del budget annuale che costituisce un vincolo significativo al raggiungimento dell’obiettivo e che riduce notevolmente 

l'autonomia e la capacità di programmazione 

 

N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI PROGRAMMAZIONE 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
90

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 PROGETTAZIONE SCIENTIFICA              

2 INCARICHI PROF. CAVICCHIOLI,  CHINES, 

GUASTELLA (UNIVERSITA’ BOLOGNA)  

             

3 STUDIO E RICERCA              

4 ORGANIZZAZIONE              

5 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA SETTORE A4             

6 PROMOZIONE UFFICIO 

COMUNICAZIONE 

            

7 ALLESTIMENTO SETTORE A4 

ECONOMATO 

            

8 ATTIVITA’ DIDATTICA              

9 ATTIVITA’ DI PROMOZIONE              

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Rispetto ai  r isul tat i  at tesi ,  sono stati  o ttenuti  i  seguenti  dat i:  

1)  NUMERO DI VISITATORI                                                         7.561              (60)  

2)  NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONE MOSTRA                     7                      (10)  

3)  NUMERO DI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE   280                 (30)  

Si  evince quindi che i l  r isul tato at teso è  stato raggiunto al  92% .  

 

Area/Settore /Servizio  Settore A7   -    Teatro Comunale 

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al    14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi e Stefania Gasparini  



Teatro bambini,  scuole, giovani e valorizzazione offerta culturale del  territorio.  OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 7 Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso____8_____ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
91

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Rafforzare il  ruolo strategico del  Teatro  nel le  azioni  di  sostegno alla  qualità  e  vi tal ità  culturale  del  tessuto  sociale 

locale,  consolidando le opportunità  di coinvolgimento per  i  p iù giovani ,  scuole di ogni  ordine e  grado, ed i l 

r icchissimo mondo dell 'associazionismo locale.     

-Ideazione e  sviluppo laborator i  che coinvolgano giovani  dei  terr itorio  in at t ivi tà  extra  scolast iche,  con almeno  70 

appuntamenti                                                                                                                                         (35)  

-Organizzazione spettacoli  a  conclusione di  det te  at tivi tà  da offrire al la ci ttà,  2 rappresentazioni.                 (30)  

-Realizzare rassegna spettacoli  Teatro  Scuola per  bambini  e  ragazzi  con almeno 12 rappresentazioni,  comprensiva 

organizzazione trasport i del le  diverse classi ,  e avvio programmazione per  stagione 2015.                             (35)  

 (Possono essere r iportat i  p iù indicatori  d i  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa € 

35.000,00 Parte corrente  

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata €  

30.000,00 Parte corrente  

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità92  Limiti  d i  capienza e  barriere  architet toniche dell ' importante edificio  teatrale,  carenze di  personale,  soprat tutto 

tecnico,  soprat tut to  stante  i l  notevole al ternarsi  del le  at tivi tà  spettacolist iche,  complessi tà  ed appesantimento delle 

funzioni amministrat ive,  gest ione importanti servizi di   bigl iet ter ia ,  difficoltà  nel l ' invest ire  ul ter iormente in 

comunicazione   

                                                           
91

 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
92

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Dare continuità  e  al  successo dei  laboratori  per 

ragazzi Fare Teatro  e Cantiere del l 'Anima 

 

 
X X X X X X X  X X X X 

2 Realizzare apposit i  ed  or iginali  percorsi  teatrali 

in grado di  inserirsi  nel la  programmazione di 

TeatroRagazzi  e CarpiEstate  

 

X X X X X X X    X X 

3 Selezione produzioni,  Organizzazione rassegna, 

Teatro  Ragazzi,  trasport i,  incassi ,  monitoraggio e 

collaborazioni con insegnanti.  

Segreteria Sindaco,  

Camera di  Commercio 

di Trento,  

Uff.  Ragioneria  

X X X X X      X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:     

I l  laborator io  Fare Teatro ,  ispirato  da or iginale  libera riscr it tura del  Dracula di  Bram Stoker  da par te  di  Gigi  Tapella  e  Sara Gozzi,  ha coinvolto 

più di  30 ragazzi,  soprattut to  minori,  in 60 incontr i  ed ha portato  al l 'originale  messa in scena di  3  rappresentazioni  a  maggio per  scuole medie, 

superior i e pubblico l ibero,  con ol tre  1000 presenze. Significativo anche il  successo del  progetto di  formazione teatrale  Cantiere  del l 'Anima,  

art icolato in 34 incontri  e  conclusosi  con la messa in scena dello  spettacolo Matrimonio Borghese (  ispirato  a  "Le nozze dei  piccoli borghesi"  di 

B.  Brecht)  a  S.  Rocco,  nel l 'ambito  del la  Carpi  Estate .   La rassegna Teatro  Ragazzi ,  sviluppata anche in collaborazione con locali  associazioni  e 

real tà  cultural i,  ar ticolata  in 16 spettacoli a  numero chiuso ha comunque registrato  la  presenza di  ben 4.436 spettator i:  dai bambini delle  materne, 

a i  ragazzi delle  superiori .  Da segnalare anche i l  r i lancio delle visite  guidate e delle  collaborazioni  nello  svi luppo dei  percorsi  laborator iali ,  tra i 

quali  Heart  Quake Vite  che cambiano,  Luoghi Resistenti,  Donna In-difesa, La danza e  i l  teatro , Le Muse a palazzo,  Work-shop coreografici ,  

svi luppati in collaborazione con qualificate real tà cultural i del terr itorio.  Da settembre ha inoltre  preso l 'avvio la  progettazione, l ' ideazione 

regist ica,  la  selezione ed i l  coinvolgimento di  quasi  40 ragazzi  per i l  nuovo percorso laborator iale fare  Teatro , ora ispirato a  Pinocchio.  Continua 

anche,  su un fronte di  r icerca teatrale  e  sper imentazione di  diversi  linguaggi comunicativi.  I l  laborator io  Cantiere  del l 'anima (che coinvolge 8 

ragazzi  tra  i  18 e  i  23 anni ,  con già  una preziosa esperienza teatrale  a lle  spalle)  è  stato  r iconosciuto  di  interesse da parte  del  d iret tore ar t ist ico 



Claudio Longhi ed ha potuto collaborato  al progetto  Beni  Comuni.   

 

 

 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 
 
 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A7   -    Teatro Comunale 

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Simone Morell i  

Programmazione e  rafforzamento rassegne cost ituenti  la  Stagione teatrale.  OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 8 Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso____8____ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  rispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 –  I l peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
93

)   

 

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

-conduzione della  Stagione 2013-2014,  che a  seguito  della  r iaper tura del  Teatro  lo  scorso 30 novembre,  causa 

cantiere  post-sisma,  è  programmata soprat tutto nei  primi quattro  mesi  del  2014,  nonché della  rassegna Anteprima 

Mundus, spettacoli  ad incasso e teatro conto terzi;                                                                                      (40)   

-definizione complessiva programma della  Stagione 2014/15,  da sot toporre al l 'approvazione della  Giunta,  entro  la 

scadenza legislatura,  con ar t icolazione rassegne di  Prosa,  Danza, Nonsoloteatro,  Concert i  Aperi tivo, Vita è Sogno e 

fuori  abbonamento, composta da almeno 41 giornate di spettacolo.                                                               (30)  

-revisione formule di  abbonamento,  lancio  ed effet tivo avvio nuova programmazione,  anche con nuova veste  grafica  

del la  campagna di comunicazione e sviluppo e aggiornamento nuovo si to web.                                             (10)  

                                                           
93

 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



-  supporto  tecnico al l 'organizzazione di a tt ività culturali  e spettacolist iche est ive, almeno 15 appuntamenti .    (10)  

-avvio del percorso di selezione spettacoli per la costruzione della  Stagione Teatrale 2015-16                       (10)  

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa € 

520.000,00 Parte corrente  

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata €  

450.000,00 Parte corrente  

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità94  Caratter istiche e  capienza massima dell ' importante edificio  teatrale,  carenze di  personale,  soprat tut to  tecnico,  stante 

i l  notevole al ternarsi  del le  at t ività  spettacolist iche,  complessi tà  ed appesantimento delle  funzioni  amministrat ive, 

gest ione importanti  servizi di   b igliet teria,  difficoltà nel l ' investire ul teriormente in campagne di comunicazione   

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Selezione e  valutazione,  tra  le  tante  proposte 

teatrali ,  musicali  e  di  danza,  le  più interessanti,  

in termini  di  qualità,  interesse e  prezzo per 

definizione Stagioni teatral i   

 

X X X X X      X X 

2 Definizione della programmazione ed 

art icolazione delle  rassegne cinque pr incipali 

rassegne in abbonamento 

 

X X X X X        

3 Ideare e  sper imentare razionalizzazione turni 

rassegna di  Prosa senza penalizzare la 

fidel izzazione del pubblico 

 

 X X X X X   X X   

                                                           
94

 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



4 Definizione rapport i  d i collaborazione con M° 

Carlo  Guaitoli  per  Concert i  Aperi t ivo,  Ater,  

sponsor,  Tesoriere,  soggett i  privati ,  c ircoli  ed 

associazioni ,  al  fine di  arr icchire  e  radicare 

l 'offerta teatrale  

Segreteria del Sindaco, 

Uff.  Ragioneria  

X X X X X X     X X 

5 Ideazione e  svi luppo campagne di  comunicazione 

e  r ilancio  informativo,  promozione abbonamenti 

e  coinvolgimento delle più diverse t ipologie di 

pubblico.  

Uff.  Comunicazione 

X X X X X X X X X X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   La Stagione e l 'a t tivi tà  teatrale  2013/14 è  stata  real izzata  nel  r ispetto  dei  termini  del la  programmazione,  e  si è 

carat terizzata  con i l  successo delle  rassegne Rialziamo i l  Sipar io ,  Prosa, Danza,  Nonsoloteatro ,  Concert i  Aperi tivo,  Vita è  sogno,  TeatroScuola e 

gl i  eventi  fuori  abbonamento,  ha raggiunto i l  numero di  54 spettacoli.  I l  complesso delle  at t ività  teatrale ,  dal  30 novembre a giugno 2015 ha 

registrato  ol tre  45.000 presenze,  con 101 giornate di  apertura teatro e  210 le  at t ività,  tra  incontr i,  laborator i,  work shop, visi te  guidate,  per 

giovani ,  scuole e  laborator i  teatral i,  a l lestimenti ,  prove e ut i lizzi var i.   Da segnalare che sono state  ben le 31 iniziative di  spettacolo organizzate 

in collaborazione ed a  servizio  di  enti e  soggett i  pubblici  e  privati  comunali  e  del  terri tor io.  La programmazione delle  cinque principali  rassegne 

del  Cartellone 2014/15 è stata  ideata definita  entro  i  termini  di  scadenza della  precedente compagine amministrativa,  adeguatamente svi luppata e 

pubblicizzata nel  periodo estivo, con l 'avvio del la  nuova campagna abbonamenti  i  primi di  settembre.  

I l  personale tecnico teatrale ha supportato l 'organizzazione di  30 appuntamenti  spet tacolistici ,  cultural i ed aggregativi nel  per iodo est ivo.  

Significat ivo i l  lavoro di  ideazione,  razionalizzazione e  sper imentazione connesso al  r ilancio  della  campagna informativa e  abbonamenti  che ha 

permesso di  superare la  quarta  reci ta  del  turno D,  l 'a tt ivazione dei  turni  Small  A,  B e C,  nonché un notevole rafforzamento degli  abbonati,  in 

par ticolar  modo al  car tel lone di  Prosa.   Sempre numerose le  collaborazioni  per  svi luppare le  tante  progettual ità  cultural i  ed associative 

provenienti  dall 'ambito  comunale,  ma soprat tutto  con circoli,  fondazioni,  scuole di  danza e  i l  r icchissimo mondo dell 'associazionismo.  Tra queste 

si  r ichiama la  rafforzata  collaborazione con Ater  che ha permesso di  ospitare ,  tra  marzo e  apri le  i  5  qualificat i  concert i  d i  Mundus di  Pr imavera. 

La collaborazione ar t istica con i l  maestro  Carlo  Guaitoli  ha permesso un emozionante aper tura di  stagione con suo concerto,  accompagnato 

dall 'Orchestra  Toscanini e  una qualificat issima programmazione con nomi del  cal ibro di  Grigory Sokolov.  Confermato l ' interesse di  sponsor 

pr ivat i  ed in part icolare del  Tesoriere  Unicredit.  La campagna di  comunicazione è  stata  innovata e  rafforzata:  il  nuovissimo ed efficace si to  



interet  (real izzato  da Rete Civica comunale),  è  ora arr icchito  di  immagini ,  video,  contenuti  ancor  più oggetto  di  consultazione.  In collaboraz,  con 

l 'uff Comunicazione, è  stata  aggiornata  la  grafica dell ' intera  campagna di  comunicazione e  svi luppate importanti  occasioni  di  informazione anche 

tramite  emit tenti te levisive e  radiofoniche.  

 

 
IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 

 
 

Area/Settore /Servizio  Castel lo dei ragazzi  

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Stefania Gasparini  

Attività  didattiche di  promozione della lettura e  del gioco  r ivolte al le scuole del terr itorio di  Carpi e dell’Unione 

Terre d’Argine (Sistema Bibliotecar io  intercomunale di  Carpi ,  Campogall iano,  Novi e  Soliera).  I  progetti  di 

promozione della  le ttura e  del  gioco si  r ivolgono al le  Scuole di  ogni  ordine e grado:  dal l’Asilo Nido, a lla Scuola 

Materna,  Scuola Pr imaria ,  e  Scuola secondaria  di  pr imo e secondo grado (biennio e  mirano alla conoscenza degli 

is t i tut i e dei r ispettivi patr imoni.  

Le at t ivi tà  didat tiche hanno inoltre  uno scopo educativo di  integrazione e  inclusione sociale  at traverso l’abitudine 

al la  frequentazione dell’Ist ituto  e  del  Palazzo dei  Pio,  contr ibuendo a r ivital izzare i l  centro  stor ico come luogo 

d’incontro e d’ aggregazione.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

n.9 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____7_______ (  Il  peso viene assegnato a ciascun obiet t ivo e  rispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
95

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Studio,  ricerca e  ideazione dei  percorsi  per  le  scuole di  ogni  ordine e  grado,  organizzazione,  conduzione e  degli 

incontri  con la  par tecipazione di  un numero non inferiore a  8.000 studenti  corrispondenti a  320 classi del terri torio 

di Carpi,  Campogall iano, Novi e  Soliera  con lo  scopo di  far  conoscere gli is t itut i e i  r ispett ivi  patrimoni.  I l  castel lo 

dei  ragazzi propone almeno 20 percorsi d iversificati  per fasce d’età  e per  contenuti :  visi te  guidate ,  promozione del 

gioco,  promozione del  libro di  narrat iva e  della  saggist ica con percorsi  d i  r icerca in collaborazione con le  scuole 

del  terr itor io.  Il  personale del  Castel lo  dei  ragazzi   s i  occupa inoltre  gestione amministrat iva del le  r isorse stanziate 

dal  Comune di  Carpi  e del Bilancio del  Sistema Bibliotecario.  

 

 (Possono essere r iportat i  p iù indicatori  d i  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO Χ   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente euro 22.000  

del  Bilancio dell’Unione- 

Sistema Bibliotecar io),  e 

3 .000 Comune .  

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  (sponsor)  

Parte corrente*  

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità96  I  risul tat i  at tesi d ipendono dalle risorse economiche e dalle r isorse umane a disposizione.  

Determinante è  anche la collaborazione con l’Ufficio delle Poli t iche scolast iche per organizzazione trasport i.   

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Progettazione  Assessorato al la  Cultura,  

Isti tut i Cultural i e Poli t iche 
X     X X X X X X X 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Giovanili  

Coordinamento Pedagogico 

Scuole del  terr i tor io 

del l’Unione delle  Terre 

d’Argine 

2 Sviluppo e presentazione dei  progett i  a i 

soggett i  interessat i.   Raccolte  adesioni . 

Comunicazione 

Assessorato  alla  Cultura,  

Isti tut i Cultural i  e  Poli t iche 

Giovanili  

Coordinamento Pedagogico 

Scuole del  terr i tor io 

del l’Unione delle  Terre 

d’Argine 

Uff.  Comunicazione 

X X       X X X X 

3 Organizzazione e svolgimento Assessorato  alla  Cultura,  

Isti tut i  Cultural i,  

Poli t it iche Giovanil i ,   

Scuole del  terr i tor io 

del l’Unione delle  Terre 

d’Argine Uff.  Ragioneria ,   

Uff.  Economato 

X X X X X X   X X X X 

 

 

 

Nell’anno 2014 gli studenti che hanno partecipato alle attività di promozione della lettura e del gioco sono stati  n. 10.810, pari a 430 classi: un numero superiore alle previsioni. 

Oltre alle somme già previste a Bilancio 2014, sono state stanziate ulteriori risorse in fase di assestamento di Bilancio dell’Unione delle Terre d’Argine per complessivi euro 

12.600 . 

Le fasi di progettazione e svolgimento delle attività sono state rispettate e il risultato atteso è stato raggiunto. 

 



 

 

 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 
 
 

 

Area/Settore /Servizio  Castel lo dei ragazzi  

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al    14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi e Stefania Gasparini  

Gestione e organizzazione front-office e gest ione patrimonio 

Mantenere gl i  s tandard di  quali tà  del  servizio  di  prest i to,  consultazione e gest ione del  pubblico e  non recedere dalle 

40 ore set t imanali  d i  aper tura dell’Isti tuto,  defini t i  come standard minimi dal la  Regione Emilia-Romagna, 

nonostante la  carenza di  personale dovuta a  pensionamenti  e  maternità .  Si  punta a  raggiungere tale  obiet t ivo 

at traverso una forte  e  continua r iorganizzazione dei  turni  e  r idefinizione dei  compit i  e  funzioni  del  personale,  con 

una significat iva rotazione e  integrazione nei  diversi  punti  d i front-office.  

Mantenere gli  s tandard relat ivi  a l  patr imonio attraverso l’acquisizione regolare nel  corso dell’anno  del le  novità  di 

l ibri  e  giochi,  l ’ inventariazione e  la  catalogazione,  con un continuo e contestuale   impegno nella  revisione delle 

raccolte (collocazione a  deposito  e  operazioni  di  scar to)  per  una migliore fruizione del patr imonio stesso.  

Per  l ’incremento del  patr imonio i l  Castel lo  dei ragazzi  si  impegna anche nella  gest ione della  Bancarel la  con la 

vendita di l ibr i donati  e di libr i dest inat i al  macero.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

10 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____7_____ ( Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e rispetto al complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
97

)   
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

-  Gest ione orar i  e  turni in presenza della  carenza costante di  a lmeno 3 figure (per  pensionamenti ,  maternità  e 

malat t ie)  per mantenere le  40 ore set t imanali  d i  aper tura al  pubblico, con ore straordinar ie  e flessibil i tà  nel la 

sosti tuzione di  assenze in turno di colleghi.                                                                                           (40)  

 

-  Gest ione adeguata del  front-office,  (prest ito  e  consulenza,  internet ,  videoscr i ttura,  visione DVD, ricerche)  per 

mantenere il  numero di prest i ti  superiore a 35.000 unità  e  i l  numero delle  presenze annuali al  castel lo  dei ragazzi 

superiore a  80.000.  La gest ione del  front-office  prevede inoltre  incontri  d i  servizio per  formare e dare strumenti  gl i 

operatori  per  una adeguata gestione delle  relazioni  con il  pubblico,  e  far  fronte a  si tuazioni  di  d isagio soc iale,  con 

final i tà educative e di integrazione                                                                                                      (40)  

 

-  Gest ione del  patr imonio:  acquist i,  inventar iazione,  catalogazione,  scar to,  conservazione di  l ibr i,  giocattol i,  

mater iale  mult imediale  e giochi,  s ia  da un punto di  vista  tecnico che amministrat ivo,  in modo mettere  a  disposizione 

del  pubblico un patr imonio aggiornato e  di facile consultazione.  

Risultat i at tesi :  

mettere  a  disposizione del pubblico almeno 2.000 novità  

scar to e conservazione, almeno 300 unità.                                                                                              (20)  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO Χ   SI  Previsione spesa € 22.000 

Parte  dei  cost i  sono anche 

sostenuti  d iret tamente dai 

soggett i  par tner  

Parte corrente 22.000 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata   

Parte corrente  

Parte invest imenti 

_________ 



Vincoli /  Criticità98  Difficoltà  nel  mantenimento degli  s tandard sia  nel la  gest ione del  servizio  di  front-office  per  carenza di  personale a 

fronte di  pensionamenti  e  t rasfer imenti  e  per  assenze ulter ior i  d i  personale di  ruolo a  causa di  malatt ie  prolungate e 

impreviste.  

Difficoltà  a  mantenere gl i  s tandard relativi  a l  patrimonio e  una adeguata dotazione e  acquisizioni  di  novità  per 

effet to  del la  diminuzione o  incer tezza delle  r isorse economiche.  Difficoltà  a  mantenere in maniera costante una 

adeguata gestione del patr imonio,  inteso, come riordino, pulizia,  scar to  e conservazione per  carenza di personale.  

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Programmazione, individuazione delle 

r isorse e degli obiet t ivi  

Assessorato  alle  Polit iche 

Cultural i,  Uff.  Ragioneria  
X X X       X X X 

2 Gestione del  servizio  di  prest i to  e 

consulenza e del patrimonio 

Gestione organizzativa del  personale in 

appalto  

Assessorato alla  cultura e 

Biblioteca A. Loria  

 
X X X X X X X X X X X X 

3 Attivi tà  amministrat iva per  la  gest ione del 

patrimonio e del la  Bancarel la  

 

Assessorato al la  Cultura 

Ragioneria  

Fornitor i  esterni  d i  l ibr i  e 

giochi  

X X X X X X X X X X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  Si  registra il  regolare svolgimento delle azioni per la  gest ione del  servizio e del  patr imonio.  

E’ stato mantenuto l’obiettivo delle 40 ore settimanali di apertura del servizio, grazie anche all’integrazione dell’appalto del servizio di front-office. 

Le presenze complessive al Castello dei ragazzi nell’anno 2014 sono state 118.574, superiori pertanto alla previsione di 80.000 presenze. 

Il totale prestiti è stato pari a 49.503 (superiore al dato stimato di 35.000). 

Le operazioni di catalogazione delle novità di libri, giochi e materiale multimediale messe a disposizione del  pubblico come le operazioni di scarto e la conservazione sono state 

svolte regolarmente. 

La somma stanziata per acquisto libri e giochi è stata integrata di un importo pari a  euro 4.000,00. 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 
 
 

 

Area/Settore /Servizio  Castel lo dei ragazzi  

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al    14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Stefania Gasparini  

Pomeriggi animati.  Cinema_Teatro_Laboratori per bambini,  ragazzi e famiglie  

Mostre del Castel lo  dei  ragazzi  

Carpi estate –  Programma ragazzi  

Fest ivalf ilosofia – Programma ragazzi  

Natale – letture e laboratori  

OBIETTIVO/PROGETTO 

11 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____6_______ (  Il  peso viene assegnato a ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve 

essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessità  e  la  strategicità 

del l’obiet t ivo
99

)   

Indicatore di  risultato -Ideazione,   gestione amministrat iva,  organizzativa e della  comunicazione di iniziat ive quali  Pomeriggi  animati , 

Programma ragazzi  Estate  e  Natale  in modo da offrire  ai  bambini  e  al le   famiglie  del  terri tor io  proposte  di  carattere 

culturale,  svago e intrat tenimento prefer ibi lmente distr ibuite  nel  corso dell’anno,  anche con appuntamenti  domenical i  ( in 

par ticolare con i l  progetto  Pomeriggi  animati  con n.  20 incontr i  per un totale  di  ca.  2 .000 presenze)  e nelle  serate  est ive. 

I l  programma estate  ragazzi  si  è  ar ticolato  in n.  34 serate  con 4323 presenze;   le  at t ività  hanno anche lo  scopo di 

arr icchire  la  programmazione dell’Ente,  soprat tut to  in un’ottica di  integrazione con le  proposte  di  al tr i  soggett i  anche 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



privati,  a l f ine di animare e  r ivi tal izzare i l  centro stor ico e  i l  Palazzo dei Pio.              (45)  

-Ideazione,   gestione organizzativa,  amministrativa e  della  comunicazione di   progetti  innovativi  quali  Mostre come   

Mondi fantast ici ,  organizzata  dal  1  febbraio  al  6  apr ile  con n.  13 at tivi tà  diversificate  per  bambini e  ragazzi  e  formazione 

per adulti   per  un totale di 5.710 visi ta tori  con la presenza di  autori  e  art ist i ,  quali  Emanuela Bussolat i e Giovanna Zoboli 

e  Programma Ragazzi Fest ivalf i losofia,  per  i l  quale  sono state  realizzate  due videoinstalalzioni,  percorso gioco e 

laborator i per  un totale  d n. 2 .838 in tre giornate  .  

Partecipanti complessivi  a lle att ività 15.000  (adult i  e bambini)                                                        (45)  

-Gest ione rete  relazioni   e  dei  rapport i  con i  soggett i  esterni  coinvolti  per  radicare,  consolidare e svi luppare le  iniziative 

suindicate :  

Fondazione Cassa di  Risparmio di  Carpi  

Auditorium San Rocco 

Ancescao 

Circolo Gorizia,  Circolo Graziosi ,  Circolo Guerzoni  e  Circolo La Fontana,   Circolo Arci  U.  Barbaro Cort ile,  Santa Croce 

Circolo Arci Arcobaleno,  San Marino 

Universi tà Libera Età Natalia Ginzburg 

Studenti e docenti del le Scuole del   terri torio  dell’Unione delle terre d’Argine                                    (10)  

 (  Possono essere riportat i  p iù indicator i  di  r isultato  ed in ta l caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su 

un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO Χ   SI  Previsione spesa € 15.000 

Gli  atr i  cost i  sono sostenuti 

d iret tamente dai soggetti  

promotori  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  sponsor  10.000 

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti _________ 



Vincoli /  Criticità100  La disponibil i tà  degli  Enti  coinvolti  a  proseguire  nel la  progettazione condivisa e  con l’impegno a sostenere i l  progetto 

con proprie  r isorse.  

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Verifica dell’att ività svolta  Assessorato al la  Cultura 

Poli t iche giovanil i  

Coordinamento Pedagogico 

X X X X X    X X X X 

2 Progettazione della  Rassegna Circoli d i promozione sociale  

Fondazione Cassa di  Risparmio 

Auditorium San Rocco 

Uff.  Cultura 

Poli t iche Giovanili  

Coordinamento Pedagogico 

Centro per le famiglie – Scubidù 

Musei di Palazzo dei Pio 

X X X X X X X X X X X X 

3 Stesura programma defini t ivo stampa e 

distribuzione mater iale  pubblici tar io  

Fondazione cassa di Risparmio 

Auditorium San Rocco 

Coordinamento Pedagogico 

Musei di Palazzo dei Pio 

Poli t iche Giovanili  

Uff.  Cultura 

X X   X X   X X X  

4 Organizzazione e  svolgimento dei  

s ingoli  eventi   

Fondazione Cassa di  Risparmio 

Auditorium San Rocco 

Coordinamento Pedagogico 

Musei di Palazzo dei Pio 

Poli t iche Giovanili  

X X X   X X X X  X X 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Uff.  Cultura 

 

Verifica Stato  di  Avanzamento:  Le att ivi tà  previste  sono state  svolte  regolarmente con una presenza complessiva di  pubblico par i  a  15.438 presenze. 

Alle  at tivi tà  del tempo l ibero promosse dal Castello dei  ragazzi hanno partecipato complessivamente 19.227 (adulti  e  bambini)  

 

 
IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 

 
 

Area/Settore /Servizio  Settore A7 -  Assessorato Polit iche giovanili  -  CENTRO DI COSTO 07 07 000001 SPAZIO GIOVANI MACE’ - 

CENTRO DI COSTO 07 10 01  POLITICHE GIOVANILI 

Responsabile  - dall ' 1/1/14  al  29/5/14 Marco Rovatti;  

- dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

- dal 15/7/14  al  31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Milena Saina 

Promozione dell'agio, della creatività e dell'espressività giovanile  
 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 12 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso_____5_____  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
101

)    

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-  Realizzazione di  almeno 5 iniziat ive musicali,  coinvolgendo anche gruppi di  base collegati a l le  sale 

prove dello  Spazio Giovani Macé e le associazioni giovanil i del  territorio                    (peso 35 / 100)  
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



-  Realizzazione di  almeno 2 corsi  /  laboratori  di  promozione delle  espressività  di  maggiore interesse dei 

giovani    (peso 20 / 100)  

-  Realizzazione di  almeno 3 mostre /  al lestimenti  di  g iovani art isti  locali                       (peso 25 / 100)  

-  Realizzazione di  almeno 2 eventi  con una partecipazione diretta  dei  giovani,  a  partire dalla 

progettazione e  poi  nello  svi luppo,  con particolare attenzione al le  metodologie della  peer education ed 

alle tematiche della legalità e della promozione della pace                                         (peso 20 / 100)  

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente Euro 10.000  

 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  

Euro 10.000 quali 

finanziamenti provenienti dalla 

Provincia di Modena / RER ex 

LR 14/2008 

 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità102  -  Partecipazione dei giovani nella progettazione 

-  Coinvolgimento e presenza di giovani di diverse fasce di  età (preadolescenza: 12 / 15; adolescenza 15 /  19; 

giovani 20 /  25)  

-  Coinvolgimento delle  ragazze,  in particolare straniere  

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



1 Iniziat ive musicali  e di  a ltre forme di  

espressività  giovanili presso lo  Spazio 

Giovani Mac’è,  Biblioteca Loria, 

associazioni giovanil i del  territorio  ed 

arene est ive della città  

Ist ituiti  culturali  

Associazioni del  territorio  

Scuole superiori  di  Carpi  X X X X X X X X X X X X 

2 Corsi  e  laboratori  di  promozione della 

creatività e delle espressività      

Ist ituiti  culturali  

Associazioni del  territorio  

Scuole superiori  di  Carpi  

 X   X X    X  X 

3 Mostre e al lest imenti di  giovani art isti 

locali  presso lo Spazio Giovani Mac’è! ed altri 

luoghi della città 

 

Ist ituiti  culturali  

Associazioni del  territorio  

Scuola superiore Venturi 

di  Modena per le  mostre 

X   X X     X X X 

4 Attività  realizzate con coinvolgimento e 

partecipazione diretta dei giovani  

Associazioni del  territorio  

Scuole superiori  di  Carpi  

Gruppi informali   

   X X X X   X X X 

Verifica Stato di  Attuazione: 

 

1) Iniziative musicali e di  altre forme di espressività giovanili  presso lo Spazio Giovani Mac’è, Biblioteca Loria, associazioni 

giovanili  del  territorio ed arene estive della città (indicatori:  Realizzazione di almeno 5 iniziative musicali, coinvolgendo anche 
gruppi di base collegati alle sale prove dello Spazio Giovani Macé e le associazioni giovanili del  territorio) - (peso 35 /  100) 
 
Obiettivo raggiunto 

A fronte di varie attività ed iniziative come da riscontri di  seguito  riportati  

 

Concerti di giovani musicisti / band al Macé nelle serate di  

- sabato 23 febbraio: in occasione della mostra Zio Lupo  

- mercoledì 28 maggio: festa dei giovani caregiver, in collaborazione con la Cooperativa Anziani e non solo 

- mercoledì 25 giugno: festa interculturale all’insegna dell’Hip Hop 

 

Iniziativa “KRISIS BAND CONTEST”, con l’intento di promuovere la musica delle band giovanili del territorio e l’aggregazione dei giovani, con la 

realizzazione di 5 concerti concerti presso lo Spazio Giovani Mac’è, in collaborazione con Ushac Carpi. Esibizione dal vivo di giovani musicisti / band  nelle 

serate di :  



Sabato 29.11 

Sabato 6.12 

Domenica 7.12 

Sabato 13.12 

Sabato 20.12 

 

Ulteriori iniziative musicali co-promosse dall’Assessorato Politiche giovanili 

- 25 aprile al Mattatoio: concerto di Mara Redeghieri 

- Coccobello 2014 (luglio / agosto 2014) 

 

*****************************  

2) Corsi  e laboratori di  promozione della creatività e delle espressività (Realizzazione di almeno 2 corsi  /  laboratori di 
promozione delle espressività di maggiore interesse dei giovani) - (peso 20 /  100) 

 
Obiettivo raggiunto 

A fronte di varie attività ed iniziative come da riscontri di  seguito riportati:  

- Hip Hop al Macé: laboratorio musicale presso le sale prove tutti i giovedì pomeriggio da gennaio a dicembre 2014, a cura degli operatori di Aliante 

- Approfondimento al Macé sul tema del consumo consapevole e non degli alcolici in occasione di AprileMeseAlcologico 2014, a cura degli operatori di 

Aliante 

- Scambi interculturali al Mac'è!: confronto sui luoghi comuni e sui pregiudizi sulle culture e le religioni in collaborazione con CSV ed Auser Volontariato 

di Modena (aprile 2014)  

- Riciclaggio al Macé: laboratorio in materia di riciclaggio (primavera ed autunno 2014), a cura degli operatori di Aliante 

- Halloween al Macé: laboratorio e relativo allestimento sul tema di halloween (ottobre 2014), a cura degli operatori di Aliante 

- Video Macé: Laboratorio di alfabetizzazione audiovisiva rivolto ai giovani del Macé a cura di Federico Baracchi (autunno / inverno 2014) 

Le iniziative di cui sopra hanno avuto una partecipazione complessiva di 75 giovani   
  

*****************************  

3) Mostre e allestimenti  di  giovani artisti  locali  presso lo Spazio Giovani Mac’è! ed altri luoghi della città (Realizzazione di almeno 3 
mostre /  allestimenti di  giovani artisti locali) – (peso 25 / 100) 
Obiettivo raggiunto 

A fronte di varie attività ed iniziative come da riscontri di  seguito riportati:  

- “Zio Lupo” di Gabriele Melegari dal 23 febbraio al 23 marzo: mostra di disegni 

- L’illustrazione di Miriam Savini dal 13 aprile al 25 maggio: mostra di disegni 

- I giovani del Macé: mostra fotografica autunno/inverno 2014 

- Murales nelle sale prove: realizzazione di murales a cura di un giovane frequentatore nella sala prova N° 1: autunno/inverno 2014 

 
***************************** 

4) Attività realizzate con coinvolgimento e partecipazione diretta dei giovani (Realizzazione di almeno 2 eventi  con una 



partecipazione diretta dei giovani,  a partire dalla progettazione e poi nello sviluppo, con particolare attenzione alle metodologie 

della peer education ed alle tematiche della legalità e della promozione della pace) - (peso 20 / 100) 
Obiettivo raggiunto 

A fronte di varie attività ed iniziative come da riscontri di  seguito riportati:  

- Scambi interculturali al Mac'è!: confronto sui luoghi comuni e sui pregiudizi sulle culture e le religioni in collaborazione con CSV ed Auser Volontariato 

di Modena (aprile 2014) e festa etnica culinaria e musicale in data 25 giugno 2014 

- Torneo di Magic al Macé: tornei di carte magic promossi e curati da giovani del territorio (primavera 2014) 

- Rassegne teatrali del Forum Teatro “Colpi di scena: rassegnamoci” (primavera 2014) - “Colpi di scena: assoli” (estate 2014) 

- Si gioca al macé: Serata dedicata ai Giochi da tavolo in collaborazione con la Luditeca 15 novembre 2014 

- 25 novembre al Macé: realizzazione e visione del video sul tema delle pari opportunità realizzato dai ragazzi dell Spazio Giovani con serata ad hoc 
 

 
IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 

  
 

Area/Settore /Servizio  Settore A7 - Assessorato Politiche giovanil i -  CENTRO DI COSTO 07 07 000001 SPAZIO GIOVANI MACE’ 

Responsabile  - dall ' 1/1/14  al  29/5/14 Marco Rovatti;  

- dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

- dal 15/7/14  al  31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Milena Saina 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 13 

 

Sviluppo dei progetti di prevenzione del disagio e della marginalità giovanile previsti nei Piani sociali di Zona: potenziamento dello 

Spazio Giovani Mac’è!, valorizzazione dell’educativa di strada, consolidamento del Free Entry e del progetto di peer education 

“Guadagnare in Salute”  

 



Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 

Peso_____5_____  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet t ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
103

)   

 

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-contatto di  almeno 300 giovani frequentatori  dello  Spazio Giovani Mac’è con una presenza annua di 

almeno 9.000 presenze                                                                                               (peso 40 / 100)  

-contatto di almeno 350 giovani nell’ambito dell’educativa di strada su tutto i l  territorio  comunale 

                                                                                                                                 (peso 30 / 100)  

-contatto di almeno 70 giovani contatti  e 200 consulenze da parte dello  psicologo del Free Entry  

                                                                                                                                 (peso 30 / 100)  

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente  

Euro 60.206,02  

 

 

Parte  investimenti  

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  

Euro 60.206,02 già stanziato per procedura 

unica di affidamento ad Aliante Coop Soc. della 

gestione e conduzione dei servizi quali Spazio 

Giovani Mac’è!, educativa di strada, Free Entry 

 

Parte invest imenti _________ 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Vincoli /  Criticità104  -  Gestione delle problematicità di  alcuni giovani   

-  Coinvolgimento e  presenza di  giovani di  diverse fasce di  età  (preadolescenza:  12 /  15;  adolescenza 15 / 

19; giovani 20 /  25)  

-  Partecipazione dei peer educators nella  progettazione  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Aperture ordinarie e straordinarie dello Spazio 

Giovani Mac’é! 

 
X X X X X X    X X X 

2 Presenza sul territorio con attività di prossimità 

da parte dell’educativa di strada   

AUSL, polizia municipale 
X X X X X X X X X X X X 

3 Apertura dello sportello Free Entry in rete con gli 

sportelli psicologici delle scuole superiori di Carpi  

AUSL, Assessorati alle Politiche 

giovanili dei Comuni dell'UTA,  

scuole superiori della città 

X X X X X X    X X X 

4 Attività ed iniziative presso il Mac’è e le scuole 

superiori coinvolgendo peer educators  

AUSL, Centri aggregativi 

giovanili dei Comuni dell’UTA 

e scuole superiori 

X X X X X X    X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento: 

 

1) Aperture ordinarie e straordinarie dello Spazio Giovani Mac’é! (contatto di almeno 300 giovani frequentatori dello Spazio Giovani 
Mac’è con una presenza annua di almeno 9.000 presenze) -  (peso 40 / 100) 
Obiettivo raggiunto 

A fronte dei riscontri  di seguito riportati:  

N° 8.870 accessi al Macé per le aperture ordinarie + indicativamente N° 500 accessi per le aperture straordinarie > complessivamente N° 9.370 

N° 399 iscritti registrati 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



2) Presenza sul territorio con attività di prossimità da parte dell’educativa di strada  (contatto di almeno 350 giovani nell’ambito 

dell’educativa di strada su tutto il territorio comunale) -  (peso 30 / 100) 
Obiettivo raggiunto 

A fronte di  più di  400 contatti  tra outreach (agganci di  gruppi e compagnoni informali  nel  territorio),  clubbing (presenze notturno con 

etilometro nei locali frequentati da giovani)  e presenza con l’AUSL nelle scuole superiori  

 
3) Apertura dello sportello Free Entry in rete con gli sportelli psicologici delle scuole superiori di Carpi (contatto di almeno 70 giovani contatti  e 
200 consulenze da parte dello psicologo del Free Entry) - (peso 30 /  100) 
Obiettivo raggiunto 

- Free Entry > 77 contatti  + 172 consulenze, a cui aggiungere 179 consulenze degli  sportelli  delle scuole superiori  (Liceo Fanti 

83; Istituto Meucci 63; Istituto Vallauri 18, Istituto Vinci 15)  

 

 

 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 
 
 

 

Area/Settore /Servizio  Settore A7 - Assessorato Politiche giovanil i -  CENTRO DI COSTO 07 10 01  POLITICHE GIOVANILI 

Responsabile  - dall ' 1/1/14  al  29/5/14 Marco Rovatti;  

- dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

- dal 15/7/14  al  31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Milena Saina 

Promozione della cittadinanza attiva, protagonismo giovanile, volontariato: implementazione della nuova carta giovani / 

YoungERcard a valenza regionale e dei progetti di volontariato giovanile  

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 14 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso_____5_____ ( I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e rispetto  al  complesso degli obiett ivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tori  la complessità  e  la 

strategici tà del l’obiet t ivo
105

)   
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

(  Possono essere r iportat i  p iù indicator i  di  r isul tato  ed in ta l  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

-adesione di almeno 500 giovani 14 / 29 anni alla  Carta Giovani /  YoungERcard          (peso 40 / 100)  

-partecipazione di almeno 30 giovani ai progetti  di  volontariato giovanile                   (peso 40 /  100)  

-partecipazione di almeno 25 giovani ad att ività  di promozione della legalità e  dell’educazione alla  pace  

                                                                                                                                    (peso 40 / 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente Euro 6.046  

 

Parte  investimenti  

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  

Euro 6.046 quali finanziamenti 

provenienti dalla Provincia di Modena / 

RER ex LR 14/2008 

Parte invest imenti _________ 

Vincoli /  Criticità106  -  Partecipazione dei giovani nella progettazione 

-  Coinvolgimento e  presenza di giovani di  diverse fasce di età  (preadolescenza: 12 /  15;  adolescenza 15 / 

19; giovani 20 /  25)  

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Avvio e consolidamento a livello locale del 

progetto regionale YongERcard  

RER e Prov Mo 

Associazioni di  categoria e 

giovanil i  

Scuole superiori  

   X X X X  X X X X X 

2 Diffusione nelle scuole superiori della RER e Prov Mo     X    X X X X 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



YoungERcard  Associazioni di  categoria e 

giovanil i  

Scuole superiori  

3 Iniziative, attività, campi di volontariato 

giovanile collegati alla YoungERcard:   

RER e Prov Mo 

Enti  ed Associazioni del 

territorio   

     X X  X X X   

4 Iniziative, attività, eventi di promozione 

della legalità e dell’educazione alla pace 

RER e Prov Mo 

Enti  ed Associazioni del 

territorio ,  scuole superiori  

     X X  X X X X X 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento: 

 

1) Avvio e consolidamento a livello locale del progetto regionale YongERcard (adesione di almeno 500 giovani 14 /  29 anni alla Carta 
Giovani / YoungERcard) con prima divulgazione nelle scuole superiori  (peso 40 /  100)  

 
Obiettivo raggiunto 

A fronte dei riscontri  di seguito riportati:  

- Giovani che hanno richiesto / ricevuto la Carta Giovani / YoungERcard N° 1.265  

 

2) Iniziative, attività, campi di volontariato giovanile collegati alla YoungERcard (partecipazione di almeno 30 giovani ai  progetti di 
volontariato giovanile) - (peso 40 /  100) 
Obiettivo raggiunto 

A fronte 40 giovani volontari  che hanno partecipato ai  campi di  volontariato giovanile, nell’esatte 2014, presso l’ex Campo di 

concentramento di  Fossoli ed al campo di Libera a Montebello Jonico   

 
3) Partecipazione di almeno 25 giovani ad attività di promozione della legalità e dell’educazione alla pace  
Obiettivo raggiunto 

A fronte di più di  50 giovani del  territorio che hanno partecipato a varie iniziative sui  temi della legalità e dell’educazione alla pace 

nel corso del 2014 sia nelle scuole superiori come attività didattica promossa che in eventi pubblici ,tra cui  

- Riflettori sui  processi di mafia. Iniziativa pubblica nella Carpiestate (venerdì 11 luglio 2014);  

- Recital memoriale su Peppe Tizian (giovedì 23 ottobre 2014); 

- Calabrisella mia (domenica 30 novembre 2014). 
 



 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 
  
 

Area/Settore /Servizio  Settore A7   -    Teatro Comunale 

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al    14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente Alessia Ferrari ,  Cleofe Fil ippi,  Simone Morell i  

Ideazione e svi luppo progetto speciale per la valorizzazione spettacolo dal  vivo in area vasta.  OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 15  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_____4_____ ( Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e rispetto al complesso degli  obiet tivi  assegnati 

deve essere frazionato su un totale previsto di  100 – I l peso assegnato combina due fat tor i  la complessi tà e la 

strategici tà del l’obiet t ivo
107

)   

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

- ideazione e  sviluppo nuova progettual ità  per  la  diffusione dello  spettacolo dal  vivo,  in grado di  coinvolgere anche 

al tr i  ambit i  comunali  del  cratere  sismico,  che possa beneficiare  di  significat ivo sostegno finanziar io,  pubblico o 

pr ivato.  

 

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO X  SI  Previsione spesa € 

250.000,00 Parte corrente  

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata €  

250.000,00 Parte corrente  

Parte invest imenti 

_________ 
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 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Vincoli /  Criticità108  Caratter istiche e  capienza massima dell ' importante edificio  teatrale,  carenze di  personale,  soprat tut to  tecnico,  stante 

i l  notevole al ternarsi  del le  at t ività  spettacolist iche,  complessi tà  ed appesantimento delle  funzioni  amministrat ive, 

gest ione importanti  servizi di   b igliet teria,  difficoltà nel l ' investire ul teriormente in campagne di comunicazione   

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

 ideare progetto ed individuare partner   X X X  X X X X      

 elaborazione congiunta progetto  ar tist ico in 

grado di  incidere in modo concreto  e  diret to  sul le 

possibil i tà  di ri lancio  vi tal i tà  culturale  terr i tor i 

colpi ti  dagli eventi s ismici del maggio 2012  

 X X X X X X X      

 formulazione istanze,  coordinamento tavolo di 

lavoro con Direz Art ist ica,  Ert  ed Ater,  

valutazione e  organizzazione rapport i  ar t ist ic i  e 

tecnici per dare at tuazione a  progett i  

 X X   X X   X X X  

 sviluppo rapport i  convenzionali,  avvio at t ivi tà 

laborator ial i,  col laborazioni  anche con altre 

numerose reatà  comunali  e  realizzazione att ivi tà 

performative 

         X X X X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:    

Le tempist iche e l 'ar ticolazione dei programmati  sono stati tut ti  pienamente rispettat i.   L'or iginale progetto Beni Comuni è  stato  ideato  coordinato 

in stret ta  in collaborazione con l 'associazione Ater e la fondazione Ert  con l ' intento di radicare, grazie alle grandi potenzial i tà  del l 'espressivi tà 

teatrale ,  azioni  e  percorsi  d i r i lancio culturale per  i l  vasto terri tor io  del cratere sismico.  I l  qualificato progetto speciale,  presentato  dal Comune di 
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 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Carpi,  ha ot tenuto dal Ministero per  i  Beni e le  Att ività Cultural i e Turismo importante r iconoscimento culturale  e sostegno economico (euro 

321.000, quindi ben ol tre  gli  ipotizzat i euro 250.000).  Oltre  alla rapida att ivazione dei rapport i convenzionali  ed alle at t ività laboratoriali ,  a  metà 

ottobre hanno potuto  svolgersi,  nel Teatro Comunale di Carpi,  i  pr imi appuntamenti  pubblici  di  presentazione e di  spettacolo. L'ar ticolato progetto 

ha coinvolto  con indubbio successo,  o ltre Carpi in qualità di Ente capofila  e  responsabile  progettuale e  amministrat ivo, ben altri  10 terr itori  

comunali.  I l  progetto che ha visto  la rapida at tivazione dei tanti laborator i ( tra i  quali  si  r ichiama la  corale  iniziat iva Benòpoly,  gli  a tel ier con la 

cantante Sarah Jane Morris e il  musicista Ian Shaw, l 'a telier  con i l  viol inista Ara Malikian e gl i all ievi del l 'Ist .  Vecchi-Tonell i ,  i l  work Shop con il  

coreografo Arturo Cannistrà  di  Aterballeto  e le  pr incipali  scuole di danza del vasto  ambito  terr itoriale ,  nonché gli  or iginali lavori teatrali  con il  

Teatro  del le  Albe, i l  Teatro delle Ariet te,  Teatro  del  Canguro,  la Piccola Compagnia Dammacco ed i tant i interventi curat i direttamente dagli  ar t isti  

del  Gruppo di  lavoro Beni  Comuni) ,  che hanno radicato le loro real izzazioni in tut ti  gl i 11 terri tori  comunali coinvolti  nel Progetto . I l  percorso 

art istico si è carat terizzato anche per  la capacità di mettersi in rete con associazioni e real tà cultural i del  vasto  terr itor io, nonché di coinvolgere 

at tivamente e trasversalmente la popolazione. Il  lavoro di documentazione e  comunicazione sullo  svi luppo progettuale è stato  efficace e tempestivo,  

incentrato  su strumenti  mult imedial i e l 'omonimo si to internet.  Da segnalare i l  successo dell 'evento conclusivo, aper to con la parata per le  vie del 

centro  del la performance della compagnia Teatro Due Mondi,  che i l  20 dicembre ha visto, a Carpi,  rappresentat i gl i esi ti  f inal i (con allest imenti  

cadenzati ogni 20 minuti di presso l 'Auditorium della  Biblioteca A.Loria ,  la Fondazione S.Rocco e i l  Teatro  Comunale),  d i tut t i  i  percorsi 

svi luppati nei  d iversi terr i tor i comunali.  Oltre  al Percorso Urbano che, con la collaborazione del Castel lo dei ragazzi,  è  stato  in grado di 

coinvolgere bambini,  ragazzi e famiglie,  è sicuramente da segnalare Philopolis,  la  performance di  danza ver ticale ,  musiche,  canti,  luci e video-

proiezioni,  appositamente ideata per piazza Mart ir i  e Palazzo dei  Pio , a cura del l 'ADS Cafelulé .    

 

 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE A8  

 
OBIETTIVI 2014 - SETTORE A8 

 
 

 
1. 1.OSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI  

(Peso 15 raggiunto al 100%=15) 

 

2. CARPI FASHION SYSTEM (anno 3)  

(Peso  20 raggiunto al 100%=20) 

 

3. TURISMO  

(Peso  20 raggiunto al 100%=20) 

 

4. PROMOZIONE RETE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO  

(Peso  20 raggiunto al 20%=4) 

 

5. PROMOZIONE DELLE TIPICITA’  

(Peso 15 raggiunto al 60%=9) 

 

6. SUPPORTO ALLO SVILUPPO D’IMPRESA  

(Peso 10 raggiunto al 80%=8) 

 



Area/Settore /Servizio  Economia  

Responsabile  Dott.  Giordano Corradini  fino al  28/052014; Arch.  Paola Fregni dal 30/05/2014 al 14/07/2014; /  Arch.  Giovanni 

Gnoli  dal 15/07/2014 

Amministratore referente Dott.  Simone Morelli  f ino al  28/05/2014 mandato elet tivo 2009-2014; Dott .  Simone Morell i  dal  9/06/2014 mandato 

elet t ivo 2014-2019; 

Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi 
11° edizione 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 
L'Osservatorio del settore tessile abbigliamento, che si realizza ogni due anni circa ed è giunto ormai alla sua undicesima 

edizione,  ha come obiettivo la raccolta di informazioni relative all'andamento delle variabili che spiegano l'evoluzione 

strutturale delle imprese. Le informazioni che rileva non sono desumibili dalle fonti statistiche ufficiali e si riferiscono ai 

cambiamenti avvenuti nei prodotti, nei canali distributivi, nelle politiche di marchio, nei mercati di sbocco, nelle politiche di 

internazionalizzazione, nella localizzazione delle attività di produzione, ecc.. 

I dati raccolti si riferiscono sia alle imprese grandi, che alle medie e piccole e riguardano sia le imprese che operano per il 

mercato finale sia le imprese di subfornitura. 

Le informazioni rilevate consentono di stimare il fatturato complessivo realizzato dalle imprese del distretto, il contributo dato 

dalle imprese locali alle esportazioni nazionali, l’occupazione del settore nell'area, e quella indotta in altre aree, nazionali ed 

estere, dai processi di internazionalizzazione e delocalizzazione. 

Le attività previste per la realizzazione dell’Osservatorio sono calendarizzate  su 12 mesi. A oggi  è stato definito il  panel di 

imprese,  effettuata l’indagine   sul campo ; è in corso l’ elaborazione dati raccolti e l’ analisi dei risultati che porteranno alla 

stesura del report di ricerca e alla sua diffusione.  

 
Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  Peso 15  

Indicatore di  risultato Risultat i at tesi :  

Realizzazione  di un report come  base conoscitiva finalizzata a seguire l’evoluzione del distretto e le strategie delle imprese 

finali e delle imprese di subfornitura in risposta al contesto competitivo e ai processi di globalizzazione. Particolare attenzione 

sarà dedicata all’analisi degli effetti della crisi sulle imprese e l’occupazione, e delle conseguenze, dirette e indirette, del sisma 

del maggio 2012, oltre all’analisi delle strategie attivate dalle imprese per reagire alla difficile situazione del mercato interno ed 

europeo. Saranno  indagati i bisogni delle imprese e messi in evidenza i processi di innovazione in atto in ambito non solo 

tecnologico, ma anche organizzativo, creativo, commerciale, ecc. e le forme di collaborazione e aggregazione fra imprese 

appartenenti ai diversi stadi della filiera produttiva. (100%)  
 

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 



____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità109  L'obiettivo è strettamente legato alla disponibilità di risorse proprie e al co-finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna. 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Fase preliminare:collaborazione alla redazione 

progetto, incarico a gruppo di professionisti per la 

realizzazione dell’osservatori, presidio dei tempi e 

delle procedure per il co-finanziamento da parte 

della Regione Emilia-Romagna 

 

x x x x         

2 Coordinamento e monitoraggio della realizzazione:  

definizione panel imprese, indagine   sul campo; 

elaborazione dati campionari e stime dell’universo 

delle imprese; analisi dei risultati e 

preparazione/redazione  del rapporto di ricerca  

 

   x x x x  x x x  

3 Diffusione dei risul tat i              x 

4 Monitoraggio del  r ispetto  del le  at tivi tà  e  dei 

tempi di  realizzazione dell’Osservatorio   

 x x x x x x x  x x x x 

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

I l  report  risul tato  dall’indagine è stato  presentato e diffuso  a lle imprese lo  scorso 2 dicembre 2014 in un convegno pubblico.  

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%. 

 

Area/Settore /Servizio  Economia  

Responsabile  Dott.  Giordano Corradini  fino al  28/052014; Arch.  Paola Fregni dal 30/05/2014 al 14/07/2014; /  Arch.  Giovanni 
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Gnoli  dal 15/07/2014  

Amministratore referente Dott.  Simone Morelli  f ino al  28/05/2014 mandato elet tivo 2009-2014; Dott .  Simone Morell i  dal  9/06/2014 mandato 

elet t ivo 2014-2019; 

CARPI FASHION SYSTEM – anno 3  OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 Il progetto Carpi Fashion System,  iniziativa triennale  promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e gestita dalle Associazioni 

Imprenditoriali del territorio insieme al Comune di Carpi che ha avuto anche un ruolo di recettore del finanziamento e di coordinamento delle 

attività, ha nei due anni precedenti realizzato tutte le attività pianificate nei diversi ambiti, coinvolgendo circa 160 imprese nei progetti di 

internazionalizzazione,  350 in quelli di formazione (per altrettanti utenti e circa 5000 ore di attività formative) e  una ventina di imprese 

nell’ambito  innovazione.   

Il progetto ha dunque, nel suo terzo e ultimo anno, l’obiettivo di proseguire e completare le attività pianificate; supportare il tavolo delle 

associazioni di categoria nello sviluppo del progetto che  prevede la realizzazione di iniziative a supporto delle imprese sugli assi: 

internazionalizzazione (partecipazione a fiere in Italia e all'estero, attività di incoming, ricerca e attivazione nuovi mercati), innovazione (poli 

tecnologici temporanei e sistematizzazione Labirinto della Moda), promozione ( progettazione realizzazione e diffusione materiali 

promozionali del distretto T/A, ufficio stampa a supporto del marketing d'impresa) e formazione (azioni di formazione a favore di 

imprenditori e operatori della moda). 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  Peso 20  

 

Indicatore di  risultato 

 

Risultat i at tesi :  

Supporto alla programmazione e realizzazione delle iniziative programmate dal tavolo di coordinamento  40% 

n. imprese coinvolte nelle attività di promozione, innovazione  e internazionalizzazione: 40% 

n. imprese, lavoratori e giovani formati e aggiornati: 20%   

 

(Possono essere r iportati  p iù indicator i  di  r isul tato ed in tal  caso a  ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

!   NO !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità110  Approvazione delle iniziative da parte del tavolo di programmazione composto dalle associazioni di categoria. La realizzazione dipende 
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anche dall'adesione da parte delle imprese alle varie proposte progettuali e attività previste dal progetto.   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Internazionalizzazione imprese   x x x x x x x  x x x x 

2 Attivi tà di innovazione  x x x x x x x  x x x x 

3 Formazione   x x x x x x x  x x x x 

4 Promozione e comunicazione   x x x x x x x  x x x x 

 

Verifica Stato di  Avanzamento:   

Le at t ività pianificate per  i l  terzo anno di at t ivi tà del progetto CFS sono state  completamente real izzate.  

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%. 

 

Area/Settore /Servizio � TURISMO  Set tore A8 

Responsabile  -  dal l ' 1/1/14  al   29/5/14 Marco Rovatt i;   

-  dal 30/5/14  al   14/7/14 Paola Fregni;  

-  dal 15/7/14  al   31/12/14 Giovanni Gnoli  

Amministratore referente  Simone Morelli  

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 3 

I l Turismo a Carpi si promuove attraverso le seguenti azioni:  

−  Mantenimento apertura Iat anche attraverso i l  coinvolgimento della rete di volontar iato  

−  Turismo congressuale  at traverso la  promozione del  sistema di  sale  presenti  sul  terr i tor io  (pubbliche e 

pr ivate),  il  s istema della r istorazione,  del l ' informazione e  commerciale .  L'at t ività  verrà  promossa at traverso 

lo Iat  e  attraverso tour  operator  che si occupano di incoming presenti sul terr i tor io  provinciale.  La brochure 

è  on l ine su carpidiem.  



−  Realizzazione di  a t tivi tà  di  media relat ion,  redazione di  newslet ter ,  par tecipazione a  fiere nazionali  e 

internazionali,  anche attraverso al tr i  operator i  d i  incoming,  al fine di promuovere il  terr itorio  e  i  suoi 

percorsi  turist ic i (Children’s Tour) .  

−  Partecipazione a  bandi  regionali  sia  in vista  di  Expo 2015 che del  PTPL 2015 (L.r.  7 /98 -  Programma 

tur ist ico di promozione locale)  

−  Aggiornamento e  revisione dei  mater iali  di  rappresentanza e  divulgativi  

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  Peso 20  

Indicatore di  risultato  Risultat i at tesi :  

Gestione sportel lo  IAT con almeno 300 aperture infraset t imanali  e  40 domenicali  in collaborazione con volontar i  

(40)  

Promozione del  tur ismo congressuale  at traverso i l  Consorzio  Modenatur  nell 'ambito  del la fiera di  settore BTC a 

Rimini  (10)  

Acquisto di a lmeno 1 pagina su riviste special izzate di viaggi ,  tur ismo, arte (10)  

Predisposizione di  una scheda/progetto  da inser ire  nel  Progetto  che i l  Comune di  Carpi candida sul  bando regionale 

in occasione di  Expo 2015  e  presentazione progetto per PTPL 2015 ( L.r.  7 /98)  (30)  

Aggiornamento e  r istampa di almeno uno strumento informativo (10)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

�   NO �   SI  Previsione spesa €  

Parte  corrente 5.000,00 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 2.960,00 

Parte  invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità111   

 

N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI PROGRAMMAZIONE 
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/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Gestione sportel lo IAT:  

aper tura nel le  giornate  Lun-Sabato dal le  9.30 

al le  12.30 Mar.–Gio.  dalle  16 al le  19 mercoledì 

chiuso.  Domenica mattina apertura con 

Volontar i.   

Predisposizione e  consegna mater iale  tur ist ico 

agli operator i economici   

Spedizione sett imanale newslet ter  

Raccordo con gli  Iat Emilia-Romagna 

Uff.  tur ismo 

Volontar i  Iat  per  aper tura 

domenicale  

Uff.  amministrat ivo  

x  x x x x x x x x x x x  

2  Promozione Turismo congressuale:  

Raccordo tra  le  r ichieste  e  gl i  uffici  che 

gest iscono le  sale  pubblico e  pr ivate  

Uff.  Turismo 

Uff.  Cultura che 

gest iscono le  sale  

comunali  

Referenti pr ivat i  

x x x x x x x x x x x x  

3  Att ivi tà di media relat ions:  

acquisto  pagina su rivista  special izzata  di 

set tore con determinazione e  l iquidazione 

relativa 

Uff.  tur ismo 

Uff.  amministrat ivo  
    x x   x    

4  Predisposizione di schede/progetto  da inserire 

nel  progetto   candidato  dal  Comune di  Carpi  sul 

bando regionale Expo 2015: 

Uff.  tur ismo 

Uff.  cul tura 

Pr ivat i  

        x x x x  

5 Aggiornamento mater iale  tur ist ico:  

Stampa e aggiornamento depliants turist ic i  

 

Uff.  tur ismo 

Uff.  amministrat ivo 

Uff.  SIT (  Servizio 

Urbanist ica e  

        x x x  



Pianificazione 

terri tor iale)  

6  Progettazione e  presentazione PTPL 2015 (L.r.  

7 /98 –  Programma tur ist ico di  promozione 

locale)  

Rendicontazione PTPL 2014, da accer tare  

contributo di 2 .960,00 

Uff.  tur ismo 

Uff.  amministrat ivo 

 x x     x     x  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2014: 

1)  Lo sportel lo IAT ha mantenuto 300 aperture infraset timanali e 40 domenical i in collaborazione con volontar i  

2) E’ stato promosso il  turismo congressuale  attraverso i l  Consorzio  Modenatur nell 'ambito  del la fiera  di set tore BTC a Rimini  

3) E’ stata acquistata una pagina promozionale  sulla rivista il Giornale dell’Arte 

4) E’ stato candidato un progetto del Comune di Carpi sul PTPL 2015 

5) Si è predisposta la scheda per il Progetto del Comune di Carpi  candidato al Bando regionale EXPO 2015  

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 100%.  

 

Area/Settore /Servizio � Promozione economica Settore A8 

Responsabile  Giordano Corradini  fino al  28/05/2014, Paola Fregni  dal  30/05/2014 al  14/07/2014, Giovanni Gnoli  dal 

15/07/2014  

Amministratore referente  Simone Morelli  fino al 28/05/2014, Mandato elettivo 2014-2019 dal 9/06/2014  

PROMOZIONE RETE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO 
OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 4 
Attivazione progetti di promozione della rete del centro commerciale naturale con il supporto di strumenti di programmazione 

provinciale e regionale (L.R. 41/97 e leggi progetti speciali). E’ in corso di realizzazione il progetto speciale finanziato con L.r. 

41/97 che prevede il coinvolgimento dei privati: Consorzio ConCarpi, Associazioni di Categoria, Associazioni di produttori. 

Durante il 2013 sono state realizzate azioni di animazione in centro storico (Carpi c'è – notte bianca il 21 settembre) e iniziative a 

sostegno delle attività commerciali.  

 

Collaborazione alla programmazione all’interno di ConCarpi al fine di gestire in modo coordinato le attività di animazione e 



promozione che si sviluppano sull’area del centro storico. 

 

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale: Peso 20 

 

Indicatore di  risultato  Risultati attesi:  

Realizzazione delle azioni riguardanti il secondo anno del Progetto Speciale, in specifico la realizzazione dell'iniziativa Carpi c'è 

il 20 settembre, e altri interventi per rivitalizzare gli assi centrali del centro storico e le attività commerciali:  80% 

Collaborazione alle attività di animazione con ConCarpi: 20% 

 
Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

!   NO !   SI Previsione spesa € 

Parte corrente 130.000,00 

Parte investimenti _________ 

Previsione entrata € 

Parte corrente 100.000,00 

Parte investimenti _________ 

Vincoli /  Criticità112  L'efficacia delle azioni di promozione del centro storico è direttamente proporzionale alla collaborazione degli operatori 

commerciali  agli eventi e alle iniziative che vengono realizzate. 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Coordinamento del  Tavolo di 

concertazione attivato dal  progetto 

Speciale  

Uff.  promozione 

ConCarpi  

Pr ivat i  

x  x x x x x x x x x x x  

2  Gestione delle azioni previste nel  Progetto Uff.  promozione 

Uff.  amministrat ivo 
x x x x x x x x x x x x  
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Speciale  Pr ivat i  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al 31/12/2014: 

1) E' stata inoltrata e di seguito confermata dalla Regione E.R. la proroga all'01/07/2015 per la continuazione del Progetto 

Speciale L.R. 41/97. I l  progetto è stato sospeso per la definizione e la revisione delle att ività promozionali previste nel 

progetto originale. 

2) Si sono realizzate in collaborazione con i l  Consorzio ConCarpi iniziat ive di animazione in centro storico: “Carpi C'è” i l  20 

Settembre e  l'animazione  nell'ambito delle festività natalizie 2014. 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 20%. 

 
 

Area/Settore /Servizio � Promozione economica settore  A8  

Responsabile  Giordano Corradini  fino al  28/05/2014, Paola Fregni  dal  30/05/2014 al  14/07/2014, Giovanni Gnoli  dal 

15/07/2014  

Amministratore referente  Simone Morelli  fino al 28/05/2014, Mandato elettivo 2014-2019 dal 9/06/2014  

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 5 PROMOZIONE DELLE TIPICITA’ 
Valorizzazione delle imprese agroindustriali e della risorsa enogastronomica con particolare attenzione ai 

prodotti  tipici  del  territorio. L'obiettivo verrà realizzato attraverso la creazione di iniziative in 

collaborazione anche con soggetti  privati:  Consorzi  di  produzione, Consorteria,  Associazioni di  categoria, 

Associazioni di  produttori,  Strada dei  vini  e dei  sapori  Terre Piane, Comunità dell 'Aceto Balsamico 

Tradizionale di Modena ecc. 

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:  Peso 15  



Indicatore di  risultato  Risultati  attesi:  

1) Degustautunno: 40% 

2) Cottura del  mosto e gestione dell 'Acetaia Comunale:  20% 

3) Coordinamento della Strada dei vini e dei  sapori Terre Piane: 30%   

4)  Partecipazione a manifestazioni per promuovere i prodotti tipici in collaborazione con la Strada dei  vini 

e dei  sapori:10%  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

!   NO  !   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte  invest imenti  

_________ 

Vincoli /  Criticità113   

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Degustautunno 2014 uff. promozione 

uff . comunicazione  
    x x x  x x  x  

2  Cottura Mosto e gestione Acetaia comunale uff . promozione 

uff . amministrativo 

uff . economato  

x x x x x x x x x x x x  

3  Coordinamento Strada Terre Piane  x x x x x x x x x x x x  

4  Collaborazione a manifestazioni:  Patrono, 

Carpi estate,  Festival Filosofia, Festa del 

uff . promozione 

uff . economato 
    x x x x x x x x  
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racconto, Natale a Carpi uff . amministrativo  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2014: 

1) Realizzato Degustautunno: circa 600 presenze 

2) Realizzata cottura del mosto per il rincalzo delle botti e gestione dell’acetaia comunale a cura della Comunità Carpigiana dell’ABTM 

3) La Strada Terre Piane non ha partecipato agli eventi promossi in città in quanto le aziende risultavano impegnate nella loro attività principale. 

 
IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO AL 60%. 
 

Area/Settore /Servizio �  Promozione economica  - Settore A8  

Responsabile  Giordano Corradini  fino al  28/05/2014, Paola Fregni  dal 30/05/2014 al 14/07/2014, Giovanni Gnoli  dal 

15/07/2014  

Amministratore 

referente  

Simone Morelli  fino al 28/05/2014, Mandato elettivo 2014-2019 dal 9/06/2014  

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 6 

SUPPORTO ALLO SVILUPPO D’IMPRESA  
 

Supporto alla valorizzazione e allo sviluppo delle imprese distrettuali con particolare riguardo a quelle femminili, giovanili, e a 

quelle che propongono progetti di modifica del prodotto e del processo produttivo attraverso contributi ai Consorzi di Garanzia 

per abbattere i tassi d'interesse sostenuti dalle imprese nell'accensione di mutui. 

 

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:  Peso 10 
  

Indicatore di risultato  Risultati  attesi:  

Assegnazione di contributi ai  Consorzi Fidi: Agrofidi,  Confidi , Cofiter ,Unifidi:100% 

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del 

progetto  

!   NO  !   SI Previsione spesa €  

Parte corrente 60.000,00 

Parte investimenti 

_________  

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti  

_________ 



Vincoli /  Criticità114  Ai fini  della liquidazione dei  contributi  è determinante il  tempo di risposta dei  Consorzi  alla ns.  richiesta 

dei parametri per il calcolo del contributo stesso.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /  

UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Determinazione per impegno del contributo 

complessivo da erogare 

- uff.  promozione 

- uff.  amministrativo  
 x          

 

2  Richiesta ai  diversi  consorzi  dei  parametri  

finalizzati al calcolo del  contributo da 

erogare 

- uff.  promozione  

   x        

 

3  Determina di  assegnazione ai Consorzi  Fidi 

e relativa liquidazione dei contributi   

- uff.  promozione 

- uff.  amministrativo  
         x  

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al 31/12/2014: 

Si è provveduto ad assegnare con Determinazione del  Dirigente i  contributi  ai  Consorzi  fidi  sulla base dell’operatività e del  numero 

dei soci di  ognuno nella seguente misura:  

Confidi    €  4.509,00 

Cofiter     € 11.468,00 
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Unifidi     € 39.083,00 

Agrofidi  €   4.940,00 

a breve seguirà l’atto di liquidazione. 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO ALL’80%.  

 

Area/Settore /Servizio �  Promozione economica  - Settore A8  

Responsabile  Giordano Corradini  fino al  28/05/2014, Paola Fregni  dal 30/05/2014 al 14/07/2014, Giovanni Gnoli  dal 

15/07/2014  

Amministratore 

referente  

Simone Morelli  fino al 28/05/2014, Mandato elettivo 2014-2019 dal 9/06/2014  

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 6 

SUPPORTO ALLO SVILUPPO D’IMPRESA  
 

Supporto alla valorizzazione e allo sviluppo delle imprese distrettuali con particolare riguardo a quelle femminili, giovanili, e a 

quelle che propongono progetti di modifica del prodotto e del processo produttivo attraverso contributi ai Consorzi di Garanzia 

per abbattere i tassi d'interesse sostenuti dalle imprese nell'accensione di mutui. 

 

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:  Peso 10 
  

Indicatore di risultato  Risultati  attesi:  

Assegnazione di contributi ai  Consorzi Fidi: Agrofidi,  Confidi , Cofiter ,Unifidi:100% 

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del 

progetto  

!   NO  !   SI Previsione spesa €  

Parte corrente 60.000,00 

Parte investimenti 

_________  

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti  

_________ 

Vincoli /  Criticità115  Ai fini  della liquidazione dei  contributi  è determinante il  tempo di risposta dei  Consorzi  alla ns.  richiesta 
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dei parametri per il calcolo del contributo stesso.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /  

UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Determinazione per impegno del contributo 

complessivo da erogare 

- uff.  promozione 

- uff.  amministrativo  
 x          

 

2  Richiesta ai  diversi  consorzi  dei  parametri  

finalizzati al calcolo del  contributo da 

erogare 

- uff.  promozione  

   x        

 

3  Determina di  assegnazione ai Consorzi  Fidi 

e relativa liquidazione dei contributi   

- uff.  promozione 

- uff.  amministrativo  
         x  

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al 31/12/2014: 

Si è provveduto ad assegnare con Determinazione del  Dirigente i  contributi  ai  Consorzi  fidi  sulla base dell’operatività e del  numero 

dei soci di  ognuno nella seguente misura:  

Confidi    €  4.509,00 

Cofiter     € 11.468,00 

Unifidi     € 39.083,00 

Agrofidi  €   4.940,00 



a breve seguirà l’atto di liquidazione. 

IL RISULTATO ATTESO E’ STATO RAGGIUNTO ALL’80%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relazione Consuntiva sulla Performance 

 

Valutazione del Collegio di Valutazione sulle percentuali di 

conseguimento degli obiettivi assegnati con il PDO 2014 
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*La percentuale complessiva tiene conto degli obiettivi assegnati alla dirigente in qualità di dirigente del Servizio Informatico 

Associato in capo all’Unione delle Terre d’Argine   
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�	����� 	 		 /01"	
      

Il Dirigente     

      

Settore A4 93,2 %      

Settore A7 97,78 %      

Settore A8 76%      

 


