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CRONOPROGRAMMA 

 

FASI DI ATTUAZIONE E CRONOPROGRAMMA 
 

Una volta approvato il Piano Particolareggiato, i soggetti attuatori si impegnano a presentare un 

progetto organico e unitario delle opere di urbanizzazione primaria previste all’interno e all’esterno 

dell’ambito entro dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione.  

Per gli interventi edilizi che interessano i lotti residenziali occorre tenere conto della domanda di 

mercato. Il grado di fattibilità della proposta dal punto di vista temporale risente sicuramente del 

fabbisogno abitativo che la città di Carpi richiederà negli anni a venire; infatti, a fronte della certezza 

dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione che avranno la durata di circa dodici mesi, la costruzione 

dei fabbricati abitativi sarà determinata dall’effettiva richiesta di alloggi nel territorio, che ad oggi si 

attesta su livelli alti e che sarà verosimilmente incrementata dalla prossimità del nuovo polo 

universitario.  

Per la ristrutturazione del lotto 11 (ex Ferrovie Creative) i soggetti attuatori si impegnano ad onorare 

il contratto di locazione in essere e ad avviare i lavori di ristrutturazione di conseguenza, mentre la 

realizzazione del nuovo lotto commerciale (12) potrà iniziare contestualmente alle opere di 

urbanizzazione, a condizione che l’agibilità sia successiva al completamento delle opere di 

urbanizzazione.  

Una possibile cronologia dell’iter amministrativo e della realizzazione delle opere per il progetto del 

comparto Bbis_5 di via Due Ponti viene schematizzato nel diagramma allegato.  

 

Modena, settembre 2023   

 

    I tecnici 

   

 Geom. Nicola Mistrorigo  Arch. Federica Gozzi 

 



CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE E INTERVENTI EDILIZI - COMPARTO Bbis5 CARPI (MO)

DESCRIZIONE LAVORI entro il 
31/12/2023
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SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Collaudo Opere
Presa in Carico Comune

INTERVENTI EDILIZI EDIFICI Lotti 1-2
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Opere Esterne
Collaudo - Agibilità

INTERVENTI EDILIZI EDIFICI Lotti 3-10
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Opere Esterne
Collaudo - Agibilità

INTERVENTI EDILIZI EDIFICI Lotto 11
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Opere Esterne
Collaudo - Agibilità

INTERVENTI EDILIZI EDIFICI Lotto 12
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Opere Esterne
Collaudo - Agibilità
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