


FASE DESCRIZIONE OPERAZIONE

TEMPISTICHE 

Mese/Anno 

OPERE DI ACCANTIERAMENTO 03/04/2024

1 Preparazione delle aree

Realizzazione della 

recinzione e degli accessi 

al cantiere 

Apprestamento del cantiere 

Allestimento di depositi, 

zone per lo stoccaggio 

dei materiali e per gli 

impianti fissi

Allestimenti di servizi 

igienico-assistenziali del 

canitere

Allestimento di servizi 

sanitari di cantiere

Impianti del cantiere 

Realizzazione 

dell'impianto di messa a 

terra del cantiere

Realizzazione di impianto 

elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto 

idrico del cantIere

URBANIZZAZIONI 04/05/2024

2 Scavi

Scavo di sbancamento e 

sottofondi

Scavo a sezione obbligata 

3 Condutture

Posa di conduttura 

elettrica 05/08/2024

Posa di conduttura 

telefonica 

Posa di conduttura idrica

Posa di conduttura 

fognaria

Posa di conduttura del 

gas

Esecuzione di protezioni 

elettriche

Posa di conduttura 

illuminazione pubblica 

4 Sede stradale 

Formazione di rilevato 

stradale 08/10/2024

Formazione di 

fondazione stradale

Formazione di manto e 

usura e collegamento 
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5 Opere in cls

Realizzazione della 

carpenteria per opere 

d'arte in lavori stradali 10/12/2024

Lavorazione e posa ferri 

di armatura per opere 

d'arte in lavori stradali 

Getto in calcestruzzo per 

opere d'arte in lavori 

stradali 

Cordoli, zanelle e opere 

d'arte 

Realizzazione di 

marciapiedi 

6 Illuminazione pubblica

Posa di pali per pubblica 

illuminazione 01/03/2025

Montaggio di apparecchi 

illuminanti 

7 Opere complementari

Posa di segnaletica 

verticale

Realizzazione di 

segnaletica orizzontale 05/06/2025

Pulizia sede stradale

VERDE PUBBLICO

8 Allestimento per aree verdi

Formazione di tappeto 

erboso 04/05/2025

Messa a dimora di piante 

Posa panchine, cestini, 

fiorirere

Formazione di percorsi 

pedonali in 

autobloccante 

Formazione di ciclabili in 

autobloccante

Installazione di impianto 

automatico di irrigazione 

interrato

9 Smobilizzo del cantiere Smobilizzo del cantiere 

10 Collaudi 06/07/2025

11 Fine lavori 


