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REALIZZAZIONE ISOLA VIA MESSORI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERVENTI ATTUATTIVI DEL PIANO URBANO DI



Nome attività Durata

ACCANTIERAMENTO 223 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 1 A (STRALCIO 6) 18 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Disfacimento di pavimentazione 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Messa a dimora di piante 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 1B (STRALCIO 7A) 16 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Disfacimento di pavimentazione 2 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Posa opere in ferro 5 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 1C (STRALCIO 7B1-7B2) 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Nome attività Durata

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Disfacimento di pavimentazione 3 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa opere in ferro 4 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 2 S (STRALCIO 1) 16 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Disfacimento di pavimentazione 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa opere in ferro 4 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 2 N (STRALCIO 1) 17 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Disfacimento di pavimentazione 4 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa opere in ferro 4 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 3 N (STRALCIO 1-2) 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Disfacimento di pavimentazione 3 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Posa opere in ferro 3 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 3 S (STRALCIO 1) 14 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Disfacimento di pavimentazione 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Posa opere in ferro 3 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 4 S (STRALCIO 2) 22 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Disfacimento di pavimentazione 5 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa opere in ferro 4 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Nome attività Durata

Formazione di rilevato stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Messa a dimora di piante 1 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 5 N1 (STRALCIO 2-3 ) 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Disfacimento di pavimentazione 2 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Posa opere in ferro 2 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Messa a dimora di piante 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 5 N2 (STRALCIO 2-3 ) 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Disfacimento di pavimentazione 2 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Posa opere in ferro 2 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Messa a dimora di piante 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 5 S (STRALCIO 3 ) 23 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Disfacimento di pavimentazione 5 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa opere in ferro 4 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 g

Installazione di portabiciclette 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 6 S (STRALCIO 4-5) 22 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Disfacimento di pavimentazione 5 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 1 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa opere in ferro 4 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Messa a dimora di piante 1 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 7 N (STRALCIO 4-5) 20 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

INTERVENTI ATTUATTIVI DEL PIANO URBANO DI  MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS):   REALIZZAZIONE ISOLA VIA MESSORI- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO     - Pag. 6



Nome attività Durata

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Disfacimento di pavimentazione 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa opere in ferro 4 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 8 N (STRALCIO 8) 13 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Disfacimento di pavimentazione 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Posa opere in ferro 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

INTERVENTO 9 (STRALCIO 9-10) 11 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

INTERVENTI ATTUATTIVI DEL PIANO URBANO DI  MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS):   REALIZZAZIONE ISOLA VIA MESSORI- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO     - Pag. 7

325 gTOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI




