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 SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA EDILIZIA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione

 e degrado sociale - Investimento 2.1

Progetto n.75 / 22:
"RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA

EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
STAZIONE FERROVIARIA"  - ID 8930

CUI: S00184280360202200060 - CUP: C94E21000160001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

giugno 2023



Lavorazioni 1 2 3 4 5 6 6,50 6,50 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38,50

FASI

1 Cantieramento

1 Rimozioni varie e verde - tagli

2 Fresature, scavi, demolizioni 

3 Reti di progetto (i.p., acque chiare, ecc..)

4 Esecuzione sottofondo

5 Esecuzione massicciate stradali e per piazza 

su ex aiuole a verde

1 Spostamento cantiere

3 Tagli, fresature, scavi, demolizioni

5 Reti di progetto (i.p., acque chiare, ecc..)

7 Esecuzione sottofondo

9 Cordolature 

11 Esecuzione masetto armato

13 Posa pavimentazioni in pietra

17
Opera verde escluse piantumazioni/arredo 

urbano propedeutiche

1 Chiusura area cantiere

2 Rimozioni/tagli

3 Fresature, scavi, demolizioni

4 Reti di progetto (i.p., acque chiare, ecc..)

5 Esecuzione fondazione marciapiedi

6 Cordolature 

7 Esecuzione masetto armato

8 Posa pavimentazioni in pietra (lastre e cubetti 

di porfido)

9 sovrastrutture bituminose - rampe e annessi

1 Spostamento cantiere

2 Tagli, fresature, scavi, demolizioni

3 Reti di progetto (i.p., acque chiare, ecc..)

4 Esecuzione sottofondo

5 Cordolature 

6 Esecuzione masetto armato

7 Posa pavimentazioni in pietra

8 Opera verde di completamento - 

piantumazioni

9 fresatura sede stradale

10 sovrastrutture bituminose

11 Opera di arredo urbano

12 segnaletica stradale

13 Allacciamento i.p. - posa pali

14 finiture

15 collaudi

16 smantellamento catiere

FASE 2A - REALIZZAZIONE ATT 

RIALZATO VIA CHIESA e VIA DALLAI 

(30 GG)

FASE 3 - OPERE DI COMPLETAMENTO SU PIAZZA - INTERVENTI SU 

VIA ALGHISI - ASFALTURA FINALE (45 GG)

VIABLITA' DEFINITIVA - chiusure specifiche e temporanee per reti acque 

chiare/varie con movieri specializzati su via Alghisi

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  DURATA 270 GG. COMPLESSIVI (270 GG. PIAZZA e 120 GG. PENSILINA - prevista contemporaneità)

SETTIMANE

FASE 1 - OPERE SU AREA A VERDE E CAMMINAMENTI 

PIAZZALE (45 GG)

VIABILITA' COME ATTUALE - spostamento attr. Pedonale via Dallai, 

chiusura di quello su via Alghisi, rimozione stalli sosta breve

FASE 2  - REALIZZAZIONE PIAZZA (150 GG)

VIABLITA' MODIFICATA - restringimento e senso unico su via chiesa, chiusura area piazzale

VIABLITA' MODIFICATA - CHIUSURA VIA 

DELLA CHIESA

Dott. Ing. Fabio Ferrini



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  DURATA 270 GG. COMPLESSIVI (270 GG. PIAZZA e 120 GG. PENSILINA - prevista contemporaneità)

Lavorazioni 1 2 3 4 5 6 6,50 6,50 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21,50

1 Accantieramento

2 Livellamento terreno

3 scavi per opere in c.a. di fondazione

4 Esecuzione di micropali

5 opere in c.a. di fonsazione

6 allestimento ponteggio per pensilina

7 assemblaggio in cantiere portali in acciaio

8
Sollevamento e fissaggio portali struttura 

principale

9 comletamento ponteggio

10 opere di collegamento in acciaio secondarie

11
Posa delle chiusure opache 

(pexiglass/sandwich)

12 posa linea vita

13
posa pluviali/converse/collegamento rete 

fognaria

14 opere a terra /pedonale, recinzioni, ecc..)

15 smantellamento ponteggio

16 collaudi

17 smantellamento catiere

SETTIMANE

Interferenza con utilizzo al pubblico del sottopasso - chiusure temporanee durante allestimento e smontaggio del ponteggio e totale 

durante la posa dei portali della struttura principale e loro fissaggio completo (quest'ultima lavorazione circa 5 gg.)

PENSILINA METALLICA (150 GG.)

Dott. Ing. Fabio Ferrini
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