



Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER PROROGA CONTRATTO CON EURO & PROMOS
RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI SCARTO E REVISIONE PREVISTI
PER IL BIENNIO 2018-2019.**

La biblioteca “A. Loria”, con determina/accordo quadro n. 825 del 31/10/2018, ha affidato ad Euro & Promos i servizi di scarto e revisione del patrimonio bibliografico e multimediale della Biblioteca A. Loria e del Castello dei ragazzi per gli anni 2018 e 2019, con una previsione di spesa pari a € 21.960,00 (iva inclusa). Nel corso dell’anno 2019, nonostante il costante impegno del personale della suddetta ditta, il lavoro ha subito un imprevisto rallentamento causato dal pensionamento del referente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia Romagna. Ciò ha portato ad un notevole allungamento dei tempi di risposta per l’autorizzazione allo scarto dei volumi analizzati e, di conseguenza, dei tempi di lavorazione necessari per esaminare ogni singolo volume e procedere all’inserimento nella lista di scarto.

Ad oggi, a fronte dei € 21.960,00 previsti, in seguito alle determinate discendenti

- n. 25 del 17/01/2019 (impegnati 2.542,66 (IVA 22% compresa)
- n. 307 del 24/04/2019 (impegnati 3.557,34 (IVA 22% compresa)
- n. 518 del 17/07/2019 (impegnati 12.200,00 (IVA 22% compresa)

sono stati impegnati euro 18.300,00.

Non avendo però ancora raggiunto la spesa complessiva di euro 21.960,00, come da contratto e una relativa quota congrua di libri analizzati e scartati, al fine di ricavare spazio nel deposito della biblioteca “A. Loria” e procedere all’opportuna rotazione del patrimonio, si ritiene opportuno procedere alla proroga solo temporale del contratto, in base anche a quanto esplicitato nell’articolo 3 del capitolato speciale d’appalto.

Si propone quindi di predisporre un’ultima determina discendente al fine di impegnare i restanti € 3.660,00 (IVA 22% compresa) sull’annualità 2020 per portare a compimento il lavoro di revisione di parte del patrimonio bibliotecario, prorogando solo temporalmente, senza alcun aumento dell’importo complessivo assegnato, i termini di esecuzione stimati nell’accordo quando.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Emilia Ficarelli