



Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

Relazione per integrazione opere da elettricista Progetto A7 n. 326/2019 Manutenzione straordinaria Immobili vincolati e del centro storico – anno 2019” CUP C93G19000000004 .

Richiamati i seguenti atti :

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 19.11.2019 con cui veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo A7 n. 326/19 “Manutenzione straordinaria immobili vincolati e del centro storico – anno 2019” per l'importo presunto di euro 120.000,00 CUP C C93G19000000004;
- la determinazione dirigenziale n. 976 del 23.12.2019 di affidamento delle opere di manutenzione straordinaria impianti elettrici di cui al Progetto A7 n. 326/19 in oggetto, per un importo di lavori pari ad euro 4.549,86 (+IVA 22%) con CIG Z3C2B325EA, direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e dopo ricerca di mercato, all'operatore economico Electrical Solutions di Falanga Domenico, con sede in Via San Giacomo n 53/D a Carpi (MO) (P.IVA 03515430365 e C.F. FLNDNC75D08L245U);

Considerato:

- che durante l'esecuzione delle opere sono sorte problematiche imprevedute non sostanziali rispetto alle previsioni originarie del progetto, e si rendono necessari ulteriori lavori non previsti in appalto di manutenzione straordinaria presso il Castello dei Pio, ricerca guasti e sostituzione di alcuni corpi illuminanti e lampade d'emergenza;
- che l'operatore economico Elettrical Solutions di Falanga Domenico di Carpi si è reso disponibile ad effettuare le maggiori opere necessarie di cui sopra, nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione, facendo pervenire un preventivo agli atti del Por. Gen.le n. 34050 del 25.06.2020;
- che i maggiori lavori comportano un aumento del contratto principale stipulato con l'operatore economico ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO di Carpi di euro 680,00 (+IVA 22%), pari a +14,946% in più rispetto all'importo contrattuale di euro 4.549,86 (+IVA 22%);
- che l'art. 106 comma 2 del d lgs 50/2016, prevede la possibilità di modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie dell'art. 35 e del 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- che tale aumento di contratto trova copertura all'interno dello stanziamento del progetto originario, finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione, tra le somme a disposizione alla voce ribassi;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Responsabile unico del Procedimento Geom. Benetti Maurizio, con la presente relazione comunica che è necessario eseguire le maggiori opere presso il Castello dei Pio, modificando il contratto stipulato con l'operatore economico ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO di Carpi, per la maggior spesa di euro 680,00 (+IVA 22%), così come previsto dall'art. l'art. 106 comma 2 del d lgs 50/2016;

Il maggior importo di euro 829,60 (IVA 22% compresa) trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'Amministrazione tra i ribassi sull'impegno 277.005/2020 alla voce di bilancio 06510.00.08 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione straordinaria Immobili vincolati e del centro storico” finanziate fondi comunali.

Carpi, 08/07/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Maurizio Benetti

