



SETTORE  
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E  
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

---  
**RESTAURO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 59 del 01/02/2021**

Registro del Settore  
N. 12 del 27/01/2021

**Oggetto: Progetto definitivo.esecutivo A7 n. 211/2013  
Interventi di miglioramento sismico del Tempio  
monumentale di San Nicolò. Integrazione al PSC  
per normativa sicurezza cantieri Covid 19.  
Impegno di spesa maggiori oneri della  
sicurezza. CUP C92I14000350006. CIG  
8573568C1F.**

**OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò". Integrazione al PSC per normativa sicurezza cantieri Covid-19. Impegno di spesa maggiori oneri della sicurezza. CUP C92I14000350006. CIG 8573568C1F.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7  
Dott. Giovanni Lenzerini**

**Premesso:**

- che nel giugno 2013 la Struttura Tecnica del Commissario delegato predisponessa il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01.08.2012, e nell'art. 11 delle legge regionale n. 16 del 21.12.2012 approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna (D.G. R.E.R.) n. 801 del 17.06.2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24.06.2013;
- che successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università sono stati in più occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvate, con ultimo aggiornamento con l'Ordinanza n. 32 del 25.11.2020;
- che nel suddetto Programma delle Opere Pubbliche è inserito l'intervento in oggetto con **codice 2944** per miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolò per l'importo complessivo di euro 2.800.000,00, finanziato con fondi regionali sisma per euro 1.300.000,00 e con fondi comunali da indennizzo assicurativo per euro 1.500.000,00;

**Considerato che:**

- con la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 02.08.2019 si approvava il Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" con **CUP C92I14000350006** a firma dell'Ing. Devis Sonda studio Myamoto quale progettista strutturale, dell'Arch. Cesare Sereni per gli aspetti architettonici, della Dott.ssa Lucia Vanghi per le opere di restauro, per il coordinamento sicurezza di fase di esecuzione dall'Ing. Francesco Pio Vernaci e validato dal R.U.P. Ing. Norberto Carboni;
- con la determinazione dirigenziale n. 1040 del 31.12.2020 si aggiudicavano, a seguito di procedura aperta esperita dalla C.U.C. dell'Unione delle Terre d'Argine, le opere edili al R.T.I. composto dalla Soc. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Mandataria) di Bagnacavallo (RA), (Mandanti) Soc. C.S.M. ACCIAIO S.R.L. di Milano (MI) e Soc. FALEGNAMERIA CARRARO S.N.C. DI CARRARO LUCA & C. Santa Giustina in Colle (PD), con un ribasso percentuale del -7,50% a fronte di un importo a base di gara di euro 1.235.211,29 (di cui euro 164.895,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un totale contrattuale di euro 1.438.212,49 (di cui euro 1.142.570,44 per lavori, euro 164.895,46 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 130.746,59 per iva 10%);

**Dato atto:**

- che il contratto è in corso di stipula;
- che il Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Ing. Norberto Carboni, coerentemente con quanto disposto dall'art. 32 comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016, autorizzerà la consegna in via d'urgenza dei lavori in pendenza della stipula del contratto, con regolare inizio a far data del 25.01.2020;

**Ravvisata** la necessità, tenendo conto dell'emergenza Covid-19, di inserire un documento integrativo al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) finalizzato all'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare per ridurre la possibilità di contagio da Covid-19 da adottare sul cantiere, in conformità alle prescrizioni e alle modalità di comportamento previste nei provvedimenti legislativi in vigore (Decreti, Protocolli, Circolari, ecc), con l'obiettivo di venire incontro alle incertezze applicative e all'aumento delle spese per la sicurezza dovute all'applicazione dei nuovi protocolli sicurezza anti Covid-19 in questa contingente fase emergenziale;

**Visto:**

- l'allegata relazione (Allegato A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale) a firma del Direttore dei Lavori Arch. Enrico Vincenzi e del RUP Ing. Norberto Carboni, agli atti del Prot. Gen.le n. 4553 del 21.01.2021 dove sono quantificati, a seguito della determinazione dei costi ed oneri di sicurezza per contenimento COVID-19 sul cantiere, i maggiori costi per oneri della sicurezza in euro 6.992,00 oltre l'IVA di legge (10%);
- l'elaborato "Integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento relativo agli interventi di miglioramento sismico del tempio monumentale di San Nicolo – Comune di Carpi - Attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Covid-19" predisposto dal Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) Ing. Francesco Pio Vernaci (Allegato B), alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale);

**Atteso:**

- che il RUP è l'Ing. Norberto Carboni;
- che la spesa complessiva di euro 7.691,20 (IVA 10% compresa), per integrazione oneri della sicurezza a seguito delle misure da adottare per il contenimento della diffusione del Covid-19 in cantiere, trova copertura con contributi regionali alla voce di bilancio 6610.00.09 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO" sull'impegno 268/2021;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto **CUP n. C92I14000350006** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- il CIG assunto per tracciare il contratto relativo alle opere edili e i flussi finanziari legati allo stesso è il **CIG n. 8573568C1F**;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno;
- che in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 ancora in vigore;

**Precisato** che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria.”;

**Richiamata** la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di spesa”;
- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, con particolare riferimento al titolo VI, capo III Appalti nel settore dei beni culturali così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Allegato E) del Regolamento Piani annuali 2013-2014 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;

**Richiamati** inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015;

Tutto ciò premesso,

## DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di prendere atto ed approvare** la determinazione dei maggiori costi per oneri di sicurezza per contenimento COVID a seguito della predisposizione del documento integrativo al PSC di cui al Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò", al fine dell'attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Covid-19 in cantiere, accogliendo le indicazioni del DL Arch. Enrico Vincenzi e del RUP Ing. Norberto Carboni espresse nella relazione tecnica Prot. Gen.le n. 4553 del 21.01.2021 (**Allegato A**) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale) nella quale i predetti costi vengono quantificati in euro 6.992,00 (oltre ad iva 10%);
- 2. di approvare inoltre** il documento "Integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento relativo agli interventi di miglioramento sismico del tempio monumentale di San Nicolo – Comune di Carpi - Attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Covid-19" predisposto dal Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) Ing. Francesco Pio Vernaci (**Allegato B**), alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale); ad integrazione effettiva al PSC del Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 02.08.2019;
- 3. di sub impegnare** a favore dell'R.T.I. composto dalla Soc. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Mandataria) di Bagnacavallo (RA), (Mandanti) Soc. C.S.M. ACCIAIO S.R.L. di Milano (MI) e Soc. FALEGNAMERIA CARRARO S.N.C. DI CARRARO LUCA & C. Santa Giustina in Colle (PD) la somma di **euro 7.691,20**, per i maggiori costi della sicurezza relativi alla formulazione dell'integrazione al PSC di cui sopra, finanziata da fondi regionali sisma alla voce di bilancio n. 6610.00.09 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO" all'impegno 268/2021;
- 4. di dare atto:**
  - che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **CUP n. C92I14000350006**, ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE e assegnato per il tracciamento dell'affidamento delle opere edili il **CIG n. 8573568C1F**;
  - **che l'elaborato di cui al punto 2** "Integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento relativo agli interventi di miglioramento sismico del tempio monumentale di San Nicolo – Comune di Carpi - Attuazione delle misure preventive e protettive per il contenimento della diffusione del Covid-19" diventa parte integrante al Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" e parte sostanziale del contratto in corso di stipula;
- 5. di riformulare** il quadro economico a seguito della presente integrazione

nel modo seguente:

LAVORI	Finanziamento	Finanziamento	Totale
	regionale	Assicurativo	Appalto
Opere edili - R.T.I. MULINARI - CSM - ACCIAIO CARRARO	629.301,68	513.268,76	1.142.570,44
Lavori su apparato decorativo interno	33.177,89	372.404,10	405.581,99
Lavori su apparato decorativo Portico Ovest		283.878,11	283.878,11
Lavori su serliane		27.097,48	27.097,48
Apprestamenti e oneri sicurezza lavori edili	159.381,62	12.505,84	171.887,46
Apprestamenti e oneri sicurezza Opere di restauro	69.866,44		69.866,44
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>891.727,63</b>	<b>1.209.154,29</b>	<b>2.100.881,92</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA sui lavori	89.172,76	120.915,43	210.088,19
Incarico iniziale professionale Progettazione opere edili e PSC 16/01/2013 - Ing. Devis Sonda	37.000,00		37.000,00
Integrazione Incarico professionale Progettazione opere edili e PSC 14/09/2015 - Ing. Devis Sonda	15.000,00		15.000,00
Incarico professionale Restituzione Grafica 14/07/2015 - Arch. Andrea Del Carlo	11.500,00		11.500,00
Incarico professionale Progettazione Opere di Restauro (esente IVA ed Inarcassa) - - Dott.ssa Lucia Vanghi		4.500,00	4.500,00
Incarico professionale Direzione lavori Opere di Restauro		8.000,00	8.000,00
Incarico professionale Coordinamento per la sicurezza - Ing. Vernaci Francesco Pio		37.190,82	37.190,82
Incarico professionale per Collaudo tecnico e amministrativo - Francesca Baroni e Marco Fontana Ingegneri Associati	20.715,75		20.715,75
Incarico professionale per verifica progetto Ing. Nicola Soma - Mynd Ingegneria Srl	5.619,50		5.619,50
Incarico professionale per rilievi grafici 2018 - Arch. Andrea Del Carlo		2.000,00	2.000,00
Spese tecniche totali	89.835,25	51.690,82	141.526,07
Inarcassa 4%	3.593,41	1.887,63	5.481,04
IVA spese tecniche	20.554,31	10.797,26	31.351,57
Affitto terreno per accantieramento e ripristino		7.232,00	
di cui già impegnati		17.768,00	25.000,00
Rilievi accertamenti indagini	696,33		696,33
Spese Tecniche interne	10.286,47	10.338,27	20.624,74
Tasse gara Opere edili		600,00	600
Tasse gara Opere di Restauro		375,00	375
Messa in sicurezza Dipinto di Albano Lugli	5.628,70		5.628,70
Indagini di iniettabilità Maselli	4.026,00	3.294,00	7.320,00
Sostituzione catene DF		19.976,70	19.976,70
Sfalcio verde DONZELLI VIVAI		5.904,80	5.904,80
Imprevisti ancora da assegnare	82.574,20	40.065,80	122.640,00
Imprevisti [9,55% Fin. Reg - 3,8% Fin. Ass.]			
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>306.367,43</b>	<b>290.845,71</b>	<b>597.213,14</b>
<b>Ribassi nelle disponibilità del Commissario Delegato</b>	<b>101.904,94</b>		<b>101.904,94</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>

#### 6. di dare atto, altresì:

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
  - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
  - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella

sottosezione “bandi di gara e contratti;  
- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Norberto Carboni.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Progetto definitivo.esecutivo A7 n. 211/2013 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò.  
Integrazione al PSC per normativa sicurezza cantieri Covid 19. Impegno di spesa maggiori oneri della sicurezza. CUP C92I14000350006. CIG 8573568C1F.

N	Esercizio		Importo		Voce di bilancio			
	1	2021		7691.2		06610.00.09		
	Anno		Subimpegno		Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	268		3		N	
	Descrizione				ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO'			
	Codice Creditore							
	CIG	8573568C1F		CUP	C92I14000350006			
	Centro di costo	terremoto 2012		Natura di spesa				
	Note	Progetto A4 n. 211/13 Interventi di miglioramento sismico del tempio monumentale di San Nicolò - quota finanziata da avanzo (contr. reg.le). Integrazione al piano sicurezza -Assegnazione R.T.I. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL -C.S.M. ACCIAIO SRL -FALEGNAMERIA CARRARO SNC						

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 59 DEL 01/02/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 01/02/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Antonio Castelli**



Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto definitivo.esecutivo A7 n. 211/2013 Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò. Integrazione al PSC per normativa sicurezza cantieri Covid 19. Impegno di spesa maggiori oneri della sicurezza. CUP C92I14000350006. CIG 8573568C1F.**”, n° 12 del registro di Settore in data 27/01/2021

**GIOVANNI LENZERINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .