



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 555 del 26/07/2021**

Registro del Settore
N. 164 del 21/07/2021

Oggetto: Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I Stralcio) Integrazione incarichi professionale a seguito redazione Perizia di variante CUP C92C17000100004.

OGGETTO: Progetto A7 n. 237/2014 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012” (1° Stralcio) Integrazione incarichi professionale a seguito redazione Perizia di variante CUP C92C17000100004.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE A7
Dott. Giovanni Lenzerini**

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta comunale n. 119 del 27.06.2017 di approvazione del Progetto esecutivo A7 n. 237/14 “Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli” per una spesa complessiva di euro 3.586.800,00, 1° stralcio redatto dall’Arch. Giovanni Gnoli per la parte architettonica e dai collaboratori alla progettazione Geom. Franco Zona e Ing. Vincenzo Carrabs e vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni;
- la determinazione dirigenziale n. 866 del 26.10.2017 di nomina dell’Arch. Diego Tartari quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente al Progetto A7 237/14;
- la determinazione dirigenziale n. 493 del 03.07.2019 di nomina dell’Arch. Cesare Sereni quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Arch. Diego Tartari;
- la determinazione dirigenziale n. 698 del 25.09.2018 di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata delle opere edili e di restauro, di cui al Progetto A7 n. 237/14 I stralcio, alla Bottoli Costruzioni srl di Mantova (C.F. e P.IVA 02264720208), per l’importo di euro 1.869.844,13 + IVA 10%, contratto stipulato in data 27.11.2019 mediante atto pubblico Repertorio 67083 del 27.11.2019 registrato a Modena il 03.12.2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021 di approvazione della Perizia di variante non sostanziale in corso d’opera e suppletiva n 1 dove la spesa relativa alle opere da muratore ed affini, affidate alla BOTTOLI COSTRUZIONI srl di Mantova, viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori dell’importo complessivo di euro 620.877,42 (+IVA 10%) e vengono concordati nuovi prezzi e concessa una proroga lavori;

Dato atto inoltre che sul 1° stralcio del progetto risultano, ad oggi, i seguenti affidamenti:

- con determinazione dirigenziale n. 209 del 07.04.2015 veniva disposto il subentro nei contratti affidati e stipulati dal MIBACT per la progettazione strutturale di tutte le fasi e la direzione operativa delle strutture all’Ing. Paola Rossi (P. IVA 02674610361) per un compenso di euro 39.500,00 (+ contributi e IVA di legge) per complessivi euro 50.117,60, il coordinamento alla sicurezza in fase progettazione per un compenso di euro 5.000,00 (+ contributi e IVA di legge) per complessivi € 6.344,00 in favore del Dott. Guido Barbieri (P. IVA 02269080368) e, infine, il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per un compenso di euro 15.000,00 (+ contributi e IVA di legge) per complessivi euro 19.032,00 in favore dell’Ing. Giorgio Fiocchi (P.IVA 02235160369);
- con determinazione dirigenziale n. 892 del 20.11.2018 veniva affidato l’incarico per per la redazione e tenuta della contabilità dei lavori all’Ing. Lino Caggiati di Carpi per un compenso di euro 17.627,19 (4% e IVA compresi) e contestualmente si prendeva atto della costituzione dell’Ufficio Direzione
- con determinazione dirigenziale n. 493 del 03.07.2019 veniva affidata la redazione e tenuta della contabilità dei lavori di cui al Progetto A7 n. 237/14 I stralcio, a seguito di rinuncia dell’Ing. Lino Caggiati, all’Ing. Jessica Facchini di Modena per un compenso pari ad euro 11.419,25 (contributo integrativo cassa e IVA inclusi);

Dato atto che, con la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021 di cui sopra, la spesa complessiva dell’intervento viene integrata, al fine di eseguire le opere non riconosciute dalla congruità di spesa dell’Agenzia della Ricostruzione a contributo ma risultanti urgenti e indifferibili per il completamento degli interventi strutturali che porteranno al miglioramento sismico del fabbricato del Torrione degli Spagnoli, con mezzi propri dell’Amministrazione comunale per euro 60.000,00, previsti alla voce di bilancio n. n. 05110.00.30 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012”, integrando e modificando l’importo complessivo del progetto che risulta così di euro 3.646.800,00;

Dato atto inoltre che, come si evince dalla relazione del RUP Arch. Cesare Sereni in data 19.03.2021 (Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale), è necessario integrare gli incarichi indicati in premessa, per lo svolgimento di servizi svolti di progettazione complementari al fine della redazione della Perizia di Variante, che non possono essere separati sotto il profilo tecnico dal contratto d'incarico iniziale e strettamente necessari al compeltamento dei lavori relativi al Progetto esecutivo A7 n. 236/14 "Castello dei Pio di Savoia Interventi di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici 2012 – l' stralcio";

Dato atto che per i presenti affidamenti l'Amministrazione si è avvalsa della deroga prevista dall'art. 52 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che;

- l'Ing. Paola Rossi per la progettazione delle opere di varianti non sostanziali strutturali resosi necessarie inc orso d'opera e per la direzione operativa delle stesse, considerando un ammontare ocmplessivo delle oepre da progettare per la cateroria S04 di 450.000,00 euro faceva pervenire un preventivo di spesa di **euro 23.500,00** (+4% contributo cassa e IVA 22%) per complessivi **euro 29.816,80** (contributo e IVA compresi) come da preventivo agli atti del Prot. Gen.le n. 15488 del 11.03.2021;
- l'Ing. Giorgio Fiocchi per il Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei maggiori lavori di perizia richiede un compenso di **euro 5.650,00** (+4% contributo cassa e IVA 22%) per complessivi **euro 7.168,72** (contributo e IVA compresi) come da preventivo agli atti del Prot. Gen.le n. 15496 del 11.03.2021;
- l'Ing. Facchini Jessica per la redazione del computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera di variante richiede **euro 1.727,75** (+4% contributo cassa e IVA 22%) e per i nuovi lavori da contabilizzare a misura in variante **euro 10.234,52** (+4% contributo cassa e IVA 22%), applicando il medesimo sconto offerto per l'affidamento dell'appalto, così per complessivi **euro 15.177,73** (contributo e IVA compresi) come da preventivo agli atti del Prot. Gen.le n. 15502 del 11.03.2021;

Acquisite agli atti di Settore A7 la regolarità contributiva dei professionisti mediante acquisizione dei DURC Inarcassa positivi agli atti del prot. gen.le n. 43677/21 per Ing. Faccini Jessica, n. 43680/21 per Ing. Paola Rossi, n. 43682/21 Ing. Giorgio Fiocchi;

Accertato:

- che la spesa complessiva per la ridefinizione degli incarichi di **euro 52.163,25 (contributi cassa ed IVA 22% inclusi)** trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 05110.00.27 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012" prevista all'ID 6890, tra le somme a disposizione con contributo da indennizzo assicurativo all'impegno 678/2021;
- che al progetto in oggetto è stato attribuito il **CUP C92C17000100004** relativo al I stralcio progetto;
- che i **CIG** acquisiti per tracciare i flussi finanziari legati al maggior imposto affidato sono i seguenti:
- Ing. Paola Rossi CIG **ZBA31F9E65**;
- Ing. Giorgio Fiocchi CIG **Z6931F9F1D**;
- Ing. Jessica Facchini CIG **Z9331F9FA6**;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del

contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che conseguentemente le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010", ancora in vigore;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria.";
- Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 30.03.2021 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di Previsione 2020/2022 e 2021/2023;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. del 18.08.2000 n. 267, artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", n. 183 "Impegno di spesa" e art. 192 "Determinazione a contrattare";
- D. Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;
- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 37. co. 1 lett. b);
- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni;
- Allegato E) al Regolamento Piani annuali 2013-14-15-16-18 di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, aggiornato a Novembre 2019;

Richiamati altresì:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare e procedere** all'integrazione dei servizi di progettazione e DL strutturale, contabilizzazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei maggior lavori intervenuti a seguito di redazione di Perizia di variante come in premessa evidenziato relativamente al Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (1° Stralcio) recependo le indicazioni del Responsabile del Procedimento Arch. Cesare Sereni nella sua relazione del 19.03.2021;
- 2. di integrare** gli incarichi per le maggiori prestazioni come in premessa evidenziato:
 - all' Ing. Paola Rossi un compenso di **euro 29.816,80** (contributo 4% e IVA 22% compreso), come da suo preventivo agli atti del Prot. Gen.le n. 15488 del 11.03.2021;
 - all' Ing. Giorgio Fiocchi un compenso di **euro 7.168,72** (contributo 4% e IVA 22% compreso), come da suo preventivo agli atti del Prot. Gen.le n. 15496 del 11.03.2021;
 - all' Ing. Jessica Facchini un compenso di **euro 15.177,73** (contributo 4% e IVA 22% compreso), come da suo preventivo agli atti del Prot. Gen.le n. 15502 del 11.03.2021;
- 3. di sub-impegnare** la spesa complessiva di **euro 52.163,25**, disponibile alla voce di bilancio 05110.00.27 "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 – finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012" all'ID 6890 finanziata con indennizzo assicurativo all'impegno 678/2021 come di seguito indicato:
 - a favore dell'Ing. Paola Rossi euro 29.816,80;
 - a favore dell'Ing. Giorgio Fiocchi euro 7.168,72;
 - a favore dell'Ing. Jessica Facchini euro 15.177,73;
- 4. di dare atto:**
 - che rimane invariato il Quadro Economico di progetto, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 09.03.2021 di approvazione della Perizia di variante e determinazione di impegno di spesa n. 177 del 19.03.2021, inquanto già teneva conto della maggiorazione incarichi da integrare;
 - che è stato verificato il possesso dei requisiti generali e tecnici dei professionisti;
 - che il CUP relativo al progetto è il **CUP n. C92C17000100004**;
 - che i CIG per la tracciabilità dei pagamenti sono i seguenti:
 - Ing. Paola Rossi CIG **ZBA31F9E65**;
 - Ing. Giorgio Fiocchi CIG **Z6931F9F1D**;
 - Ing. Jessica Facchini CIG **Z9331F9FA6**;
 - che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della

fatturazione elettronica;

- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;
 - che si aggiorneranno i contratti d'incarico stipulati con i professionisti per la parte riguardante il compenso come sopra ridefinito, pur rimanendo invariate le altre condizioni contrattuali;
 - che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 l. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
 - che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Sereni;
- 5. di disporre**, infine, che il presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria), come stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna (prot. n. 0003358 del 16.12.2008 e prot. n. 1389 del 16.03.2009), in quanto sommati ai precedenti di importo superiore a 5.000,00 euro.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I Stralcio) Integrazione incarichi professionale a seguito redazione Perizia di variante CUP C92C17000100004.

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
1	2021	29816.8	05110.00.27			
	Anno	Subimpegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U 678	2		N	
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012			
	Codice Creditore					
	CIG	ZBA31F9E65	CUP		C92C17000100004	
	Centro di costo	14.07.000002	Natura di spesa			
	Note	Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli -Integrazione incarico progettazione a seguito di perizia ing. Paola Rossi				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
2	2021	7168.72	05110.00.27			
	Anno	Subimpegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U 678	3		N	
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012			
	Codice Creditore					
	CIG	Z6931F9F1D	CUP		C92C17000100004	
	Centro di costo	14.07.000002	Natura di spesa			
	Note	Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli -Integrazione incarico coordinamento sicurezza a seguito di perizia ing. Giorgio Fiocchi				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
3	2021	15177.73	05110.00.27			
	Anno	Subimpegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2021	U 678	4		N	
	Descrizione		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati dall'assicurazione danni sisma 2012			
	Codice Creditore					
	CIG	Z9331F9FA6	CUP		C92C17000100004	
	Centro di costo	14.07.000002	Natura di spesa			
	Note	Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli -Integrazione incarico tenuta contabilità a seguito di perizia ing. Jessica Franchini				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 555 DEL 26/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 26/07/2021

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Mario Ferrari in sostituzione di Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore GIOVANNI LENZERINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto A7 n. 237/2014 "Restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del Torrione degli Spagnoli danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012" (I Stralcio) Integrazione incarichi professionale a seguito redazione Perizia di variante CUP C92C17000100004.**”, n° 164 del registro di Settore in data 21/07/2021

GIOVANNI LENZERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .