

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO	APPROVATO		ASSEGNATO		PERIZIA DI VARIANTE		VARIAZIONI
		IMPORTO	%	IMPORTO	%	N.1		
A)	LAVORI	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	+ / -
A1	IMPORTO DEI LAVORI PRESUNTI PER LIVELLO							
	Tiranti verticali	20 071,21		16 960,17		36 517,31		19 557,14
	Raddoppio delle murature	2 931,52		2 477,13		2 477,13		0,00
	Nuovi portali metallici e stabilizzazione doppia tramezza 1P	10 627,84		8 980,52		8 980,52		0,00
	Cerchiature pilastri sottotetto	2 545,33		2 150,80		2 150,80		0,00
	Ammorsamenti corpi di fabbrica di epoche differenti	2 662,80		2 250,07		2 250,07		0,00
	Nuovi cordoli in c.a. e rompitratte in acciaio	37 916,87		32 039,76		32 039,76		0,00
	Nuove travi in legno lamellare e doppio tavolato incrociato	20 398,48		17 236,72		17 236,72		0,00
	Alleggerimento della copertura	14 158,90		11 964,27		11 964,27		0,00
	Stabilizzazione tramezze	1 281,60		1 082,95		1 082,95		0,00
	Asportazione di controsoffitto esistente	2 637,46		2 228,65		2 228,65		0,00
	Modifiche agli impianti	11 774,52		9 949,47		9 949,47		0,00
	<b>Sub Totale dell'importo dei lavori a base di gara</b>	<b>127 006,53</b>		<b>107 320,52</b>		<b>126 877,65</b>		<b>19 557,13</b>
A2	Oneri di sicurezza e accantieramento non soggetti a ribasso	7 228,69		7 228,69		7 228,69		0,00
<b>A1+A2</b>	<b>Totale lavori + oneri di sicurezza</b>	<b>134 235,22</b>	0,76	<b>114 549,21</b>	0,65	<b>134 106,34</b>	0,76	<b>19 557,13</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
B1	IVA su lavori ed oneri di sicurezza (10%);	13 423,52		11 454,92		13 410,63		1 955,71
B2	Indagini strutturali e analisi specialistiche materiali (fabbricato strategico)	3 220,80		3 220,80		3 220,80		0,00
B3	Indagine e relazione geologica	2 724,87		2 724,87		2 724,87		0,00
B4	Spese tecniche interne (Art.113, D.Lgs 50/2016 incentivo funzioni tecniche)	853,02		853,02		853,02		0,00
B5	Spese tecniche esterne, di cui:							0,00
	° progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori e contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	14 520,00		14 520,00		15 520,00		1 000,00
	° collaudo statico	1 521,99		1 900,00		1 900,00		0,00
	<b>Totale netto spese tecniche esterne</b>	<b>16 041,99</b>		<b>16 420,00</b>		<b>17 420,00</b>		<b>1 000,00</b>
	* contributo previdenziale sulle spese tecniche (4%);	641,68		656,80		696,80		40,00
	* IVA sulle spese tecniche e contributi;	3 670,41		3 322,18		3 550,98		228,80
B5	Imprevisti	1 188,49		1 143,59		16,56		-1 127,03
B6	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC);	0,00		0,00		0,00		0,00
B7	Spese per servizi e forniture	0,00		0,00		0,00		0,00
B8	Ribassi d'asta dell'impresa comprensivo di IVA	0,00		21 654,61		0,00		-21 654,61
<b>B1&amp;B7</b>	<b>Totale generale dei costi intervento</b>	<b>41 764,78</b>	0,24	<b>61 450,79</b>	0,35	<b>41 893,66</b>	0,24	<b>-19 557,13</b>
	<b>Totale generale dell'intervento rideterminato nel 2020</b>	<b>176 000,00</b>	1,00	<b>176 000,00</b>	1,00	<b>176 000,00</b>	1,00	0,00