

Registro Generale N. 000798/2022 del 14/10/2022

**Determinazione del Dirigente del
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA
CITTÀ
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

Rif.to S5 n. 17/22 - Modifica del contratto per i Servizi di Architettura e Ingegneria volti all'ottenimento del rinnovo periodico di conformità antincendio relativa a diversi fabbricati scolastici e comunali ubicati nel Comune di Carpi affidati con Determinazione n. 272 del 19.04.2022 allo STUDIO TECNICO AROUND, nella persona dell'Ing. Daniela Borsari. CIG: Z0B3606109 - Impegno della spesa

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
ING. NORBERTO CARBONI**

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 133 del 30.12.2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- la delibera del Consiglio comunale **n. 134 del 30.12.2021**, di "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta comunale **n. 265 del 31/12/2021**, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 Parte finanziaria", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Determinazione dirigenziale **n. 272 del 19.04.2022** con cui sono stati nominati i seguenti dipendenti in forza al Settore S5 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto **n. 17/22** in oggetto: in qualità di Responsabile del Procedimento **l'Arch. Davide Prandini**; in qualità di D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) il **Geom. Ferretti Edipo**; la Determinazione Dirigenziale **n. 272 del 19.04.2022** di affidamento dei **"Servizi di Architettura e Ingegneria volti all'ottenimento del rinnovo**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

periodico di conformità antincendio relativa a diversi fabbricati scolastici e comunali ubicati nel Comune di Carpi" (Rif. S5 n. 17/22), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, alla allo **STUDIO TECNICO AROUND** dell'Ing. **DANIELA BORSARI** quale titolare dello studio, P. IVA 02979700362, con sede in Radici in Monte n. 135 - Castellarano (RE), che con Codice Univoco MePa n. 1294249 ha offerto un importo complessivo di € 12.423,20 + € 496,93 per oneri previdenziali 4% + € 2.842,43 per Iva 22% così per complessivi € **15.762,56** come da trattativa diretta n. 2095375 e Codice Univoco Offerta n. 1294249;

Premesso:

- che il servizio **17/22** in oggetto, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 272/2020 e formalizzato con Contratto n. 554 del 28.07.2022, riguarda il rinnovo della conformità antincendio relativa ai seguenti immobili:

Gruppo 1: FABBRICATI AD USO SCOLASTICO				
Edificio	Indirizzo	Attività VV.F. di cui al D.P.R n. 151/2011	N° Pratica VVF	Scadenza
Nido d'infanzia Pollicino	Via Meloni di Quartirolo, 52	67.3.B	34111	11/01/2022
Scuola Media A. Pio	Viale Guido Fassi, 1	67.4.c 74,2.b	6745	16/01/2022
Scuola Primaria Anna Frank	Via Cremaschi, 1/B	67.1.A 74.2.B	26639	21/02/2022
Nido d'infanzia La Tartaruga	Via Cremaschi, 1/A	67.3.B	26023	10/05/2022
Nido d'infanzia Pettiroso	Via Pezzana, 92	67.3.B	26022	10/05/2022
Scuola Media G.Fassi	Via Bollitora Interna, 90	67.C 74 ,B	43291	07/07/2022

Nido d'infanzia Scarabocchio	Via Leopardi, 31	67.3.B	34642	12/07/2022
Nido d'infanzia Melarancia	Via Atene, 3	67.2.B 74.1.A	34129	22/10/2022
Scuola d'infanzia AGORA' Statale	Via Atene, 3	67/A 74/ B	34129	22/10/2022

Gruppo 2: FABBRICATI PATRIMONIO COMUNALE

Edificio	Indirizzo	Attività VV.F. di cui al D.P. R n. 151/2011	N° Pratica CPI	Scadenza
Parcheggio multipiano FAST PARK	P.le Maestri del Lavoro	75.1.A	54710	23/12/2022
Casa della Divina Provvidena	Via Matteotti, 71	74.1.A	34645	09/02/2022
Palazzo della Pieve (Ex Omni-Pretura-Tribunale di Carpi)	P.le Re Astolfo, 5	34.1.B - 74.1.A	33259	23/06/2022
Circolo Tennis Carpi	Via C. Marx	74.1.A	34626	24/03/2021

- che è subentrata la necessità di rinnovare anche la conformità antincendio dell'immobile che ospita il CPIA 1 "Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Modena - sede di Carpi" in Via Nuova Ponente n. 22/a, Pratica VV.FF. n. 59809 - Attività DPR 151/2011 N. 67.2.B.

Considerato che tali servizi sono identificabili come integrativi al contratto n. 554, quindi imputabili al quadro economico del servizio 17/22, si è proceduto a chiedere un preventivo allo stesso **STUDIO TECNICO AROUND dell'Ing. DANIELA BORSARI** quale titolare dello studio, P. IVA 02979700362, con sede in Radici in Monte n. 135 - Castellarano (RE), il quale ha dato disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto preventivando la spesa aggiuntiva di € 1.000,00 + € 40,00 per oneri previdenziali 4% + € 228,80 per Iva 22% così per

complessivi **€ 1.268,80** come da offerta agli atti del Prot. Gen. n° 60596 del 20.09.2022, rispetto al precedente affidamento;

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.L. 50/2016 e s.m.i. , alla modifica del contratto (contratto n. 554) con lo **STUDIO TECNICO AROUND dell'Ing. DANIELA BORSARI** quale titolare dello studio, P. IVA 02979700362, per un importo netto complessivo di € 1.000,00 + € 228,80 per Iva 22% così per complessivi **€ 1.268,80**;

Dato atto:

- che il servizio/incarico integrativo in oggetto non rientra nel Programma biennale 2022/2024 approvato con DC. n. 133 del 30.12.2021 e ss.mm., in quanto si tratta di servizio/incarico con costi complessivamente inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio;
- che la maggior spesa di **€ 1.268,80** per l'integrazione d'incarico dovuto alla modifica contrattuale sopraindicata, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **390.00.39** "Acquisto di servizi - Prestazioni professionali e specialistiche - Patrim. Imm.: Costi Comuni - Manutenz. Ordin" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 (annualità 2022);
- che l'importo contrattuale relativo ai lavori affidati allo **STUDIO TECNICO AROUND dell'Ing. DANIELA BORSARI** passata euro 12.423,20 oltre Oneri 4% ed IVA 22%, ad euro 13.423,20 oltre Oneri Previdenziali 4% ed IVA 22% con un incremento di € 1.000,00 (pari al 8,05 % circa), a norma dell'art. 106 comma 2 lettera b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che il **CIG** acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione rimane il CIG assunto per l'appalto principale n. **Z0B3606109**;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Visti:

- l'attestazione di regolarità contributiva, rilasciata da Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed

Architetti Liberi Professionisti), acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 66780 del 11.10.2022, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Ing. DANIELA BORSARI;

- l'allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini firmata digitalmente in data 11.10.2022;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Preso atto che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera

del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di integrare** i "Servizi di Architettura e Ingegneria volti all'ottenimento del rinnovo periodico di conformità antincendio relativa a diversi fabbricati scolastici e comunali ubicati nel Comune di Carpi" (Rif. S5 n. 17/22), affidati con Determinazione **n. 272 del 19.04.2022**, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, allo **STUDIO TECNICO AROUND dell'Ing. DANIELA BORSARI** quale titolare dello studio, **P. IVA 02979700362**, con sede in Radici in Monte n. 135 - Castellarano (RE), il quale ha dato disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto preventivando la spesa aggiuntiva di € 1.000,00 + € 40,00 per oneri previdenziali 4% + € 228,80 per Iva 22% così per complessivi **€ 1.268,80** come da offerta agli atti del Prot. Gen. n° 60596 del 20.09.2022, rispetto al precedente affidamento;
2. **di impegnare** la spesa complessiva pari ad **€ 1.268,80** (Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per i "Servizi di Architettura e Ingegneria volti all'ottenimento del rinnovo periodico di conformità antincendio relativa a diversi fabbricati scolastici e comunali ubicati nel Comune di Carpi" (Rif. S5 n. 17/22), , alla Voce di Bilancio **390.00.39** "Acquisto di servizi - Prestazioni professionali e specialistiche - Patrim. Imm.: Costi Comuni - Manutenz. Ordin" del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 (annualità 2022);
3. **Di dare atto:**
 - che la spesa sarà esigibile nell'anno 2022;
 - che il servizio/incarico integrativo in oggetto non rientra nel Programma biennale 2022/2024 approvato con DC. n. 133 del 30.12.2021 e ss.mm., in quanto si tratta di servizio/incarico con costi complessivamente inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio;
 - che l'importo contrattuale relativo ai lavori affidati allo

- STUDIO TECNICO AROUND dell'Ing. DANIELA BORSARI** quale titolare dello studio, passa da euro 12.423,20 oltre Oneri 4% ed IVA 22%, ad euro 13.423,20 oltre Oneri Previdenziali 4% ed IVA 22% con un incremento di € 1.000,00 (pari al 8,05 % circa), a norma dell'art. 106 comma 2 lettera b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Arch-Davide Prandini, in forza al Settore S5, nominato con DT. [n. 272/22](#);
 - che il **CIG** acquisito per il tracciamento della spesa nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione rimane il CIG assunto per l'appalto principale n. **Z0B3606109**;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
 - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106. Comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;
4. **di formalizzare** la presente modifica al contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale, in formato elettronico,

ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..;

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Rif.to S5 n. 17/22 - Modifica del contratto per i Servizi di Architettura e Ingegneria volti all'ottenimento del rinnovo periodico di conformità antincendio relativa a diversi fabbricati scolastici e comunali ubicati nel Comune di Carpi affidati con Determinazione n. 272 del 19.04.2022 allo STUDIO TECNICO AROUND, nella persona dell'Ing. Daniela Borsari. CIG: Z0B3606109 - Impegno della spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
1.268,80	1.03.02.11.999	3900039	2022	Z0B3606109	01531

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

14/10/2022

per Il Responsabile del Settore Finanziario
il Dirigente sostituto
FERRARI MARIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa